
HARMONOG RAM DODAVATELE 
STAVBA: „Regenerace panelového 
sídliště Předmostí- 13. etapa 
(ul. Teličkova 1-61“ 
Zadavatel: Statutární město Přerov 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Albertova 229/21 
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S0101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
$O101.1 Komunikace a ZP - ul. Teličkova 
S0101.2 Komunikace a ZP - ul. Tyršova 
$0101.3 Komunikace a ZP - ul. Kotkova 
SO 101.4 Komunikace a ZP - komunitní zahrádky 
SO 301 STUDNA 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
S0 401.1 Veřeiné osvětlení- ul.TeIičkova 
SO 401.2 Veřejné osvětlení- ul.Tyršova 
SO 402 PŘELOŽKA NN 
SO 801 SADOVÉ Ú PRAVY 
S0 801.01.1 Sadové úpravy - založení - ul. Teličkova 
S0 801.01.2 Sadové úpravy - založení - ul. Tyršova 
S0 801.01.3 Sadové úpravy - založení - ul. Kotkova 
SO 901 PARKOUR A FITNESS HŘIŠTĚ 
VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

Finanční plnění 800 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00 Technologická přestávka 1 400 000,00 1 700 000.00 
' 
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1 000 000,00 
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1 444 681,00 

13 344 681,00 
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