„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 03: Změna skladby střechy
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z KD 
	KD č. 9 - ze dne 30.10.2018 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 03 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna skladby střechy 
ZL 03 – P02: Méněpráce - Změna skladby střechy

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 03 – P01: Přípočet spádového betonu, dodávka a montáž desek z polystyrenu EPS 200 ve skladbě střešního pláště. 
ZL 03 – P02: Odpočet mazaniny z tepelně-izolačního betonu tvořící spádovou vrstvu střešního pláště.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 03 – P01 – S ohledem na předpokládaný termín realizace střešního pláště v zimním období navrhl statik změnu skladby střešního pláště. Navržený spádový lehčený beton, u kterého lze při provádění v zimním období vzhledem k jeho pórovitosti a nasákavosti předpokládat komplikace pro montáž střešního souvrství (asfaltové krytiny), eliminovat provedením vyšší stropní železobetonové desky ve spádu. Doplnění výškového rozdílu nad nižší stávající stropní deskou bude řešeno vložením desek EPS tl. 60 mm do spádové vrstvy z prostého betonu. 
ZL 03 – P02 – Z technologických důvodů vzhledem ke klimatickým podmínkám nebude proveden spádový lehčený beton navržený ve skladbě střešního pláště.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 03 – P01 a ZL 03 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         -76 915,37 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-94 942,93 Kč
	-19 938,02 Kč
	-114 880,95 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	31 376,51 Kč
	6 589,07 Kč
	37 965,58 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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