„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 04: Změna vzhledu výplní vnějších otvorů
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z KD 
	KD č. 11 ze dne 30.10.2018 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 04 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna vzhledu výplní vnějších otvorů
ZL 04 – P02: Méněpráce - Změna vzhledu výplní vnějších otvorů

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 04 – P01: Přípočet výplní vnějších otvorů - plastových oken, barva bílá, členění shodné s původně navrženými, a vchodových plastových dveří, barva bílá, členění identické s dveřmi vedlejších objektů.
ZL 04 – P02: Odpočet původně navržených výplní vnějších otvorů – plastových oken a vchodových dveří, barva krémově bílá.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 04 – P01 – V době po ukončení zadávacího řízení této akce byla dokončena studie na rekonstrukci dvou sousedních pavilonů situovaných v areálu mateřské školy, ze které vyplynul požadavek na sjednocení vzhledu vnějších výplní otvorů všech budov v areálu.  Z tohoto důvodu byl změněn barevný odstín navržených plastových oken a plastových vchodových dveří z krémově bílé, na bílou barvu. Ze stejného důvodu se sjednotilo členění dveřních křídel nových vchodových dveří s dveřmi vedlejších pavilonů.
ZL 04 – P02 – Původně navržené výplně vnějších otvorů – plastová okna a vchodové dveře v krémové bílé barvě, budou odečteny vzhledem k novému požadavku na sjednocení vzhledu s výplněmi vnějších otvorů vedlejších budov v areálu mateřské školy.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 – P01 a ZL 04 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         -11 969,34 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-258 419,00 Kč
	-54 267,99 Kč
	-312 686,99 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	248 526,98 Kč
	52 190,67 Kč
	300 717,65 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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