
PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:    Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Stavební objekt:    SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

Část:    Architektonicko-stavební a konstrukční část

Název změny:    ZL 01   Změna základových pasů

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace:    V&M spol. s r.o.

Zhotovitel:   První podještědská stavební spol. s r.o.                               

Celková cena: Kč

DPH 21%: Kč

Cena s daní: Kč

-58 393,14

-12 262,56

-70 655,70



Č. Typ Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -58 393,14

2 Zakládání -58 393,14

20 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 -   22,633   2 580,00 -58 393,14


