
PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:    Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Stavební objekt:    SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

Část:    Architektonicko-stavební a konstrukční část

Název změny:    ZL 02   Změna materiálu podřezávky

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace:    V&M spol. s r.o.

Zhotovitel:   První podještědská stavební spol. s r.o.                               

Celková cena: Kč

DPH 21%: Kč

Cena s daní: Kč

48 125,00

10 106,25

58 231,25



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   48 125,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 48 125,00

1003 315271R Zálivka ve zdivu z expanzní cementové směsi BAUMIT FillBeton kg   8 750,000    5,50 48 125,00


