
PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:    Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Stavební objekt:    SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

Část:    Architektonicko-stavební a konstrukční část

Název změny:    ZL 02   Změna materiálu podřezávky

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace:    V&M spol. s r.o.

Zhotovitel:   První podještědská stavební spol. s r.o.                               

Celková cena: Kč

DPH 21%: Kč

Cena s daní: Kč

-17 169,93

-3 605,68

-20 775,61



Č. Typ Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -17 169,93

3 Svislé a kompletní konstrukce -17 169,93

29
K 311231129

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15 - 

odečtení materiálu podřezávky k pol. č. 39
m3 -   4,270   4 021,06

-17 169,93


