
PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:    Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Stavební objekt:    SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

Část:    Architektonicko-stavební a konstrukční část

Název změny:    ZL 05   VRN k dodatku č. 2

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace:    V&M spol. s r.o.

Zhotovitel:   První podještědská stavební spol. s r.o.                               

Celková cena: Kč

DPH 21%: Kč

Cena s daní: Kč

-4 443,81

-933,20

-5 377,01



Č. Typ Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 443,81

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -734,39

D VRN3 Zařízení staveniště -3 372,20

D VRN4 Inženýrská činnost -112,41

D VRN6 Územní vlivy -37,47

D VRN7 Provozní vlivy -187,34


