DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„ III/l 5215, III/l 5216 Pálovice průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 338/2018-K.SÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Telefon:
	


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.Číslo účtu:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a

Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



	smluvních:
	tel.	e-mail:

	technických:
Bankovní spojení:
	tel.	, e-mail
, tel.:'	, e-mail:
Komerční banka, a.s.


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech


	Zhotovitel:
	VIP A project s.r.o., Projektování dopravních staveb

	se sídlem:
	Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

	zastoupený:
	Ing. Pavel Vidlák

	zapsán v:
	živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91136


Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

	Bankovní spojení:
Č. účtu:
	Komerční banka, a.s.

	IČO:
	04637470

	DIČ:
	CZ04637470


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace a její nové inženýrské činnosti u křiž. 41019 a 15216.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:
u akce:
III/15215, III/15216 Pálovice průtah - část 8
V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do:
	do 18. 9. 2019

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do:
	do 20 dnů od získání posledního vyjádření dotčených orgánů



2.3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 338/2018 - KSÚSV uzavřené dne 29. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) TZVL, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2019
Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2019Přílohy:

[image: ]Objednatel:Zhotovitel:

0 9. 10. 2019
V Jihlavě dne:	
Ing. Pavel Vidlák
jednatel společnosti
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
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ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
	
	„ni/15215, III/15216 Pálovice průtah“


ZDŮVODNĚNÍ: Z DŮVODU ZMĚNY ROZSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSME ZNOVU ROZESLALI UPRAVENOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI K VYJÁDŘENÍ VŠECH DOTČENÝCH ORGÁNŮ. VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍM ČEKACÍM LHŮTÁM NA VYJÁDŘENÍ ZE STRANY Dl PČR ŽÁDÁME O POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ DÍLA DO 20 DNŮ OD ZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ Dl PČR NEBO POSLEDNÍHO VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ.

ZHOTOVITEL ŽÁDÁ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA ZÁKLADĚ ZNOVU ROZESLÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K VYJÁDŘENÍ PO ÚPRAVĚ ROZSAHU DÍLA.
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Za objednatele:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních:	tel.: 4	, e-mail:

	Zhotovitel:
	VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb

	se sídlem:
zastoupený:
	Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
Ing. Pavel Vidlák

	Zapsán v:
	živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 91136



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
V Třebíči 9. 9. 2019.
Ing. Pavel Vidlák
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