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	Instituce
	Funkce
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Vystavil
	ÚJV
	Organizační koordinátor projektu
	Mgr. Karel Prchal
	
	

	Zpracovali
	ÚJV
	Vědecko-technický koordinátor projektu Člen expertního týmu
	RNDr. Václava Havlová, Ph.D.
	
	

	
	TUL
	Hlavní řešitel dílčího projektu
	doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
	
	

	
	FJFI
ČVUT
	Člen expertního týmu
	Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
	
	

	
	PROGEO
	Člen expertního týmu
	RNDr. Martin Milický
	
	

	Projednal
	ÚJV
	Vědecko-technický koordinátor projektu
	RNDr. Václava Havlová, Ph.D.
	
	

	Garant oblasti 
	ÚJV
	Vedoucí expertního týmu
	RNDr. Václava Havlová, Ph.D.
	
	


Schválení projektu
	RNDr. Václava Havlová, Ph.D.

zástupce Objednatele pro věci technické /předsedkyně V/P výboru projektu
	Ing. Radek Trtílek

zástupce Objednatele pro věci smluvní

/předseda Řídícího výboru projektu

	Datum:
	Datum:

	Podpis:
	Podpis:

	prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

zástupce Poskytovatele TUL pro věci technické 
	doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

zástupce Poskytovatele TUL pro věci smluvní

	Datum:
	Datum:

	Podpis:
	Podpis:

	doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

zástupce Poskytovatele FJFI ČVUT pro věci technické
	prof. Ing. Jan John, CSc.

zástupce Poskytovatele FJFI ČVUT pro věci smluvní

	Datum:
	Datum:

	Podpis:
	Podpis:

	Ing. Jan Uhlík, Ph.D.

zástupce Poskytovatele PROGEO pro věci technické
	RNDr. Martin Milický

zástupce Poskytovatele PROGEO pro věci smluvní

	Datum:
	Datum:

	Podpis:
	Podpis:


4 Potvrzení / modifikace zadání Poskytovatelem
Smluvní strany se z důvodu posunu harmonogramu TF GWFTS a úpravy jeho náplně (podrobně v dalším odstavci) dohodly na změně a úpravě Zadávacího listu. Změny oproti Revizi 1 Zadávacího listu jsou zvýrazněny červenou barvou.

Rozhodnutím řídícího výboru GWFTS (s účastí SÚRAO) byl Task 9 prodloužen, termín není v materiálech řešitelů GWFTS uveden přesně, cca jde o konec roku 2019. Z toho vyplývá, že některá experimentální data a finální modelové výsledky a informace od partnerů a řešitelů GWFTS budou k dispozici později, než původní termín ukončení prací na ZL. Aby tedy bylo možné využít účast v GWFTS a mezinárodní spolupráci ke splnění cílů ZL v plné míře, navrhujeme prodloužit řešení ZL na adekvátní období co nejblíže ke konci trvání Task 9, v rámci možností daných projektem PBHÚ.

Vzhledem k tomu, že řešení Task 9C a Task 9D v rámci GWFTS nadále pokračuje, je rovněž ZL prodloužen dle aktualizovaného trvání celého projektu PBHÚ.

4.1 Termíny plnění

4.1.1 Harmonogram jednotlivých etap (milníků) a náplň prací: 
	Etapa
	Náplň prací
	Termín (od – do)

	1.
	Analýza experimentů, koncepční rozbor modelů a kódů, příprava dat, první kroky řešení WPDE (9A predikce)
	8/2015-11/2015

	Výstup 1
	Průběžná zpráva
	11/2015

	2.
	Dokončení prediktivního řešení WPDE (9A) 
	12/2015–4/2016

	3.
	Příprava a prediktivní řešení LTDE-SD (9B)
	2/2016–10/2016

	4.
	Rozbor možností a příklady zpracování dat pro mikroDFN (9F)
	8/2015–10/2016

	Výstup 2
	Průběžná zpráva 
	10/2016

	5.
	Závěry a vyhodnocení WPDE (inverzní 9C/D)
	5/2016–4/2017

	6.
	Výpočty difúze před poskytnutím dat TDE (využití LTD Grimsel) 
	5/2016–4/2017

	7.
	Výpočty vybraného experimentu s využitím mikroDFN (9F)
	11/2016–10/2017

	Výstup 3
	Průběžná zpráva 
	10/2017

	8.
	Řešení a dílčí výsledky TDE (9E)
	5/2017–8/2018

	9.
	Vyhodnocení TDE modelu a měření.
	9/2018–1/2019

	10. 
	Aplikace mikroDFN metodiky na jiném experimentu a porovnání
	6/2018–12/2019

	11.
	Řešení Tasku 9D – modelové úlohy PA
	10/2018–6/2019

	12.
	Kalibrace modelu TDE v návaznosti na Task 9C a vyhodnocení přirozených RN
	10/2019–12/2019

	13
	Vyhodnocení porovnání 9D s dalšími týmy a revize modelu
	11/2019–1/2020

	14.
	Souhrnné vyhodnocení modelů a experimentů
	5/2019–2/2020

	
	
	

	Výstup 4
	Závěrečná zpráva 
	2/2020


4.2 Limitní cena dílčího projektu

Celková navržená cena je 4 307 tis. Kč a její podrobná struktura je uvedena v tabulce. Navýšení limitu uvedeného v části 3.3 je zdůvodněno níže.

V druhém dodatku jsou na 4Q/2019 a 1Q/2020 stanoveny náklady v obdobné výši jako v předchozím období. Navýšení činí 476 tis. Kč, celková cena za celé řešení pak činí 4 307 tis. Kč. Vedlejší náklady jsou přizpůsobeny již oznámeným termínům a místům jednání GWFTS a dosud převáděným přebytkům nebo přečerpání v minulém období.
Celkový rozpočet dle náplně prací po jednotlivých organizacích

	Organizace
	Náplň prací
	Cena (tis. Kč)

	TUL
	Management dílčího projektu – koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt
	281,75

	
	Realizace dílčího projektu
	1336,26

	
	Vedlejší náklady projektu 
	125

	ÚJV
	Management dílčího projektu – koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt
	0

	
	Realizace dílčího projektu
	1099,25

	
	Vedlejší náklady projektu 
	82

	FJFI ČVUT
	Management dílčího projektu – koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt
	0

	
	Realizace dílčího projektu
	782,3

	
	Vedlejší náklady projektu 
	110

	PROGEO
	Management dílčího projektu – koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt
	0

	
	Realizace dílčího projektu
	490,05

	
	Vedlejší náklady projektu 
	0

	Výkony celkem
	Management a koordinace projektu celkem
	281,75

	
	Realizace projektu celkem
	3707,86

	Vedlejší náklady celkem
	
	317

	CELKEM PROJEKT
	
	4306,61


Celkový rozpočet podle výkonů v jednotlivých kategoriích a rocích řešení

	Kategorie
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	celkem

	1
	0
	35
	50
	50
	50
	50
	10
	245

	2
	0
	208
	316
	316
	283
	332
	90
	1545

	3
	0
	155
	316
	316
	358
	389
	82
	1616

	4
	0
	48
	95
	107
	107
	112
	28
	497

	5
	0
	2
	4
	4
	4
	4
	1
	19

	Hodiny celkem
	0
	448
	781
	793
	802
	887
	211
	3922

	Výkony

(tis. Kč)
	0
	471,56
	796,6
	805,36
	804,34
	896,01
	215,74
	3989,61

	Vedlejší výdaje

(tis. Kč)
	0
	40
	62
	60
	60
	75
	20
	317

	Cena celkem

(tis. Kč)
	0
	511,56
	858,6
	865,36
	864,34
	971,01
	235,74
	4306,61


Rozpočet po jednotlivých organizacích dle kategorií pracovníků a po jednotlivých letech řešení je uveden v příloze v části 5.2. 

4.2.1 Kapacity vynaložené na řešení projektu

Předpokládaná kapacita TUL pro řešení projektu (počet hodin) v jednotlivých letech řešení:
	
	kategorie
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	celkem

	Milan Hokr
	1
	35
	50
	50
	50
	50
	10
	245

	Jiří Maryška
	2
	10
	20
	20
	20
	20
	5
	95

	Jiřina Královcová
	2
	20
	40
	40
	40
	60
	10
	210

	Jakub Říha
	3
	40
	90
	90
	90
	103
	30
	443

	Aleš Balvín
	3
	40
	90
	90
	90
	80
	15
	405

	Technický pracovník
	4
	30
	60
	72
	72
	72
	18
	324

	Celkem
	
	175
	350
	362
	362
	385
	88
	1722


Předpokládaná kapacita ÚJV pro řešení projektu (počet hodin) v jednotlivých letech řešení:

	
	kategorie
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	celkem

	Trpkošová
	2
	59
	65
	65
	62
	86
	27
	364

	Havlová
	2
	40
	60
	60
	30
	28
	8
	226

	Grecká
	3
	35
	56
	56
	98
	125
	17
	387

	Celkem
	
	134
	181
	181
	190
	239
	52
	977


Předpokládaná kapacita FJFI ČVUT pro řešení projektu (počet hodin) v jednotlivých letech řešení:

	
	kategorie
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	celkem

	Vetešník
	2
	30
	50
	50
	50
	50
	15
	245

	Vopálka
	2
	25
	34
	34
	34
	41
	10
	178

	studenti
	4
	18
	35
	35
	35
	40
	10
	173

	administrativa
	5
	2
	4
	4
	4
	4
	1
	19

	Celkem
	
	75
	123
	123
	123
	135
	36
	615


Předpokládaná kapacita PROGEO pro řešení projektu (počet hodin) v jednotlivých letech řešení:
	hodiny
	kategorie
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	celkem

	Milický
	2
	10
	25
	25
	25
	27
	8
	120

	Polák
	2
	20
	20
	20
	20
	20
	7
	107

	Polák
	3
	6
	32
	32
	32
	31
	5
	138

	Gvoždík
	3
	28
	50
	50
	50
	50
	15
	243

	Celkem
	 
	64
	127
	127
	127
	128
	35
	608


5 Přílohy

5.1 Podrobný popis a postup řešení
Obsahem projektu je dle zadání ověření modelů transportu radionuklidů, konkrétně pak kombinací jevů advekce, difúze a sorpce v malém měřítku, na základě experimentálních dat z jmenovaných zahraničních podzemních laboratoří a v nich provedených experimentů. To bude zahrnovat jednak prediktivní řešení a jeho vyhodnocení porovnáním, jednak různé postupy úprav koncepčních modelů a vstupních dat pro dosažení shody modelu s experimentem (inverzní modelování), s cílem vysvětlení fyzikálních jevům a porozumění příčinám pozorovaného chování experimentů. 

Práce budou probíhat zejména v návaznosti na kroky vyhlášené řídícím výborem „Task Force on Groundwater flow and transport of solutes“ (TF GWFTS, založený a koordinovaný SKB) – z důvodu koordinace s poskytnutými daty a postupem řešení zahraničních týmů, se kterými budou výsledky porovnávány. ¨
Počáteční návrh hlavních myšlenek pro Task 9C a konkrétních kroků realizace obsahoval více variantních postupů a nabízel větší rozsah stanovených úloh a využitelných dat. Některé zamýšlené kroky vyhodnocení tedy nebyly dosud zadány ani některá potenciálně použitelná data nebyla uvolněna a bude možné je plánovat do prodlouženého období:

· Zpětná analýza WPDE, tj. určení parametrů horninové matrice z průnikových křivek: nebude sice jako samostatný tak vyhlášení (stav na posledním meeting červen 2018), ale na vyhodnocení řešitelé ZL v omezené míře pracují a bude možné v rámci schůzek GWFTS získat zpětnou vazbu od ostatních řešitelů

· Měřená data v TDE: experiment je sice na počátku, ale i bez průniku do monitorovacího vrtu může měřený pokles koncentrace ve zdrojovém vrtu být součástí vyhodnocení. Data mají být uvolněna v září nebo říjnu 2018 a bude následně provedeno porovnání prediktivního modelu s měřením. 

· V průběhu dosavadního řešení vyplynuly z experimentálních dat některé nevyřešené otázky, zejména v experimentu LTDE-SD v souvislosti s tvarem profilů aktivity od místa kontaktu s roztokem směrem do matrice. Existuje rozpor, zda jde o přírodní jev nebo experimentální artefakt, přičemž argumenty byly pro jedno i pro druhé. V diskusích jsou ale porovnávány další myšlenkové i experimentální analogy a bude možné se účastnit plánování dalších kroků vyhodnocení, získat podněty a informace pro vhodnější podobu experimentů v budoucnu, s možností využití v programu SÚRAO v podzemní laboratoři. 

Hlavním předmětem nové etapy řešení bude účast na nově vyhlášeném Tasku 9D (na aktuálním meetingu byla prezentována rámcová myšlenka a struktura obsahu, do srpna 2018 má být formulováno podrobné zadání a od října 2018 zahájeno řešení). Tématem je využití dat a poznatků dosavadních tasků pro potřeby PA a otestování různých přístupů k PA úlohám. Úlohy budou založeny na „upscalingu“, řešení úloh ve větším časovém a prostorovém měřítku (rozměry úložiště a relevantní období transportu) se vstupními daty, které vzniknou zpracováním dat z měřítka experimentů.
Paralelně bude pokračovat aplikace metodiky mikroDFN s účastí Progeo. V období prodloužení ZL dle dodatku bude aplikováno na experiment TDE (tj. v rámci 9C), s cílem porovnání metodiky použité na LTDE-SD na jiných datech (6/2018-5/2019)

Stejně jako v původním ZL, je časový plán orientační, resp. jako referenční varianta, která bude upřesňována dle určených kroků řešení od řídícího výboru GWFTS se zástupcem SÚRAO.

Řešená témata v období druhého dodatku jsou následující:

· Porovnání výsledků řešení Task 9D-1 a Task 9D-2, řešitelé ZL výsledky zpracovali, po meetingu GWFTS se předpokládá porovnání s výsledky ostatních týmů, vysvětlení rozdílů a případné revize modelu nebo doplňující výpočty. Vyhlášena má být rovněž pokračující úloha 9D-3, kde ale v období řešení ZL bude prostor jen na případný prvotní test.

· Inverzní analýza experimentu TDE v návaznosti na dosavadní řešení Task 9C. Z porovnání prediktivního modelu s měřením vyplynuly otázky, zda je možné lepší shody modelu dosáhnout úpravou parametrů (jiné efektivní hodnoty než z laboratorních vzorků), nebo zda je třeba hledat další vysvětlení případných anomálií. Doplňující úlohou je využití dat přirozených radionuklidů v místě experimentu.

· Zpracování příspěvků do zpráv GWFTS dle požadavků koordinátorů.

5.2 Podrobný rozpočet řešitelů ZL
Z důvodu omezeného prostoru pro tabulky jsou uvedeny části rozpočtu jen na poslední čtyři roky (předmět obou dodatků). Součty jsou uvedeny za celé období ZL. Červeně jsou uvedeny nové hodnoty a změny, které jsou předmětem druhého dodatku.
5.2.1 
Rozpis výkonů a rozpočet TUL
Celkové navýšení prací za X/2019–II/2020 je 188 580 Kč.

	kategorie prací
	2017
	2018
	2019
	2020
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	10
	10
	10
	20
	10
	10
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	10
	0
	0
	0
	245

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	10
	10
	10
	20
	10
	10
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	10
	0
	0
	0
	245

	Celkem (tis. Kč)
	11,5
	11,5
	11,5
	23
	11,5
	11,5
	11,5
	23
	11,5
	11,5
	23
	11,5
	11,5
	0
	0
	0
	281,75

	Realizace projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	25
	15
	15
	0
	0
	0
	305

	3
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	48
	45
	45
	0
	0
	0
	848

	4
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	324

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	83
	83
	91
	78
	78
	0
	0
	0
	1477

	Celkem (tis. Kč)
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	75,4
	75,4
	83,3
	70,3
	70,3
	0
	0
	0
	1336,26

	Vedlejší výdaje (tis. Kč)
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	20
	0
	15
	10
	0
	0
	0
	125

	Celkem (tis. Kč)
	358,66
	358,66
	396,85
	91,79
	1743,01


5.2.2 
Rozpis výkonů a rozpočet ÚJV
Celkové navýšení prací za X/2019–II/2020 je 119 100 Kč.
	kategorie prací
	2017
	2018
	2019
	2020
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem (tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Realizace projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	29
	32
	32
	32
	23
	23
	23
	23
	24
	24
	31
	35
	35
	0
	0
	0
	590

	3
	14
	14
	14
	14
	20
	26
	26
	26
	36
	36
	36
	17
	17
	0
	0
	0
	387

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	43
	46
	46
	46
	43
	48
	48
	48
	50
	50
	67
	52
	52
	0
	0
	0
	977

	Celkem (tis. Kč)
	49,3
	53
	53
	53
	47,5
	53,2
	53,2
	53,2
	64
	64
	72,6
	59,6
	59,6
	0
	0
	0
	1099,25

	Vedlejší výdaje (tis. Kč)
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82

	Celkem (tis. Kč)
	228,2
	227,18
	260,11
	59,55
	1181,25


5.2.3 
Rozpis výkonů a rozpočet FJFI

Celkové navýšení prací za X/2019–II/2020 je 116 200 Kč.

	kategorie prací
	2017
	2018
	2019
	2020
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem (tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Realizace projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	20
	25
	25
	21
	25
	0
	0
	0
	423

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	8
	9
	9
	9
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	173

	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	19

	Celkem hodin
	30
	31
	31
	31
	30
	31
	31
	31
	31
	36
	36
	32
	36
	0
	0
	0
	615

	Celkem (tis. Kč)
	38,3
	39,3
	39,3
	39,3
	38,3
	39,3
	39,3
	39,3
	38,9
	45,9
	45,9
	40,3
	45,9
	0
	0
	0
	782,3

	Vedlejší výdaje (tis. Kč)
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	20
	0
	20
	10
	0
	0
	0
	110

	Celkem (tis. Kč)
	176,2
	176,2
	211
	55,9
	892,3


5.2.4 
Rozpis výkonů a rozpočet PROGEO
Celkové navýšení prací za X/2019–II/2020 je 52 500 Kč.

	kategorie prací
	2017
	2018
	2019
	2020
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem (tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Realizace projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	10
	10
	10
	17
	10
	10
	10
	17
	10
	10
	17
	10
	15
	0
	0
	0
	227

	3
	19
	19
	19
	23
	19
	19
	19
	23
	18
	18
	25
	20
	20
	0
	0
	0
	381

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	29
	29
	29
	40
	29
	29
	29
	40
	28
	28
	42
	30
	35
	0
	0
	0
	608

	Celkem (tis. Kč)
	23,25
	23,25
	23,25
	32,55
	23,25
	23,25
	23,25
	32,55
	22,5
	22,5
	34,05
	24
	28,5
	0
	0
	0
	490,05

	Vedlejší výdaje (tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem (tis. Kč)
	102,3
	102,3
	103,05
	28,5
	490,05


Ostatní odstavce ZL se nemění.
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