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Dodatek č. 4 
 

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

STAVBY 
 

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 
(včetně)“ 

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ 
 

uzavřené dne 27.4.2018 (účinnost nastala dne 27.4.2018) mezi smluvními stranami: 

 
Smluvní strany:  

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  E617-S-1393/2018 

ISPROFOND: :  5623520032 

 5623520033 

a 

 

účastníci společnosti „SASI Blažovice-Nesovice“  

založené Společenskou smlouvou o vzniku společnosti ze dne 18.12.2017 

 

vedoucí účastník: SAGASTA s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
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spisová značka  C 250116  

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společně s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem 

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

a 

účastník: AF-CITYPLAN s.r.o. 

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice 

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 47307218, DIČ: CZ47307218 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka  C 25005 

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

                     Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem 

                       Ing. Janem Škaloudem, jednatelem 

           Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

a 

účastník: STOSMOL, s.r.o. 

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice 

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka  C 27214 

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem 

a 

účastník: INFRARES Sp. z o.o. 

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice 

se sídlem: Świętorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika 

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, 

spisová značka  WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954 

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, předsedou představenstva 

                                      Jarosławem Stanislawem Czarneckim, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 5217P00193 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se na základě předchozích jednání a v souladu se  žádostí zhotovitele 
ze dne 27.9.2019 dohodly na úpravě harmonogramu plnění 3. a 5. dílčí etapy. 

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění 3. a 5. dílčí etapy stavby „Rekonstrukce 
traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ je nedokončené správní 
řízení - zjišťovací řízení. Závěr zjišťovacího řízení může být Ministerstvem životního 
řízení vydán teprve po uplynutí lhůty pro vyjádření dotčených subjektů. 
Dokumentaci pro územní řízení a žádost o vydání územního rozhodnutí je možné 
dokončit teprve po zapracování závěrů zjišťovacího řízení. 

1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy: 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně 
Přílohy č. 5 Harmonogram plnění stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice 
(mimo) – Nesovice (včetně)“. Aktualizovaný Harmonogram plnění ve znění dodatku 
č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 
Smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění ve znění 
dodatku č. 4, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
(2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení. 

 

V Olomouci dne9.10.2019 

 

V Praze dne  

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Jiří Čurda 
jednatel SAGASTA s.r.o. 

vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice 

 
 
 
 

 ................................................................................... 

Ladislav Beran 
jednatel SAGASTA s.r.o. 

vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice 
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Příloha č. 5  

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4 

 

Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) 

 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací 
dnem nabytí účinnosti 

Smlouvy 
  

1.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(bez fakturace) 

Záměr projektu ke schválení. 

 

Předání Záměru projektu 

 

Předávací protokol 

 

2.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(1. dílčí fakturace podle 
přílohy č. 4A) 

Prověření souladu s územně plánovací 
dokumentací, případné žádosti o změny u 
jednotlivých dotčených subjektů státní 
správy. 

Návrh dopravní technologie a technického 
řešení. 

 

Předávací protokol 

 

3.Dílčí etapa do 15.11.2019 

(bez fakturace) 

Oznámení EIA. Předání Závěru zjišťovacího 
řízení nebo dokument 
nahrazující ZZŘ 

 

Předávací protokol 
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4.Dílčí etapa do 30.6.2019 

(2. dílčí fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Předložení  dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR, původní název „Přípravné 
dokumentace“) k připomínkám. 

 

Předání  DUR 

 

Předávací protokol 

 

5.Dílčí etapa do 15.11.2019 

 (konečná fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

DUR včetně zapracovaných všech 
připomínek. 

Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně 
všech dokladů a vyjádření. 

Aktualizace ZP1. 

Odevzdání DUR, Žádost o vydání 
ÚR, nebo dokument nahrazující 
ÚR.  

Předávací protokol.  

 

 

Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna  

Část díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací dnem nabytí účinnosti 
Smlouvy 

  

1.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(bez fakturace) 

Záměr projektu ke schválení. 

 

Předání Záměru projektu 

 

Předávací protokol 

 

2.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 

Prověření souladu s územně 
plánovací dokumentací, 

Předávací protokol 

                                                           
3 Pokud budou  v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v 
souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP. 
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27.8.2018 

(1. dílčí fakturace – podle 
přílohy č. 4A) 

případné žádosti o změny u 
jednotlivých dotčených subjektů 
státní správy. 

Návrh dopravní technologie a 
technického řešení. 

 

3.Dílčí etapa do 30.9.2019 

(bez fakturace) 

Oznámení EIA. Předání Závěru zjišťovacího řízení 
nebo dokument nahrazující ZZŘ 

 

Předávací protokol 

 

4.Dílčí etapa do 30.6.2019 

(2. dílčí fakturace – podle 
přílohy č. 4A) 

Předložení  dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DUR, původní 
název „Přípravné dokumentace“) 
k připomínkám. 

 

Předání  DUR 

 

Předávací protokol 

 

5.Dílčí etapa do 30.10.2019 

 (konečná fakturace – podle 
přílohy č. 4A) 

DUR včetně zapracovaných všech 
připomínek. 

Zpracování žádosti o vydání ÚR 
včetně všech dokladů a vyjádření. 

Aktualizace ZP2. 

Odevzdání DUR, Žádost o vydání ÚR, 
nebo dokument nahrazující ÚR.  

Předávací protokol.  

  

                                                           
4 Pokud budou  v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v 
souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP. 
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