Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 38/2019  
Objednatel: 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 



se sídlem Havířov-Podlesí, Těšínská 2a/1296, PSČ 736 01 



IČO: 00306754


DIČ: CZ00306754


Bankovní spojení: Komerční banka Havířov, č. ú. 1434791/0100



zastoupena: Ing. Radkem Podstawkou, ředitelem
Zhotovitel: 


Tree Green Silesia s.r.o.




se sídlem: Pohoří 779, Ostrava-Krásné Pole, PSČ 725 06



IČ: 05191491



DIČ: CZ05191491



Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava, č. ú. 2261159991/5500
Uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 38/2019 ze dne 21. června 2019 (dále jen smlouva):
1. Doplňuje se článek I. smlouvy Předmět smlouvy o provedení opravy hřiště ragby.

2. Mění se článek III. smlouvy Cena díla a platební podmínky, záruka, a to: 
Cena s DPH 21 % se navyšuje o 115 367,70 Kč včetně DPH z důvodu provedení opravy hřiště ragby po Havířovských slavnostech 2019.  
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, jež mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, že nebyl sjednán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Havířově 11. 10. 2019


V Ostravě…………………

………………………………………………..
………………………………………………


Ing. Radek Podstawka
Martin Lakota

ředitel SSRZ Havířov
jednatel Tree Green Silesia, s.r.o.
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zhotovitel
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