 Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO     	                                       	

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
 ke   SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2019/K
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL			Středisko volného času RADOVÁNEK
se sídlem:			Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:				69977836
zastoupený:	Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: 	Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
bankovní spojení: 		256488599/0300  
dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			JIPS stavební firma s.r.o.
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni , oddíl C, vložka 24093
se sídlem:			Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň
zastoupený:                            	Ing. Petrem Jiranem, jednatelem společnosti
IČ: 				29090989	
DIČ: 				CZ29090989
bankovní spojení:  		4900114001/5500
autorizovaná osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí): 	Petr Pech, zaměstnanec firmy.
dále jen („zhotovitel“) 

Obě strany se dohodly a uzavírají tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 22/2019/K, uzavřené dne 01. 07. 2019, který se uzavírá z důvodu dodatečně požadovaných změn objednatelem, vzniklých v průběhu realizace stavebního díla. Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy.
III.	 ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
3.16	Na základě změny v průběhu realizace stavby došlo ke změně rozsahu předmětu plnění:
topného systému dle předané dokumentace z 29. 07. 2019, viz zápis z kontrolního dne č. 3, ze dne 25. 07. 2019 a vypracovaného položkového změnového rozpočtu ze dne 08. 08. 2019 a požadovaných stavebních úprav vyvolaných změnou topného systému s ohledem na budoucí plánované rekonstrukce budovy včetně přípravy budoucího napojení na rozvod vzduchotechniky; v této etapě není realizován rozvod a osazení radiátorů ÚT v západní části budovy B; 
 a změně osazení osvětlovacích těles na boční stěny schodiště, včetně změny trasy elektroinstalace a souvisejících stavebních prací.
IV.	ZMĚNA CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo dle SOD   bez DPH činí 			2 744 328,26 Kč
Cena dodatek č.1                        bez DPH                                                    162 324,33 Kč            
Základní cena celkem                                                                                2 906 652,59 Kč

DPH	21%			    				 610 397,04  Kč

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  				3 517 049,63  Kč
(slovy: Třimiliónypětsetsedmnácttisícčtyřicetdevět korun českých, šedesáttři haléře)
Změna ceny díla je ve smyslu ustanovení smlouvy bodu č. 4.17 a 4.18 

Ostatní ustanovení a předmět díla výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, účinné a vymahatelné. 


	v Plzni dne     08. 08. 2019					v Plzni dne     08. 08. 2019


za objednatele:  						  za zhotovitele: 	
	
........................................... 				     ...........................................
     Bc. Eva Tischlerová, ředitelka				Ing. Petr Jiran, jednatel společnosti	
Středisko volného času RADOVÁNEK                                           JIPS stavební firma s.r.o., Plzeň 
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