Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00538 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 12.6.2019- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:


fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

          HES stavební s.r.o.


místo podnikání:

 Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
jednající:                         Michal Jakubec, jednatel
bankovní spojení:            
IČ:
 


 281 43 213
DIČ: 



 CZ 28143213
telefon: 


 
e-mail:


 ingo@hes-stavebni.cz
identifikátor datové schránky:pnj8bie.
(dále jen zhotovitel)


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Chodníky Říčanská – II. etapa –úsek 1 (Pacov) a úsek 4 (Za Větrníkem)“ spolu s určením jejich ceny a prodloužení termínu realizace díla.  
II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněprácích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Stávající odstavec 2.2.této smlouvy se vzhledem k novému technickému řešení nahrazuje tímto zněním:
2.2. Dokončení stavebních prací na úseku 1 a předání díla objednateli do 11 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. 
Dokončení stavebních prací na úseku 4 a předání díla objednateli do 11 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. 

III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 199. 850, 75 Kč bez DPH, tj. 241. 819, 41 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  12. 750,- Kč bez DPH, tj. 15. 427, 50,- Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 1. 277. 835, 38 Kč bez DPH, tj. 1. 546. 180, 13 včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 187.100,75 Kč bez DPH, tj. 226.391, 91 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 1.464.936,13 Kč bez DPH, tj. 1.772.572, 71 Kč včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne  26.9.2019  svým usnesením č. 19-46-017.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



Michal Jakubec
starosta města 




jednatel
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