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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5542/2018 

"Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.                 

číslo účtu: 19-7964200287/0100                    

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

MBQ s.r.o.                

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, 

korespondeční adresa: Nádražní 24, 513 01 Semily   

IČO: 24247677 

DIČ: CZ24247677  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Filip Balatka, jednatel společnosti      

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 267256697/0300 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197049  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/5542/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

dílo "Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou" a dále dne 16.9.2019 uzavřely 

smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 38.627,42 Kč bez DPH, tj. 46.739,18 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  13.610.840,12 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce 

 646.187,43 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - méněpráce 

 684.814,85 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

13.572.212,70 Kč 

DPH 2.850.164,67 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

16.422.377,37 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 a soupis prací, 

dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1806/19/RK ze dne 1.10.2019. 

 

 

V Liberci dne 14. 10. 2019 V Semilech dne 7. 10. 2019  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták      Filip Balatka                       

náměstek hejtmana  jednatel společnosti              
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:   2 

Název akce:  Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: MBQ s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/5542/2018 

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
MBQ s.r.o.. 

Datum:  20. 9. 2019 

 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222  odst. 4 
zákona. 
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v 
provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 
odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; 
dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce.  

 
2.01 Stropní konstrukce  

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle projektové dokumentace má mít objekt stropní kontrakci tvořenou pomocí nosníků, keramických 
vložek a nadbetonávky. Z důvodu vynechání mokrého procesu – výroba na stavbě, bude objednatel 
realizovat montáž prefabrikovaného systému (předpjaté stropní panely). Tato změna nebude mít 
negativní vliv na další související práce a nevzniknou touto změnou vícepráce s tím související. 

Méněpráce 684.814,85 Kč bez DPH; vícepráce 646.187,43 Kč bez DPH 
změna 2.01 celkem: méněpráce 38.627,42 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
  
 
Rekapitulace změn závazku: 
 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 
646 187,43   

Cena méněprací bez 
DPH 684 814,85   

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

1 331 002,28   

Absolutní hodnota 
změny v % 10,18   

 

Přílohy:   Soupis  víceprací a méněprací   
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Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

684 814,85 Kč 646 187,43 Kč  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

- 38 627,42 Kč - 8 111,76 Kč - 46 739,18 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
………………………… 
Ing. Karel Dlouhý 
 
Datum: 27. 9.2019 

Podpis projektanta stavby:   
  
 
……………………………… 
Ing. Filip Rozsíval 
 
Datum: 27. 9.2019  

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
   
 
……………………………. 
Zbyněk Holina 
 
Datum: 27. 9.2019 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Ing. Jakub Syrovátka 
 
Datum: 27. 9.2019 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Filip Balatka 
 
Datum: 27. 9.2019 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

2.01 Stropní konstrukce
Rozpočet Změnový list č. 2 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -38 627,42

Z PSV celkem 0,00

R 0,00

N M D a M celkem 0,00

ZRN celkem -38 627,42

HZS 0,00

ZRN+HZS -38 627,42 Ostatní náklady neuvedené

-38 627,42 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0,00 Kč

-46 739,18 Kč

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.

Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

-38 627,42 Kč
-8 111,76 Kč

0,00 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 2
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
1 Vodorovné konstrukce - PD -684 814,85
2 Vodorovné konstrukce - změna 646 187,43

CELKEM  OBJEKT -38 627,42 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : stavební část

2.01 Stropní konstrukce
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 2
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce - PD

38 411168254 Strop keramobetonový OVN 62,5, tl.27cm, nosník 4,25-5m m2 -143,56 1 980,00 -284 248,80

nižší část:   14,8*(1,94+1,86+6,2-0,3) 143,56

39 411168267 Strop keramobetonový OVN 62,5,tl.29cm,nosník 7,25-8,25 m2 -75,18 2 202,00 -165 535,35

vyšší část:   7,75*(1,94+1,86+6,2-0,3) -75,18

40 411361921 Výztuž stropů z KARI sítí 8x8-100x100 (dle v.č. D.1.2.102) t -7,14 31 400,00 -224 196,00

41 413321414 Nosníky ze železobetonu B30 (C25/30) m3 -0,64 4 120,00 -2 636,80

T1:   0,25*0,29*(6,2+2,6) -0,64

42 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 -7,30 812,00 -5 927,60

T1:   (0,25+0,29*2)*(6,2+2,6) -7,30

43 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 -7,30 311,00 -2 270,30

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce - PD -684 814,85
Díl: 4a Vodorovné konstrukce - změna

44 411118390R01
Strop tl.200 mm z ŽB prefabrikovaných dutinových panelů 
délky do 5,0 m vč. monolitické dobetonávky, kotevních desek 
a prostupů

m2 143,56 2 580,00 370 384,80

45 411118390R01
Strop tl.250 mm z ŽB prefabrikovaných dutinových panelů 
délky do 8,0 m vč. monolitické dobetonávky, kotevních desek 
a prostupů

m2 75,18 2 780,00 209 000,40

46 63131116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 2,05 3 770,00 7 728,50

47 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení - navýšení m2 9,46 465,00 4 398,90

48 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění - navýšení m2
9,46 172,00 1 627,12

49 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (dle v.č. 
D.1.2.102) - navýšení

t
0,38 33 850,00 12 761,45

50 R01 Průvlak - HEB 260, 3350 m t 0,32 48 070,00 15 286,26

51 R02 Technická činnost s tím spojená kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za 4a Vodorovné konstrukce - změna 646 187,43

2.01 Stropní konstrukce
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