Dodatek ¢. 1
k Provadéci smlouvé (Smlouvé o dilo)
¢. PO1/19/112 (07PU-002755)

»Diagnosticky prizkum mostu KV¢
uzaviené dne 05. 03, 2019

I. Smluvni strany

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem : Na Pankraci 56, 140 00 Praha

jeho# jménem jedna : NN icdite]l RSD CR Sprava Karlovy Vary,
Zéavodni 369/82, 360 06 Karlovy Vary

(e : 659 93 390

DIC . CZ659 93 390
bankovni spojeni [

&islo étu - I
telefon - I

fax ]

(dale takeé jen ,,Objednatef)

a
PONTEX, spol. s r. 0.
se sidlem : Bezova 1685, 147 14 Praha 4
jejimz jménem jedna : | . icdnatel spolednosti
IC : 407 63 439
DIC : CZ40763439
telefon .
zapsana v OR : u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka2994

(dale také jen ,,Zhotovitel)

2. Znéni Dodatku

Na zakladé zadosti Zhotovitele a s ohledem na uvadéné skute€nosti po vzajemné dohodé obou smluvnich
stran, ménf se nasledujici text pfedmétné provadéci smlouvy:

Clének I11.
Doba a misto plnéni

odst. 1 dokonCeni praci:
most ev, &, 20-028a do 15. 10. 2619

mosty ev. & 20-025, ev. &, 6-047, ev. & 21- 021 do 30. 11. 2019




3. Zavérecna ujednani

Ostatni ustanoveni vyse uvedené Provadéci smlouvy €. POI/19/112, uzaviené dne 05. 03. 2019, nedotéena
timto Dodatkem €. 1 zistavaji v platnosti a neméni se.

Tento Dodatek €. 1 je sepsan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran
obdrzi po dvou vytiscich.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o poskytovani sluzeb piedetly a souhlasi bez
vyhrad s jeho obsahem, Ze k jeho uzavieni nedoslo v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho
pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupci.

Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti podpisem obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem zvefejnéni
v Registru smluv, pfi¢emz zverejnéni zabezpeci Objednatel.

Priloha: Zadost Zhotovitele
v Karlovych Varech dne: 17 -09- 2019 v Praze dne: (7 -10-2019

- e

feditel RSD CR jednatel spole¢nosti
Spréava Karlovy Vary

PONTEX, spol. s r. o.

N’uf’ Y‘ iiﬂww .




