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NíŽe uvedeného dne, měsíce a ľoku

In stitu t pos tgľa d u áln íh o v zděláv án í ve zdr av otnictví,
ICo 00023841, se sídlem Ruská 24I2l85. Pľaha 10 - Vinohľady' 100 00 Praha 10,
zastoupený ředitelem
příspěvkov á or ganizace,
na straně jedné, dále také jen objednatel

a

Tľigema Buildĺng a.s.'
ICo 27653579, se sídlem Buchaľova 2641114, l58 00 Praha 5,
zastoupená předsedou představenstva a členem představenstva

na stľaně dľuhé, đáIe takéjen zhotovitel

uzavřeli tento

Dodatek č. I ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018z

Clánek I.
Úvodní ustanovení

1. objednatel v souladu s ustanovením článku X. odst. 10.1 smlouvy o dílo ze dne l8.12.2018
(dále také jen smlouva o đí1o) požadoval změnu předmětu ďíIa _ zhotovení stavby ke snížení
energetické náročnosti Hotelu ILF _ sanace a zateplení obálky (registľační číslo pľojektu
cz.O 5 .s .r 8 I 0.0 I 0.0 I r 6 _039 I 00043 s 6).

2. Na základě jeđnaní objednatele a zhotovitele' po odborném posouzení návľhu na změnu
díla, se smluvní stľany dohodly na změně předmětu díla obsaženého v tomto dodatku.
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3. objednatel a zhotovitel se shodně vyjadřují, že jsou na záklađě tohoto dodatku vázáni
všemi ustanoveními obsaženými ve smlouvě o dílo' jejížtexttvoří přílohu tohoto dodatku a je
jeho nedílnou součástí s tím, Že smluvní strany dále shodně vyjadřují vůli, Že od uzavření
tohoto dodatku jsou nadále vázény jakprźlvy a povinnostmi obsaŽenými v uvedené smlouvě o
đílo ve znéní k tomuto dodatku přiloŽeném, tak i těmi právy a povinnostmi obsaŽenými
vtomto dodatku. Smluvní stľany ľovněž shodně vyjadřují a prohlašují, že svýjimkou níže
v tomto dodatku uvedených stavebních přestávek a změn provedených v souladu s tímto
dodatkem, zhotoviteli doposud nebránilo nic v řádném pľováděni đila a že veškeľé provádění
díla pľoběhlo v souladu se smlouvou o dílo ve znění, ježtvoÍí přílohu tohoto dodatku.

Clánek II.
Předmět, popĺs a zdůvodnění změn díla

ZménaIl1

Předmět změny:
Zménakotvení izolantu s ,,klasických" kotev na systém SpiľalAnksys

Popis a zdůvodnění změny včetně technĺckého a technologického řešení zményz
Při vlastní realizaci zateplování bylo zjištěno, Že objekt byl v dřívější době zateplován
systémem ,,tepelných omítek". Dle této skutečnosti bylo nutno přistoupit ke kotvení izolantu
jiným systémem. Tento způsob kotvení izolantu navrhl zhotovitel z obavy o řádné
připevnění.
Průzkumem projektanta před zpľacováním PD nebyla tato skutečnost zjištěna.

Specifikace změny podle ýkazu výměľ a ocenění změny (vícepľáce se znaménkem ł a
méněpráce se znaménkem -):
oddíl poprs m.J. množství cena / mj cena loddíl

I Kotva 21 5mm včetně montáŽe a záÍky ks - 19 682 28'32Kć -557 382'91 Kč

2 Vrták průměr Bmm ks 280 273'00 Kč _76 440,00 Kč

3 Spiral Anksys kotva 250mm ks 15 584 47,20 Kč 735 555,36 Kč

3 Spiľal Anksys kotva 290mm ks 4 098 54'50 Kč 223 330,10 Kč

4 Vrták průměr 14 mm ks 280 939'00 Kč 262920,00Rč,

5 Expanznĺ výplňová hmota SAF3 ks 1 108 340,60 Kč 377 3B4'B0 Kč

o
Přĺplatek k penetraci podkladu
hloubková - HC

m2 2663,24 18,46 Kč 49 158'08 Kč

7 - 966080101

Bouránĺ kontaktnĺho zateplenĺ včetně
povrchové Úpravy omĺtkou nebo
nátěrem z polystyrénových desek, -

m2

-14ô5,97 94,70Kć -138 827'64 Kč
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2BB,B0 Kč -12701,19 Rč,B - 9970'13161

Vnitrostaveništnĺ doprava suti a

vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle s omezenĺm mechanizace - pro

budovy a haĺy výŠky přes 36 do 45 m

t - 43,98

-7 621'59Kč
odvoz suti a vybouľaných hmot na

skládku nebo meziskládku se
sloŽením, na vzdálenost do 1 km

t 43 98

173'30 KčI - 997013501

201'00 Kč -B B39,82 Kč10 - 997013509

odvoz suti a vybouraných hmot na

skládku nebo meziskládku se
sloŽením, na vzdálenost Přĺplatek k -

ceně za kaŽdý dalšĺ i započatý 1 km
přes 1 km

t - 43,98

t 43,98
2 996"10 Kč -131 766'05 Kč1 1 - 997013831

Poplatek za uložení stavebn ĺho

odpadu na skládce (skládkovné)

směsného

565'90 Kč -220 525,57 Kč12 - 985112112Vt
Provedenĺ sanacĺ ploch stěn v
předpokládaném rozsahu do 50/o z
celkové plochy

m2 -389,69

494 243,57 Kč,Cena celkem bez DPH

tloušťky do 60 mm

Důvod změny dle $ 222 zákona č,. 134120l'6 Sb., o zadńvání veřejných zakázek:
a-ä+-eé*=A s-$+ZZ-eas+S X5222 odst.6 +*U-eď*:

čHnek III.
Stavební přestávka v pľovádění díla

1. objednatel a zhotovitel sjednávaji, že zdflvodu stavební přestávky vpľováděni ďíla
z důvodů ležicích na stľaně objednatele, jež pľoběhla ve dnech 23.5.-25.5.2019 a ve dnech
26.8.-30.8.Ż0I9, a to v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.2 smlouvy o dílo, pľodlužují
dobu provedení díla o 8 dnů, tj. s ohledem na článek II. tohoto dodatku, se doba provedení
díla prodlužuje o celkem 27 dnű.

J

Vliv změnv na
okamŽik
milníků:

splnění + 0 dnů u milníku l, + 0 dnů u milníku Ż,+ 19 u milníku 3

dobu provedení díla + 19 dnů
cenu díla: navýšení l snížení ceny díla o 494 243,5] Kč bez DPH

CelkovÝ vlĺv shora uvedenÝch změn na
_ okamžik
milníků:

splnění +/- 0 dnů u milníku l, +l- 0 dnů u milníku 2, + 19 U

milníku 3
- dobu provedení díla: +19 dnů
_ cenu díla: navýšení ceny díla o 494 243,57 Kč bez DPH' tj. celková

cena díla činí 43 952 494,57 Kč bez DPH



Článek IV.
Záxérečnń ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením članku 32.1 smlouvy o dílo ve dvou
vyhotoveních splatností originálu, znichž po uzavření obdtží každá smluvní stľana po
jednom vyhotovení.

2. Tento dođatek byl uzavřen na zźi<|adě návľhu na změnu ze dne 23. 5. 2019, když
k navrženým změnám se vyjádřil pověřený zástupce objednatele - TDI, autorský đozoľ
pľoj ektanta a eneľgetický specialista.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvľzují podpisy umístněnýłni pod tímto dodatkem ke
smlouvě o dílo, že je jim obsah dodatku dobře znám v celóm jeho ľozsahu, že si tento dodatek
řádně přeěetly a že obsah dodatku je projevem jejich pľavé a svobodné vůle.

Y Pruzę dne 9. 10. 2019 Y Praze dne 9. 10.2019

Přílohy
smlouva o đí1o ze dne 18.12.2018
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EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionálnÍ rozvoj
operačnÍ program Životnĺ prostředĺ

a

SMLOUVA O DTLO

Níže uvedeného dne, měsícę a ľoku

Instĺtut postgľad uálního vzďélá.ľ źlní ve zd ľavotn ictví
lČo oooz:słt
se sídlem Ruská 24t2l85' Praha 10 - Vinohĺadv. 100 00 Praha 10

zastoupená ředitelem
pří spěvkov á or ganizac e
na stľaně jedné
dále také jen obj ednatel

Trigema Building a.s.
rc27653579
sę sídlem Buchaľova 264]1114,158 00 Pľaha 5
zastoupená statutĺíľním ředitelem'
číslo účtu 212% 59a8/0300
na stľaně druhé
dále také jen zhotovitel

uzavřeli tuto

smlouvu o dílo:
dle ustanovení $2586 a násl' zákona č.89Da2 Sb', občanský źkoník v platném znění

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1 objednatel je zadavatelem veĘné zakźr;ky na stavební práce pod nlŁvem ,,Snížení
eneľgetické nĺíľočnosti Hotelu ILF".

l.2Zhotovitel předložil v souladu s podmínkamizadźtvací dokumentace nabídku na provedení

dila, ježje předmětem veřejné zakázky na stavební prźrce pod nĺŁvem ,,SníŽení eneľgetické

náľočnosti Hotelu ILF*.

l.3 Pro odstranění všech případných nejasností se ve vztahu kveřejné zakázce,,Snížení
eneľgetické náľočnosti Hotelu ILF" apro účely této smlouvy o dílo ľozumí:
- objednate|em zađavatel uvedęné veřejné zakázky po uzavření této smlouvy o dílo na plnění

veřej né zakázky,,SníŽení eneľgetické náročnosti Hotelu ILF.',



- zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění veřejné zakazky

',Snížení eneľgetické náročnosti Hotelu ILF",
- podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky

,,Snížení eneľgetické náročností Hotelu ILF",
- příslušnou dokumentaci je dokumentace Zpľacovaná v rozsahu stanoveném jiným pľávním
předpisem (vyhláškou č). 16912016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměľ).

čHnek Iĺ.
Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k pľovedeni dila uvedeného v článku III.
této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené
v člĺínku VI. této smlouvy o dílo za jeho provedení.

čHnek III.
Dílo

3.1 Dílem dle této smlouvy o dílo je zhotovení stavby ke sníŽení eneľgetické náľočnosti
Hotelu ILF _ sanace a zateplení obálky objektu, a to dle rozsahu a speciťrkace uvedené:

_ v projektové dokumentaci pro provádění stavby, vypľacované obchodní společností a3atelier
s.ľ.o.' IČo 24|64500, se sídlem Konviktská 998115, l10 00 Pľaha l, datum vypľacování
0812015,
- v projektové dokumentaci pľo vydání stavebního povolení, vypľacované obchodní
společností a3atelier s.r'o., ÍČo 24164500, se sídlem Konviktská 998115, 110 00 Praha 1,

datum vypľacoviíni 08 ĺ20I 5,

dále také jen projektová dokumentace, jeŽ tvoří přílohu č. l k této smlouvě o dílo a je její
nedílnou součástí,

- v oceněném soupisu pľací s výkazem výměľ' dále také jen oceněný výkaz výměr, jeŽ tvoří
přílohu ć.2ktéto smlouvě o dílo aje její nedílnou součástí.

3.2 v případě ľozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má
přednost při určení rozsahu díla a i v ostatních případech projektová dokumentace, a to
vpořadí nejprve projektová dokumentace pro pľovádění stavby a následně projektová
dokumentace pro vydáni stavebního povolení. Celkové pořadí jednotlivých dokumentů
s ohledęm na případný výklad při jakýchkoliv nejasnostech je tato smlouva o dílo věetně

všech obchodních podmínek. pľojektová dokumentace. a to nejprve projektová dokumentace
pľo pľovádění stavby a následně pľojektová dokumentace pľo stavební povolení a oceněný
výkaz výměľ.

3.3 Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle článku
VI. této smlouvy o dílo je, mimo jiné, také i:
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- zajištění nutných ochranných opatření stávajících inŽenýľských sítí,



- pľovedení všech nezbytných zkoušek a obstariĺní veškeľých rcvizí, revizních zpráv,
certifikátů, prokázání shody a obstarání pľohlášení o shodě dle příslušných platných právních
předpisů,
- zkušební pľovoz a komplexní vyzkoušení a uvedení do pľovozu všech dotčených
te chno lo gický cb zaÍ ízení,
- vypľacování dílenské a výrobní dokumentace,
- vypracovĺíní dokumentace skutečného provedení díla,
- pľovedení geodetického zaměření dokončeného díla,
- aktivní účast a spolupráce při získání kolaudačního souhlasu včetně zävétęčné kontľolní
prohlídky a uvedení díla do užívání, obstarání případných závazných stanovisek dotčených
orgánů k užívání dila aodstľanění vad anedodělků z tohoto pľocesu vzešlých.

čHnek IV.
Prohlášení zhotovitele

4.I Zhotovitel prohlašuje, že mu byla objednatelem předána a že se před uzavřením této

smlouvy o dílo detailně a s vynaloženim odboľné péče seznámil, přezkoumal a prověřil
projektovou dokumentaci a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bľánilo řádně a v dobách
stanovených touto smlouvou o dílo pľovést dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj

i na dílo kladené touto smlouvou o dílo. Za správnost a úplnost projektové dokumentace
odpovídá objednatel. Případné vady a nedostatky pľojektové dokumentace spolu s návrĘ na
jejich odstranění a případný dopad na celkovou cenu za đíIo se zavazuje zhotovitel předložit
objednateli v písemné formě před zahájením provádění díla.

4.2 Zhotovitęl dálę pľohlašuje, Že mu byl objednatelem předán a že se před uzavřením této

smlouvy o dílo detailně a s vynaložením odboľné péče seznámil, přezkoumal a prověřil výkaz
výměr i jeho jednotlivé položky a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bľanilo řádně a
v dobách stanovených touto smlouvou o dílo pľovést dílo tak, aby splňovalo všechny
požadavky na něj i na dílo kladené touto smlouvou o đí|o. Za spľávnost s úplnost výkazu

ýměľ odpovídá objednatel. Případné vady a nedostatky výkazu výměľ spolu s návrhy na
jejich ođstranění a případný dopad na celkovou cenu za dílo se zavazuje zhotovitęl předložit
objednateli v písemné formě předzahájením provádění díla.

4.3 Zhotovitel rovněž pľohlašuje, Že se podľobně a s vynaložęním odboľné péče seznámil
s ľozsahem a povahou díla i místem prováđění díla a že jsou mu znźmy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krcalizaci díla a že disponuje takovými personálními,
strojovými i technickými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou zĺělmé žádné zjevné ani
skĺyté překáżky,které by mu brrínily k řádnému a včasnému provedení đíla.

4.4 Zhotovitel tal<též prohlašuje' že si je vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy o dílo je
jako pĄekt spolufinancoviín ze zdrojtl Evľopské unie a že takjedním z ričelů této smlouvy o

dílo a tedy i ptáv apovinností v ní uvedených je splnění podmínek objednatele jako Žadate|e a
příjemce podpoľy v operačním pľogramuŽivotníprostředí pro období 20l4-2a20.
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ČHnek V.
Zahájeníprovádění díla, doba pľovedení díta a haľmonogram časového průběhu

pľovádění díla

5'1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů ode dne předĺání

staveniště objednatelem a předat řádně provedené dílo objednateli nejpozději do 140 dnů ode
dne předĺíní staveniště objednatęlem zhotoviteli, dále také jen konečný den předání díla,
nestanovĹli đále tato smlouva o dílo jinak.

5.2 Zhotovitel se zavazuje přeđ vlastnim zahźtjením provádění díla vypracovat v součinnosti
s objednatelem detailní Harmonogram časového pruběhu provádění díla obsahující i zźxazné,
významné, z pohledu provádění díla oddělitelné a ze strany objednatele kontrolovatelné
milníky při provádění dí|a,jež jsou současně i ľozhodné pľo řádný a plynulý pruběh pľovádění
dila, dále také jen harmonogľam časového pruběhu pľovádění díla, kteľý podléhá písemnému
schválení objednatelem, kđy bez tohoto schválení nelze započít s pľováděním díla s tim, Že

harmonogľam časového pruběhu pľovádění díla musí obsahovat alespoň tři uvedené milníky,
dále také jen milníky v provádění díla s tím, že doba stavební přestávky v provádění díla
vložená do haľmonogramu časového pruběhu provádění díla z důvodů ležících na stľaně

objednatele čizpožadavku objednatele se do doby provedení díla dle odst. 5.1 tohoto článku
této smlouvy o dílo nezahľnuje. Zhotovite| se zavazuje při vypracování haľmonogramu
časového pruběhu provádění díla respektovat oprávněné potřeby a zájmy objednatele,
zejména pokud jde o eliminaci negativních dopadů provádění díla do celkového provozu
Hotelu ILF, tedy haľmonogľam časového průběhu pľovádění díla včetně milníků nastavit tak,
aby nepřetrŽitý provoz hotelu i hosté hotelu byli omezovéní prováděním díla v co možná
nejmenší míře, a tomuto zájmu objednatele přizpůsobit časorný sled pľovádění díla, dobu
provádění jednotlivých činností při pľovádění díla i dostatečné peľsonální zajištění těchto

činností při pľovádění díla, kdy jako podmínky při vypľacování haľmonogľamu časového
pruběhu provádění díla, kteľé je zhotovitel povinen respektovat, objednatel stanovuje, že:

- veškeľé hlučné práce mohou být s ohledęm na nepietržitý pľovoz Hotelu ILF prováděny na

dĺle zhotovitelem pouze v době od 8:00 hod. đo 18:00 hod.,
_ pro přemísťování veškerého technického vybavení, pľacovních strojů, nástrojů a pomůcek,
jakož i pro přemístbvání a dopravu veškerého stavebního materiálu, zabudovávaných
stavebních dílů a částí či pro přemísťování veškeľého odpadního materiálu, jakož i pro pohyb
všech pľacovníků nebudou ažnanezbytné a předem objednateli objektivně doloŽené případy
pouŽívrĺny vnitřní pľostory Hotelu ILF včetně vytahů,
- vstllp ĺĺo hotelových pokojli Hotehl ILF je možný pouze za přítomnosti zaměstnance
objednatele a pouze v nezbytně nutné míře pro provádění di|a a při dodržování zvýšené

opatľnosti vzhledem k vnitřnímu vybavení hotelových pokojů, jakož i vzhledem k veškerému
vybavení Hotelu ILF, kdy pľáce na díle musí byt pľováđěny zhotovitelem tak, aby hotelové
pokoje Hotelu ILF byly mimo svůj obvyklý provozpo co možnánejkľatší dobu.

5.3 Zhotovitel se zavazaje písemně informovat objednatele o předpokláđaném teľmínu splnění
milníku v pľovádění díla alespoň jeden pracovní den předem a vyzvat ho ke kontrole splnění
tohoto milníku v provádění díla' o splnění každého milníku v pľovádění díla určeného
harmonogľamem časového pruběhu provádění díla bude objednatelem a zhotovitelem
vypracován pľotokol o splnění konkĺétního milníku v pľovádění díIa, kteľý musí bý podepsán

objednatelem a zhotovitelem.

4



čHnek VI.
Celková cena za dílo a její splatnost

6.I Celková cena za dílo činí 43 458 251,- Kč (slovy: čtyřicettřimiliónůčtyřista
padesátosmtisícdvěstěpadesátjedna korun českých), dále také jen celková cena za dilo bęz
DPH, plus příslušná DPH ve výši 9126 233,- Kč (slovy:
devětmiliónůstodvacetšesttisícdvěstětřicettři korun českých), celkem tedy ěástka 52 584 484,'
Kč (slovy: padesátdvamiliónůpětsetosmdesátčtyřitisícčtyřistaosmdesátětyři korun českých),
dále také jen celková ceĺazadíIo.

6.2v případě změny DPH se příslušně mění i celková cenaza dílo včetně DPH.

6.3 Celková cena za dí|o je cenou pevnou a úplnou a |ze ji měnit jen na zźtkladě změny
ľozsahu díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Celková cena za dílo obsahuje veškeré
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně vedlejších nákladů na provedení díla ve smyslu
ustanovení vyhlášky č,. 16912016 Sb., tvořených zejména náklady na vybudování, provoz a
likvidaci staveniště a déĺIe i veškęľé ostatní náklady ve smyslu ustanovení vyhlášky č.

16912016 Sb.' tvořené zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného pľovedení
díla' náklady na geodetické zaměŕeni dokončeného díla, či náklady spojenými s povinnou
publicitou. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v Ceské ľepublice ani
v zahraničí po dobu pľovádění díla ani vývoj mzdových nĺfüladů, cen surovin, produktů a
mateľiálových vstupů, kdy veškeré týo vlivy jsou j iž zahľĺuty v celkové ceně za dílo.

6.4 Celková cęna za dí|o bude objednatelem placena zhotoviteli do okamžiku převzetí díla
objednatelem pruběžně podle hodnoty skutečně provedených pľací na díle zhotovitelęm, a to
maximálně đo 9a%o celkové ceny za dílo bęz DPH, a to na zé1ĺ.ladě daňových dokladů _ faktur
vystavených zhotovitelem objeđnateli jedenkrát měsíčně vžďy k poslednímu dni kalendĺířního
měsíce a se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli, kdy nedílnou součástí dariových
dokladů - faktuľ zhotovitele musí bfi objednatelem a pověřeným zástupcem objednatele
(TDI) odsouhlasený a jejich podpisy a ruzítkem potvrzený soupis provedených prací na díle.
Daňový doklad - faktura zhotovitele bez objednatelem a pověřeným zástupcem objednatele
(TDI) potvrzeného soupisu pľovedených pľací na díle je neúplná a nęzakláđá povinnost
objednatele k jejímu zaplaceni.

6.5 Daňový doklad - faktura zhotovitele musí vedle objednatelem a pověřeným zástupcem
objednatele (TDI) potvľzeného soupisu provedených prací na díle obsahovat i ostatní
náleŽitosti stanovené zákonem č).235D0a4 Sb., o dani zpřídané hodnoty ve znění pozdějších
změn a doplnění a bude_li faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu
ustanovení $92e citovaného zákona. tak i formulaci, že ,,dařl odvęde zćlkazník", kdy v případě

vad daňového dokladu - faktuľyje objednatel opľávněn zhotovitęli daňový doklad - fakturu
vrźńit s vytknutím vad s tím, že v takovém případě není do odstľanění vad daňového dokladu -

faktury a uplynutí nové lhůty splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení objednateli
opľaveného daňového dokladu _ faktury objednatel vpľodlení se zaplacením faktuľované
části celkové ceny za diIo.

6.6 Zbývající část celkové ceny Za dílo' tj. část celkové ceny zadílo do 100 0/o celkové ceny
za dí|o, na kterou nebyly vystavené Íádné daňové doklady - faktuľy zhotovitelem v souladu
s článkem VI. odst. 6.4 této smlouvy o dílo dle skutečně pľovedených prací na díle, bude
zaplacenanazź/ľrladě konečné faktury vystavené zhotovitelem ke dni převzeti díla, v níž bude
uvedeno a vyčísleno zádržné části celkové ceny za dílo ve výši 10% celkové ceny za dílo bez
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DPH, bude-li dílo vykazovat vady a nedođělky brĺínící užíváni při předání díla objednateli,
ľespektive zź'dlržné ve výši 5olo celkové ceny za dílo bez DPH, nebudełi dílo vykazovat při
předání đíla objednateli žádné vady a nedodělky branící užívání díla. Konečná faktura
zhotovitele musí obsahovat náleŽitosti dle příslušných ustanovení zákona č,. 23512004 Sb., o
dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a bude zhotovitelem vystavena se splatností
do 30 dnů ode dne doručení konečné faktury objednateli, kdy přílohou a nedílnou součástí
daňového dokladu _ konečné faktury musí bý objednatelem a pověřeným zástupcem
objednatele (TDI) odsouhlasený a jejich podpisy a razkkem potvrzený soupis provedených
prací na díle a kopie pľotokolu o předaní díla podepsaného zhotovitelem i objednatelem.
Daňový doklad - konęčná faktuľa zhotovitele bez objednatelem a pověřeným zástupcem
objednatele (TDI) potvľzeného soupisu provedených pľací na díle abęz kopie objednatelem
potvľzeného protokolu o předání díla je neúplná anęzaklźdá povinnost objednatele kjejímu
zaplacení.

6.7 Daňoý doklad - konečná faktuľa zhotovitele musí vedle objednatelem a pověřeným
zástupcem objednatele (TDĐ potvrzeného soupisu provedených prací na díle a kopie
objednatelem potvľzeného pľotokolu o předźní díla obsahovat i ostatní náleŽitosti stanovené
zákonem č.235ĺ2004 Sb', o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplnění a
bude-li konečná faktuľa vystavena v ľežimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu
ustanovení $92e citovaného zákona, tak i formulaci, Že ,,daí odvede zákaznik", kdy v případě
vad daňového dokladu - konečné faktury je objednatel oprávněn zhotovitęli doklad -
konečnou fakturu vľátit s výknutím vad s tim, že v takovém případě není do odstranění vad
dokladu _ konečné faktury a uplynutí nové lhůty splatnosti v délce 30 dnri ode dne doručení
objednateli opľaveného daňového dokladu - konečné faktury objednatel v prodlení se
zaplacením faktuľované části celkové ceny za dílo-

6.8 V případě prodlení se zaplacením celkové cęny za dílo či jakékoliv její části má zhotovitel
právo na uľoky z pľodlení určené předpisy prźxa občanského.

6.9. Zhotovitel tímto beľe opětovně na vědomí, Že celková cęnaza dílo je spolufinancovánaze
zdroj ů E|J, z operačního pľogľamu Ziv otní pľostředí pro obđobí 20I 4 -2a20.

6.10'- Na každý daňový doklad musí zhotovitel uvádětnánev a číslo pľojektu, financovaného
z OPZP:
Název pľojektu: Snížení eneľgetické náročnosti Hotelu ILF
Registrační čísto pľoj ektu : CZ.05.5. 1 8 l 0,0 l 0.0 116 _03910004356

čHnek VII.
Staveniště a místo pľovádění đíla

7.l Staveništěm se rozumí prostoľ uľčený projektovou dokumentací pro provádění díla a pľo

zařízęní staveniště, kdy tento prostor je i současně místem pľovádění díla.

7.2 objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavęniště v ľozsahu předpokládaném
pľojektovou dokumentací a zhotovitel se zavazuje staveniště ptevzít a zabezpeěit, a to
v téľmínu pľo zhotovite|e zttvazně určeném objednatelem. Řádné a věasné předání staveniště
je nezbýnou podmínkou včasného proveđeni díla. o předání staveniště zhotoviteli budę
sepsán písemný předávací protokol staveniště, v němž budou vyznačeny přístupové a
příjezdové cesty na staveniště, popsáno zabezpeč,ení staveniště pľovedené zhotovitelem,
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vyznačena napojovací a odběrná místa kanalizace, elektrické energíe, vody a případně

ostatních médií a bude zanesen i jejich stav odběru. Před předĺĺním staveniště je možné ze
stľany zhotovitele provádět přípravné práce pro zahétjení pľovádění díla v místě budoucího
provádění díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7.3 Zblotovitel je povinen zajistit na své naklady Íádné výýčení, zaÍízęní (např. kanceliíře,
šatny, toalety, sklady, kontaktní místo pro řádnou činnost objednatele, respektive pověřeného

zástupce objednatele (TDI), autoľský đozot pľojektanta a kooľdinátora bezpečnosti a ochĺany
zđravi při práci), jakož i zajistit na své nrĺklady veškeľé rozvody médií po staveništi včetně
měření jejich odběru, jakož i zaplatit včas a řáđně a na své nfülady veškeré úhrady za jejich
odběr.

7.4 Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi napojovacími a odběmými body kana|izace,
elektrické energie, vody a ostatních médií a tyto v pruběhu provádění díla vhodným
způsobem chľĺĺnit, jakoź i chľrínit tľasy inženýľských sítí v rozsahu dle dokumentace
inŽenýľských sítí předané objednatelem zhotoviteli před zahtljením provádění díla, aby
nedošlo kjejich jakémukoliv poškozeni, jakož i po celou dobu pľovádění díla dodržovat
případné podmínky stanovené správci a vlastníky těchto vedęní. Zhotovitel je povinen
oznámit objednateli předpokládané množství odběru elektrické eneľgie, vody a ostatních
médií ľozdělené na období dle celkového odebíľaného množství potřebného k provádění díla.

7'5 Vęškerá potřebná povolení kužívání případných veřejných ploch zajišt'uje na své nríklady
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje na své vlastní náklady provádět i úklid veřejných ploch a

nese i veškeľou odpovědnost za škody způsobené svou ěinností spojenou s případným
zélboręm veřej ných ploch.

7.6 Zhotovitel je povinen udľžovat na pÍevzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na
své náklady pľovádět denní úklid staveniště a průběžně odstľaňovat odpady a neěistoty ze

staveniště azatovnáxat nerovnosti teľénu vzniklé jeho činností.

7.7 Nejpozději do 5ti dnů po předĺání apÍevzetí řádně pľovedeného díla či po odstľanění všech
vad a nedodělků zpÍedání díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upľavit ho tak' jak určuje pľojektová dokumentace. Stejně tak je povinen postupovat i při
odstoupení od této smlouvy o dílo' V případě nesplnění této povinnosti je objednatel dle
dohody obou smluvních stľan opľávněn provést vyklizení staveniště na náklady zhotovitele
třetí osobou a veškeré movité věci uložit do rischovy, a to opět na nĺíklady zhotovitele.

7.8 Pľovozní, sociální a případně i jiné zaŕízení staveniště zabezpećuje zhotovitel v souladu

s pľávními předpisy a pľojektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění,
zabezpečení, provoz, ridrŽbu, likvidaci a vyklizeni zaŕízení staveniště nese zhotovitel ze
svého.

Wil.
Pľovádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje pľovést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě,
s odboľnou péč:í av rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s

touto smlouvou o dílo, s pľojektovou dokumentací, s oceněným výkazem výměr, stavebním
povolením Úĺadu městské části Praha 4, odboru stavebního ze dne 12.l.2016, čj'
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P4!004852/16/OST/SMID ve smyslu rozhodnutí Úĺadu městské části Pľaha 4, odboľu
stavebního o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 22.ll.2017, čj.
P4lI41L7&lI7losTlJAST, dále také jen stavební povolení, které tvoří přílohu č,.3, jež je
nedílnou souěástí této smlouvy o dílo, s příslušnými technickými a technologickými noľmami
včetně ČsN i jejich informativních částí a s pľávními a jinými předpisy.
8'2 Zhotovitelje povinen do 5 dnů ode dne zahájení provádění díla vypľacovat a objednateli
předat kontrolní a zkušební plán obsahující zprisob a haľmonogram pľovádění kontľol a
zkoušek tak, aby objednatel mohl v pruběhu provádění díla pruběžně kontľolovat a ověřovat
kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek, kdy zkouška teľmovizního měření za účelem detękce
úniku tepla na díle musí byt pľovedena po instalaci tepelné izolace obvodového pláště a před

zapoěetím instalace dalších souvrství předmětných konstrukcí na díle. V případě negativního
výsledku jakékoliv zkoušky je nutné tuto po odstľanění příěin negativního výsledku vŽdy
opakovat. o každé zméně tohoto kontľolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen
v dostatečném časovém předstihu, vžđy alespoň jeden pracovní den písemně informovat
objednatele.

8.3 Při pľovádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umoŽnit
po celou dobu pľovádění díla výkon činnosti a respektovat pokyny objednatele, respektive
jeho pověřeného zástupce (TDI), kterým nesmí bý zhotovitel ani osoba s ním pľopojená'
autoľského dozoru projektanta a koordinátoľa bezpečnosti a ochľany zđtaví při práci na
staveništi, kteľého se zavazuje' budou-li to vyžadovat právní předpisy, jmenovat v souladu
s těmito pľávními předpisy objednatel, pokud nebudou v ľozporu s příslušnými tęchnickými a
technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky oľgánů státní

správy, prováděcí vyhláškou č. 26812009 Sb' o technických požadavcích na stavby a nebo
odbornými znalostmí zhotovitele. V případě' že pokyny objednatele či jiných uvedených osob
nebudou v souiadu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele' zhotovitel
objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně ná|ežitého zdůvodnění a požáđá
obj ednatele o j ej ich přehođnocení.

8.4 Věci, kteľé jsou potřebné k provedení di|aje povinen opatřit zhotovitel, pokud v této

smlouvě o dílo není ýslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.5 Zhotovitel odpovídázabezpečnost a ochľanu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochľannými pracovními pomůckami. Dále se

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy
související s realizací díla tak, aby místo pľovádění di|a ajeho okolí nebylo rušeno hlukem,
pľachem nebo jinou nečistotou, jakož i se zavazuje umožnit výkon činnosti a dodržovat
pokyny a doporučení koordinátoľa bezpečnosti a ochľany zdtavi při práci na staveništi' jakož i
se řídit a dodľžovat plan bezpečnosti a ochľany zdraví při pľáci na staveništi zajištěný
objednatelem před zahájením provádění díIa zhotovitelem. Zhotovitel přebírá v plném
rozsahu odpovědnost za vlastní Íízení postupu pľací a výľobních technologií, za odborné
vedení pľovádění dila, za dodľžení podmínek stavebního povolení a požźtmi ochľany na
stavęništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením
pľovádění díla (stavbyvedoucího) v místě pľovádění díla, a to po celou pľacovní dobu a celou
tlclbu prováděllí díla. Zhotovitel je povinelr řídit pľovácĺění clíla i v soula.ĺlu s vcškcľými
rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i oľgánů
hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněŽ
povinen zajistit, Že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele,
včetně ýzickýchosob poddodavatelů budou označeni logem zhotovitele. Neoznačené fyzické
osoby jsou povinny navyzvání objednatele staveniště okamžitě opustit.
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8.ó Zhotovitel je povinen při pľovádění díla dodržovat veškeré technické a technologické
norĺny včetně ČsN a jejich infoľmativních čĺástí a bezpečnostní předpisy, jakoŽ i veškeľé
zákony a jejich pľováděcí předpisy a i další pľávní a jiné předpisy, kteľé se týkají díla i jeho
činnosti. Dále je zhotovitęl povinen udľŽovat na předmětu díla čistotu a pořádek a pruběŽně
odstľaňovat na své nlĺklady zđíLa i staveniště odpady a nečistoty vznikající při zhotovovĺíní
díla. Vpřípadě, že zhotovitel kvýzvě objednatele nepľovede odstranění znečištění' je
opľávněn toto znečištění odstľanit na náklady zhotovitele a za pomoci třetích osob objednatel.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména ustanovení:
- zákonač,.18312006 Sb., o územním plánovĺíní a stavebním řádu (stavební zfüon),
- zátkonač. 185/200l Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- zákona č. I14lI992 Sb., o ochtaně příľody a krajiny,
- zál<ona č,.27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich,
- zákonač,.25412001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zźlkon),
- zákonač,.35012011 Sb. o chemických látkách a o změně některých zákonű,
- zákona č,.30912006 Sb. zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochľany zdravi při
pľáci (včetně nďízení vlády č. 59112006 Sb., o bliŽších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochľanu zdraví při pľáci na staveništích a nałízení vlády č,. 36212005 Sb., o
bližších poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím
páđuz výšky nebo do hloubky),
- zźkonač. 133/1985 Sb., o poŽámí ochľaně,
jakož i ustanoveníjejich veškeľých prováděcích předpisů, včetně
_ vyhlášky č).268D0a9 sb., o technických požadavcích na stavby,
- naÍízení vlády č,.2?2l2aI1 sb., o ochľaně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
- obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2008, o dodržování čistoty na ulicích a
jiných veřejných pľostranstvích (vyhláška o čistotě),
_ obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č,. 512007, kterou se stanoví systém
shľomažďování, sběru, přepravy, třídění' využívání a odstľaňování komunálních odpadů
vzniklých na tlzęmi hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech).

8.7 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá zato, že při pľovádění díla nepoužije žáđný mateľiál, o
kteľém je v době jeho uŽití znamo, Že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdtaví či životnímu
pľostředí' Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvélní objednatele pľovést
okamŽitě nápľavu a veškeré naklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel
zavazuje, že k ľealizaci di|a nepouŽije materíźiy, které nemaji požadovanou ceľtiÍikaci
nezbytnou k řádnému pľovedení díla.

8.8 Zhotovitel se zavazuje v pruběhu pľovádění díla doložit na vyzvéní objednatele,
nejpozději však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor ceľtifikátů rozhodujících materiálů
užitých k provedení díla.

8.9 Zhotovitel provede sám nebo za pomoci poddodavatelů technologickou část díla (včetně
zźsaha do vytápění, chlazenÍ, vzduchotechniky, elektroinstalace a hromosvodu) včetně
odzkoušení, revizí a uveĺlení do pľovozu této části díla tak, jak je stanoveno projektovou
dokumentací. Zhotovitel oznámí písemně objednateli alespoň jeden pracovní den předem
termín pľovádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledkem. objednatel má
pľávo účastnit se na zkouškách a ptźlvo se k výsledkům zkoušęk vyjádřit a v případě
pochybností o jejich pľůkaznosti požađovat jejich opakování. Náklady na týo dodatečné
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zkoušky nese zhotovitei v případě, ž:e jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele,
v opaěném přĺpadě nese náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.l0 Před případným zakrýimjakýchkoliv inženýrských sítí a při provádění zkoušek všech

těchto sítí je zhotovitel vŽdy povinen písemně vyzvat k účasti nejméně jeden pracovní den
předem objednatele, jakož i správce dotčených sítí.
8'11 Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, Že disponuje všemi právními a
technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných
norem a všech pľávních ajiných předpisů, které jsou nutné k provedení díla.

8.I2 Zhotovitel se zavazuje akceptovat azajistit vyloučení z provádění díla svých pracovníků,
pľacovníků spolupľacujících subjektů nebo pracovníků poddodavatelů na zál<|adě návľhu
objednatele . Za oprźtvněný důvod v návľhu objednatele na vyloučení se považuje zejména:

- nedostatečná kvalitapoddodávky,
- nedodľžovĺíní projektové dokumentace bez souhlasu objednatele,
_ opakované porušení povinností zhotovitele,
- opakované porušení stanovených technických podmínek,
- neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbýné,

pro plnění práv objednatele vyplývajícíztéto smlouvy o dílo.

8.13 Klimatické a povětmostí podmínky se nepovažují za okolnosti vylučující odpovědnost
zhotovitele a nejedná se tak tedy o případ tzv. vyšší moci. V případě, že v pruběhu pľovádění
díla nastanou takové klimatické a povětmostí podmínky, kteľé by znemožňovaly provedení
díla do fazę milníků v provádění díla nebo pľovedení cęlého díla v požadované kvalitě nebo
včas, je zhotovitel povinen na vlastní nĺĺklady zajistit taková technologická opatření, aby
v provádění díla mohl pokľačovat při zajištění požadované kvality.

8.l4 Je-li vpruběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí jakýchkoiiv oľgánů, je zhotovitel
povinen včas a na vlastní nríklady požádat týo oľgány o pľojedniání a rozhodnutí. K jednání

s těmito orgrłny je zhotovitel povinen ptizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však
minimálně jeden pracovní den, i objednatele, ktery se zavazuje poskynout veškęrou
nezbynou souěinnost . Zhotavitel je povinen se při pľovádění díla stanovisky, ľozhodnutími či
opatřeními těchto oľganů řídit.

8.15 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat na

díle, na staveništi i na všech konstrukcích uŽitých k provádění díla jakfüoliv ľeklamní
zaÍizeĺi, včetně reklamních plakátů, panelů apod.

8.16 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje żádným způsobem neohľoŽovat ani
neomezovat stávající provoz hotelového zaÍizení objeđnatele a je povinen řídit se pokyny
objednatele a pruběŽně spolupľacovat na co nejmenší míře zásahů do stávajících provozů
objednatele a dodľŽovat harmonogľam časového pruběhu provádění di|a. Zhotovitel je tak
povinen z.Ąistit provádění díla takovým způsobem, aby nedošlo k ohĺoŽení bezpečnosti
pcľsonálu, hostů či návštěvníků stávajících provozů objednatele, jež' budou v provozu či
částečném pľovozu po celou dobu pľovádění díla.

8.I7 Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne zahźljení pľovádění díla umístit na díle na místě

dobře viditelném pro veřejnost dočasný billboard o rozměľech 5100 x Ż400 mm a tento

zachovat na díle po celou dobu provádění díla a dále před dokončením díla umístit na díle na
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místě dobře vidítelném pro veřejnost stálou pamětní desku o rozměľech 300 x 400 mm,
jejichž provedení a obsahová náplň musí odpovídat Gľaťlckému manuálu povinné publicity
pio operační program Životní prostředí 20|4-2020. Konkľétní umístění, vzhled, obsahovou

náplň i materiál pľovedení musí vŽdy předem písemně odsouhlasit objednatel.

Ix.
Kontľola pľovádění díla objednatelem

9.l objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI) a dźie i autoľský dozor
pľojektanta a kooľdinátor bezpečnosti a ochľany zdravi při práci na staveništi, jsou opľávněni
p*ucznc kontľolovat pľovádění díla, dále také jen ke kontrole opľávněné osoby. Zjistí-li ke

Ĺontrole oprávněné osoby, že zhotovitel provádí đílo v ľozporu se svými povinnostmi, jsou

oprávněni dožadovat se nápľavy včetně toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo pľováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k
podstatnému poľušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit s účinky ex nunc od této

imlouvy o dilo. U vad vytknutých objednatelem či (TDI) v pruběhu provádění díla, se
zhotovitel zavazuje Ęto vady odstľanit nejpozději do 3 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužĺtpouze
písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů

a po zdůvodněné žadosti zhotovitele, nikoliv však více nęź o 10 dnů. Zhotovitel ľovněŽ nesmí
provádět v daném místě vytknuté vađy žádné další navazujicí ptäce, které by bľanily
odstranění vady, dokud výknutá vada nębude zhotovitelem řádně odstľaněna.

g.2 Zhotovitel je povinen umoŽnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI)'
jakož, i ostatním ke kontrole opľávněným osobám v kaŽdou dobu, kdy je pľováděna na

staveništi jakakoliv práce přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu praci a provádění

díla.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontľole a prověřeni prací, které v
dalším postupu provádění dĺla budou zakcyty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně

nebo ę_mailem nejméně jeden pracovní den předem' pokud se předem nedohodli písemně

zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je

povinen ĺa zě/ĺiladě Žádosti objednatele a na své nláklady provést odpovídající odkrytí i
následné zal<rýí předmětných pľací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné,

nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel opľávněn předmětné práce řádně obľazově

zdokumentovat a zakryt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkľytí provést na náklady objednatele. Pokud se však

zjistí, že prtrce nebyly řádně pľovedeny' nese veškeré náklady spojené s odkľytím prací,

opľavou chybného stavu a následným zakĺýímzhotovitel.

g.4 Kontľola díla buđe dále prováděna zapřítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho

zástupce (TDI) a případně i dalších ke kontrole opľávněných osob na místě pľovádění díla v
praviłehých kontľolních dnech' kteľé se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž

konání budc scpsńn vždy píscmný pľotokol. objodnatel i (TDI) jsou opľávněni podepisovat

pľotokoly z kontrolních dnů.
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x.
Změny díla navrhované objednatelem

l0.1 objednatel je opľávněn vpľůběhu provádění dila zvlastního podnětu, či zdťrvođu
skutečností' kteľé nebyly v okamŽiku uzavŕęní této smlouvy o đílo známy nebo jejichž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat a nejsou tak zahľnuty v rozsahu díla dle této smlouvy o dílo a zhotovitel je nezavinil
ani nemohl předvídat, či z jiných objektivních důvodů vyskytnuvších se v pruběhu provádění
díla odlíšných od pľojektové dokumentace, upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit ľozsah
předmětu díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, kteý je povinen tyto upřesnění, změny,
doplfüy a zvětšení ľozsahu dila za úhľadu zajistit a pľovést nebo z rozsahu předmětu díla
vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn,
doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu díla a ocenit je, a to podle:

- jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr a pokud to nebude moŽné, tak
zhotovitel pouŽije pro stanovení jednotkových cen cen stavebních pľací vydané pro
příslušnéobdobí obchodní společností URS PRAHA, a.s., 47115645, se sídlem Praha l0,
Pražská 18, PSČl02 00, zapsané v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze,
v oddílu B, vloŽce 1776,

a následně se zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení foľmou
číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu
číslovaného Změnového listu sę zhotovitel zavazuje k pľovedení těchto změn. Číslované
změnové listy, jejichż vzoĺ tvoří přílohu č. 4, ježje nedílnou souěástí této smlouvy o dílo,
mají charakter dodatku k této smlouvě o dílo.

10.2 objednatel je oprávněn i v pruběhu ľealizace požadovat zźlměĺy mateľiálů oproti
původně navrŽeným a sjednaným mateľiálům a zhotovitel je povinen na týo záměny
přistoupit. PoŽadavek na záměnu materiálů musí byt ze sttaĺy objednatele písemný.

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn díla
je objednatel povinen postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 13412016 Sb., o
zadávání veřejných zakázekve znění pozdějších zmén a doplnění.

xI.
Změny díla navľhované zhotovitelem

I1.| Żádná změna dí|a navržená zhotovitelem včetně změn zprisobujících zvýšení celkové
ceny za đílo nebo pľodlouŽení doby pľovedení díla nebo okamžiku splnění milníků
v provádění díla nesmí b1ft uskutečněna bez předchozího odsouhlaseni změny objednatelem,
a to formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem'

I1.2 Změny díla majíci vliv na změnu celkové ceny za dílo je navrhovatel povinen nejpľve
oĺ;enit ptlstupem pocllc článku X' oclst. 10.1 této sllrlouvy o dílo.

ll.3 Zhotovitel je opľávněn v průběhu rcalizace navľhovat i úpľavy technických řešení,
změny technologických postupů' případně záměny pouŽitých mateľiálů, pokud tyto nebudou
mít jakýkoliv vliv na kvalitu a uŽitnou hodnotu výsledného díla. Tyto navrhované úpľavy a
změny musí nejprve zhotovitel pľojednat a odsouhlasit s dotčenými organy státní správy je-li
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to nezbytn é a rovněž objednatel a autoľský dozot pľojektanta s nimi musí vyslovit předchozí
písemný souhlas. Takto pľojednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu
díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

It.4. Zhotovitel pľohlašuje, že si je vědom skutečnosti' že není opľávněn poŽadovat úhľadu

víceprací, tedy pľací a dodávek, kteľé nebyly sjednány touto smlouvou o dílo, aĺiž by byly
předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného

zhotovitęlem i objednatelem, a to i přesto, že je jižprovedl.
ll.5 Zhotovitel bere na vědomí, že pŕí postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn díla
je objednatel povinen postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 13412016 Sb., o
zadávźní veřejných zakźnekve znění pozđějších změn a doplnění.

XII.
Evĺdence změn díla

l2.1 Evidence veškerých změn díla bude pľováděna vedením deníku změn, vícepľací a
méněpľací, jeŽ bude obsahovat číslovaný seznam změĺdoložený číslovanými poŽadavkornými

listy' kdy v deníku zmén bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo
poŽadavek vznesl, podľobné technické a technologické řęšení změny, výkaz výměr, ocenění
změĺy zhotovitelem, navrhovaný vliv zmény na dobu pľovedení díla či okamžik splnění
milníku v pľovádění díla, vyjádření autorského dozoru projektanta, vyjádření (TDI) a
vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápís
v řádném stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník
změn musí bý během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen
jednu kopii deníku změn uložit odděleně od oľiginálu tak, aby byla k dispozici v případě

ztrźúy nębo zničení originálu.

xrII.
Poddodav ate|é zhotovĺtele a povĺn nost ko o rd inace

13.1 Při pľovádění části díla jinou osobou - poddodavatelem, má zhotovitel ođpovědnost'
jako by dílo prováděl sám.

13.2 Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - poddodavatele k dodrŽovĺĺní obdobných
povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel
zavazuje dodrŽovat veškeľé své povinnosti k poddodavatelrim, k nimŽ se zavánal, a to včetně

povinností a podmínek platebních.

13.3 Bude-li část díla prováděna zhotovitelem prostřednictvím poddodavatele, ktetý za
zhotovitele prokáu;al_ určitou část kvalifikace v zađávacím řízení na veřejnou zakazku pod

názvem,,Snížení energetické náľočnosti Hotelu ILF*' zavazłlje se zhotovitel zajistit, že se
takovyto poddodavatel buđe podílet na pľovádění díla vtom ľozsahu, vjakém se ktomu
zavéaal v písemném zálvazku se zhotovitelem a v jakém prokźu;al kvalifikaci.
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xrv.
Přeľušení pľovádění díla

I4.1 Zhotovitel je opľávněn přerušit provádění díla, pokud se objednatel ocitne v pľodlení
delším ĺeŽ 15 dnů s placením části celkové ceny za đilo, přičemž při pľodlení delším než 30

dnů je opľávněn zhotovitel od této smlouvy o dílo odstoupit s účinky ex nunc. Prodlení
s placením části celkové ceny za dílo kľatší než 15 dnů tak není důvodem' pro který zhotovitel
műže přerušit pľovádění díla.

|4.2 objednatel či (TDI) jsou opľávněni přerušit pľovádění díla, pokud toto bude v ľozporu
s touto smlouvou o dĺlo, stavebním povolením, pľojektovou dokumentací, oceněným výkazem
výměľ, technickými či technologickými noľmami včetně CSN i jejich informativních částí ěi
v ľozponr s pľávními či jinými předpisy.

xv.
Stavební deník

15.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o provádění díla stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti ľozhodné pľo plnění této smlouvy o dílo.
Zejménaje povinen zapisovat údaje o časovém postupu ptací, jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných pľací ođ projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím díIabezjakýchkoliv vad a nedodělků, případně odstľanění těchto
vađ a nedodělků.

Ve stavebním deníku musí bý uvedęno mimo jiné:
_ přehled všech pľovedených revizí, zkoušek jakosti a kvality,
- zjištěné vady a nedodělky'
- seznam všech uředních opatření a dokladů týkajících se stavby,
_ odpovědné osoby zhotovitele (stavbyvedoucí, mistľ),
- pověřený zástupce objednatele (TDI)'
- autorský dozor projektanta,
- všechny obsahové náleŽitosti kladené na stavební dęník vyhláškou č. 49912006 Sb.' o
dokumentaci staveb.

I5.2 Veškeré listy stavebního deníku musí b;it očíslovány, a to nepřetľžitou vzestupnou

řadou. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí či jiná
odpovědná osoba zhotovitele vždy ten den, kdy byly pľáce pľovedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, kteľé jsou předmětem zápisu do stavebního deníku. Mezi jednotlivými zélpisy a

zźznamy nesmí bý vynechána volná místa. Pokud by taková místa ztstźxala, budou

objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI) pľoškľtnuta. Mimo stavbyvedoucího a
jiné pověřené osoby zhotovitele můŽe do stavebního deníku provádět potřebné zźlpisy a
záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (TDI), zpľacovatel pľojektové
dokumentace, autoľský dozoľ projektanta nebo příslušné organy státní správy. Stavební deník
je veden vjednom oľiginálu a dvou kopiích. Stavební deník musí bý během pľacovní doby
trvale přístupný na staveništi. Zhotovitet je povinen jednu kopii stavebního deníku uložit
odděleně od oľiginálu tak, aby byla k dispozici v případě ztłźńy nebo zničení oľiginálu'
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15.3 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo odpovědná osoba zhotovitele se zápisem, kteý
učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI)' případně zpracovatel pĄektové
dokumentace nebo autorský dozor pľojektanta do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit své stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má zato, že se zápisem
souhlasí.

l5.4 objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI), případně zpracovatel pľojektové
dokumentace nebo autoľský dozot projektanta jsou opľávněni vyjadřovat se k zápisům ve
stavebním deníku, učiněných zhotovitelem' a to nejpozději do pěti pľacovních dnů ode dne,
kdy se o těchto zápisech dozvěděli.

15.5 Zźtpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy o dílo, ale mohou
sloužit jako podklad pro vypracování doplfüů azměntéto smlouvy o dílo.

xvI.
Splnění mĺlníku provádění díla

16.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději dva pľacovní dny předem

termín, kdy bude provedeno dílo do fáze příslušného milníku v provádění đíla stanoveného
v harmonogľamu pľovádění díta. objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahĄit
kontrolu splnění milníku v provádění dila a v této kontľole řádně pokľačovat. o kontrole
splnění milníku bude objednatelem a zhotovitel sepsán protokol o splnění milníku
v pľovádění dila. Milník se považuje za splněný a:Ž okamžikem podpisu pľotokolu o splnění
milníku v provádění ďila ze strany objednatele. objednatel není povinen podepsat pľotokol o
splnění milníku vprováděni díIa, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, a to včetně vad a
nedodělků v částech, na kteľé se vztahovaly předchozí milníky v pľovádění dila, a jež nebyly
odhaleny dříve či vznikly nebo se projevily až po kontrole splnění kteľéhokoliv předchozího
milníku v provádění díla' V případě existence vad a nedodělků budou tyto uvedeny do
vytýkacího pľotokolu s tím, že kontrola splnění milníku v provádění díla bude opětovně

zahájena k oznámení objednatele po jejich odstranění.

16.2 Zhotovitel se zavazuje veškeľé vytknuté vady a nedodělky vzešlé z kontroly splnění
milníku v pľovádění díla odstľanit nejpozději do 3 dnů. Tuto lhůtu lze pľodloužit pouze
písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů
a po zdůvodněné žádosti zhotovitęle, nikoliv však více než o 10 dnů'

xvII.
Předání díla

17.l Zhotovitel je povinen písemně ozĺélmit objednateli nejpozději 3 kalęndářní dny předem,

kdy bude dílo připľaveno k předání. objednatel je povinen nejpozději v oznámený teľmín
zahájit přejímací Íizení a ŕádně v něm pokĺačovat, jakož i piizvat kpřejímacímu řízení
pověřeného zástupce objednatele (TDD a autorský dozor projektanta. Dílo je považovźno za
provedené jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli. objednatel má
povinnost pŕevzít provedené dílo i před sjednaným konečným termínem dokončení díla -
konečným dnem předĺání díla dlę této smlouvy o dílo. objednatel je povinen pÍevzit dílo jen
pokud nevykazuje žädné vady a nedodělky nebo jen takové vady a nedodělky, které nebľání
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samy o sobě a ani ve spojení sjinými vadami užívźni díla' o tom,zda se jedná o vady a
nedodělky dĺla, kteľé nebrrĺní uŽívání díla, ľozhoduje při předání díla výlučně objednatel.

l7.2 DíIo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na jím vyhotoveném zápíse o
předání a pÍ ev zetí díla (předávacím pľotokolu).

17 .3 Zhotovitel je povinen připravit a přeđat u předaní a pŤevzetí dila zejména tyto doklady:
- zápisy, protokoly a osvědčení o pľovedených zkouškách a měřeních včetně zkoušky
termovizního měření za účelem detekce úniku tepla a atesty arevizní zprźny (včetně revizních
zptáv týkajících se vytápění, ch|azení, vzduchotęchniky' elektroinstalace a hĺomosvodu),
- certifikáty a pľohlášení o shodě dle příslušných platných pľávních předpisů,
- seznam zaÍizení, kteľé jsou součástí díla ajejich návody k obsluze, űdržbé a provozování v
českém jazyce,
- podrobnou technickou dokumentaci veškerých zaÍízení včetně kontaktů na výrobce a servis
těchto stľojů a zařízení,
- oľiginál stavebního deníku a deníku změn,
- doklady o likvidaci veškeľého odpadu đ|e zźl<ona č.185i2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů vzniklého prováděním díla,
- dokumentaci skutečného provedení díla _ 3x v tištěné formě a2xna CD v digitální formě ve
formátu PDF zpľacovanou v souladu se zĺíkonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č:. 49912006 Sb.' o
technických požadavcích na stavby a přílohou č,. 7 ktéto vyhlášce. Zhotovitel je povinen do
dokumentace zakľeslovat všęchny změny, k nimŽ došlo v pruběhu provádění díla. Každý
výkľes bude opatřen jménem a příjmením osoby, kteľá změny zakľeslila, včetně podpisu a
razitka zhotovitele. U ýkresu obsahujícího změnu bude přiloŽen i doklad, ze kterého bude
vyplývat pľojednaní zmény s osobou vykonávající autorský dozor pľojektanta a pověřeným
zástupcem objednatele (TDĐ a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u

kteých nedošlo k žádným změnźtn, bude uvedeno ,,beze změn". Součástí bude i celková
situace skutečného pľovedení díla věętně přívodů a přípojek sítí (tato část bude i v digitální
podobě)' Takto upravęnou a zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení
dila pŕedá zhotovitel obj ednateli při předání a pÍev zeti dí|a,

- geodetícké zaměření dokončeného bude předĺíno 3x v tištěné foľmě a lx v digitálnĺ foľmě na
CD vę formátu PDF. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné zaměření díla, úľovní, ľozměľů
avzájemĺé uspořádání všech částí díla,
- zápisy o provedení a kontľole zakývarĺých částí díla,
a jiné dokumenty a ztryazĺá stanoviska dotčených orgánů, které budou nezbyné k získiíní
kolaudačního souhlasu a užívání díla k předmětu činnosti a podnikání objednatele.
Bez předání těchto dokladů nelze považovat dílo za provedené a dokončené.

I7.4 v předávacím protokolu se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo
obsahuje. Pokud odmítá objednatel dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu
důvody nepřevzetí díla.

I7.5 Zhotovitel se zavazuje odstľanit vady a nedodělky v dohodnutém teľmínu uvedeném

vpředávacím pľotokolu, nejpozději však vždy do 10 dnů. Tuto lhůtu lze pľodloužitpouze
písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů
anazákladě odůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více nęžo 10 dnů.

17.6 Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
paľametrech díla, stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, oceněným
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výkazem výměr' technickými či technologickými normami včetně ČsN i jejich
informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení
účinnosti technologického zaÍízení. Nedodělkem se pľo účely celé této smlouvy o dílo ľozumí
zejména nędokončená ptáce na díle oproti této smlouvě o dílo, projektové dokumentaci či
oceněnému výkazu výměľ.

xvIII.
Kvalita díla a jeho pľovádění

18.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést sodboľnou péčí avbezvadné nejvýše dosažitelné
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeľé příslušné technické a technologické noľmy
včetně všęch Čsx i jejich infoľmativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu
đíla či jakékoliv jeho ěásti, a to včetně všech noľem haľmonizovaných. Mezní doporučené
odchylky geometľických tvaru konstrukcí uváděných v noľmách jsou pľo zhotovitele stavby
stanoveny jako maximální. Pro účely této smlouvy o dílo se uplatní vŽdy podle uvedeného
pořadí l. české technické normy přejímající evľopské nonny přijaté evľopskými
noľmalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 2. evropské technické posouzení, 3. obecné
technické speciÍikace v oblasti infoľmačních a komunikačních technologií podle č:l. 13 a 14

naŤízení Evropského paľlamentu a Rady (EU) č. l025l20l2 ze dne 25. řijna 2012, 4.

mezinárodní normy přijaté męzinárodními noľma|izačními oľgány a zpřístupněné veřejnosti,

5' technické dokumenty vydané evľopskými normalizačními oľgány postupem přizpůsobeným
vyvoji potřeb tľhu' který není evľopskou noľmou.
Dílo musí byt pľovedeno, pokud jde o kvalitu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zźkon), ve znění pozđějších předpisů a
předpisy s ním souvisejícími, jakož i ostatními právními a jinými předpisy, touto smlouvou o
dílo, stavebním povolením' pľojektovou dokumentací, oceněĺým výkazem uýměľ a pokyny
objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDI) a autoľského dozoru projektanta tak, aby
nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.

l8'2 Pokud není stanoveno touto smlouvou o dílo jinak' pak pro kvalitu dodávek
stavebních prací platí i všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů
popisů a směrných cen stavebních prací a montáŽních ceníků, jimiŽ se definuje předepsaná

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny
základnícsN tytajĺcí se předmětných stavebních pľací.

18'3 objednatęl má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či
jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. Vpřípadě, Žejeho výsledek ukáže oprávněnost
pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel.

18.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla povŽít pouze materiály, výľobky a konstrukce,

kteľé rnají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla pÍiběžné údrŽbě

zanlčena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita' požární bezpečnost,

hygicnické poŽadavky, ochľana zdravi a životního prostředí a bezpečnost při užívání, iakož i
ochĺana pľoti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu eneľgie a ochľanu tepla.

l8.5 Veškeré odboľné pľáce při pľovádění díla včetně pľací prováděných poddodavateli musí
byt vykonávány osobami majícími příslušnou kvaliťlkaci. Zhotovitel je povinen na poŽádání

objednatele předloŽit nejpozději do tří dnů doklad o kvalifikaci těchto osob, věetně osob
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poddodavatelů, a v případě nesplnění této povinnosti zajistit okamŽité vyloučení takových
osob z pľovádění díla.

18.6 Pokud bude v pruběhu pľovádění díla objednatel požadovat předání dokumentace pro

upřesnění některých částí díla, zavazuje se zhotovitel bezodkladně zajistit zpracování této

dokumentace (prováděcí, výrobní či jiné) na své nĺíklady a odsouhlasenou pověřeným
zástupcem (TDD a autoľským dozorem projektanta ji předat objednateli v digitální i tištěné
podobě.

18.7 Pokud bude v pruběhu pľovádění díla objednatel či projektová dokumentace poŽádovat

předání vzoľků zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zaŕízení, zavazuje se zhotovitel na

své náklady bezodkladně zajistit a předat objednateli před jejich jakýmkoliv použitím uľčený
počet nębo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení objednatelem.
Mateľiály a zařÍzení, kterych se vzorky týkají, nemohou b;it vyrobeny, dodĺíny nebo

zabudavány do díla bez tohoto předchozího posouzení a písemného odsouhlasení ze strany

objednatele. Každý vzorek bude doplněn štítkem, na kterém buđou vyznačeny identifikační
údaje zhotovitele, identifikační údaje poddodavateLe, ĺźaev díla, místo původu, název a číslo
poloŽky, identifikační údaje výrobce, tovární název, odkaz na číslo příslušného výkľesu
pľojektové dokumentace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné)'
Materiály a zaÍizení zabudovaná do díla musí byt shodné s objednatelem odsouhlasenými
vzorĘ.

xrx.
Záruky

t9.l Zhotovitel poskytuje zĺíruku za jakost díla i praci a dodávek třętích osob - sqých
poddodavatelů, a to v délce ó0 měsíců. Záruč,ní doba začĺná běžet ode dne převzetí dila
objednatelem, ľespektive ode dne odstranění všech vad a nędodělků vzešlých zpředaní dila.
Splnění jakéhokoliv milníku v provádění díla a odstľanění vytýkaných vad v pruběhu

provádění díla nemá na počátek běhu záruční doby žádný vliv.

t9.2 Záruění doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace
zhotovitelem. Dnem vyřízení ľeklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace

zhotoviteli. o tuto dobu se zátruční doba pľodluŽuje.

xx.
Vlastnické právo a přechod nebezpeční škod na díle

}a.I K pľováděnému dílu a všęm jeho částem má vlastnické pľávo od počátku a po celou
dobu provádění díla objednatel.

2O.2 Vlastnické pľávo kę stavębním a montłíŽním pľostředkům používaným zhotovitelem a

třetími osobami - jeho poddodavateli ve spojitosti s pľováděním díla, zťlstává po celou dobu

provádění díla zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.

20'3 Nebezpečí škody na prováděném díle a všech jeho částech, péče o nęzabudované

mateľiály a jejich spľáva, včetně rizik jejich ztráty nebo poškozeni, zůstávají po celou dobu
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pľovádění dí|a až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků zpředání a
pŕevzetí díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách - jeho poddodavatelích.

20.4 Vlastnické pľávo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k pľovedení
předměfu díla přechlŁí na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla zhotovitelem.

xxl.
Vady díla přĺ předání díla a v záľuční době

2l.l Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady đíla, na něŽ se

vztahuje zźĺrukaza jakost a které se vyskytnou v zĺíruční době' odpovídá zhotovitel v rozsahu

této zátruky. Ztĺruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžnýmuživánímdila.

2t.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže týo vady byly způsobeny pouŽitím věcí
předaných mu k zpracovĺĺní objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloŽení odborné

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozomil a objednatel na
jejich použití trval. Zhotovitel rovněŽ neodpovídá za vady způsobené dodrŽením nevhodných
pokynů daných mu objednatelem ěi jinou ke kontrole opľávněnou osobou, jestliŽe zhotovitel
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodrŽení trval nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloŽení odboľné péče nemohlzjistit.

ŻI.3 Vady, jež má dílo vdobě jeho předĺĺní a vady, na kteľé se vztahuje zźruka či
odpovědnost zhotovitęlę za vady, se zhotovite| zavazuje odstľanit v přiměřeném termínu
podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyľozumění zhotovitele o
jejich existenci. Tuto lhůtu lze pľodloužítpouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele
a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv
však více než o 10 dnů.

21.4 JestliŽe se bude jednat o vady způsobující havarijní stav' respektive voznámení vad

budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel
povinen nastoupit, zahájit pľáce a bez přerušení pľacovat na účinném a bezodkladném

odstranění vad nejpozději do 12 hod. po obdľžení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak

neučiní, je objednatel opľávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu' a to na náklady
zhotovitele.

21.5 Neodstľaní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5ti dnů poté, co měla byt odstľaněna je
objednatel opľávněn pověřit odstľaněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se

zavazuje uhĺadit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou nęní dotčen náľok objednatele na

náhľađu vzniklé škody.

2I.6 objednatel je povinen vady písemně ľeklamovat na adľese sídla zhotovitele bez

zbyteěného odkladu po jejich zjištění. V ĺeklamaci musí bý vady popsány a uvedeno.jak se

pľojevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápľavu.

objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhľadního plnění (u vad mateľiálů, technologických čátí apod.)

- odstraněni vady opľavou' je-li vada opravitelná,
- slęvu z celkové ceny díla,
- slevu z celkové ceny díla nebo odstoupit od smlouvy s účinky ex nunc' je-li vada

neodstranitelná.
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objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstľanění vady dle vlastní úvahy.

2I.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit
objednateli ' zda reklamaci uzĺávěl či neuznává (pokud tak neučiní má so za to, že reklamaci
objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín
nesmí bý delší neŽ 10 dnů od obdtžení reklamace. Nestanoví_li zhotovitel teľmín odstranění
vad, pak platí lhlita 10 dnů od obdrŽení reklamace. Tuto lhůtu lze pľodlouŽit po|Jze písemnou
dohodou objednatele a zhotovitele a pouze zobjektivních technologických důvodů a na
základě odůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však vícę neŽ o 10 dnů.

2l.8 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne zfuuční lhůty, přičemŽ i
ľeklamacę odęslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za věas
uplatněnou.

2l.9 Povinnost odstranit vady má zhotovitel, kteý nese naklady na odstranění ľeklamované
vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve spoľných případech a případech, kdy
zhotovitel ľeklamované vady neuznává či se necítí byt odpovědný za vady, a to až do
pľavomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.

2l.I0 Prokríže_li se ve sporných případech pravomocným ľozhodnutím, Že objednatel
reklamoval vady neoprávněné, tzn., Že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost
zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil
nevhodným užívźním díla objednatel, je objednatel povinen uhĺadit zhotoviteli veškeré jemu,

v souvislosti s odstľaněním vady, vzniklé naklady'

xxu.
odpovědnost za škody

22.l Zhotovitel nese, od doby předĺĺní stavęniště objednatelem a po celou dobu provádění díla
až do ptevzetí díla objednatelem, ľespektive do odstľanění veškeľých vad a nedodělků
vzešlých zpŕedźní díla, respektive až do předání staveniště objednateli a náslędně při
odstraňování vad, odpovědnost Za škody způsobené svojí činností, činností sých
zaměstnanců, poddodavatelů či dalších osob, které použije k provádění díla či k odstľaňování
vad, a to zejména:

a) na majetku objednatele,
b) na díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství,
c) na mateľiálech, strojích azařizęních, kteľá jsou na staveništi uskladněny,
d) na plochách staveniště včetně inženýrských sítí,
e) na majetku, zdraví a pľávech třetích osob,

a stejně tak nese odpovčdnost za škody způsobené i třetím na pľovádění díla či odstľaňování
vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdi, komunikací, pozemků a zdraví a
právech těchto třetích osob.

22.2 Zhotovitel nese též ođ doby předání staveniště objednatelem po celou dobu pľovádění
díla do převzetí díla objednatelem, respektive do odstranění veškeých vad a nedodělků
vzešlých zpŕedání dila a do předání staveniště a následně při odstraňování vad objednateli
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odpovědno st za škody způsobené ěi vyvolané věcmi zhotovitelem, jeho zaměstnanci,

połdodavateli či třetími osobami opatřovanými k proveđení díla, kteľé se z důvodů svojí
povahy nestávají součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou pouŽívĺíny k pľovedení díla,
jimižjsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (např. lešení, podpěrné

konstrukce apod.),
b) zařízení staveniště provozního, výľobního i sociálního chaľakteru'

c) ostatní pĺovizoľní konstľukce a objekty,
d) dopľavní a stavební pľostředky azaÍízení, kteľé jsou vyržívány k realizaci díla,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám, a to i těm na provádění díla nijak

nezúčastněným.

22.3 Zhotovitel nese též odpovědnost za škodu objednateli způsobenou z důvodu nemožnosti

užívání díla k účelu dle předmětu činnosti a podniklíní objednatele, tedy zejména

k poskýovrĺní hotelových, ubýovacích a stravovacích služeb a to zejména při vydźni
ľożhodnutí o zákazuvžívání stavby z důvodů, zaněžnese odpovědnost zhotovitel či z důvodu

pľodlení s provedením díla. Škodou se v takovém případě rozumí i ušlý zisk z nemožnosti

užívat dílo k předmětnému úěelu.

2Ż.4 Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní nĺíklady

či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebudeJi v tom kterém

případě dohodnuto jinak.

22.5 Zhotovitel nemá pľávo na jakoukoliv náhľadu od objednatele za jakéko|iv poškození

díla, materiálů, výľobků' strojů a zaÍizeni apod., ke kteľému došlo v důsledku Živelných nebo
jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku tľestné činnosti' nedbalosti nebo

nedostatku zkušeností apod.

22.6 Pŕędáni apÍevzeti di|a či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu

způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele,

vypl;ivajícím ztéto smlouvy o dílo.

2Ż3 Práxo na náhĺađu škody vzniklé objednateli při ođstoupení od této smlouvy o dílo
objednatelem z důvodů na stľaně zhotovitele z'ťlstává zachováno.

XXIII.
Zádržné:

23.1 Bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky bránicí užívání při předáni đila zhotoviteli,

bude uvolněna objednatelem čźst zádrŽného stanovená v článku VI. odst. 6.6 této smlouvy o

dílo zhotoviteli ve výŠi 57o cęlkové ceny Zadílo bez DPH do 15 dnů ode dne otlstranělrí všeclr

vaď a nedodělků vzešlých zpŤedání diIa.

T.2 Část zádtžného ve zbyvající výši 50ń celkové ceny za díla bez DPH bude uvolněna

objednatelem zhotoviteli do 15 dnů ode dne uplynutí zćtuční doby a po odstľanění všech

případných vad vyskytnuvších se aoznámených objednatelem zhotoviteli v této zźručni době.
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Ż3.3 Zhotovitel má pľávo nahľadit zádržné po celou dobu jeho uplatňování dle této smlouvy o

dílo, ľespektive všechny jeho části či pouze někteľou z nich bankovní zĺírukou renomované
banky, kteľáje ľovna pozastavené částce celkové ceÍLy za dílo, vydané na dobu pozastávky a
majíci stejný obsahový i zajišťovacimýznam jako zádržné, a to předáním jediného originálu
záruční listiny obsahující prohlášení výstavce objednateli. Bankovní zaruka tedy musí
obsahovat bezpodmínečný závazek banky na písemnou výzw objednatele splnit zźxazek
zhotovitele, pokud jej nesplnil zhotovitel. Výstavce bankovní záĺuky není oprávněn uplatnit
vůči objednateli námitĘ, které by vůči němu byl opľávněn uplatnit zhotovitel. Právo na
plnění z bankovní zźlruky může objednatel postoupit.

23'4 Pokud před uvolněním zádtžného či jakékolív její části bude zjištěn úpadek zhotovitele,
zaniká pľávo zhotovitele na zádržné či její zbývajíci část, přičemž se sjednává, že částka
dosud nevyplaceného zádržného ke dni ľozhodnutí o úpadku představuje slevu z ceny díla,
kterou zhotovitel poskytuje objednateli.

xxľ.
Smluvní pokuty

24'I Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit provádění díla nejpozději do 5

dnů ode dne předání staveniště stanovenou v článku V' ođst. 5.1 této smlouvy o dílo,
sjednávají smluvní stľany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,05o/o z celkové ceny
díla včetně DPH zakaždý í započatý den pľodlení, přičemŽ takto sjednaná smluvní pokuta se
nijak netýkäprétvana náhĺadu škody porušením povinnosti způsobené.

24.2 Pľo případ, že zhotovitel poľuší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době
uvedené v článku V. odst. 5.l této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní stľany této smlouvy o

dílo smluvní pokutu ve výši 0,2Y, z celkové ceny díla včetně DPH zakaždý i započatý den
pľodlení, přičemŽ takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhĺadu škody
porušením povinnosti způsobené.

24.3 Pto případ, Že zhotovitel poruší svou povinnost řádně pľovést dílo do faze jednotlivého

milníku v termínu určeném haľmonogramem časového průběhu provádění díla, sjednávají
smluvní stľany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,05yo z celkové ceny díla včetně
DPH za každý izapočatý den prodlení,příč,emžtakto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká
práva na náhĺadu škody porušením povinnosti způsobené.

24.4 Pĺo případ, žę zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku IX. odst. 9.1 nebo
včlánku XVI. odst. 16'2 nebo v ělánku XVII odst. l7.5 nebo v článku XXI. odst. 21.3 této
smlouvy o dílo, tedy povinnost odstľanit vady nejpozději v dané lhůtě ode dne vyrozumění
zhotovitele o jejich existenci ěi v pľodlouŽené lhůtě, sjednávají smluvní stľany této smlouvy o
dílo smluvní pokutu ve vyši l.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) zakaždouvadu aza
každý i zapoěatý den pľodlení, přičemŽ takto sjednaná smluvní pokuta se nijak net''ýká práva
na náhľadu škody porušením povinnosti způsobené'

24.5 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XXI' odst. 2l.4 této
smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a
bezodkladném odstľanění vad nejpozději do 12 hod. po obdľŽení reklamace vad způsobující
havaľijní stav, sjednávají smluvní stľany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč (slovy: desęt tisíc korun českých) za každou vadu a za každý i započatý den prodlení,
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přiěemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhľadu škody porušením
povinnosti způsobené.

24.6Pro případ, Že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včlĺĺnku VII. odst. 7.7 této
smlouvy o dílo, tj. vyklidít staveniště a vyklizené ho předat objednateli nejpozději do 5

kalendłířních dnů ode dne předaní řádně provedeného díla objednateli, sjednávají smluvní
stľany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,05yo z celkové ceny díla včetně DPH,
maximálně však 50.000'-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), za každý i započatý den
prodlení, přičemŽ takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká prána na náhľadu škody
porušením povinnosti způsobené.

24.7 Pto případ, Že zÁotovitel poruší jakoukoliv jinou výše uvedenými ustanovení tohoto
článku smlouvy o dílo nesankcionovanou povinnost stanovenou touto smlouvou o dílo a
nezjedná nápľavu tohoto poľušení do 5 pracovních dnů od upozornění objednatelem či poruší
tutéŽ povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy o
dílo smluvní pokutu ve výši l5.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti' přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká
prźxa na nĺĺhľadu škody poľušením povinnosti způsobené.

24.8 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění
smluvní pokuty.

xxv.
odstoupení od smlouvy

25'l objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit súčinky ex nunc vpřípadě
podstatného porušení smluvních povinností ze stľany zhotovitele. Za podstatné porušení této

smlouvy o dílo se zejména povaŽuje porušení povinností stanovených článkem V. odst. 5.1,

5.2,5.3, článkem VII. odst. 7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,'ĺ.7, ělrínkem VIII. odst. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5,

8.6,8.7,8.8,8.9,8.10,8.12,8.l4,8.15,8.16,8.17, článkem IX. odst. 9.2,9.3,9.4, článkem
XI. odst. 11.1, 17.2, č|źnkem XIII. odst. 13.3, článkęm XVI. odst. L6.I,16.2' článkem XVIII.
odst. l8.1, 18.4, 18.5, 18.6, článkem XXI. odst. 21 .3,2l.4,2I.7, článkęm Xxx' odst. 30'l,
30.2 této smlouvy o dílo, a to vžđy za podmínky, že objednatel zhotovitelę na porušení
příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na
zjeđĺáĺi nźlpravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znow
po písemném upozornění objednatelem.

25.z objednatel je oprávněn odstoupit s úěinky ex nunc od této smlouvy o dílo' pokud se

zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla do faze milníku v pľováděni dila stanoveného
harmonogramem časového pruběhu pľovádění díla nebo s pľovedením celého díla o více neŽ

10 dní.

25.3 Objedrlatel je opľávttěn odstoupit s úÖirrky ex nuno oĺĺ této snrltluvy ptlkutl, zhotĺlvitel
přeruší, bez udaní důvodu, práce na pľovádění díla, a to na dobu delší než 5 dnů, nebo v
případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcelanezpůsobilé k účelu užití.

25.4 objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit s účinky ex nunc' pokud se

zhotovitel ocitne v likvidaci, bude pľoti němu zaháljeno insolvenční Íízení nebo bude proti
němu naÍízena exekuce.
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25.4 odstoupením objednatele od této smlouvy o dílo vzniká objednateli narok na niíhľadu

vícenákladů jĺm vynaloŽených na dokončení díla se třetí osobou či třetími osobami a na

niíhĺadu škod vzniklých pľodloužením doby pľovedení díla'

25.5 odstoupením ođ této smlouvy o dílo není dotěeno právo na zaplacení smluvních pokut
ani práva a povinnosti, které vzhlędem ke své povaze mají trvat i po ukoněení smlouvy
(záruka, pozastávka apod').

25.6 v případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny pľovést

finarrční vypořádání. Vypořádání bude provedeno vjednotkových cenách dle oceněného

výkazu výměr, přičemŽ do doby vyěíslených opľávněných nároků smluvních stran a do

okamžiku uzavření dohody o vzétjemném vyrovnání těchto naľoků včetně případné škody
objednatele, není objednatel povinen zaplatitzhotoviteli splatné části celkové ceny zadí|o.

xxvL
Doručování smluvním stranám a označ,ování dokumentů

26.1 Veškerá oznźtmęní či pľávní jednání dle této smlouvy o dílo musí bý učiněny v písemné

formě a musí byt doručeny druhé smluvní stľaně osobně oproti písemnému potvrzení o
převzetí nebo na adresy smluvních stran uvędené u identifikace smluvních stran na pľvé
straně této smlouvy o dílo, pokud druhá smluvní stľana neoznámí písemně změnu této adresy,

přičemž dle výslovné dohođy smluvních stľan této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za
doručenou pátým dnem po jejím odesliĺní, a to i za situace, Že si adresát zásilku nevyzvedl či
se o ní nedozvěděl'

26.2. Inťormace a oznámeĺí sdělená pľostřednictvím e-mailu jsou považována za doručená

okamŽikem zpětného potvľzení adľesáta o doručení foľmou adľesátem napsaného a
odeslaného e_mailu. Automatické potvľzení o přečtení nebo zobrazęní elektronické zpréxy se
za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné
měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.

26.3 Ústně či telefonicky sdělené infoľmace či oznámení musí byt potvľzeny písemně, jinak
se k nim nepřihlíŽí.

xxvII.
opľávněné osoby

27.l Y celém ľozsahu prźtv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy o dílo jsou oprávnění
jednat:

Na straně objednatele:

a) ve věcech smluvních včetně uzavirání dodatků a podepisoviłní změnových listů' pľotokolů
o předání apřevzetí díla a protokolri o splnění milníků v provádění díla:
- ředitel objednatele nebo osoba objednatelem zmocněná
b) ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnového

deníku:
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- (rDI)

Na straně zhotovitęle:

a) ve věcech smluvních včetně uzavkání dodatků a podepisovźni změnových listu, protokolů

o předání apÍevzetí dí|a apľotokolů o splnění milníků v pľovádění díla:

b) ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnového

deníku:

27'2vpřípadě, že dojde ke změně opľávněných osob, zavazuji se zhotovitel a objednatel

nav zéljem neprodleně o této skutečnosti písemně informovat.

xxvlII.
Pľávní nástupnictví, postoupení a započtení, nebezpečí změny okolností

28 .l Prétvaa povinnos ti z této smlouvy o dílo přecházeji na prétvní nástupce smluvních stran.

28.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakoukoliv pohledávku ztéto smlouvy o dílo.

28j Zhotovitel není ani opľávněn bęz předchozího písemného souhlasu objednatele převést

dílo, jakoukoliv jeho část či jakékoliv pľávo nebo povinnost z této smlouvy o dílo na třetí

osobu.

28.4 objednatel je opľávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za dílo
či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce

zhótovitele vđči objednateli započitat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli,

a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zavady, vyľovnání po odstoupení od této

smlouvy o dílo či nĺíhĺady škody.

28.5 Zhotovitel můŽe pľoti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze stľany

objednatele písemně vznané nebo pľoti němu pľavomocně přiznané a jen na zők|adě uzavřené

dohody s objednatelem.

28.6 Zhotovitel je opľávněn pouŽít případné pohledávky vyplývající ztéto smlouvy o dílo

vuči objednateli jako zástavu na zajištění svých závazktl vůči třętí osobě pouze po předchozím

písemném souhlasu objednatele.

287 Zhotovitel přebírá na sebe v souvislosti s touto smlouvou o dílo nebezpečí změny

okolností.

xxx.
Pojištění

3a.I Zhotovitel je povinen na své náklady před uzavřením této smlouvy o dílo uzavŕít

s pojišťovnou pojištění:
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- díla (stavby i technologických částí), jakož i staveniště (včetně strojů a mateľiálů) proti všem
ľizikům, a to na ěástku nejméně 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých)
pojistného plnění;
- odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám věetně škod na zđravi a majetku na částku
nejméně 50.000.000,_ Kč (slovy: padesát milionů korun českých) pojistného plnění, kdy
spoluúčast zhotovitele nesmí přesahnout 10%;

atato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až' do okamžiku
možnosti dílo užívat objednatelem k jeho předmětu činnosti a podnikání.

30.2 Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit před uzavřením této

smlouvy o dílo objednateli a objednatel podpisem umístěným pod touto smlouvou o dílo
jejich pÍevzetí od zhotovitele potvrzuje.

30.3 Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činít veškeré úkony vuči pojistítęli na
své náklady zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je
současně povinen nepľodleně písemně informovat objednatele o veškeľých skutečnostech
spojených s pojistnou událostí.

30.3 Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách veškerá pojistná plnění ve
prospěch objednatele.

xxxl.
Další možnostĺ odstoupení od smlouvy

3l.1 Smluvní stľany sjednávají možnost odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany
objednatele s účinky ęx tunc v případě' že objednatel nebude mít možnost čeľpat před
zahájenim provádění díla, nejpozději však do l.4'2019 spolufinancování celkové ceny za dílo
ze zdrojtl EU, a to z operačního pľogľamu żivotní pľostředí pro období 2014-2020 nebo
z jiných veřejných zdľojů a tuto nemožnost nebude objektivně možné nahľadit vlastními
zdtoji nebo pokud z objektivních a na vůli zadavatele nezávislých důvodů nebude možné
předat ze sttany objednatele staveniště zhotoviteli taktéž nejpozději do 1.4. 2aI9.

xxxil.
Závérečná ustanovení

32.1 Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel
vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do
stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo
nepovaŽují, nestanoví_li tato smlouva jinak.

32.2Yšęckna právnijednání v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou
mocí.

3Ż.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností oľiginálu, z nicllž
po uzavření obdtŽikaždá smluvní strana po jednom vyhotovení'
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32.4 Právni vztah založený touto smlouvou o dílo se řídí česĘým pľávem, zejména

ustanoveními zákona č).89l20l2 Sb., občanským zrĺkoníkem v platném zněni.

32j v případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy o dílo zďátriivé,

neplatné, ńebo neúčiruré, a lze je od ostatního obsahu smlouvy o dílo oddělit, nebude tím
dďčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a obě smluvní strany prohlašují, že

nbji'zaj'ennatrvďní a plnění této smlouvy o dílo i v případě takového zdáĺrlívého, neplatného

nebo neúčinného ustanovení. obě smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou

součinnost pľo to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahĺazeno takovým

fiatn;1* a.iiriooy* ustanovením' které v nejvyšší možné míře zachovává úěel zamýšlený

zdaĺliťym' neplatn;im, neb o neúčinným ustanovením.

32'6 obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a tecbnické infoľmace, kteľé jim byly
předĺĺny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného

iouhłasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto infoľmace k jiným úěelům neŽ k plnění
podmínek této smlouvy o dílo. objednatel je však oprávněn uŽít projektové dokumentace,

ýkazuqfměľ azĺámých skutečností ktomu, aby dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí

osoby (zejménapokud by došlo k ukončení této smlouvy o dílo)-

32.7 Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodďí

odstľanit vzájemným jednáním stran, budou ľozhodovány s konečnou pjatností u Rozhodčího
soudu při HäspođaľsĹe komoře České ľepubliky a Agľáľní komoře Českć ľepubliky podle
jeho Rádu a Pravidel třemi rozhodci.

32.8 Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpísy umístěnými pod touto smlouvou o

dílo, Že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém jejím rozsahu, Že si tuto

smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o dílo je pĄevem jejich pľavé a svobodné

vůle. Rovněžtakpľohlašují, že jim nejsou znáľĺĺré žáđné skutečnosti, které by mohly tuto jími
uzavíranou smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či
vuči jakékoliv třetí osobě nebo zmďit její účel.
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Přílohy:
č: l * Pľojektová dokumentace
č. 2 - Soupis pľací s oceněným výkazem výměr
č.3_Stavebnípovolení
ć.4 _Zménový list
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