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DODATEK č. 2 
Smlouvy o dílo ze dne 23.10.2018 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský 

zákoník“)  

 

     Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:     Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem 

IČ:     71238301 

DIČ:    CZ71238301 

Osoba oprávněna jednat  …………. 

…………. 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:      

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)    

            

a 

 

  GARNI spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Martinem Jouzou, jednatelem    

se sídlem:   Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem 

IČ:    46709525  

DIČ:    CZ46709525    

bankovní spojení:     

číslo účtu:     

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Martin Jouza,  

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

Čl. I 

Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

10.6.2019, jejichž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla 

„Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních - II“ (dále jen 

„smlouva o dílo“).  

 

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na 

provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech prací včetně ocenění je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy upravují některá ustanovení smlouvy o 

dílo. 

 

Čl. II 

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu 

rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla, která byla 

sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 8.551,86 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 

249.519,32 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 258.071,18 Kč bez DPH (viz. příloha č.1 

tohoto dodatku).  
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Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním: 

 

1. Cena díla je stanovena ve výši 3.680.018,17Kč 

            (slovy třimilionyšestsetosmdesáttisícosmnáct korun českých, sedmdnáct haléřů) bez DPH 

            DPH v režimu přenesené daňové povinnosti 772.803,82Kč 

 

 

Čl. III 

1. Změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných více prací, vzniklých změnou 

technologie po odkrytí nepřístupných částí a nutnými pracemi na skrytých poškozených 

částech, či jiné překážky v realizaci některých částí stavby. 

 

2. Změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných méně prací, vzniklých nesouladem mezi 

výkazem výměr a skutečnými výměrami provedených prací a vynucenou změnou 

technologie některých prací. 

 

 

Čl. IV 

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden originál. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  Rekapitulace k dodatku č. 2 

 

 

V Ústí nad Labem dne 15.10.2019    V Ústí nad Labem dne 10.10.2019 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Martin Mata, MBA Ing. Martin Jouza 

 ředitel jednatel 

 Městské služby Ústí nad Labem, GARNI spol. s r.o. 

 příspěvková organizace 


