
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 18
Zhotovitel: IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum: 12.7.2018
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou[ faxem[e-mailem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Dl.l. - Výpis oken. Okna v 1PP - dílenská dokumentace

Rozpočet - vícepráce

Předmět změny: Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD 

a DD

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení 
objektu od stávajícího opláštění betonových průviaků umožnila přesné zaměření stávajících 

stavebních otvorů pro dodávku oken do l.PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku 

oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele Q chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

\
Stanovisko technického dozoru stavby: JOD/íj-Mf//

Stanovisko projektanta stavby: >00

!

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 18
Zhotovitel: i M OS B r n o, a . sOlomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno

Datum: 12.7.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení

objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících

stavebních otvorů pro dodávku oken do l.PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku

oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 240 252,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

240 252,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis

Datum:Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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V r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů ZLÍ 8

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

_____ EMAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce systémové z AL profilů — porovnání rozměrů oken v 1PP
mezi ZD a DD
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: Dl. 1. - Výpis oken, Okna v 1PP - dílenská dokumentace
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce
„ZLlóVýkaz výměr víceprací - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení
objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících
stavebních otvorů pro dodávku oken do 1 .PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku
oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 12.7.2018

, _ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁD BDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE

STAVEB

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA

PRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MPMD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK; D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů
ZLÍ8

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis
D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Oí MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: ÁČ TYOD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR: FAX:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY:
Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DLI. — Výpis oken, Okna v IPP — dílenská dokumentace

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce
„ZL16_Vícepráce - porovnání rozměrů oken v IPP mezi ZD a DD“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

240 252,- Kč
0,- Kč

240 252,- Kč

DPH Cena s DPH
290 704,92,- KČ

0,- Kč
290 704,92,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

50 452,92,- Kč
0,-KČ

50 452,92,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD: AD GP PODPIS: AD GP

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR// / PRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01
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PFB16007 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS
SO100 PoliklinikaO

Soupis prací a dodávekR D.1

|P.č. |Člslo polojNázev položky | MJ ~ množství | plocha m2 cena / MJ Celkem
Rozměry dle zadávací dokumentace
Okno A11500/121 Omm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -620 0.01/09 kus 7.00000 12,70500 52 034,00 364 236,00
D+M

621 Okno A11500/12l0mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -0.01/10 7,00000 12,70500 54 237,00kus 379 659,00
D+M

Okno Aí 1400/I210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 ■622 0.01/11 kus 2,00000 3,38800 52 287,00 104 574,00
D+M

Okno AI 1400/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 ■623 0.01/12 kus 4,00000 6,77600 52 305,00 209 220,00
D+M

624 0.01/13 Okno AI 1400/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - kus 3,00000 5.71200 48 926,00 146 778,00
D+M

625 0.01/14 Okno AI 1400/1360/nm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - kus 1,00000 1,90400 48 889,00 48 889,00
D+M

Okno AI 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -626 0.01/15 kus 2,00000 4,08000 50 627,00 101 254,00
D+M

627 0.01/16 Okno AI 150Q/1360mm. s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - kus 3,00000 6,12000 50 680,00 152 040,00
D+M

Okno AI 1500/í210mm EW30, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha
402 ■ D+M

628 0.01/18 1,00000 1,81500kus 104 650,00; 104 650,00

629 0.01/19 Okno Aí 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -
D+M

kus 1,00000 2,04000 50 627,00 50 627,00

Okno AI 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -630 0.01/20 1,00000kus 2,04000 50 627,00 50 627,00
D+M

631 0.01/21 Okno AI 1500/1360mm, EW 15, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha
402-D+M

kus 1.00000 2,04000 112 012,00 112 012,00

1 824 568,00
Rozměry dle dílenské dokumentace
Okno AI 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402-620 0.01/09 kus 5,00000 10,77500 61 781,00' 308 905,00
D+M
Okno Tkl 1480/1168mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -0.01/09b kus 2,00000 3,45800 49 568,00! 99 136,00
D+M

Okno AI 1480/1456rnm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -621 0.01/10 kus 5,00000 10,77500 64 397,00 321 985,00
D+M

Okno AI 1480/1168mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -0.01/10b kus 2,00000 3,45800 51 667,00 103 334,00
D+M

622 0.01/11 Okno AI 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -
D+M

kus 2,00000 4,31000 66 516,00 133 032,00

623 0.01/12 Okno AI 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - kus 4,00000 8,62000 66 539,00 266 156,00
D+M

624 0.01/13 Okno AI 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - 3,00000kus 6,46500 55 376,00 166 128,00
D+M

625 0.01/14 Okno AI 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - 1,00000kus 2,15500 55 334,00 55 334,00
D+M

626 Okno AI 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -0.01/15 2,00000kus 4,31000 53 481,00 106 962.00
D+M

Okno A) 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -627 0.01/16 kus 3,00000 6,46500: 53 540,00 160 620.00
D+M
Okno A) 1480/1456mm EW3Q, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha
402 - D+M

628 0.01/18 kus 1.00000 2,15500 124 254,00 124 254,00

Okno Aí 1480/1456mm. s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -
D+M

629 0.01/19 kus 1,00000 2,15500 53 481,00 53 481,00

Okno A! 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 -
D+M

630 0.01/20 kus 1,00000 2,15500 53 481,00 53 481,00

Okno A11500/1360mm, EW 15, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha
402 - D+M

631 0.01/21 1,00000 2,15500kus 118 326,00 112 012,00

2 064 820,00

Celkem vícepráce 240 252,00
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 13
Zhotovitel: IMOS B r no, a .sOlomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum:
Název akce:

Stavební úpravy polikliniky Lesná

poštou[Způsob odeslání / předání 
datum:

osobně[e-mailem faxem[

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ZL13_VÍceprace_Skut_tloustka_sten_energokanalu_priloha_c_l

Předmět změny: Nálezový stav - Skutečná tloušťka stěn energokanálů 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o uplatnění nákladů zjištěných po odstrojení objektu a obnažení stávajícího energokanálů 

v l.PP, který podle projektové dokumentace je součástí stavebních úprav. Projektem uvažovaná 

tloušťka stěn energokanálů se nepotvrdila a ve skutečnosti je větší čímž vznikají nepředvídatelné 

náklady na jejich odstranění.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: Sou H LAS\ K\

i

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 13
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nálezový stav - Skutečná tloušťka stěn energokanálů

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o uplatnění nákladů zjištěných po odstrojení objektu a obnažení stávajícího
energokanálů v l.PP, který podle projektové dokumentace je součástí stavebních úprav.
Projektem uvažovaná tloušťka stěn energokanálů se nepotvrdila a ve skutečnosti je větší čímž
vznikají nepředvídatelné náklady na jejich odstranění.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00,- Kč 118.838,06,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

118.838,06,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis z

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů {ředitel OOO a OZE):

3
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V r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí ZL13

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13

Nálezový stav - Skutečná tloušťka stěn energokanálů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: v<T ZOD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

______ EMAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - Skutečná tloušťka stěn energokanálů
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
příloha_c_l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

„ZL13JViceprace_SkuL_tloustka_sten_energokanalu_

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o uplatnění nákladů zjištěných po odstrojení objektu
energokanálů v l.PP, který podle projektové dokumentace je součástí stavebních úprav.
Projektem uvažovaná tloušťka stěn energokanálů se nepotvrdila a ve skutečnosti je větší čímž
vznikají nepředvídatelné náklady na jejich odstranění.

obnažení stávajícíhoa

DATUM:POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA Ě POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRAČE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEB
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL13
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:13
Nálezový stav - Skutečná tloušťka stěn energokanálů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR:

DATUM: sfg
FAX:
email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav-Skutečná tloušťka st
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
prilohac 1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

„ZL13_Viceprace_Skut_tloustka_sten_energokanalu_

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
118.838,06,-Kč

0,00,- Kč
118.838,06,-Kč

DPH Cena s DPH
143.794,05,- KČ

0,00,- Kč
143.794,05,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

24.955,99,- Kč
0,00,- KČ

24.955,99,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE; DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

DATUM: Zl.#.lo4$OD: AD GP PODPIS: AD G

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZ
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01
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Vícepráce ZL13 Skutečná tloušťka stěn energokanálů - Nálezový stav
P.č. |Císio položky Název položky I MJ |množství| cena/MJ| Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 118 838,06

2611961053111R00 | Odbourání vrchní vrstvy podzemní stěny z ŽB | m3| 17.031 4 552,00 [ 77 520,56
odbourání žb stěn zasypávaných kanálků (kolizní část s novou podlahovou skladbou 1PP):
boční rozvody: 
pavilon D : 
osa 1-4:
1,6’2’0.2 0.64
B-2 :
(1,2*0,3*0,2)+{2,1*0,2*0,2)+{2,3*0,15*0,2)+(5,6*1,5'0,2)
(4'0,2*0,2)*2

(1,4*0,2*0,2)+(1,4*0.4*0,2)+(0,75*0,4*0.2) 
(5.5’0,3*0,2)+(5.5*0,4*0,2)+(0,3*0,15*0.2) 
-1*{0,15*0,2*2*(0,6+5,5+2,7+4,0+6,6+1,5+4,2))

1,91
0,32
0.23
0.58

-1.51
B-4:
(1,1*0,25*0.2)*2+{1,3*0,25*0,2) 
-1 *(0.15*0,2*2*1,8)

0,18
-0.11

B-5:
(5,5*0,2*0,2)+(5,5*0,4*0,2}+(0,75”0,2*0.2)
(1.35*0,15*0.2)*2+(1 *0,15*0,2 )*2 
(4.1*0,2*0,2}+(2*0,35*0,2)+(1,25*0.2*0,2)
(3.4*0,25*0,2)
(2,35*0,2*0,425}*2+(0,4*0,25*0,425)+{1,2*0,2*0,425)
(0,75*2,3*0,25)+(0,4*0,4*0.25)
(4*0,25*0.2)+(4*0,25*0,2)+(4*0.3*0,2)*2+(5.7*0,15*0,2)*2 
(5,5*0,3’0,2)+(5,5*0,4*0,2)+(0,3*0,15*0,2)+(1,1*0,15*0,2)
(3,125*0,25*0,2)*2+{1,05*0.25*0,2)+(1,1*0,25*0,2) 
-1*(0,15*0,2*2*(1,7+3,5+4.6+5.6+4,6+5.6+1,35+5,6+3,2+1,2+4,3)) 
osa L-4 :

(5,5*0.6*0,2) 
osa H-4 :
(3,7*0,2*0,2)*2 
osa H-3 :
(0,6*0,2*0,2)*2

0.69
0.14

0.35
0,17
0,64
0,47
1.14

0,81
0,42

-2.48

0,66

0,30

0,05
B-6 :
(2,1*0,3*0,2)*2+(1*1,5*0.2)
(1,5*0,65*0,2)+(1,5*0,5*0,2)+(0.9*0,15*0,2} 
(3,7*0,2*0,2)+(3,7*1.5*0,2)
-1 *(0,15*0,2*2'(3,5+2,8+0,6+0,68+2,1+1,95))

0,55
0,37
1.26

-0,70
B-7:
-1*(0,15*0,2*2*(1,0+1,0))
(0,75*0,25*0,2)
osa H-1 :
(37*0,3*0,2) 
osa L/M-1 šachta: 
(1.1*0.15*0.3)+(1,7*0,15*0,3)

-0,12
0,04

0,22

0,13



pavilon E :
B-2 :

(0,9’0,2'0,2)+(1.5*0,2*0,5)+(0,9*0,2*0,7)+(1,5*0,2*0,15)
(4,1’0,2*0,15)+(5,5*0,2’0,2)
-1*(Q,15*0.2*2’(0,9+5.5+0,7))

0.36
0,34

-0.43
B-5 :
(4.1*0,2*0,15 )+(4,1 *0,2*0,2)+(2,9*0,2*0,15)+( 1,05*0,2*0,15)
2*(0,35*0.2*0,15)+2*{0,35*0,2*0,15)+(2,45'0,2*0,15)
(8,4*0,2*0,2)+(8,4*0,2*0,15)+(2,25*0,25*0,2}+(1,05*0,15*0,2)
(2,85*0,15*0,2)+(1,05*0,15*0,2)+(1,475’0,15*0,2)+(3,95*0.15*0,2)
2*(0,9*0,2*0.2)+(0,9*0,2*0,2)+(1,95*0,35*0,2)
(5*0,2*0,3)+2*(0,4*0,2’0,3)+(4,25’0,2‘0,25)+(1,45*0,2*0,15)
(0,5*0,2*0,3)+( 1,05*0,2*0,3)+{2,1*0,2*0,25)+( 1,5*0,2*0,2)+(0,6*0,2*0,15) 
(0,5*0,2*0,15)+2’(2,5*0,2*0,15)+(4,4*0,2*0,3)+(4,25*0,2*0.3}+(2.8*0,2*0,15) 
(2,25*0.2*0.2}+(1,65*0,2*0,15)+(0,8*0,2*0,15)*2+(1,05*0,2*0,3)
(5*0,2*0,3)+(5*0,2*0.15)+{0,75*0,2*1,5)
(1,05*0,2*0,2)+2’(5,75*0,2*0,15)+(4,4*0,2*0,15)
(4,95*0,2*0,2)+{4,95*0,2*0,3)+(5,779*0,2*0,15)+(5*0,2*0.15) 
2*(3,2*0,2*0,2)+(1,05*0,2*0,25)
(3,2*0,2*0,15)+(3,2*0,2*0,2)+(1,05*0,2*0,2)
2*(5,5*0.2*0,15>+(0.55*0,2*0,2)+(1,3*0,2* 1,5)
(4,55*0,2*0,15)+(5*0,2*0,3)
-1 *(0.15*0.2*2*(5.2+4,6+5,8+2,6+4,6+1,5+5,2+3,2))
-1*(0,15*0,2*2*(3,3+2,1+0,3+5,0+4,5+1,6+5,0+1,5+2,6))
-1 *(0,15*0,2‘2*(4,4+3,8+0,3*2+4,0+9,8+2,0+8,2+1,9+5,5))

0,41
0,12
0,73
0,28
0,24
0,60
0,28
0,77
0,25
0,68
0,52
0,82
0,31
0,27
0,74
0,44

-1,96
-1,55
-2,41

B-6 :
-1*(0,15*0,2*2*(1.2+0,8+0,8+1,1+0,8)) -0,28
B-7:
(0,45*0,2*0,65)+2*(2,2*0,2*0,2)

-1*(0,15*0,2*2*(2,0+2,5+0,3+0,3+1,5))
B-10:

(0,65+0,8+0,75+0,8+0,75+0,8+0,75+0,8+0,75+0,8+1,9)*0,2*0.15 
energokanál u krčku :
(5,8*0,25*0,75)’2+(5,8*0,6*0,25) 
osa P-12 :
(5,525*0.5*0.2) 
osa P/Q-5 :
(5,5*0,2*0,5)
odbourání žb stěn a podlah zasypávaných kanálků (kofizní část s novou ležatou kanalizací 1.PP) : 
pavilon D : 
osa N-4 :
0,6*0,3*0,3 
osa t-4 :

0.23
-0.40

0,29

3,05

0,55

0.55

0,05

(0,25*1,5”0,55)’2+{1,5*0,55*0,15} 0,54
B-2 :
0,3*0,5*1,2
(0,1*0,2*1,3)+{0,5*0,1*0,2) 
0,1*0,5*1,2

0,18
0,04
0,06



0.5*1 *0.2 0,10
B-4:
(0,1 *0,45'0,5)+(0.4*0,25*0.5) 0,07
B-5 :
0,5*1*0,2 
0.1*0,75*0,5
(0,1*0,2*1,3)+(0,5*0,2*0,2)
0.1*0,5*0,8 
0,4*0,3*0,8 
(0,3*0,2*0,5}*2
(0.1*1,35*0,5)+(0,3*0,2*0,5)+(0,3*0,4*0,5)

0.10
0,04
0,05
0.04

0.10
0,06
0,16

B-6 :
0,6*0,8*0,1
(0,5*0,15*0,6)*2
0,4*0,35*0,8

(0,1*1,9*1)+{0,5*0,5*0,8)+(0,5*0,5*0,7) 
pavilon E :

0,05
0,09
0,11
0,57

B-5 :
0,3*0,3*0,3
(0,4*0,5*0,15)+(0,4*1*0,15)
0.4*0.6*0,15
0,4*0,6*0,3
(0,4*0,5*0,15}*2
0.4*0.3*0,35
(0,5*1*0,2)*2+(0,5*1*0.2)*2
(0,5*0,4*0,5)*3

(0,2*0,6*0,5)+(0,15*0,6*0,5)
0,5*0,3*0,3
(0,6*0,2*0,15)*2
0.6*0,2*0,15

0,03
0,09
0,04
0,07

0,06
0,04
0,40
0.30

0.11
0,05
0,04
0.02

B-2 :
2*(0,3*0,3*0,3)
0,5*1*0,15

0,05
0,08

B-7 :
0,4*0,6*0,3 
B-10 :
0,4*0,3*0,15

0,07

0,02
729 i 979011111R00 i Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 40,871 22TW\ 9 277,94t

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

261

7321979999998R00 |Poplatek za skládku suti s 5% příměsí- DUFONEV Brno 40,871 250,00 i 10 218,00t

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

261

733! 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 40,871 174,50 7 132,16t

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

261



734;979081121ROO iPříplatek k odvozu za každý další 1 km 204,36! 15,00! 3 065.40t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :

261

735!979082111 ROO |Vnitrostaveniš1ní doprava suti do 10 m 40.871 210,00 8 583.12t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

261
736|979082121R00 jPřiplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších5m 122,62 24,80 3 040,88t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

261

Vícepráce 118 838,06

ZL13 Skutečná tloušťka stěn energokanálů celkem 118 838,06



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 14
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum:
Název akce:

Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

e-mailem[poštou faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl
ZL14 vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.l

Předmět změny: Revize projektové dokumentace D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl 

Popis a zdůvodnění změny:

Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení 
střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti 
provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.

3očet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: \§

Stanovisko projektanta stavby: )Ou HLAS\ ^

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 14
Zhotovitel: IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Revize projektové dokumentace D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl

Popis a zdůvodnění změny:

Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení
střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti
provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

00,00,- Kč 119.404,31,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

119.404,31,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpi

.'.

Datum: <f-Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL14r

USEK: Díl 4 - vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM: /Á Á 'fefpKOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

EMAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize projektové dokumentace D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV vícepráce
„ZL14_vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY;

POPIS ZMĚNY:

Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení
střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti
provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.

DATUM:POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ"keT ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEB SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL14r

USEK: Díl 4 - vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

DATUM:KOMU; Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR: FAX:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize projektové dokumentace D.l.l_108_Půdorys 2np-nový stav-ROl

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV vícepráce „ZL14_vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
119.404,31,- Kč

00,00,- Kč
119.404,31,- KČ

DPH Cena s DPH
144.479,22,- Kč

00,00,- KČ
144.479,22,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

25.074,91,- Kč
00,00,- KČ

25.074,91,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

PODPIS: AD G DATUM:OD: AD GP

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ D SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TUl 100-01
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Vícepráce

MJ množství cena / MJ Celkem
Číslo položkyP.č. Název položky

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 119 404,31
791380932224RQ0 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN m 110,40000] 958,00 105 763,20

0,15*<0,6*4’23)/G,15*2 110,4
801389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 ■ 1,49040[ 4 235,00 6 311,84

se zřízením a odstraněním bednění

0.18*0.6*0,6*23 1,4904
81 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t ; 0,07096: 23 700,00 1 681,69

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hnbových včetně hlavic hřibových
0,0709574 0,07095744

82'411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t j 0,21752! 23 550,00 5 122,63

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hnbových včetně hlavic hnbových

0,21752 0,21752127

409í762811811R00 I Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 8,28000; 211,9725,60-

zabedněné světlíky ve střeše :

0,6*0,6*23 8,28

| 410i762841811R00 j Demontáž podbíjeni obkladů stropů a střech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky m21 8,28000! 312,9837,80
zabedněné světliky ve střeše :

0,6*0,6*23 8,28

[ Vícepráce 119 404,31
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EVROPSKÁ UN!E
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 15
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Statut.město BrnoInvestor: Datum:
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

„ZLÍ5 Viceprace Odbouráni nalitku u fasad priloha c 1“

Předmět změny: Nálezový stav - Odbouraní nálitku u fasád 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na 

stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové 

skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce: 
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

i
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: >0 0 rí L A5 í('•o

t
$©(/M L/pxStanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 15
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nálezový stav - Odbouraní nálitku u fasád

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na
stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení
nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.

Počet připojených listů specifikácí: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

00,00,- Kč 85.759,17,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

85.759,17,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis z

Datum:Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí Č

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí ZL15

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:96 Bourání konstrukcí

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: -<f, a&fPOD: IMOS Brno,a.s
KURÝR: FAX:
______ EMAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - Odbourání nálitku u fasád
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový rozpočet
„ZL15_Viceprace_Odbourani_nalitku_u_fasadjpriloha_c 1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti
stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací
nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.

na
na osazeni

DATUM: <2#tyPOKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍK
PRACÍ, AEE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRAČE,DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

STAVE
BKOM

PRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL15
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:96 Bourání konstrukcí

KOMU: OIMMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:OD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR: FAX:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - Odbourání nálitku u fasád
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový rozpočet
„ZL1SVicepraceOdbouraninalitkuufasadprilohaeJ “
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
85.759,17,- Kč

00,00,- Kč
85.759,17,- Kč

DPH Cena s DPH
103.768,60,-Kč

00,00,- KČ
103.768,60,-Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

18.009,43,- Kč
00,00,- Kč

18.009,43,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

DATUM: T2 ■ <jč 2 c 4OD: AD GP PODPIS: AD GP

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ D SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,

Mp-TÚ 1100-01
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Vicepráce ZL15 Odbourání nálitku u fasád
P.č. |Číslo položky Název položky IMJ | množství| cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 41 004,34
RTS2 |R952903111R00 lOdstraněni prachu a suti, očištěni konstrukce | nť| 795,12| 51,57| 41 004.34|RTS 18/1 - 10%

Odstraněni prachu a suti, otištěni zdivá ě. 0,2 m
fasáda A:
(37,8*0,2)*2' 
fasáda B:
(32,7*0,2)*2' 
fasáda C:
(31,2*0,2)*2' 
fasáda E:
(28,3*0.2)-2' 
fasáda F1:
(27,6*0,2)*2' 
fasáda H;
46*0.2' 
fasáda J:
(23‘0,2)*2f 
fasáda K:
(32-10)‘0,2+(32-4,5)*0,2'
Mezisoučel
Odstraněni prachu a suti. otištěni lešení š. 0.7 m 
fasáda A:

<37,8*0,7)*4' 
fasáda B:
(32.7*0,7)*4' 
fasáda C:
(31,2*0,7)*4' 
fasáda E:
(28.3*0,7)*4* 
fasáda F1:
(27,6*0,7)*4' 
fasáda H:
(46*0,7)*4' 
fasáda J:
(23*0,7)*4' 
fasáda K:
(32-1 0)*0.7*2-r(32-4.5)*0,7*2'
Mezisoučet

15.12

13,08

12,48

11,32

11.04

9,2

9,2

9,9

91,34

105,84

91,56

87,36

79.24

77,28

128,8

64,4

69,3

.03,78

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 166,96
RT51 1965042241RT2 |Bouráni mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 FořT 8,97| 2137,50| 19 166,96|RTS 18/f -10%

fasáda A:

(37,8*0,15*0,2)*2' 
fasáda B:

(32,7*0,15*0,2)*2' 
fasáda C: 
(31,2*0.15*0.2)*? 
fasáda H: 
46*0.15*0,2'

2,268

1,962

1,872

1.38



fasáda K:

(32-10)«0,15*0,2+(32-4,5)‘0,15*0,2’ 1.4S5

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 587,87
7291979011111RQO | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím I t| 19Ť3f 227.00| 4 478.711

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

RTS1

Součet:: 19,73 19.73

7321979999998R0Q [ Poplatek za skládku suti s 5% pfiměsi - DUFONEV Brno m 28.69I 250.001 7 172.25|
Demontážni hmotnosti z položek $ pořadovými čísly::

RTS1

Součet: : 28,69 ________________ 28,69

733 i 979081111 RQO | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t | 30,291 t74,50| 5 285,13|
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :

RTS1

Součet: : 30.29 ______________________ 30,29
734 979081121R00 l Příplatek k odvozu za každý dalSí 1 km t l 151.79T 15.00) 2 276.901

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :

RTS1

Součet: : 151,79 151.79
735 979082111R00 iVnitrostaveništni doprava suti do 10 m l t | 30,361 210.001 6 374,83|

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

RTS1

Součet: : 30,36 ________________ 30,36

Vícepráce 85 759,17



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 16
Zhotovitel: IM05 Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum: 10.7.2018
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

pošto u[ e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

D.l.l Výpis fasádních výplní

Rozpočet - vícepráce

Předmět změny: Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení 
objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového zdivá 

s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr se 
skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele Q chyba v PD chyba zhotovitele

w /
jiné okolnostivyssi moc

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: 'IQQflJLjQlti

Stanovisko projektanta stavby: >ou HLAS (V\

Stanovisko energetického specialisty: £ 0^ H-Lžf v h

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 16
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum: 4.7.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení
objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového
zdivá s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu
výměr se skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 387 643,82,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

387 643,82,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 'lů-Z Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3



s

;
i

I
I

I
|
i

!

i

i



v r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů ZLÍ 6

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR: FAX:

_____ EMAIL
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů LOP mezi
ZDaDD
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce
„ZLlóVýkaz výměr víceprací- porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení
objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového
zdivá s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výka
výměr se skuteěně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.

zu

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ATUM: 10.7.2018

TOTO_ OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL NEBUDE,
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL16
ÚSEK: D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis
D.l.l Konstrukce systémové z AL profilů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 16
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Brno,a.s.
KURÝR: FAX:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY:
Konstrukce systémové z AL profilů - porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce
„ZL16_Vícepráce - porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

387 643,82,- Kč
0,-KČ

387 643,82,- Kč

DPH Cena s DPH
469 049,02,- Kč

0,- Kč
469 049,02,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

81 405,20,-Kč
0,- Kč

81 405,20,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

DATUM: Zl-f.2.01^OD: AD GP PODPIS: AD G

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

,SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

Mp-TÚll00-0l
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Položkový soupis prací a dodávek
PFB160072 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS

O PoliklinikaS0100
Soupis prací a dodávekR D.l

SOD-dle ZD Dle DD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/IVÍJ Celkem MJ množství cena / MJ Celkem

Konstrukce systémové z AI profilůDíl: 770

1.00000] 3 479 752,70Prosklená fasáda 30025x6115 a15375x3350, ALU systém s okny, 
doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních 
vyplní v.č.403 3 601 - D+M, DD - 30010/6158 a 15220/3482i

:594 FSA/101 kus 1,00000 3 440 411,00! 3 440 411,00 kus 3 479 752,70i

pro veškeré výrobky prask!, fasády plalí. že jsou vč. veškerých prvků 
a izolací, lišt, kotev apod. dle detailů v.£.601 :

kus: 1 1 1

Prosklená fasáda 25725/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
! příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplni 
!v.6.403-D+M. OD-25645/6158 ____ ________

2 899 684,40595ÍFSA/102 kus 1,00000 2 886 496,00 2 888 496,00 kus 1,00000 2 899 684,401

596ÍFSA/201 ; Prosklená fasáda 14900/3350mn% ALU systém s okny, doplňky a 
; příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 
i v.č.403 - D+M. DD -14880/3482

kus 1,00000 1 006 387,00 1 006 387,00 kus 1,00000 1 044 465,20 1 044 485,20
:

597ÍFSA/202 : Prosklená fasáda 16100/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a 
■ příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 
i v.č.403 - D+M. DD - 16140/3482

1,00000 859 057,62 659 057,62kus 1,00000, 824 523,00 824 523,00 kus

I

1,00000! 1 584 552,00602|FSB/101 'Prosklená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny a dveřmi,

!doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních 
i výplní v.č.403 - D+M. DD - 15630/6158

1 584 552,001 kus 1,00000 1 598 818,50; 1 598 818,50kus

603IFSB/102 ; Prosklená fasáda 52100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
; příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 
v.č.403 - D+M. DD - 52140/6158

4 750 556,001kus 1,00000' 4 750 558,00 kus 1,00000 4 787 667,30" 4 787 667,30

1 608 041,001Prosklená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
j příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 
I v.č.403 - D+M. DD - 15395/6158 a 275/2600

1,00000! 1 608 041,00 kus 1,00000 1 621 260,00 1 621 260,00604IFSB/103 kus

I Prosklená fasáda 23050/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
i příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 
jv.č.403 a 601 - D+M. DD - 23040/6158

2 510 145,00! 1,00000 2 526 697,90! 2 526 697,90605IFSB/104 kus 1,00000 2 510 145,00 kus

609ÍFSD/101 1,00000! 1164191,00 1 164 191,001 kus 1 196 898,50; Prosklená fasáda 6925+6115+8075/3350mm, ALU systém s Okny, 
I doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních 
i výplni v.č.403 - D+M. DD - 7145/6158 a 7855/3482

1,00000 1 196 898,50kus

2 593 164,001! Prosklená fasáda 22600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 

I v.č.403 - D+M. DD - 22665/6158

1,000001 2 593 164,001 1,00000 2 618 665,30; 2 618 865,30.612IFSD/104 kus kus
I

[
I i i i

1,00000! 1 414 897,00! Prosklená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
|příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplni 
lv.č.403 - D+M. DD - 15630/6158
! Prosklená fasáda 52100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a
příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní 
v.č.403 - D+M. DD - 52140/6158

1,00000 1 427 643,20! 1 427 643,20613ÍFSD/1G5 kus 1 414 897,00 kusi

I

t 4 750 560,00! kuskus 1,00000 4 750 560,00! 1,00000 4 787 688,50' 4 787 688,50!614ÍFSD/106 I

3 829 220,001 kusProsklená fasáda 45125/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a 
přisiušensíví, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplni 
v.č.403 a 601 - D+M. DD - 45105/6158

1,00000 3 858 862,30; 3 858 862,30!1,00000 3 829 220,00 j615IFSE/101 kus

11celkem : 1

vč. odpočtů 4400x3425(odpočet v místě krčku CE) - 9915x2600 
(odpočet v misté vstupní niky):



616IFSE/102 Prosklená fasáda 16100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a j
příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplni j
y.Ě-403 - O+M. DD - 16140/6158

kus 1,00000 1 414 897,00 1 414 897,001 kus 1,00000 i 1 428 401,60 1 428 401,60

!
617ÍFSE/103 Prosklená fasáda 45600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a

příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplni
iv.č.403 - D+M. DD - 45630/6158

1,00000 4137 924,00 1,000001 4 169 826,80kus 4 137 924,00; kus 4169 826,80!

37 917 966,00 38 305 609,82

Rozdíl celkem - vícepráce 387 643,82


