
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 čisto OZ: 10
IM05 Brno,a,s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:

Statut.město Brnoinvestor; Datum:
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

e-mailem^ faxemZpůsob odeslání / předání 
datum:

poštou osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

VV - méněpráce

Předmět změny: Změna skladby O/la, 0/2a 

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na absenci drenážní vrstvy doporučuje AD vypuštění dvou vnějších vrstev ze skladby 

O/la a 0/2a. V případě jejich ponechání je obava z toho, že svislou vzduchovou dutinou v celé 

výšce zateplovaného suterénu bude do detailu napojení vodorovné Hl z nerezových plechů a 

asfaltových pásů nekontrolovatelně přivedena povrchová voda, případně i kondenzát vzniklý v 

dutině.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce: 
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a nvesttíni rondy 
Operní program Životní proítí^pi Ministerstvo Životního prsstrídí

Stanovisko technického dozoru stavby:

l'

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fomJy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 10
Zhotovitel: IMOS Brno,a.a., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnv: Změna skladby O/la, 0/2a 

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na absenci drenážní vrstvy doporučuje AD vypuštění dvou vnějších vrstev ze skladby 

0/la a 0/2a, V případě jejich ponechání je obava z toho, že svislou vzduchovou dutinou v celé 

výšce zateplovaného suterénu bude do detailu napojení vodorovné Hl z nerezových plechů a 

asfaltových pásů nekontrolovatelně přivedena povrchová voda, případně i kondenzát vzniklý v 

dutině.

?očet připojených listů specifikací: 

Cena méněprací bez DPH:
Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

-229 503,29,-Kč 0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-229 503,29,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podtmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod, tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2a odbor ochrany ovzduší a OZE 5tátního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): i

Posoudil 2působílost/nezpůsobílost výdajů (ředitel 000 a OZE):
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PŘÍLOHA l 1

MP MD ČR OPIČ č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná 

ÚSEK: 711 Izolace proti vodě ZL10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Změna skladby 0/la> 0/2a
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č;

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU:
OD: IMOS Bmořa.s 

KURÝR: FAX:
EMAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby O/l a, 0/2a 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: W - méněpráee 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

S ohledem na absenci drenážní vrstvy doporučuje AD vypuštění dvou vnějších vrstev ze skladby 

O/l a a 0/2a. V případě jejich ponechání je obava z toho, že svislou vzduchovou dutinou v celé 

výšce zateplovaného suterénu bude do detailu napojení vodorovné Hi z nerezových plechů a 

asfaltových pásů nekontrolovatelně přivedena povrchová voda, případně i kondenzát vzniklý v 
dutině.

POKYN VYDAL: stavby vedoucí |

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ K£ ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCF

DATUM:



i
PŘÍLOHA čt 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: 711 Izolace proti vodě
ZL10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Změna skladby O/l a, Q/2a
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ G:
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s. 
KURÝR:

DATUM:
OSOBNÉ:FAX:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby O/l a, 0/2a 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: W - ménepráce 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:

Cena bez DPH 

0,- Kč 

-229 503,29,- KČ 

-229 503,29,- Kč

DPH Cena s DPH 

í),- Kč
-277 698,98,- KČ 

- 277 698,98,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

0,- KČ
-48 195,69,- KČ 

-48 195,69,- KČ

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENI:

OD: AD GP PODPIS: AD GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM-

SPRAVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

Mp-TÚ 1100-01
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Položkový soupis prací a dodávek - ZL10
PFB160072 STAVEBNÍ OPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS:

PoliklinikaO: S0100

Soupis prací a dodávekR: D.l

Cen.

soustava / 
platnost

Cenová

úroveňP.c. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena j MJ Celkem

339j 711132311ROO jpravedení ářoláoe proti zemni vykosti pás/ na sucho svislá, nopovou fólii vřetně uchycovacich m2 j -705,53200
____ i__________________ ipn/ků____________________ _________________________________ ____________ ____  -

198,SOí -1-10 Q4a,1O|8G0-711 RTŠ17/I ;RTS 16/ li
II

OOia ■293,973

-298,036001a*

QOSa -113,523

3^2Í71H&1272RT1 Provedení Izolace prou zemní vlhkosti ostatní svislé utažení. ůW ranná textie. bea dodávky 
.________________ 'raiersálu _____

-705,53200 -35 558.811800-711 'RTS17/I iríďívPS 50,40

OOie -293,973

-298,036

-113,523

ODIax

002a

fSie izdatnl zemni drenážní. tloušťka 1,00 mm, výška nopů 20,C mm. plošní hmotnost ! 000
oán2: HPP6 ________________________________________
OC2a'1.1

-14860,16|SPCTI350'23323113R m? I -12J.8753Ď ue.ooi RTS 17/1 ;RTSia/Pi
I:

-124,0753

fólie izDlaíní zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm. výška nopú E.O mm; plošná nrnotnost 550 u/m2 ' m2 
'HOPg _____________________ _______ ■

351 28323116R -651,20990 30.00 -19536,30|SPCM IRIS 17/1 RTS 16/H

Q0la*i.1 .323.3703

-327.8396OOlax'1,1

356I69366198R : geotertilie PP; funkce soparoční. ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;
i zpevněl oboustranně ______

m2 ! -7.10,50360; 26.00 -19 261.02 SPCM RTS 17/ I .RTS 16/II
I

Položka pořadí 343 ; 705,53200*1.05 740.8066

j Přesun hmot pro izolace pnuti vodě sviste do 60 -ti357 9987111Q3R00 -0,20 080j 916.001 -238,691000-711 I RTS 17/1 :RTS 16/11__It

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysně píochy skládky do těžiště půdorys píochy objektu

Hmotností ř položek s pořadovým Cisty 
339,350,351.355. :

Součet;. 0,26 00 -0,2608

Mértépráce celkem -229 503,29



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 23
IMOS Brno,a.S., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:
Statut, město Brno Datum:Investor:

Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

e-mailemQ faxem[ osobněZpůsob odeslání / předání 
datum:

poštou

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na
Podhled revize 02
Položkový rozpočet - vícepráce

Předmět změny: Pavilon D - revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek a EPS 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu vyvolanou revizí projektové dokumentace zpracovanou ADP, řešící potřebu 

doplnění revizních dvířek do SDK podhledů v pavilonu D pro možnost kontroly požárních ucpávek 

ze strany HZS.

Počet připojených listů specifikací: 

Důvod vícepráce:
záměr objednatele Q chyba v PD jiné okolnostíchyba zhotovitele vyšší moc

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukiuréini b investiční fonty 
Operační program 5ivolní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: 5O” H Lčr%{A-t

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL; 23
IMOS Bmo.s.s., Olomoucká 274, 627 00 BrnoZhotovitel:

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsani zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Pavilon D - revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek a EPS 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu vyvolanou revizí projektové dokumentace zpracovanou ADP, řešící potřebu 

doplnění revizních dvířek do SDK podhledů v pavilonu D pro možnost kontroly požárních ucpávek 

ze strany HZS.

Počet připojených výkresů;Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprad bez DPH:

0,- KČ 8 604,50,- KČ

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:Výsledná cena změny bez DPH:

8604,50,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod, tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK £,j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL23
ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 23NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Pavilon D - revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek a EPS 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU:
OD: IMOS Brno.a.s

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
EMAIL,

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY; Pavilon D - revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek a EPS
DOTČENÉ MÍSTO; poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: Podhled revíze 02
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:"

POPIS ZMĚNY;

Jedná se o změnu vyvolanou revizí projektové dokumentace zpracovanou ADP, řešící potřebu 
doplnění revizních dvířek do SDK podhledů v pavilonu D pro možnost kontroly požárních 

ucpávek ze strany HZS.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN k PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE TOUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL. NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KB ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna.

STAVEBNÍ DOZOR: BKOM



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná
ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce ZL23

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č:23NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY
Pavilon D — revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek a EPS
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Oi MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a,s. 
KURÝR: FAX:

email

DATUM:
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Pavilon 1) - revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek a EPS
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: Podhled revize 02
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH 

8 604,50,- Kč 

0,- Kč 
8 604,50,- Kč

DPH Cena s DPH 

10 411,45,- Kč 

0,- Kč 

10 411,45,- Kč

1 806,95,- Kč 

0,-Kč 

1 806,95,- Kč

Vícepráče:
Meněpráce;
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENI:

PODPIS: AD G DATUM:OD: ADGP

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát míst^rnu

Mp-TÚ 1100-01



ZL23 - Pavilon D - revizní tfvlřka v podhledu - vlče práce

jftdnoLkovi
Odttf 9*4 cmjj 

celtesn
ř«m*

MnuliťiiiKůd řO|H*

Cb]íkt S23-ZU3

001 3422S41D1ROO Osajeni neviz dváfek do SDK podhledu, do 0.25 m2

002 3422B4102RSQ Qp*tni r#vil, dVÍ^k do SDK podhledu, do 0,6ům2

Revizní dvířka do SDK podhledu,200x200 mm 

Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm 

Revizní dvířka do SOK podhledu. 600x900 mm

10,0000 KUS 451,80 t 516,00 RTS 1810%

1.0000 KUS

9.0000 KUS

1.0000 KUS

532,50

295.00

346.00

S525D RTS 16-10%

0Q3 RK20
2 655,00 vtieloi

004 RK30
349.00 viasini

005 RK60
1,0000 KUS 520,00 520.00 vlasN 

6 60450Celkem Objekt 020 - ZL23



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 29
MOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:

Statut.město Brno Datum:Investor:

Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

e-mailemQj faxeml | osobněpoštouZpůsob odeslání / předání 

datum:
specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

Rozdílový rozpočet

Předmět změny: Nálezový stav-bourání konstr. betonu dna anglických dvorků 

Popis a zdůvodnění změny:

Při bouracích pracích v uzavřeném atriu dna ŽB anglických dvorků bylo zjištěno, že dno z ŽB podél 

krčku A-C bylo v tloušťce 290 mm, oproti 150 mm předpokladu v PD a neskládalo se z 
podkladního betonu, ŽB a spádové mazaniny, ale šlo o jednu masu konstrukčního betonu stejné 

kvality. Dále se objevily lokální přelitky v šířce dvorku o rozměru cca 200 mm a na délku 3 x 2000 

mm - nálezový stav.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce: 
záměr objednatele vyšší moc jiné okolnostichyba zhotovitelechyba v PD

Oznámení vydává:

l



EVHOpSKÁUNIE
Evropské sirukkurédrii»investiční fondy 
Operatni program Životni prostfacts Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Stanovisko projektanta stavby: ÍCCf

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské struktufátal a investic™ fandy 
Operační program Životní prosffedi Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST 0PŽP2D14+P05 číslo ZL: 29
I M05 Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nálezový stav - bourání konstr, betonu dna anglických dvorků 

Popis a zdůvodnění změny:

Při bouracích pracích v uzavřeném atriu dna ŽS anglických dvorků bylo zjištěno, že dno z Ž6 podél 
krčku A-C bylo v tloušťce 290 mm, oproti 150 mm předpokladu v PD a neskládalo se z 
podkladního betonu, ŽB a spádové mazaniny, ale šlo o jednu masu konstrukčního betonu stejné 

kvality. Dále se objevily lokální přelitky v šířce dvorku o rozměru cca 200 mm a na délku 3 x 2000 

mm - nálezový stav.

Počet připojených listů specifikací; Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-9 571,59,- Kč 53 443,38,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná ihůta dokončení díla:

43 871,79,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod, tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

2a odbor ochrany ovzduší a OZE státního fondu Životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem jPM projektu):

Posoudil způsobiiost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK S.j. 213 85/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL29
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ G: 29 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Bourání konstr. betonu dna anglických dvorků

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU:
OD: IMOS Bmo,a.s 

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
EMAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - bourání konstr. betonu dna anglických dvorků 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Při bouracích pracích v uzavřeném atriu dna ŽB anglických dvorků bylo zjištěno, že dno z ŽB 

podél krčku A-C bylo v tloušťce 290 mm, oproti 150 mm předpokladu v PD a neskládalo se z 

podkladního betonu, ŽB a spádové mazaniny, ale šlo o jednu masu konstrukčního betonu stejné 

kvality- Dále se objevily lokální prelitky v šířce dvorku o rozměru cca 200 mm a na délku 3 x 

2000 mm - nálezový' stav.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍC! POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE,

DATUM:



t
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK í.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL 29
ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:29 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Bourání konstr. betonu dna anglických dvorku
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO; POŠTOU;

OD: IMOS Bmo,a.s. 
KURÝR:

DATUM:
FAX;
email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - bourání konstr. betonu dna anglických dvorků 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY;
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Rozdílový rozpočet 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OČENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH 

53 443,38,- Kč 

-9 571,59,- Kč 
43 871,79,- Kč

DPH Cena s DPH 

64 666,49,- Kč 

- 11 581,62,-Kč 
53 084,87,- Kč

Ví cep táce:
Máněpráce;
Rozdíl:

U 223,1!,- Kč 

-2 010,03,- Kč 
9 213,08,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENI:

OD; ADGP PODPIS: AD O DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

asi

Mp-TÚ 1100-01



Položkový soupis prací a dodávek

PFB160072 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS:

PoliklinikaO: SOIOO

Soupis prací a dodávek: Zl 29 Odbourá ni konstrukčního betonu dna angl. dvorkuR: 0.1

Cen.

soustava / 
platnost

Cenové

úroveňČíslo položky cena / MJ CeníkP.Č. Nálev položky MJ mnoistvl Celkem

Bouráni konstrukci 45 716,47DII: 96
260IWI0ÍS11 1ROO |BoufSn[ ;SkliSCi5íli>2r,b«lMilVýeH I 3,78?Wl|' 0,00 IP 010,471001-0 RTS 1ÍII |RTS tor II

nebo vybourání otvorů pác/azové plocřtyp7M4m2vzáMid*ch

EÍ05 :

anglické dvorky : <,dno celková itouMka 200 mm iSQmm) • \40 mm 
osa 5* :0J4-(0r^C,15J-í3r4

3 kusy píalitfců 
3*2,0*0,20^75

2,457

0,33

35 100.001601-3 FŘŤŠTŤTl IRTS 1&TT II 3041070351150RDO I Řezáni h fezu 1S0mm

E7Q6 :

odfezánlangl dvorku od vfince (UouJTkadne navíc HGmm)

23,4

Přesuny suti a vybouraných hmot 7724,91DH; B9G
6,68880 fT 1 sie.aojotu-a [řťšíťTi Ihtb ioji72Ů|979011 111ROO | Svislá doprava suli a vybouraných hrnol 2A prvé podlaží nad nebo pod zákrádním podlažím

Dtr-uriAini hmr.-.i..z položek s imríirjovýini ftiaty
í.787’2,4

Soufiel 6,6rn ssasa

8631V|SÚ1-3 ] RT3 17VI |RTS1S»I |I 7301979011121 Rod 13vhU doplave SU6 S vybouraných hmot pil [i atika, hafdi dattl podlaH PÍ
Qeimnlážnl hmotnosti z položek* poíadovými tkly :

260 :

SmJiei .0,3600 6.66B8

6.6WULt| 4 672501801-3 [rtŠItTI |RT6 Iftfl I1732Í07WWQ06ROO [Pcptatek zs skládku suti* 5% pímlsl - DUFOWEV Brno Ml
Domontážnl hmotnosti z položek* ptfednvými fihly:

200 •

e,0MeBoufiat. :6,W6fl

H 1S72&I [RT9 17JI |RTS Iftfl |I 733[07tt8l111ROl3 I Odvoz suti a vytnur. hmot na skládku do 1 km u
Demonlážnl hmotnosb z položek * pořadovýma fikly
200 :

Soufiet «,MM 0,6668

t | 33.444Ópf 501.661 [RTS 17^1 |RT3 10I |17341979081121R00 [PííplaWt k mJtoIli ZB každý dBHf 1 km
Perniontůjní hmotnost z položek s pořadovými tisly:
250:

Součet.. 23.444 33,444

jRTSIř/l [RTSlttl Ie.esasof 1404.65I 735|Ů7ů052Tr itutl do 10 m
Dementážni hmolnwí z položek * pořadovými íísly
260

a,o$eeSouřflt:: B606B
n ío.ceejo 997,8} [ IRTS 1771 IŘŤŠlíSl I|73e|970P8á121ROO IfYIplBtok k wifcmt dopravě suti za saBIctiim I

Damcmtálnl hmolnwLI z poloZek s pořadovými ílshr
ZW.

Sudet:: 30.0684 20.0684

59 443,39Celkem vicepráce

Cen.

soustava / Cenová 
platnost úroveňP.Č.|Císto položky Název položky cena/Mj Ceníkmnožství CelkemMJ

-4 621,62DII: 96 Bouráni konstrukci
2785 065042131800 ifolfáiil podkladů pod dlažby nebo litých celshých dlažeb a nl&Zarwi bitem Oťýfh nebo Z íitáho 

latinitu, ttoutfkv do 10Q mm, plochy do 4 m2
-1.0305U 2 3M^ <4 021,62 Wl-3 RTS17J1! RTS 16/11m3

spádováni dnB anglických dvorků ET05 
psa 5*: 0,575*0,0*23,4 
podkladní betony anglických dvorků É/05 
DBaů* :O.05*(O,5+O,1&r23,4

-1,063

-0,6775

Díl: DBG Přesuny suti a vybouraných hmot *4949,97

[RTS 1671726.976011111 ftOG ' $wlfl doprava suti p vybouraných hrnci za prví podlaží nad nebo pod zdkFadnlm podlažím N -4,2471 £>[ 22T,0Ů| -904,00 601*3 |RTS17*í

C::!nv,n;,1?nl nmnliinsti z položek 9- pořadovými fiEsty 
Í70 -1.0305-2,2 
Soufiel:4,2471 -4,2471 

-4,24710[ um -01l,»6|«tt-3 [RTS47ÍI [RTSISTÍ |[ 7301979011121RCO |8vtelá doprava *ub a vybouraných hmol pnptatek za každé dsttí podlaží T
Demonláíni hrmMnůáfl Z fdlůlik 6 pdfidCVýMi fikly :

27B:

Sooíel. -4,2471 -4,2471

-1 1OB.7B|80l-3 [RTSirrl RT010ÍI[ 732j97BPPSOBBROO |PoplBtek za sWMliu sut s 5% pUmáBi - DUFQNEV 6>no T
Demoniáinl hmcrniosti z položek* pořadovými fikly.:
27Q

-4,4271Sautel -4,2471
*741,12[ IRTS 17/1 ]RTSte/l ]|733]979061111F0C |Odvoz aull a Vytnur. hmot na skladku db 1 km

Demonlářnl hmotnosb z polořah*. pofadovýnu CWy '

279

Soufial.. *4,2471 *4^471

-316,631 |RTS17/I |RT9WI |1734)970081121R0Ú [Pnpltilekkodvozuzek3idýdaBM knT LT *?U3S50'

Pa montážní hmotnosti j poloŽBk s pcrfBdcvýrni fikly::



I

I

279

bufet -21JW& 41J3»5
| rafi|8?wBgmRM jVf ťouuni do 10 m I -4,2*7*1 'aw<MJ |FT017řP

CttpionfitínlBwnotaosaz potoku i Dtíarto^ini (Js*
?79

S*d*t. 4.W71
i řMiWMařiHRM í?ř^S5Tv««r5ěíiír5jrřr35íTiíTrii

OíracnlAlriJlwijÉlnmlijpi^otrtt nnfiufc^pniíÉtlv1

•4j4n

]ftTSÍ7řl IRIS 191 I-12J*1! -315,S(t^

JÍV

S«KM 1Í.H13 ti.Nli

mini prie* -B 571.58

Rozdíl Gelkem « 671,79

I

I
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Položkový soupis pršel g dodávek
PFSL6QS72 STAVEBNÍ ÚPRAW POUIClINIitY LESM*5;

Poliklinika0: S0)ÚC

ío»plf prsci a dosetí;; Zl 29 Otftov<íni tonstrvkErltio ketonu dra ar*!, svorkuR; D.l

C*n-
iwstavs t 
QltlrtMI

Cínoví

ikraertČíslo polníkyM. Wáaev coloiky Ml mnažsto CírařMJ Ctlkťin Ceník
Oiiisa Soarínl (wwiíIruKsI 43 f16,W

j^TSiril iHVSitkirawo:wiíMsWiaMTimee ;ívn4n: tMMt>huíbMihwmi í.mmt
vd?«rit«urAnl otvorů wtfnovi plechy tfn i fni v ztusdteh
CrtM.

wi|lSnkédwFlřý Mfloralfcwá 
o»5* -t,1*f{Q1«*Bl'fr2S.4 
3 kuty pfellftú 
a*řfl'Ci2‘0.2J&

Unuiriig 290 mn ■ l^lnis) » MQinm

2tfT

D.iJ

pútlWlttSI Itoiird bkuatwtorutouMu Fmu 1ŠC mm "iŠSfitt&F 3* >MXN3|»1*> [filŤŽ W\ jftT&lftJl j
Ema-

«w»ui»ien$ trvwiu «) vincfr na^ttodnNcsv* umru) 
***S* H,4 au

Pil: D9£ Fřnsuny amtl i i|fyat>qfi^h hrnot 7TZS.81
?}& waamnHOft jgvt^t^aiiaaLjfraťiifcQu^dirYTv^ j^pr^ n^3if^i>ttotoJzá>ťW^lwpodfciWffi jtřiéTfň jaffeiai

OfliBcnL^-žni^fliDtivsljzpotaiekspoťBckH^inč-ifilK':

$4vt*1. fl,6í!6
I řMjtfRIUřlfiOfl |fivi«itdofiffiv*aiAi ^teurtnfchhrMt^fptaMMltHMi £á£l ►*#*?! «a lůliTui irts itíi j?rrBi*i i

tki iit*?nrilifnQ»ii*|j i potntHlV

36P

Swísl, $.9999

4»W&f ■ssgr32jsr«39MBflM iP«|Atíi*za sMÉcffcu stí * 5% píimltJ - GiJF0>lEY6m<ř ieft20|8gri-s gfgTgit/i |aT5i»i |

Oenwn^initefrioiriosaipeíeíeB* paiossyn* ittít :

seAÉmi fl.Biias 60&S*

ft.wewf TOB-fŤMjPůWiTiTŘM wú m vrtraw. hml n» shttó.^to UnT 1 WtiP] [fiTžini |ftr&iďi ji

tkmwiWn'*wTtukiinSlí ppfcJek* whitarrna tah .

2W

Snrfee A.8S38

ř1R*ů jCTffe^fc«fc^fěí'kěÍrff ďěí*M~Íbn'

e.&9M

3U44PPfi «»■«! [flTSlffl [HTgiťl ]
(teHMfttáifiífcirtckDBÍij poJdel a prá*cfevýrkíktf :

žůů

Smítat ^.**4

I 7W.jerw*miRGC iVrttetiurtnMii wj***md* w m i IříšiťH misi i

Ettflicnttinr **netiavti z íkWj*k 4 pťatofnts ít*h
ŽW
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 31
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum:
Název akce:
Stavební úoraw polikliniky Lesná

Způsob odeslání/ předání 
datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady; 
na jinou Část smlouvy:

VV - méněpráce,vícepráce

Předmět změny: Změna vybavenosti nájemní jednotky č.3 

Popis a zdůvodnění změny;

Na základě požadavku uživatele, byla vybavenost NJ3 změněna na „Shell". Na pokyn uživatele byla 

vypracována PD vč. VV.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce:
záměr objednatele O chyba v PD chyba zhotovitele vyšší mocQ jiné okolnosti

Oznámení vydává:

i



\

EVROPSKÁ uhie

Evropské slrakEuraini 3 řnvesitčni fonoy 
Operační program Životní prost/edi Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: $ OH \ /^

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1
1

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fandy 
Operační program Životní pna středí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo 2L: 31
Zhotovitel: IMOS Brno,3.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny; Změna vybavenosti nájemní jednotky č.3 

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele, byla vybavenost NJ3 změněna na „Shell*. Na pokyn uživatele 

byla vypracována PO vč. W.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

- 2 406 334,24,- Kč 397 837,52,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná Ihúta dokončení díla:

- 2 008 496,72,- KČ Nemá dopad na termín dokončeni díla

Veškeré prače budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakostí materiálů, provedení apod, tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo._______________

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu]:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3



PŘÍLOHA č. 7
MF MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná 

ÚSEK: Stavební ěžst, VZT,S!L,S1 ,PtZTr ZL31

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Změna vybavenosti nájemní jednotky £.3
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 31 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: 1MOS Bmo,a.s 
KURÝR:

DATUM:
FAX:

EMAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna vybavenosti nájemní jednotky' £.3 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY;
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku uživatele, byla vybavenost NJ3 změněna na „SheíU. Na pokyn uživatele 
byla vypracována PD vě. VV.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ RÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ FOKRV VAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM:

STAVEBNÍ D> SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna



v *

PŘÍLOHA č, 9
MPMDČR OPK c.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná
ÚSEK: Stavební část, VZT,SIL,SLP,ZTI ZL31

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Změna vybavenosti nájemní jednotky c.3
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:31 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU:
OD: EMOS Bmo.a.s. 

KURÝR:
DATUM:

OSOBNÉ:FAX:
email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna vybavenosti nájemní jednotky č.3 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH 

397 837,52,* KČ 

* 2 406 334,24,- Kč 

- 2 008 496,72,- Kč

DPH Cena s DPH 

481 383,40,- Kč 

-2911 664,43,-Kč 

-2 430 281,03,- Kč

Vícepráce:
Méněpráee:
Rozdíl:

83 545,88,-Kč 
-505 330,19,-Kč 

-421 784,31,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

OD: AD GP PODPIS: AD OP ATUM;

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

stave:
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-Tll 1100-01
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Položkový rozpoče-t

Stavba:
Objekt i

Potiktinika Lesná, D.1.4.2 Zeřltenl vzduchotechniky, chlazeni
SO 100-POLIKLINIKA

Cena selkámMnoíítvl

původní
Mnoiitvl 
nové ROi

Stioíewi 
nové R02MJ Itszdtl |KÍ) (Kť)P.t. Kód Popis

ZařÍMitf t. 1,01 - Vttrini íekérmy » iatetí - bTcfi D_
Ftegůtalni klapka kruhové s minim ovládáním CM 160: ví. iranlále
Zefízenl č. 1.Ó1 - V&trfnl čekánny a jater? - Wo* Ď

1 10.02 vlastní

Celíkem ze
ks 1,0 1,0 222.002,0 1.0 222,CO

212 00
Zařízení t, 14.01 ■ Chrazenl prostor 1.PP - Blok D
kswwva jednánu qsh-3,8 kw, nieo,na a&isu. ktkuJĚržamdBtA), ví 
íepsdla kondírvétu ví dekorKnlto ppneiut rf nwilíBe 
tíaietovljMaatka Mh=7.2 kw. niadna Kusí Eaku 26731 ví 
<*ipa<lla ko«l*iiř«ii; ví. dskatetníltt pansíii, ví. monléle 
l»lfr«nv Co puiíutí i KomunmatníiB kafcíiem 
v» venkovním proptlwni íkiiant prtě mKtwríekímu peíKMtn [ a uv 
líked

32 966.00 197 916,00ivk.oa.oc viasfnl ks S.D í.O

ii íoe.ao *2 B1S.OO14 02 OS ks z* 2.0

14,70,01 vinslnl bro

12,7/19,05

S.52Í15.SS

9,52*19.05

*.35*12.7

Cvikem as Zwftzeni 1.14,01 ■ Chlazeni pros tor I.PP - hlQk D

i>rr WS) 1116.W 
i m» 
111MD 
1 116,00

22 320.00 
10 W£.DQ 
1GMC.0Q 
32 2A4.0D

351 fJftWř

<>m 17,0 17,0

bm 15JJ >5,0
brn 29.0 29,9

Slfinka 1 z 1
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Položkový rozpočet ■ rozdílový

r Stavba: 
Objekt:

Poliklinika Lesná, D. 1.4.2 Zařízeni vzduchotechniky, chlazení
SO 100 • POLIKLINIKA

Cena IMJ Cena celkemMnoiství Množství Množství 
původní nové R01 nové R{I2MJ Rozdíl (Kť| (KÍ|P.t. Kód Popis

Stránka 2 z 2



D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL-SO 100 - POLIKLINIKA

Uzemnění - dodávka včetně montáže rozdil Rév. 02 
PoCet MJ

po REV. 02 
Počet MJPopis položky Počít MJ Jedn. cena Celkem

Vyrovnáni potenciálu, pospojováni ■ dodávka včetně montáže
Popis položky

rozdíl REV. 0? 
Počet MJ

po REV. 02 
Počet MJPočet MJ Jedn. cena Celkem

Ekvípotencionóíní svorkovnice náslénrrá EPHR (prtpo^eni 1xFeZn30W, 20xM10)

Ekvipotencionální svorkovnice ER na povrch 
Ekvipotencionálni svorkovnice EP montáž do krabice 
KO *25 E KRABICE ODBOČNÁ s víčkem 
CW1n4h:

CYY 1x6 2z
H07 V-K(CYA) 1*10

H07 V-K (CYA) 1x16

1-YY 1x25 zz RMV

1-YY 1x120 zzRMV

1-YY 1x150 zzRMV

Ukončeni vodiče do 4mrp2

Ukončení vodiče do €mm2

Ukončeni vodiče do 10mm2

Ukončení vodiče do 16mm2

Ukončení vodiče do 25mm2

Ukončení vodiče do 120min2

Ukončení vodiče do 150mm2

matsx páska DN2Q na uzemnění. pospojováni baterii

Zemnicí svorka ZSA 16

1 ks ks 1 ks 0.00 0 Kč

1 ks ks 1 ks 0.00 0 Kč

13 ks 
13 ks 

512 m 
340 m 
791 m 
219 m 
226 m 
157 m 
154 m 
132 ks 
100 ks 
34 ks 
12 ks 
22 ks

■7 ks 
-7 ks 

-65 m 
-129 m 
■419 m

-100 re

6 ks 434.60

175.60 
16,20

23.10 
32,00

47.10

-3392 KČ 
-1 229 Kč 
-1 547 Kč 
-2 OSO Kč 

-13 408 Kč 
-4 710 Kč

6 ks
427 m 
211 m 
372 m 
119 m 
226 m 
157 m 
154 m 
110 ks 
62 ks 
16 ks

0,00 0 Kčm

0,00 0 Kčm

0,00 0 Kčm

-22 ks 
-3$ ks

-18 ks 
*12 ks

29.70
34.10

51.70

56.10

-653 Kč 
-1 296 KČ 

-931 KÓ 
-673 Kč0 ks

ks 22 ks 0.00 0 Kč

6 ks ks 6 k$ 0.00 0 Kč

4 ks ks 4 ks 0,00 0 Kč 
0 KČ62 ks 

37 ks

62 ks 
37 ks

ks 0,00

ks 0,00 0 Kč
Celkem -30 619 Kč

Rozvaděč© 0,4kV - dodávka včetně montáže 
Popis položky

rozdíl REV. 02 
Počet MJ

po REV. 02 
Počet MJPočet MJ Jedn. cena Celkem

0
Rozvaděč RPE01, vealůvtiý, protipožární EI30 OP1, £=710* v=200 x h=2000 
Rozvaděč RPQ4, skříňový, £=9i0 x v=2000 x 165 
Rozvaděč RPQ5, vestavný. £-910 x v=20Q0 x h=l6S 
Rozvaděč RPKOM, přisazený. IP65, £=410x v=600 x h=150

1 ks ks 1 ks 0,00 O Kč

1 ks -1 ks 0 ks m 711.40 -179 711 Kč

1 ks ke 1 ks 0,00 0 Kč

1 ks ks 1 ks 0,00 0 Kč

0 0
Box pro přepěťové ochrany, nástěnný, £*410 x vs600xh*150; 
Svodič kombinovaný s jiskfištém, 4 póly, tř.1+2 
Svodlč kombinovaný s jisWřStĚna. 3 půly, tM-i-2

1 ks ks 1 ks 0.00 0 Kč

3 ks -1 ks 2 ks 14 214,00 -14 214 Kč

3 ks ke 3 ks 0,00 0 Kč
Celkem -193 925 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže
Popis položky

roxdíl REV, 02 
Počat MJ

po REV. 02 
Počet MJPočet MJ Jedn, cena Celkem

CYKYLO-J 3x1.5 
CYKY-J 3x1 ,5 
CYKY-J 5x1.5

NHXH-J 7x1,5 FE16Q/E90 
CYKY-J 3x2.5 
CYKY-J 5x2,5 
CYKY-J 3x4 
CYKY-J 5x4 
CYKY-J 3x6 
CYKY-J 5x6 
CYKY-J 5x10 
CYKY-J 5x16 
1-CYKY-J 4x35 
1-CYKY-J 4x50 
1-CYKY-J 5x50 
1-CYKY-J 4x70 
1-CYKY-J 5x70 
1-CYKY-J 4x95 
1-CYKY-J 4x120 
1-CYIOiM 4x240

kab. spojka kabely CYKYMYKY vč.sppjovačů

Ukončeni vodiče do2,5mm2

Ukončeni vodiče do4mm2

Ukončeni vodiče do 6mm2

Ukončeni vodiče do 10mm2

Ukončeni vodiče do 16mm2

Ukončeni kabelu smršťovací záklopkou 4x35mm2

Ukončeni kabelu 5x50mm2

Ukončeni kabelu 5x70mm2

Ukončeni kabelu smršťovací záklopkou 4x95mm2

Ukončeni kabelu smršťovací zákFopkou 4x120mm2

Ukončení kabelu smršťovací záklopkou 4x240mm2

průraz na sifechu průměr 20mm, železobeton 4Qcm

systémový prostup pro kabefy slřecJlOu, vnrlřVii průměr 24mm

utěsnění průchodu Imelem

1465 m 
3650 m 

290 m 
317 m 

5771 m 
305 m 
102 m 
355 m 
290 m 

55 m 
204 nn 
107 m

1465 m 
2470 m 
290 m 
159 m 

3665 m 
226 m 
102 m 
319 m 
170 m

0,00 0 Kčm

-1180 m 22,60 -26 66$ Kč

0,00 0 Kčm

-156 m
-2106 ttj 

-82 m

71,40

29,20

41,60

-11 281 Kč 
-61 495 KČ 
-3411 Kč

0,00 0 Kčm

-36 m 
-120 m 
-55 m

60,90

57.80

63.30

-2 192 Kč 
-6 936 Kč 
-4 582 Kč0 m

204 m 
107 m

0.00 0 Kčm

0,00 € Kč 
0 Kč 
0 Kč

m
97 m 97 m OrOOm

291 m 291 m 0.00m

65 m 65 nn 0,00 0 Kčm

138 m 
92 m 

66$ in 
$5 m 

154 m

136 m 0.00 0 Kčm

-92 m 0 m 755,00 -09 450 Kč

66$ m 
$5 m 

154 m

0,00 0 Kčm

0.00 0 Kčm

0.00 0 KČm

6 ks ks 6 ks 0,00 0 KČ

8152 ks 
2384 ks 

152 ks 
40 ks 
20 ks

-2740 ks 
-1Ů8 ks 
-77 ks

5412 ks 
2196 ks 

75 ks 
40 ks

20 ks

27,50
29,70
34.10

-75 350 Kč 
-5 584 Kč 
-2626 KĚ

ks 0.00 0 Kč

ks 0.00 0 KČ

a ks ks 8 ks 0.00 0 Kč

8 ks ks 8 ks 0.00 0 Kč

A ks O ks 960,20 -3 921 Kč

12 ks ks 12 ks 0,00 0 Kč

2 ks ks 2 ks 0,00 0 Kč
& ks ks 6 ks 0 KČ0,00

5 ke ks 5 ks 0,00 0 Kč

5 ks ks 5 ks 0,00 0 Kč

5 ks ks 5 ks 0,00 0 Kč

1 Zt



Celkem -273 506 K4

Kabely - montáž včetně montáže
Popij položky

rozdíl RE V, 02 
Foéet MJ

po REV. 02 
Počet MJPočet MJ Jedn. sena Celkem

demontáž stával lei elektroinstalace 1 ks ks 1 ks 0,00 0 KČ
Celkem 0 Kč

'Svítidla - dodávka včetně montáže
Popis položky

rozdíl REV, 01 
Počet MJ

po REV. 01 
Počet MJPočet MJ Jedn. cena Celkem

A__Sv.prúmysloué záňukůiré, přisazené, 2x5BW. elektronický předřndnik, IP65

TL-D 58W / 627, žárovkové světlo, příkon 58W

O__SvdcwTilíght vestavné, 2x!6W elektronický předř., IP20

PL-T 26W/830 4pin, teplá bílá, příkon 26W, paticeGX 24 q.

E__Sv.záfivkové. vestavné, lesklá mřížka zubaři. 4x14W, elektron předř. tP20

TL-5 14W/830 HE. teplá bílá. příkon 14W

F__Svzářivkové, vestavné, mléčný ttifuzor, LED 39W, elektron předř ,IP20

K__Sv LEO vestavné bezrámečková konsir taw EVG.rigips.srnérovalelné.lPSO

KN__Sv.nouz.bat. 1hod, LEO vesl.bezrámee.konstr laWEVG.rigřps.sméravalelné.lPÍO

P__Sv.LEO vestavné, 17.5W EVG MOK 86'. téleso AL slHína,bílá/grafflové.lP65

Q__Sv.venkovní, LED vestavné 12W EVG MOK 82", téleso AL sliL.bilářgrafiUPSS

usazeni do betonu svítidla Q
V£__Sv.LED vestavné 6W EVG.nerez ocel, venkovní na scbodiétě JP6E

N__Nouzové sv LEO vestavné - přisazené 1,2W lhod s prklojramem, IP4Ů

N1__Nouzové přisazené sv.LED 3W, baleiie 1 hod., svitl při výpadku, LED. IP65

N2__Nouzové vestavné sv.LED 3W. baterie 1 hod., svili při výpadku. LED, IP40

N3 Nouzové přisazené sv.LED 3W. baterie 1 hod., svili při výpadku, LED, IP40

N4 Nouzové přisazené sv.LED 3W, baterie 1 hod., svili při výpadku, LED, IP65

Celkem

6 ks ks 6 ks C.OO 0 KČ
12 ks 
26 ks 
52 ks 

162 ks 
728 ks 

31 ks 
16 ks

ks 12 ks 
26 ks 
52 ks 

124 ks 
496 ks 

21 ks 
16 ks

0.00 0 Kč

ks o.oo 0 Kč

ks 0,00 0 Kč

-56 ks 
-232 ks 

-10 ks

1 265,40 
45.70

-73 393 Kč 
-10 60! Kč 
-30 947 Kč3094,70

ks 0.00 0 Kč
4 ks ks 4 ks 0.00 0 Kč

1 ks ks 1 ks 0,00 0 Kč

14 ks 
14 ks

ks 14 ks 
14 ks

0.00 0 Kč

0 ks o.oo 0 Kč
5 ks ks 5 ks 0.00 0 Kč

16 ks -6 ks T2 ks 1964,60 -11 909 KČ

3 ks ks 3 ks 0,00 0 KČ
19 ks -14 ks 5 ks 1963,70 -27 772 KČ
6 ks ks 6 ks 0,00 0 Kč

3 ks ks 3 ks 0,00 0 Kč

-154 623 Kč

Přístroje - dodávka včetně montáže 
Popis položky_________________________

rozdíl REV, 02 
Počet MJ

po REV. 02 
Počet MJPočet MJ Jedn. cena CeFtom

spínač či. jednopólový, pod omítku

spínač či IP54, naomllku

Spínač Č6, střídavý, pod omítku

ovladač 1/D, zapinaci, pod omíUtu

Senzor pohybu přisazený, pokryti 360* 3m od osy, IP40

Senzor pohybu přisazený, pokryti 360* 3m od osy. IP44

60 ks 
3 ks 

16 ks 
22 ks 
25 ks

-17 ks 43 ks 231.70 -3 939 KČ

ks 3 ks o,oo 0 Kč

-5 ks 11 ks 
22 ks 
20 ks

237.00 -1 185 Kč 
0 Kč 

-5 525 KČ

ks 0,00

-5 ks 1 105,00
1 ks ks 1 ks o,oo 0 Kč

0 o
jednozásuvka CL, 2P+PE, pod omfiku 
dvoijzásuvka CL, 2x(2P+PE), pod omllku 
zásuvka +vtčko 1P54, na omllku 
prostorový termostal násténnrý, S*C 
Konveklor 1000W s el.termoslalem 
Mullřfunkčni dobéhové relé

328 ks 
190 ks

-96 ks 
-95 ks

232 ks 
104 ks

233,00

394,60

-22 368 Kč 
-37 467 Kč

5 ks ks 5 ks 0,00 0 KČ
1 ks ks 1 ks 0.00 0 Kč
1 ks ks 1 ks 0.00 0 Kč 

0 Kč10 ks ks 10 ks 0.00

o o
KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ

KO 97 KRABICE KRUHOVÁ ODBOČNÁ

Krabice ABOX 040L.IP65,5edá,bezhalo9.(93x93x5Smmj)

sádra Šeda 3Qkg

WAGO 273-112 2x1-2.6 krabicová svorka 
WAGO 273-10* 3x1-2.5 krabicová Svorka 
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka 
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka 
Vázací pásek 200x3.6 černý 
Vázací pásek 360x7.5 černý 
Vázací pásek 450x7,5 černý

Krabice IP54 105x105x40 požámé odolná vč.svorkóvpioe

655 ks 
296 ks 
218 ks 

12 ks 
500 ks 

1200 ks 
400 ks 

1200 ks 
6000 ks 
6000 ks 
2000 ks 

11 ks

-191 ks 
■100 ks

464 ks 
196 ks 
218 ks 

12 ks 
320 ks 
770 ks 
260 ks 
770 ks 

6000 ks 
6000 ks 
2000 ks 

11 ks

103,40

108,20

-19 749 Kč 
-10 820 Kč

ks 0,00 0 Kč 
0 Kčks 0,00

-180 ks 
^130ks 
-140 ks 
-430 ks

2,30 -414 KČ 
-989 Kč 
■434 Kč 

-1 333 Kč

2,30

3.10

3.10

ks 0,00 0 Kč

ks 0,00 0 Kč

ks 0,00 0 Kč

ks 0,00 0 KČ
Celkem -104 243 Kč

Rekapitulace:
d.14.5 stavební úpravy polikliniky lesná

SIL - SO 100 - POLIKLINIKA
Uzemnéní - dodávka včetně montáže
Uzemnění - montáž včetně montáže
Vyrovnání potenciálu, pospojování - dodávka včetně montáže
Hromosvod - dodávka včetně montáže
Rozvaděče 0(4kV - dodávka včetně montáže
Nosný systém, trubkováni - dodávka včetně montáže
Kabely - dodávka včetně montáže
Kabely - montáž včetně montáže
‘Svítidla - dodávka včetně montáže
Přístroje - dodávka včetně montáže
Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
Ostatní - dodávka včetně montáže
Ostatní - montáž včetně montáže
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže
Revize a zkoušky ■ montáž včetně montáže

0 Kč
0 KČ

-30 819 Kč
0 Kč

-193 925 Kč
0 Kč

-273 506 KČ
0 KČ

-154 623 Kč 
-104 243 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Cena celkem: -757 117 Kč
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Poliklinika Lesná 
SK, EZS, STA, ZTP, DVT

Dodávka elektronické zabezp* signál, (EZS) a (ACS) včetně montáže 
Popis položky

n?z{lfl ^V r 01 
Počet MJ

po REV. 01 
Počet MJPočet MJ Jedn. cena Celkem

0studnaEZS-deskafícHor ústředny 6zůn (16ATZ) 192 zon
BOX pra ústřednu, transformátor 
GSM brána s integrovaným modulem,

IR modul

2 ks -i ks 1 ks 4137,10

1 115,40 
4 336,40
3 535,40
2 286,00
4 336,40

*4 137 Kč 
-1 115 Kč 
4338 Kč 
*3 535 Kč 
-2 268 KČ 
4 338 Kč

2 ks ■1 ks 1 ks
2 ks 4 ks 1 ks
2 ks -1 ks 

-1 ks
1 ks

LAN ísolátor pro prodlouženi a větvení komunikační sběrnice
Komunikační modul

Akumulátor l2V12Ah
PÍR detektor dosah 12m, 102“

Magnetický kontakt - závrtný "plasl*
Krabička stamperem 
Audiodetektw

Bezkontaktní čtečka karet s klávesnici (venkovní provedeni) 
Bezkontaktní karta

2 ks 1 ks
2 ks -1 ks 1 ks
5 ks ks 5 ks 0.00 O Kč

30 ks 
40 ks
42 ks

-12 ks 16 ks 7 70.90 -2 359 Kč

ks 49 ks 0.00 0 Kč

-16 ks 26 ks 413.60

702.90
-6 618 KČ 
-703 Kč1 ks -1 ks 0 ks

4 ks ka 4 ks 0.00 0 Kč

50 ks ks 50 ks 0.00 O Kč 
0 KČDveřní 2ámek elektromagnetický 

Dveřní 2ámek elektromechanický 
6m propojovací kabel pro zámky 
Kovová průchodka prozadlabéni do dveří 
ftídfd modul pro 1 čtečku
SbĚmicdvá LCD klávesnice, časké menu, LCD dvouřádkový
Sbémicový 8-zónový exp&nder, S vstupních zán, 6 výslupnJch zón s kiytóm
Napájecí zdroj
Kryt pro zdroj
FTP 4 pár, cďl.Ge

FTP 4 pár, cal.Se - sběrnice
Napájecí kabel 2Klmm

Držák kabelové ha svazku
KU 6871 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
Trubka pevná prim 25mm

Trubka ohebná prim 25mm

Elektroinstalační profil 40*20mm

Drobný elektroinstalační materiál

Protipožární ucpávky_____________________ ___

2 k$ ke 2 ks 0.00

2k$ ks 2 ks 0,00 0 Kč

2 ks ks 2 ks 0,00 0 Kč

2 ks ks 2 ks 0,00 0 Kč

4 ks ks 4 ks 0,00 0 Kč

2 ks -1 ks
-3 ks

1 ks 3 095,40 
3 755,40

-3095 Kč
-11 268 Kč6 ks 5 ks

4 ks ks 4 ks 0,00 € Kč

4 ks ks 4 ks 0.00 0 Kč

2254 m 
182 m

-916 m
-36 m 
40 m 
-95 ks 
-17 ks 
-20 m 
445 m 
-10 m

1338 m 
146 m 
40 m 
138 ks 
43 ks 
30 m 

213 m

18,90 -17312 Kč 
-680 Kč 

-1012 Kč 
-3 544 Kč 
-954 Kč 
-910 Kč 

-3 944 Kč 
4 100 Kč

18,90

60 m 25,30
233 ks 
60 ks

37,30

56,10

45,50

27,20

50 m
358 m
10 m 0 m 110,00

1 ks ks 1 ks 0,00 0 Kč

1 ks ks 1 ks 0,00 0 Kč
Celkem -80 250 KČ

Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže 
Popis položky Počet MJ Počet MJ Počet MJ Jedn. cena Celkem

RACK H600*$600 38U 2 ks -1 ks 
-1 ks 
-1 ks 
-i ks 
■1 ks 

-60 ks 
-1 ks

1 ks 9 900,00 
2 129,60 

743,60 
847.00 
851.40 

10,50 
478.50

-9 900 Kč 
-2 130 Kč 
-744 Kč 
-&47 Kč 
■651 Kč 
-630 Kt 
479 Kč

Ventilátorová jednolka -2 ventilátory 
Zásuvkový panel 19,ř. 2U, 5zás.230V, ptepéť, ochr, 
termostat pro ventilátorovou jednolku 
osvětlovači jednolka
montážní sada RACK, melice,šroub, podložka
police hloubky 250mm - 1U - če&ii uchyceni
patch panel 1911 24pcrtový UTP OSAZENÝ (složený) cal 6
plastový organizér 19" s krytem 1U přední provedení
zásuvka 2 xRJ45 UTP Cal,6
UTP 4 pár. eat.ů
Psích kabel. UTP 2m. cal 6
Patch kabel. UTP 1m. cal S
Patch kabel, UTP 3m,cal&

KU 68/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 
Držák kabelového svazku 
Trubka pevná prům 32mm 
Trubka pevné prům 25mm 
Trubka ohebná pmm, 25mm 
Trubka ohebná prům, 32mm 
Měření datových zásuvek 
Drobný elektroinstalační materiál 
Protipožární ucpávky
WIFí 3 antény-Nenl dodávkou tohoto projektu 
SwItelvNenl dodávkou tohoto projektu 
Tel. Ústředna - není dodávkou tohoto projektu 
Server • není dodávkou tohoto projektu 
UPS-není dodávkou tohoto projektu

2 k& 1 ks
2 ks 1 ks
2 ks 1 ks
2 ks 1 ks

120 ks 60 ks
2 ks 1 ks
7 ks ks 7 ks 0,00 0 Kč

11 ks
69 ks 

9563 m 
46 ks 
46 ks 
46 ks 
69 ks 

20O ks 
35 m 
40 m 

331 m

ks 11 ks 
51 ks 

7539 m 
46 ks 
46 k$ 
46 ks 
51 ks 
100 ks 
35 m 
40 m 

261 m 
50 m 
102 ks

0.00 0 Kč
-18 ks 

-2044 m
306,90 -5 524 Kč 

-31 273 Kč15.30

ks 0.00 0 Kč

ks 0.00 0 Kč

ks 0.00 0 Kč

-16 ks 
-100 ks

55,10
37.30

-1 010 Kč 
-3 730 Kt 

0 KČ0.00m

0,00 0 Kčm

-70 m 27,20 ■1 904 Kč

50 m 0,00 0 Kčm

138 ks •36 ks 71,50 -2 574 Kč

1 ks ks 1 ks 0,00 0 Kč

1 ks ks 1 ks 0,00 0 Kč
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Napojani na internet - dcVívki poskyrávilrli_______

Cefkem

Dodávka STA komponent vEetně montáže
Popis polej ky

■61 595 Ki

Foiel MJ Pat+lMJ Poietm Jeda,cena Celhairt
stoiaf Ifojncžků k pbcr.é sffeie 2m
Piyievá podloísa pod bstonowiu Eáittí k irojroice 
BtlsmwÉ íílii k (Mjtwiee. viEřfliili výroba 
Ardínal výtoítdkcelý 
AntSfinUHP, kanil 21-60 
Adtíeia FM, 37.5.165 MHi.

Ochrana proti přepiti 
PlMfi.íkňhpfS weíSWkS 
Frapnmovatalirý anikivaC
RWtaflovet 1M 
SImGouoí 2‘\
Upnrouí ífeuvka TV/5AT
Kry&asAsuvky. růmeiek stejný ntocWjsko u silnoproudu
KP66 KHABIC6 UMVERZALMi

KOBsiátnl kabel 75ohm H12B PVC
Ktwnwknl ksbel ř&ohm H125 PS
Ohebná !ra«a piúm^í PE itmá

Oři#, kebelovéno suaaaj

ks ks 1 ks 0,00 0 KČ

3 ks 3 ksks 6,00 0 K£

3 ks ks 3 ks 0,00 0 KS

I ks kí 1 ks 6,CO 0

t ks ks 1 ks eto 0 Ki

t ks ks 1 ks 0,00 0 Kí

3 ks -3 kS O ks I 350,60 4 15BKÍ
1 ks ks 1 ks o,ůo 0 Kí

1 KS ks 1 ks 0.60 0 Kí
■1 ks1 ks C ks

o ks
O ks

163.00

174.90

2B6,2C

166,40

-164 Kí 
■17Í Ki

•360 Kí 
•4GB Kí 
•79 Kt 

-1 334 KG

1 ks -1 ks
3 ks -3 ks
3 ks 4K O ks
3fcs 4 ks Oka 76.40
66 m -56 m O m 24,«!
73 m 73 m S.0S OKEr»

30m -íi m 
-16 te 
-15 nt

9m 46,30
37,33
77.20
110.00

-m kg
-373 m 
-408 Kí 
-330 Ki

20 ks 10 ks
Tratila chefcná prán, Oírrwii 
Méíeol zasuvkgr 
ProHpoijkn ucpáuky 
Orabsíyelaklrolftslatoťol rnateridl

15 ni O m
3 ks -3 ks 0 ks
1 ks 1 kaks 0.00 0 Kí
1 ks 1 ks 0.60 0 Kíks

Celkem -9 2*6 Kt

rekapitulace
SK, EZS, STA, ZTP, DVT_______________________________
Dodávka elektronické zabazp. signa). (EZS) a (ACS) včetně montáže
Montáž elektronické zabezp. signál. (EZS) a (ACS) včetně montáže
Dodávka strukturované kabeiáže (SK) včetně montáže
Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže
Dodávka sig. pro zdrav, tělestně postižené (ZTP) včetně montáže
Montáž slg. pro zdrav, tělestně postižená (ZTP) včetně montáže
Dodávka STA komponent včetně montáže
Montáž STA komponent včetně montáže
Dodávka DT včetně montáže
Montáž DT včetně montáže
Nosný systém - dodávka včetně montáže
Dodávka přeložka včetně montáže

-80 250 Kč
a kč

-61 595 Kč 
0 Kč 
0 Kč 
0 KČ 

*9 286 Kč 
0 Kč 
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

cena celkem -151 130 Kč
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Položkový soupis prací a dodavek - mén&práce
PFB160072 stavební úpravy polikliniky lesnáS;

O: PoliklinikaSOIOO
R: D.1.R01 Soupis prací a dodávek ■ rozdílový R02

Cen.
soustava / 
platnostP.ť, Číslo položky Název položky MJ mnoístvt cena / MJ Celkem Ceník

□II: 311 Sádrokartonové konstrukce -159 321,82
t 3J2361112RS1 PTCky z desek sádrokartonových jednoduché opláSlftnl, Jednoduchá konstrukce CW 75 Ifouirka pntky 1QQ m2 

' ' tlouirky 12,s mm. tloui.ťka izolace 60 mm

zřízení nosné konstrukce přlCky, vtoíení tepelné Izotace U. do 5 cm, mwitáí desek, tmelení spár Q2 a Lfireve rohů. Včela* dodávek materiálu, 
pro veškeré frffthy ptatr: :

provedeni eertifikevaným systémem dle technologických pfedpisú výrobce 
vfi kotveni, siyp Kotveni. dilelncí, sepanej výztuh, pomocných keíapod 
SCK1

WEM]■3,15360 *2 162,27 601-1 RT316MI
de&kv I

IPP

odpočet původní mttn.oo 03 15 
-f 3,02*2.56-0,8-1.07 ) 
přípočet okolo PHP 
ř,M'{0.7S*O.4)

6,21590

3,05000

idMOvých dvojili cpláilftrtl, jednoduchá konslrvk-ee CW 100 llouinia píithy ISO mm, I mí ] -l/4,J54fMJ^^*R5!jr
desky standard, txm&nw 12,5 mm- Uouiťka izolace 60 mm, požární odolnost El 00_____________________________ I______________ j ,

zřfzení nosné konstrukce příčky. vloženi tepelná Izolace Úcto 5 cm. memdi desek, imetenl spár O? a úprava rohů. Vtěl né dodávek maten áiu 
odpočet původního feleci 
Zatáiek provozního součtu 
SW4

Prcky z desek -1&4 330,55- 801-1 RTS 10 IJ

IPP

Ota J ■ W : -3.02’(4,20*1.68*5,6-2*5,03-6*4.2+ 1.43'2-Oa^J,85*2,13*4,3) 
'2,to*(e,0-0-0.4*8*56*3,a)

■0,6-1.97'5-0.0'1,97'IĎ 
SDK8 :

osaJ-N-s.Oí^a 
Konec provozního soudu 
-328,449 
Mczisoučel

nová feienl
SOK4

osaJfJ

2.66*(5,6l4+2,3*2.8)

-as1 i.o7 
3,02*6.0

3,02’<3, 13-2+4,75*2-0,41
-O.B‘T,97-2

3.02*2,15

Meřiisoočel

W2r3

-0,Vt&T2

2,06(4,7*0.4)

Mezisoučet

2W,42040 
14D1&J0Ů 
25,61000

-0.4&5OO

>325.44800

328.44600

73.15000 
■1,77300 
16.12000 
46t3fl7J0 
4.15200 
8,49300 

139,22570

6,04600 
■3,64600 
j t,43fiÓ0 
14,03000

-4.UULJUJ F*- 'ílílltDJ3 3Í2W4Ď51RT3 PfKBitetfy ns kovoví konslruka optáHína deskami sldrokanřurovyrw nosní kdosVuk™ z profilů CO s
_.__ přímým uchycením i* ďasu. itouirky 12.5

m2 ■2 066.00 801-1 RTS W H
Impregnovaná

odpofiai v původní m D0.O3.ie

1PP

MOK D : -4,6 ■4,60000
4|342204OB0ŘOO [Přfpiartky k podhledům sádro kartónovým příplatek k podhledu sádrokartonovému ze plochu do 2 m2 m2 ■101.MÍSOVÍ [RTS 16/91 |

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce ■27 Dl5,49
9j63i4i62?iRn |Mazanina baterwjyá ze suché smáai, sarnoňl^afaitlůuSthyptoSOto 60 man pevnost v tlaku iÓMPa |“rn3

Litý potér ■ pntoíke zahrnuje kompletní provedení potérú vt. vyrovnám, přebrDuřeni. titfstaci a separaci •

-O.OMUtip TI 402,Op -1 013,50 j $01-1 I RTS 16/11 I
P0r0,06--1 4.48200

14.Ů7O00

-2,22420

-8,05200

P01á*D,0ť-1

půto.ow-i
F03'Q.0MM

| to|632415i04RT2 |Poiir ae $uchých smésl cementový samonivelatní vyuvnévací, itouSfky 4 mm, včetni pejiEtmce ™T -155.70000 -20 001,00 801-1 :RTS ier ii ]
s roiprostfenlm s uhlazením
vcené II vrslvy 4,0 mm

P>D2 43,76000

-122.00000P03

Díl: 64 VýplnS otvoru *31 951, DO
11 64204ÍH1R00 Osazení járubní dveřích ocelových bej dveřních křidel, do zdivá včelnfr kotveni, na jakoukoliv

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubnl a s osazením Spollhú nebo lell pro dřevéný prán 
____________________ plodí a do 2.5 rn2

kus -11.00000 -16 500.00: ecn-1 RTS WII

Začátek provozního součtu 
D 01/10.-1 
D.01/20 : -1 
D-0W21 : -1

-1,00000

-1.0ŮŮW

■1,00000

-1,00000

-1.00000

0.01/22: -1 
D.01/23 : -1
D.01/25 . -1 
D.0W27 . -1

•l.OOOOO

-1.00000
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Položkový soupis prací a dodávek - vlcepráté
PFB1G0072 STAVEBNÍ LI PRAVÝ POLIKLINIKY LESMAS:

O: PoliklinikaS0100
R: D.1.R01 Soupis práci a dodavek - rozdílový R02

Cen.
soustava / 
platnostP.t. Číslo položky Název polořky cena/MJMi mnoiství Celkem Ceník

DII: 311 Sádrokartonové konstrukce 7 489.60
5 342267112RT1 Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady -dřevěných konslfufeei

obklad sloupů a irámů do 5ŮÚ xSÍ» mm

___________________ 1 x opiaiýnl. tfislrannť. Mika standard UouSfky 1 í 5 mm

1£,OSOOOř 7 489.6O 801-1 RT318MI
I
I

nove navíc u sloupů
1PP

3.02‘4 íř.owoo
DII: 61 Opravy povrchů vnitřní 20 044,55

a 611421231Ř00 Oprava vnlIFnltíi vápsnnych omllek aropů teteioBalnnovýcti rovných tvárnicových ■ klenců v mnoiavl 
opravované plochy
v množství opravované plochy gfe5 5 do 10 %. bukových___________________________ _____________ _

Vtotnfi pomocného pracovního leíenlo výSce podlahy do IBOOmm e prozflliíeni-do i.SkFa, 
ndvéM.03 03:

m2 ?1B,50000* tt.0? 12 23Q.OO 801'4 RTS 1WH
i

21«ř6 218.50000

|~7|«H4B1211fiTa |VyihJženl vnllfrileli omllek siropůsktolextllnl síťovinou s tfad&rkou síťoviny a aiérkovéiKHmeki 
s pomocným leáenlm o výice podlahy do ibgd mm a pro zsllženl do 1,5 kPa.
neproblematické místa ttě 10% - 
218,6-0,1

m2 | 21.85000 f iBSjOOj 3 908,55 80M RTS 1ťV(l

21,05000

B 62231T83QRV1 Zdeptaní fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, llouiťky 00 mm, lakoníené sirkou s
_______________ Mýrtujftfm tkaninou._____________

m2 6.00000" 3 610,001801-1
naneseni lapklhofmelu na Izolaci dssky, nalepeni desek. zsjl Jtfi ní talířoví rrt hmoidínkeml (6 ks/mí). přsb^uSanídewh EPS, nebo’kas Irové™ u mlnertfnlch dese^ L------

VCelné IISl rva hranách ůtiďův " .............................

pcfémt podhled z MV : 
zrnina v DO.03.01 -20^20,0

RTS 10/ II

6.00000

Dl!; 96 Bourání konstrukci 786,60
liesoocoi'1 " a.BOjiOIVřflUl I 1 £ FríCRJ Otlučeni omlle*. vápannýdi nebo vépenocemi

siropú, v rozsahu do 10 %_________________
místnosti fc inmunDm úprav, stávající omítky : 
nove 00.03.03 :

218,5

itrých vnitřních 5 vyškrabáním spár. s oBittnrm zdivá m2 786,80 801'3 RTS 10/11I I

218.60000

Jzplpgg tepelnéDíl: 713 5 545,05
2Bj713Jg1121R00 [Motrtáilapataéitolaca podlah tfrouvretué bez dodávky materiálu 14.100001- .........50,®! 7l2.C6j800.713 lftŤS"iflíll \

EPS 10Q£40»$0mnv

POJ -74.70000

244,50000

33,70000

-122,00000

POlA

P02
J

PW

WI 29|713191 lOORTft jlzolace tepelné bfltných korrdnilwl ■ dopily poloianl sgparaftif fale, vtetné dodávky P£ fólie T^T 14,10000' 480.30| 600-713 | RTS 16/II |
POI •74,70000

244,50000

-33,70000

-iž2,toooo

POI a
POz

P03

30 283767M AR WWWdeska izolační EPS 100; pánovy polystyren: povrch hladký: součinitel tepelné vodivosti 0.037 WrmKjůbj. 
hmotnost 20,00 ko7m3

m3 1,77060 4 334.B0SPCM RTS 16/ II
POI‘(0.04*0,08)-1.05 
P01a’(0,04+0,D8)-1,05 
F>U2*{Ol[M+0lQ»|rl.OS 
P03ř(0,04*0.0e>’1.05

•0,41220

30,30700

•4,24620

-15,37200

u.uj^j^SWIÍIilI 31|9B8713103fl0t> |PfBMin hmat pra lnuaca lepalný v otjektach výtky dn 24 m n 3i,83| 600-713 RTS 16JII ]
SO m vodorovná

DfJ; 784 Malby tt 622,56
242,13080 í ^TÍBB]67j 764161401RO0 iPfiprava pOvMhu P< rStěnl) podkladu diisperznr, Jednonásobné m2 3 874.lQjS0»7B4 |RlS"oŤ'll |

Odpočty púrvodni-nfi výkazů
STthfY

2sdálek provozního souftu 
bfokD

00,63.01 2.e'(4l3B-2*5,ia+Ol4<^h3}.0l8'1.97 
DO 03 02 :2.61; 17.Ů*J* J ,3>Ů,Ů' 1.97-3-0.9' J .B7‘8 
□0 03 03 : Í.B (1ieS-2+2i98-2Ht,B,1,07-1,4'll&

0,35-|1,4'2* 1.5-2)
00.03.04 : 2L{r{3lVtí*5.85'2)-Dl6' 1,87-1^1.5*2 
0.35' lr£'fl
M.to.tt 1.4-1^ 1^‘I.S
0.35-[1.4'2*1.5-24l,5'4i)

M.03 0Ů íie-f3r&-2^5.85,2HÍ.0,1lŮ7-O,a'1.»7-1.5’1.5-1r4-1.5 
e,3S"í1,4-2* 1.5-241,5'4)
DO.03.O7 : 2 6,(2,í5‘ř*5.a5'2>fl.Ů-1.B7-0.8+1.97 1,5‘lí 
<1.38-1.8*4

M«.« : 2vfl'{3.6‘2t5.05*ř)-El1í-t,g7-1.5-1.5-1.4*1.5 
D.35-( 1.4-34 1,5^ 1,5-4}
□003.08 : 2,6-(4.tr245.85,2}-0.9-1.07-1,5* 1,5-2 
Ůr35'15*B

DO 03 10: 2,6'Í1,43‘2*4.2-2K9 I 07

•3i,eoeoo 
BO. 14000 
■21,44000 
-2.03000 

-42.86700 
■4,20000 

-43,79700 
-4,13000 
-43,00100 
-4,13000 
•36.62100 
-2,10000 

-43.53700 
-4,13000 

-45,46700 
-4,20000 

-27,50300
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Položkový soupis prací a dodávek
PFB160072 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÍS:

Ol PoliklinikaSOIOO
R: D.1.R01 Soupis práci a dodávek ■ rozdílový R02

Cen.
soustava / 
platnosttíslo poloikyP.(. Název položky cara/MJMl množství Celkem Ceník

DII: 311 Sádrokartonové konstrukce -151 832,22
I JJjaeiUZRSI [PHiKyis«ie* saarosartunovýeh jednixliBtií opiailSni. lednoducrtá konsuuKiscwTí ilnuStla píifly too
|[mm, desky standard, Hůuttty 12,5 mm, UcuSffca izolace 60 mm________ ________________________________

m£ -aTiwůoi-- mm -2162.27 8QM i ATS iPIII I
zňzanl nosfli konstrukce pRCky. vtažení tepelné Izolace ll. do 5cm, morrtáidesek, Q2 a iprava rohů VCelné dodávek materiálu.

pntJVÉikert pňtky pleli; 
provedeni ceriilikovaFiýr 
vt kotveni, alyp.kctvenl, dilatecJ separací. vfzluti. pomocných kel apod : 
SDK1 :

i dle teehnDlDgi<*,ýdi pfedpi&ů výrebc®

IPP.

od podél původní Fnlsln.O0.03 1 £ 
^a.OeT.S&Ojri.grj 
pfípoíel okolo PHP •

2,ea*<o, 75*0.4)

•6,21560

3,06000

2 342261213RS1 PňOry z desek sédnAt dvojité optá&lénl, jednoduchá konstrukce CW 1QQ ticuJťka pff tky 150 mm, m2
HouSťka Izolace 60 mm. polární odolnost El SQ_________ ______________

-t54 3M,« »M RT3 IVII
tlguSfkv 12,5

z/Izbtí nosná kcnslrakc* píičky, vloženi lepdná izolace li. do 5 em. moniái desek, Mučení spůr Q2 a i&rava rohů. vielitf dodávek meleriálu.

odpofel ptaodnEhofeieni
Z&ftálek provozního soudu 
SDK4 :

IPP :

osa J - N :-3,02*(f 26* 1,eŮ+5ř6’2é5.85-&*4,2+1,43'2*0,3'2-k2,B5*2J5+4,3)

-0.8'1,97*5-0,9'1.97*10 
SDK8:

tk»j-M>3.a2’2.e 
Konec provozního souflw 
•628,446 
Mezisou&L 
nová faSeni:
SDK4: 
a-m j -N
2, ̂ (5,0'4*2>2.5í 
■0-0-1,07 
3.020.0

3. tR,e3.13'2t4.75*JrŮ,4J 
-0,$'1,97'2 
6.02-2,16 
hfoznoutsl

3.02-2,3

-o.e-i.orz
2,ae-{4r7-M>

Mejrisoutíl

-205.42040 
-140.18200

25. G100Q

-8.45 $00

•328,44800

•328,44000

73.1SOOO

-1,77300

96,12000

46,36720

-$,15200

6,40300

139,22520

6.W60Q

-3.54600

11.43800

14.03600

3 3422640S1RT3 Podhtody na kovové kmstnftd ofňAUěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce i pronů CD s
chrním uchveanim ix deska. ikuisrkv 12.5

rti2 -2 668,00 601-1 RTSia/ll
iimcr sanovaná

odpočal v původní m. 0 0.03.t6 :

ipp.

blok £3: -4,6 4,60000

4 34Í264OMR0C Pfiptalky k podhledům sádrokartonovým p/ipletefc k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 iti2 -4,60000 -Iftl.QQ 801-1 RTS1VII

5 342267112RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady tířevéných konstrukci 
cbklad sloupů á Irémů do 500 xSOO mm
1x ůpliitfnl, Ifísiranný, deska standatd llouifkv 12.5 mm___________ _____

12,00000 7 460,00 801-1 RTS16/IIm

nové navíc u sloupů ■

1PP

3,02-4 12,1

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 20 644,55
6:911421231R0Ů Oprava vntífrWch vápenných omítek isiropii železobetonových rovných tvůmroových a kleneb v mnoisivl

opravovaná plochy
I I v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, Štukových_________________________________________

m2 218,50000 50,00 601-4 RTSIŮFII12 236,00

Véelné pomocného pracovního leSeni o výtce podlahy do 1000 mm a pro zallženi do 1,5 *pa. 
nové DO.oa 03 -

216.5 218.5OM0

I 7|61nei;itRTB |VynuJe-jil vnitrních wtiil&h tlropů sklplextilnl síTutfínou 5 dodávkou sltovíny s glirtávtna Imalu Il.BSOOOr W5F"«T 3 M3B.55|B0i-1 |HT5WII |

s pomocným (eSením o výtce podlahy do 1900 mm a pro zallíanl do 1,S kPa.
na probterosllcká mlsla cca 10% :

218.5*0,1 21,86000

6 622311B30RV1 Zatepleni fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, ttoutfky 60 mm. zBkonůené stérftou s
_______________ výztužnou tkaninou.__________________________ _________________ ____________________________

m2 6.000001 3 810,00 801-1 RT5 16/ tl
nanesení topícího tmelu na izotsCní desky, nalepeni desek, zajUtAhi IdiTovými hmoždinkami $ ksAn2), pfebrculenl deseti 5P8. nebo kasírováni o minerálních desek, 
Vtelné rohových ílSl na hranách budov! 
půíiml podhhídz MV. 
zménavTC W Í1 . '20,ÍM-2$,0 6,00000

Díl: 63 PodFahy a podlahové konstrukce -27 015,49
Q|03141C221RT1 iMazanina beionová za suché $ma$i, MmonivatBtní liCKrfťky přes 50 tío ŮO mm pcvnůst v tlaku 20MPa mi -1 013,591801-1 ÍŘŤSÍěŤli \



Lili potři • poleíka zB-hmtue kompletní převedeni polé-rú vC vyrovnáni, ptobrouleni. dilataci s separaci
Poro.MM

KHb*0.0$'*1

P02 0.0WI

Ptů^O.oes'-!

-1,48200

14.67000

'£,22420

-8,05200

I io|6324151MRT2 |Pot*r z* suďiftfi směsí cementový samonlyelaCnr vyrovnávací, Itouirky 4 mm, yftirrt penetrace | rr>2 | -lůVlHJUO^^irWT >gfl001.00[«]M |RT$ 16/1 |

s nsfpfostřením s uhlazením 
v cení II vrstvy 4,0 mm

Pra 33,70000

P03 -122,00000

Dli: 64 Výplnfl otvorů -31 951,00
n 642§42f 11R00 Osazení zárubnl dveřních ocelových t*z dveřních kffdei do zdivá vCetné xolveni. na jskoutoHv 

cementovou mailu. 5 vybetonováním prahu v zárubní a i osazením špalíků nebo lati pro dřevěný prán
otočte do 2 .5 mž’ 
Začátek provozního sciuíflu

hus • 11,00000 P '1' '10 500,00 j 601-1 RTS16MI

0.01/19 : -1 IOOQOO

-1,000000 01i20. -1
D.01/21 : *1 
0.01/22:-!

■1,00000

-1,00000

-1.00000

■1,00000

D 01/23 -1

D01/2&-1 
D 01/27 . -1 -1,00000

D.orno -1,00000 
•1,00000 
■ 1,00000

0 01/33-1 
D. 01/34 : -í 
0.01/36 : -1

Kdrwjc provozního soudu
-1,00000

•13 •11,00000
12ID.01/18Z Záiubaň ocelová 3DK150 800x1970, nĚlfer -nJopIMy 

Zárubeň ocelová 3DK150 600x1970, nílfir + doplňky
mmkus •i.ůOůoo' -1 438,00 Vlastní

13|D01/20z ku* *1.00000 1 30*1 -1 304,00 Vlastní
T4|D,0l/2lz

16ID01/22Ž"

Zárubeň oeetová SOK150 WQx1070, rváltr * daplfty kus -1,00000' Í4ěi3 -1 4011,00 VI Mní
Zárubeň cílová SOK150 600*1970, mttíí + dppfňky kus ■1,00000; 1461,00 •1461.00 VlMní

1BIDCH/23T ZárubeiS rolová SDK150 000x1970. nátár + dopítty
Zárubehocelová SDKlSO 600x1970. nátěr ♦ dopltty

kus ■l,í 1 461,00 -1461.00 Vlwtnrt
ifllD.oi/asz kus -1,00000' 1 ■1 491,00 Vleetnl
2OID.01/27Z Zárubeft ocelová SDK150 600x1670, náttř + dúplfáy kus -1,00000 14oi:i -1 441,00 Vleetnl
21 ID.01/: 2áruheft ocelové 5DK150 800*1970, rálěr + deplitty kus ■1,00000! 1401,00 ■ I 401,00 Vlastní
22ID.01/33Z Zárubeň ocelová SDK150 600x1970, nílér + doplfty

Zárubeň ocelová SDK100 800x1970, nilir + dopily 
Zárubeň Matová SDK150 000x1970, rváltr + di>plrtfcy

kus -1.C 143*1 •1438,00 Vlastni
23jOOÍÍ34z

kus -1.00000 ioer, -1 067,00 Vtsttnl
241 1.01/362 kus -1,00000: 1 430,( '1 438,00 Vlastni

Díl: 94 Lepení a stavební výtahy -15 522,22
251941655001ROO [Ležení lehká pracovní pomocná pornem, o padlahy do 1,2 m mí I •235,90000 P u • 'WlMI -1&522.ř2j 600-3 |RTS \Éi II I

fM i<jli 'uíJ S .V. do 3,0 m .

M po tel tulených podhledů 
POI

bfefc D
-(20.0*41,2+5,7* 18.0* 10, I* t9,S+11,7+10,4+23.7+5.6* 4,0* 23,2+6,5+19,OJ ■235,90000

Díl: 96 Bourání konstrukci 756,69
261975011121RÓQ Otltríení omílek vápenných neb*. vápenocemenlovyeli vnitřnJchi s vyškrabáním ípůrTs eůlStinim sdlve

I stropů, v rozsahu do 10%
místnosti $ mirnrrrem-úprav stávající omHky

rvové DO 01.03
215,6

mí 210.50000' í®j 766.60:601-3 RTS 10/If! j

216,50000

Díl: 99 StaveníStni přesun hmot ■3 965,97
27:9O9201111ROO Přesun brněl pro opravy a Ldižbu objektů pro opravy a Ldržbu dosavadních oDjeMu vtetni vntjSfch pl&itů 

výSky de 25 m.
t -měusiF 476,roj -3&8S.97 801-4 RTS 18/11

DbonůSOI, 003, 611 aflt?
Díl: 713 Izolace tepelné 5 545,06
2BI7131211Í1R00 jMontéi tepelná izolace podlah dvouvralvů, bez dodávky msleriálu rri2 | 712,Q5fflOO-713 |RT5 H Jf4,10000 j

EPS tOO Z 40+80mm :

POI '74,;OOW

244,50000

-33,70000

-122,00000

POta

m
P03

[ 2B|713t911QQRfT8 [izolacs lapeliit béinych tonslmkcí - doplňky poleženi separa&nl lálle. vtelna dodávky PE fólie mmm2T 14,10WČ] 465,30j&00-713 |RTS 16MI I
POI -74,70000

244.00000 
■33,70000 

-122,00000

POI a
P02

PC3

30 1375706 AR deska izdatní EPS 100; pdnový pclystyren: povrch
hmotnost 20.00 ka/m3
poríd^+o.oayi.as

Poia-to.od+o.os)*!^

PD2'(O,O4*OřO0)"1,O5 
Wf 0,04*0,0671,05

irntiel tepem* vodivosti o,Q37 WmK; obj. m3 4 334,90 5PCM RTS 1&II

'9,41220

30,60700

-1.24020

15,37200

I 31 jooBTÍsTraŘEo IPlesun hmot pm izolace tepelná v objektech vý*ky do 24 m T 32,631800-713 IRTS 1S7II I
60 m vodorovná

Díl: 766 Konstrukce truhlářské *112 099,73
32 D.01/10 Dveřní křidlo 6CHř1fi70mm vnitřní UDF/CPU k 

Dveřní křidlo 60C/I970mm vnitřní MDF/CPL, hováni.kompl. apeolllhacie via PD pfllobo 401 * D+M 
Dveřní křidlo 900/1970r»m vrútlViF MDF/CPt.

Dveřní křídlo Md/TSTOmin vnitřní MDF/CPL, kovártFlkompi specifikace viz PO pflloha 401' D*M

npl. epečínkace vht PD přilehá 401 - D+M kus -t.ooooor 0 550,001 'O 660,00 VlMní
33 D.01/20 hua ■í.ooooo: 1O75O.O0Í ■10 760,00 Vládní
34 0,01/21 specihkace viz PD p/ÍJoha 401 - D+M kus ‘1.000001 10 760.W ‘10 750,00 Vlastni
35 D.01/22 kue '1.00000 [ 9200,001 ■9 200,00 VI Mni



» D.0l«3 -DvíPní íiířdk] 900/107011101 vnřtft>l MOF/CPL. k&véní.kornpi Sf*cirikec« viz PD pilicha 4Q1 ■ D+M kus ' -1,00000^ 10-750.00] -10 750,00 VlastniI38jD.01/25 Dveřní UWto MW/lťiTŮmm vnitřní MĎP/CPL. kování,kompl, specifikace viz PD příloha 491 - D+M i kus | ■1 .ooooo; lOWO.OOj -10 650,00 Vlastni

4QjD.01/27 Dveřní k/fdto 0OO/197Omm vnitřní MDF/CPL, továníkompl specifikace vit PD příloho 4(11 - D+M kas -1,00000 11 550,00' -11350.00 VlBBtnii
41 [D,01/W 0‘ 970mm MDP/CPL, kování,kompt. specifikace vit PD příloha 401 - Q+M kLK -1.00000 9 200,001 -B 200,00 Vlastni

4210 01/33 Ove/nl křídle 600/1 STOrrun vnHřhl MDF/CPL, kování,kompl, specifikace viz PD příioha 401 - D+M kus 9 700,00]■1.00000 -0 700,00 Vlastni

43 ID.01/34 Dveřní křidle ÍDŮ/lSTOmm vnitrní upFffelie, kovúnl.kompl specirlkace vit PD přilehá *01 - D+M kus ■1.00000 9 760,001 -O 750,00 Vlastní

44 |D,01/35 Dveřní křidlo 600/197Qmm vnitřní MDF/CPL, kovánl.kwnpl. specifikace viz PD příloha 401 • D+M kus -1.QOOOO 10 -10 300,00 Víadní

4$ 1998766103*00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářská v objektech výsky do 24 m ■0,16400t -140,73 900-765 RTS 18/ II
50 m vodorovná

Díl: 767 Konotrukco zámečnické •166 10a,B5
40 POI iPodhled minerální eoOiOOQnun do sucha., ví. d&pfňfcii, kotvení, detailů a pod., podrobná specifikace dle

(materiálových standardů ■ D+M________ ____________ ____________________________________
Dodávka a montáž kazel 
přesná specifikace podhledu dle m

m2 -225,80000 720,00 -152 575.00 Vlastni

7ch standardů
POI :

blok O.

420,0+41,2+6,7+ 1B,0+10,1 + 10,5+ 11.7+16,4*23,7+5,0+4,0+23,2+6,5+ J0,Q>+10,1 
Tl íb/ímm «. 140nwn, oceí, pozkik. kemp) specfflltaůe vit PD příloha 403 - D+M

■225,50000

I 47IZ.01/05 E“ ■326,001 IVlKtnl

odpetel: -4 -4.00ŮOĎ

-2.5335448 9B6767103R0Q Přesun hmot pro kovová stavební <toplňfc. kcmslrukce v objektech výSky do 24 m PÍ ■3 2Q4.fl5|BDO-7fl7 RTE |

50 *n vr^rrr.vTi*
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady ■175379,67
401771101210RT1 Příprava podkladu půd dlažby penetrace podkladu pod dlažby Tm2 -74,70000] 3*60} -2 883,42 [800-771 |RTS 16/II

POI ■74.700W

501771475014R00 Mwrtiž mUWůz dtídlc keramických výtky 100 mm, sokliků vodorovných, kladeních do Itexibániho tměte | m •47.00000J -4 37l,0ŮleOO-77-Í RTS 16/ II03, Oo1

blok O:

Začátek provozního součtu 
DO.03.01 : 3.88*3*0,5*2*0,4-4*5.1Ů-2.3-Q.B 
DO-O3.0S : 2.3*2*17,fl'2-O,B'3-O,0l'6-2,3 
DO 03 24 : 5,85'2+3,43*2-0,6 
□D.D3.03a : 4.412+ř,3^řp'2 

Kanec prgvazniho součtu

■12.44000

-26,50000

-17,80000

11,50000

-47,00000

51 7715751IŮR00 Montáž podlah z dlaždic keramických ůO&kůůů mm, režných nebo zrazovaných, hladkých, kladených do
flexibilního tmele

m2 -43 096,30 800-771 RTS WU

P01 •74,70000

I 4521507.02 ■4U.^0UU^ AuJjlJtjjjSoklovka keramická kdliibé -14 805,001 I Via tíhl
Položka pořadí 50 -47 ,ooooo*i .05 -40.35 VW}

I [Dlažba Keramická 000/800 mm, vč. případných IJlt -58 S30.00J JVtartní
P01*1,06 ■78.44000

I 541898771103FMK) I Přesun hmtrt pro podlaty t fllattlk: v otáalrtBdi íýiky tfo 14 m T •1 Vbi.wI t&M-Sfl Klb ldf II I
50 m vodorovná

Díl: 776 Podlahy povlakové -Í64 34073
65 J776421 100RT1 | Lepeni soktlků PVC a napojeni krytiny ftů stánu lepeni podlahových sokliků z PVC a vinylu- •167.680007 5*+0j ■9 920,53 [800-775 [RTS 1&1 lil I

sokl bet íabionu {din lypu PVC) dodávka zapečena v dodá vce i»JUhí?vjny -

btakD

ZBčáiek provozního součtu 
do.03.03 . 1.95*2+2.06*2+0,4*2-0,e
00.03.04 : 5.85*2*Q,4*2*0.35'2+3,0'Z-0,6 
□0.03.05 : 5,95-2+014-2+6.36‘2+3.75,2-Q,9 
□0.03.06 : 5,B5,2+014*4+a,&*2-0,frQ,& 
DD.03.07 : 5,65*2*2,25*2+0,4-Z-0,9-HÍ,e 
DO 03 06 : 5.85-2*3,6-2t0.4'4^0.e 
0003 09 : 5,e5-2+0.35*4+4.0,2-0,9 
DD.O3.10 : 1,43*2+4.2‘2-O,0 
M03.11 1,43"2*2.95"2-0,e 
M 03 14.5.95'2+3,73*2-0,a-2 
DO 03 15 :2,53*2+Jh«'2-0.S-2 

Konec provozního součtu 
•167,86

-0,68000

■10,50000

-10,80000

19,40000

-15,30000

•10.90000

-26.40000

-10,36000

■7,«JQOO

-17,56000

■9,62000

■167,88600

I 59|77652ll00RTl I Lepeni povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plash)- pásy z PVC, montáž, -as4a,ao|ai»-77& jRisie/ii |m2

P02 -33,70000

I 57] 776521230RT1 [Lepeni povlBfcových podlrti z plastů Lepení povlakových podíah z plaslů vadlvých - ďvsice , monlái, ne ■40 B?0,00|800-775 [RTS 16/11 |

P03 •122,00000

| -iS5.7Poou| UJ..jU|I &8I776994121ROO [Ostatrí práce svařováni (lepení) povlakových podlah ze slodena -a 943,38] 900-775~[ŘTS 16/11 |

PG2 -33.70000

•122,00000PQ3

59L Povlaková podlahová krytina dla PD, PVC (1. 2.0 mm mžT -35.3B5TO! -15 534.02] [Vlastni 1
Položka pořadi 58 : -33,70000*1,05 -35,3

I 60[294.D2 [Povlaková podlahová krytina dle epednkace PĚT T™ř -87 moo| [Vlastní

Pcioiki pořadí 57 . -122.00000*1,05 -12810ŮOŮ

61 O067761O3ROO Přesun hmol pro podlahy povlaková v objektech výiky do 24 m t -322,60 [600-775 [RTSKřll |

vodorovná do 50 m
Dii: 781 Obklady keramické >101 648,44
0217611012iQHOO [Příprava podkladu p&d obklady penelrace podkladu petl abktady m2 •swisadp1 668,47[800-771 [RTS 10/II I

vielná dodávky matertálu. 
odpočal pHjvodnJho fo&ani 
Zacůlek pravúzrtihQ součtu 
M03 04 2,03-1,5‘2’í 
D0 03.C6 :2,03*1,5'2*2

■12,18000

-12,16000



D0.03CH : 3.03* t .5*2*2 
DM3.07 ; 2r0a->.5'2-2 
00 03,06 : 2,03*1.5*2*2 
DO 03 OB : 2.03*1,5*2*2 
D0.03.1B 2.03'f 1,76-2*?,58-2-0,6} 
00.03.24 2.W1.5'2‘2+ 0,6*2,4 

Konec provozního součtu 
-102.77

12,15000

■12,16000

-12,16000

-12.10000

-16,07700

-13,62000

■10277000

10277000Mccisaufe!

pífpoCel nového řeisní 
D0.03 17-23:
2,QJ*f 1.63*2 + 3,13’2)*0,9'1.87 
2.03*(2,66-2*3, t3'2H>.&‘ 1.87-0.7*1,97 
2joy(w2* 1 ,55*2}-o,7*1,97
MeZrtCučCl

C 7.74960
20,63360

877100

4770420

63 76147611 BRDO zdlabfič keramických kledinýth do tmele 300 x 300 mni, . kladených do m2 -»,61560* -24 356,721600'771 IRTSWHI ftBMdtetnwU I
v£ rtKHitáie velkerýdi lit
Portika pOfSdl 62 : -65,61580 -55.61580

64 781470705R00 Montii rtkladů vnhfolcli z dlaidlc keramkkýcft Ptlpatkýk
_J________________Idlatdie keramických Pflotalek za soArovad hmolu - cHcrint

Položka poíadl 62 : -55,61580
Ale obkradůvnHřnfdi siřn z in? -55.61580" -500,54 60^771 RTS10IJ

-55,61660

-5S.396Í0I 65)587,01 [Otmaú konmk*ý, apccfflkac* dle PO, vfc, dod&yky veškerých lili i*n -72 «5J4[ I Vlastni
PoloikB pořacrl 62 : -55,61500-1,05 -58,39859

■ Misna86|MB7fl11«R« |PfeaunhmtrtpťO obklady keramické v QbýakieclivÝiky dg 24 m m -2 123.B7f 900-771 |RTSl6/IÍ I
Díl: 754 Malby ■8 507.19
671764161401BW iPňpiava povrchu Penetrace (tiaptiuSltnl) podkladu dtofMfzní. jrtiMrhásobnd m2 242,13680!' 1 5 674,191800-764 |RTSl«/||Jodpočty původních výkazů -

STĚNY

žaUtBk provozního soutlu 
blok O.

D0.03.CH : 2.ť(4p38^^t6-»Bl4-3'2.3)-ai8‘1.a7 
DO 03 O? ?,$*( 17,6*2+2,3>Q,8*1,Oř-a-OS1 1 ,97*8 
00.03.03 2,8‘í 1,85"2+2,96'2)-D,8,1.07-1.4*l,5 
0,35-<1,4'2* 1,5*2)
DO 03 04 í.e^.a^í.as^o.í-l .97-1.5' 1.5*2 
0.35*1,5*8

00 03 OS 2.6T(3.75*2*5,85*2)-G,p* 1,97-1,4*1,8-1.6’ 1,5 
0,35(1,4*2+1,5*2+1.5*4)

Dd.03.06 : Z.FÍS.e^S.SS-ZKS^.BT-Ci.fiM,97-1.5*1,5.1,4*1,6 
0.35"( 1,4-2+ 1,5’Z+1,6’4)
DO,03 07 : 2,6*<2,25*2+5.85*2 K>.9*1 67-0,8-1,97-1,5*1,5 
0,35*1,5*4

□0.03.06 : ř,6'(J,6,ř*5,95-2l-0,fl,1,fl7-1,S*|.S.1,ni{ 
0,35*(M’2+1.5*2+1,5*4)

00.03.09: 2,6*(4,0*2+5,■Ů6'2}-0|9'1,97-1,6-1,5*2 
0.35*1,5'ů

00.03 10 2,6’(1,43*2*4,2*2)-D,0*1.07 
DO 03 11 2.0'(1.43*2+2.B5*SřJ-Q,9*1,87 
DO.03.14 : 2.S‘f3.8,J*5,85’2)^.8-1,07*2-2.0'1,6 
0.4*í2.{r2+1S*2)

DO 03 16 2,0^2,53"2+2,56'2)-0,8i 1,07’í 
DO 03 18 : 2.4*{ ^,JV2+2.5B'2y0^r&7 
DO 03.17-10 : 2.4*{ 1.63*2*3,l3*2)-0,a*1,97 
DO 03 20-23 : 2.4-{Z,8B'Z+3.ta*2+1.05*2)-D.8-l.0r 
00.03 24 :2.e (3.43*2*5.85*2)-0,erilW-2.0-1^ 
O^^.O^+IĎ^I 

KOňeo provozního SOUŮU 
■052.87

odečet míst s obkládám .

Položka pořadí 62 -55,61560*0

-31,60800

-60,14800

-21,44000

-2.030ŮQ

-42,06700

■4,20000

-43,79700

-4.13000

-43,00100

-4,13000

-36,52100

-2,10000

-43,63700

-4,13000

-40,46700 
-4,20000 
■27,60300 
■20,48300 
-44.02 WO 
•2,60000 
■23,42000 
-19,35200 
-21,27200 
•34,23200 
-43.4B30Q 
-2.BOOO0

-652,67000

55,61580

odeCel mtels ChmyvalBlným nÉIĚrem 
66 -249,75000*-1Pi 249,76000

Meztóouíel

píípotly nového feíenl - 
STROP

nove naomlikuDoasoa 2(8,5 
STÉKY

DO W Ol (31O2O.Ů0)|4.38'2+8 4*2-213^215*0,4’2)

1.4’ 1,5*0,35*(1,4*2+1,5*2)
Dc.oo.o3: a.w^is.^í+H^+o^s^+oj^-a+o.ss^a+o.a^řa}
3,02*(5,93’2*J,7'2}

-0,9’197'Z

■2.0*06*2 +Q14’í2JO,2+0J6-2}r2

-1.5*1.5*10t0.4(lS*4)-1Q

DO 03.03a : (3,02JJ,OB)’(4.4*3+2 3*2)
■0,9* 1,97*2 
-0,6* 1,07*2

347,50420

218,50000

57,00960

-0,07000

221,80800

49,40720

3,55000

1,76000

1,50000

39,00000

-3.55000

4.1S0OT
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Stavební úpravy polikliniky Lesná
Rekapitulace změnového listu 31 - Ml3

MFC bez DPH MFC DPH MPCvč. DPH VCP bez DPH VCP DPH VCP vE. DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.OPH

Stavební -33S 964,67 -197 182,58 -1136 147,25 46 437,52 9 762,33 56 249,90 -892 477,15 -187 420,20 -1073 897,35
VZ! -3S9 966,00 -81892,86 -471 853,86 351350,00 73 783,50 425 133,50 -38 616,00 -8 109,36 46 725,36

SlP -151130,00 -31 737,30 -182 867,30 0,00 0,00 0,00 -151130,00 -31 737,30 -182 8S7,30|

SIL -757 117,00 -158 994,57 -916 111,57 0,00 0,00 0,00 -7S7 117,00 -158 994,57 -916 111,57
ZJI -170 275,23 -35 757,80 -206 033,03 0,00 0,00 0,00 -170 275,23 -35 757,80 -206 033,03

-2407 452,90 -505 565,11 -2 913 018,01 397 837,52 83 545,88 481383,40 -2 009 615,38 -422 019,23 -2 431634,61



Položkový rozpočet

S: 2018.022 Poliklinika Brno Lesná

O: Brno-Lesná ZTJ2

R: Poliklinika Brno Lesná -ZTI2018.022

P.čjCíslo položky | Název položky

Vnitřní kanalizace
MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dii: 721 -7 847,09
51 721176102RQ0 Potrubí připojovací DN 40 x 1,8 mm '1,00000 178.00m -173,00
52 721176103RO0 Potrubí připojovací DN 50 x 16 mm

Potrubí HT odpadní Svislé D 70 v 2,7 mm 
Vyvedeni odpadních výoustek D 50 x 1,8

M -3,00000 196,65 -589,95
54 721176114RQQ -12.00000 465,00m -5 580,00
61 7211S4105R0D kus -8.00000 63,00 -504,00
62 7211941O4R00 Vyvedení odpadních výpu&tek D 40 x 1,8 kus -9,00000 76.00 -684,00
80 7212901121R0O Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 -16,00000 19,00m -304,00
80 9967211Ů1ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t -0,01115 640,00 -7.14

Díl: 722 Vnitřní vodovod *119 233,32
38 722172Í32R00 Potrubí z PPr D 2574.2 -54,00000 305,00 -16 470.00m
39 722172331 ROD Potrubí z PPr D 20 -228,00000 253,35 -57 763.80m

100 722220111ROO Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus -34,00000 177,30 -6 028.20
101 72222C122ROO Nástěnka K 247, pro baterií G 3/4- pár -1.00000 392.00 -392,00
112 7258104O5ROC Ventil rohový s fillrarr. DN 15 x DN 10

Montáž ventilu rohového TE 67 G 1/2"
soubor -34,00000 225, QO -7 65C.QQ

113 725319401R0G kus -34,00000 65,00 -2 210.00
116 IHPWFZ3Í7 Bytový vodoměr - s komuníkačnim modulem - M-BUS kus -7,00000 1 360,00 -9 520,00

modul, studená voda
117 IHPWFZ31T Bytový vodoměr - a komunSíečnim modulem - m-bus

modul, teolá voda__________ _______________
Proplaoh a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80

kus -7,00000 1 360,00 -9 520,00

132 72229O234R0G •227,00000 17,00 -3 859,00m
133 722290234R0D Zkouška ttaku potrubí závitového DN 50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky da 6 m
-227,00000 21,00 A 767,00m

136 998722101R00 -1.23820;t 850,00 -1 053,32
D)i:713 Izolace tepelné -16 372,72
137 722182001RT1 Montáž izolačních skruži na potrubí přímé, samolepicí

sdqí. fvchlOLizátfár___
Izolace tep, z min vlny-tl 20 mm DN 20 včetně povrchově 
fiprftvY hliníkové foiie
Izolace tep. z mír vlny-tl 20 mru DN25 včetně povrchové 
úpravy hliníková folie
Izolace lep. z min vlny-tl 30 mm DN25 včetně povrchové
úpravy hliníková foiie
Izolace návlek svou mřelo n tl 10 mm v příčkách DN 2p 
Přesun hmot pra izolace tepelné, výšky do 6 m

-227,00000! 30,00!m -6 810,00

138 631430BOR -52,00000! 61,20'm -3182,40

139 63143051R -25,000001 62,10 -1 552,50m i

14S 63143081R -26.00000! 67,50m -1 755,00

152 283771088R -124.00000 24.48m -3 035,52
24 998713101 ROĎ t ■0,04351 753.30 -37.30

Díl: 725 Zařtzovací předměty -26 822,10
163 725290020 RAO Montáž umyvadla na šrouby kus 1.0ODOC 520,00 -520,00
168 7252491Q2R00 Montáž sprchových žiabú kus 1.00000 1 377.00 -1 377,00
170 725829202RA0 Montáž baterie umyvadlové stojánkoví kus 1.00000 263.00 -263,00
174 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 1.00000 65,00 -65,00
177 55161200R Sifon umyvadlový chromovaný

Baterie umyvadlová stojánková s automat, látkou
kus 1,00000 68220j -682,20

180 5514503DR kus 1,00000 2 301,00 -2 301.00
183 PC Pod omítkové sprchová baterie - spadni dl kus 1,00000 5 425,00 -5 425,00
164 PC Podomltkové sprchová baterie - vrchní dli kus 1,00000) 2 455.00

ToOOOŠj 2 849.001

-2 450.00
190 725017134R00 Umyvadlo na šrouby 550*420. bílé

Sprchová hlavice pevná pod omítku

soubor -2 649,00
197 642-422 kus 1,00000 4 366.00. -4 986,00
198 642-423 Podlahový žlab sprchový 1.00000 5 883,00 -5 883,00nt
203 996725101R00 Přesun hmot pro zsřizovad předměty, výšky do 8 m t -0,03216 650,00 -20,90

Celkem -170 275,231
i

!
I
1
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 33
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum:
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet - vícepráče

Předmět změny: Odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice 

Popis a zdůvodnění změny:

Byla vypracována revize pro odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice, aby nedocházelo 
k jejímu přehřívání.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce: 
záměr objednatele chyba v PD chyba z hotovíte le[_J vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské stlukturáki a Ínve3llčni fondy 
Operační program Žívaní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

_£ dy

Stanovisko projektanta stavby: Sc?<-í U M

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostření Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 33
Zhotovitel; IMOS Brno,a.s., Olornoutká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut,město Brno
Datum;

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny; Odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice 

Popis a zdůvodnění změny;

Byla vypracována revize pro odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice, aby nedocházelo 
k jejímu přehřívám',

Počet připojených listů specifikaci;
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů: 

Cena vfceprací bez DPH:

0,- Kč 19 194,32r Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

19 194,32,- KČ Nemá dopad na termín dokončeni díla

Veškere práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod, tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo._____________

Podpis zmocněnce objednatele; Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobiíost výdajů (ředitel 000 a OZE):

3



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: 61 Úpravy povrchů vnitřní,97 Proráženi otvorů,784 Malby, 799 

Ostatní

ZL33

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU:
OD: 1MOS Brno,a s 

KURÝR: FAX:
______ EMAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Byla vypracována revize pro odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice, aby nedocházelo 
k jejímu přehřívání.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE

DATUM:

STAVEBNÍDOZORzBKOM SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna,



f
v r

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná
ÚSEK; 61 Úpravy povrchů vnitřní,97 Proráženi otvorů,784 Malby, 799 

Ostatní ZL33

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:33 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:Odvětrání zbytkového tepla z výměníkové stanice
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a,s. 
KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:FAX:

email

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvětraní zbytkového tepla z výměníkové stanice 
DOTČENÉ MÍSTO; poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ;
Cena bez DPH 

19 194,32,- KČ 

0,- Kč 

19 194,32,- KČ

DPH Cena s DPH 

23 225,13,-KČ 
0,- Kč 

23 225,13,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce;
Rozdíl:

4 030,81,-Kč 

0,- Kč 

4 030,81,- KČ

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

OD: ADGP PODPIS: ADGP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM-_________

SPRÁVCE STAVBY: 
Ol MagistrátměstaB

Mp-TU 1100-01



______________ Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy poliklioiky Lesná - revize odvélrání výrobníkové stanice$:

O: Po li Mí nikaSOIOO
Soupis prací a dodávekR- D.1

|P.£. ICíslo položky |Název položky | MJ [množství [cena S MJ | Celkem

Úpravy povrchů vnitřníDíl: $1 193,28
líiřSŤďěTÍŘOO jOmitka vipHrKicamentav* mí r4 nanSj»na M 30 mm1 m? j 0,50000 3665SÍ 191.18

Dli: 9? Proráženi otvorů 23,94
9710S3J61RM VytOLifánl otvoiťi ve zderu cthehem na jakoukoliv meltu, plech* do1rrt2 

tbuitky fio 600 mm I307 <n3 (1,O2H40 814,30 23,94

301/24 9.14*0.15*0.25*0.23 0.02340
'DII: 784 Malby 40,50

eas 7ů4iei40iR(X) Pfiprava povrchu - penetrace poditbdu m2 0.30000 16.00 8.00
esa 784164112RQ0 Malty latexové, bílé m2 0.90000 05,00 32.50
Díl: 799 Ostatní 18 936,80

3.01/246 Axiální ventilátor vé. termostatu - kompletní specrftksce vizPD pfllotia 407 kus 1,00000 16160,00 16150.00
6 kompletní monlái pt4 t. i Hus 1,00500 385,00 385J0C
7 KpmptetridCdáySa diektnjjnslatacg pot. { 5 ví, laemrfrní kun 1.00000 994.00 894,00

6 Í2S41S112ROO Mentáž mřžky vírfraci naber ventilační do 0.1 ml kpt 2.00KJO 290 JO Í03.40
9 42872863 Hříčka fetySi retina KKM vel 4084180,30,ctí Zdi kOÍ 2.00000 453.60 807,20

19 194,32



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 34
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut, město Brno Datum:
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

e-mailemQ] faxem[poštou osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Půdorys l.pp - nový stav - revize 02 

V V - revize AG1 a AG2-ZTI

Předmět změny: Revize AG1 a AG2-ZTI 

Popis a zdůvodnění změny:

Po ověření skutečné polohy venkovní ležaté kanalizace a revizních šachet podél pavilonů A a B 

byla zjištěna kolize stěny navrhovaného anglického dvorku AG1 a AG2 se stávajícími revizními 
šachtami. Rozměry AG byly rozšířeny tak, aby byly zachovány stávající polohy RŠ a mohlo být 
provedeno odvodnění dotčených AG.

Anglický dvorek budovaný v miste stávající revizní šachty je nutné rozšířit tak, aby nový poklop byl 
celý ve dně dvorku. Stávající šachta se výškově upraví. Je nutné počítat s napojením vpusti.
V tomto případě je navrženo napojit odpad přímo do revizní šachty.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce:
záměr objednatele QJ chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operaéni program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanoviska energetického specialisty:

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
EvfapsKé stfUklurálni a investiídi loudy 
Operační program Životní pratóedi Ministerstvo životního prosiM

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS číslo ZL: 34
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový fist vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
Předmět změny: Revize ASI a AG2-ZTI

Popis a zdůvodnění změny;

Po ověření skutečné polohy venkovní ležaté kanalizace a revizních šachet podél pavilonů A a B 

byla zjištěna kolize stěny navrhovaného anglického dvorku AGl a AG2 se stávajícími 

šachtami. Rozměry AG byly rozšířeny tak, aby byly zachovány stávající polohy RŠ a mohío být 
provedeno odvodnění dotčených AG.
Anglický dvorek budovaný v místě stávající revizní šachty je nutné rozšířit tak, aby nový poklop 

byi celý ve dně dvorku. Stávající šachta se výškově upraví. Je nutné počítat s napojením vpusti. 
V tomto případě je navrženo napojit odpad přímo do revizní šachty.

revizními

Počet připojených listů specifikací:
Cena méneprací bez DPH:

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH;

0,- Kč 28 261,86,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Hově sjednaná ihůta dokončení díta:

28 261,86,- Kč Termín dokončení: 15.7,2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo,

Podpis žmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektuj;

Posoudil zpúsobiiost/nezpůsobilost výdajů (ředitel GOO a OZE):

3



*1 PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: 1 Zemni práce, 89 Ostatní práce na trubním vedeni ZL34

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Revize AG1 a AC2-ZTI 

KOMU: Ol MMB ~~ 

ODESLÁNO: POŠTOU:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
OD: 1MOS Brjio,a,s 

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
_____ EMAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize AG1 a AC2ZTÍ 
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1 .pp - nový stav - revize 02 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV - revize AGI a AG2-ZTI 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPÍS ZMĚNY:

Po ověření skutečné polohy venkovní ležaté kanalizace a revizních šachet podél pavilonů A a B 

byla zjištěna kolize stěny navrhovaného anglického dvorku AGI a AG2 se stávajícími revizními 
šachtami. Rozměry AG byly rozšířeny lak, aby byly zachovány stávající polohy RŠ a mohlo být 
provedeno odvodněni dotčených AG.
Anglický dvorek budovaný v místě stávající revizní šachty je nutné rozšířit tak, aby nový poklop 
byl celý ve dně dvorku. Stávající šachta se výškové upraví. Je nutné počítat s napojením vpusti, 
V tomto případě je navrženo napojit odpad přímo do revizní šachty,

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUĎ. 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POK BÝVÁ líní pŘFnMFTNÉ pu Árr

DATUM:

E

mmmm
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příloha e.9
MP MD ČR OPK č.j. 2I3S5./95-23G

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL34
ÚSEK: 1 Zemni práce, 89 Ostatní práce na trubním vedení

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:34 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.;
OD: IMOS Bmo.a.s. DATUM:

KURÝR: FAX:
email

Zemni a bourací práce
KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize AG1 a AG2-ZTI 

DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1 .pp - nový stav - revize 02 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV - revize AG1 a AG2-ZTI 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÉM:
Cena bez DPH 

28 261,86,- KČ 
0,- Kč 

28 261,86,- Kč

DPH Cena s DPH 

34 196,85,- KČ 

0,- Kč 

34 196,85,- KČ

Vícepráce:
Méněpráce;
Rozdíl:

5 934,99,- Kč 

0,-Kč 
5 934,99,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

OD; AD GP PODPIS: AD GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEi
BKOM

SPRÁVCE STAVBY: 
O^Magistrát města Brna,

Mp-TÚIKKMJI



________________ Položkový šoupa prací a dodávek
Stavební úpravy polikliniky Lesná - revíze ŽTI5

0: SOIOO Poliklinika

R: D.1 Šoupte prací a dodávek - Úpravy na stávají# kanalizaa

Cen.
soustava/
platnost

Cenová
úroveňčíslo položkyP.č. Název pdaiKy MJ mnoisřvi cena/MJ Cefcem

Dii: 1 Zemní práce 3 873,62
i 13980J102ROO RuCnr tpVoplam, r^lmMcíipt vfiomttí 3iprpn«OTImna vidSaruretdo Srn

nsbo i natatenfrn na mini tfaprernl prostfedsk
mj 1,91100 1 «5,9Z SOD-4SŘ717,30

ranyrsn. U(Ki(inv mirffjiAřajKisasnLf výpmtel. 1.5‘1.5‘Q ? m-> vyjopY
min* rupoiorLi oppm nasitpaimn o.y cr o 6_________________________

Zánrp sypantaai 99 iliulnéiVmJmx Jachet, (ýii Icternnovoifluvy gpwrubr
Ctfvtmďi________________

& 174t3ŤlCr1R10 rr3 1.01100 ÍGTyftťl T75M 300vZLÍ
výpočet 1,íi7S*vyll ía-'ni-:mt'9

leZTĎItGflRU Vodorovní ptemrttirJ vjkofrtuihtw 1-4 do tfŘQQOn4 n3 1,9 noc ř*6,&0 471,55 500^4
Poo^rl Pučili' I

9 171S&1101 RGO UíůíArtí sypínf^řdči náspů řwt-kjtnénýcfi m3 1,91100 ■21,90 41^1500-^.4
1637CP?1MRG0 Půřáíie* táikl&Jkkiíírmlnjr frč 1,91100 1*3,10 240,82 S0D-2U 

tf6l.0-JsOD.7Ld54 1říiai1ff1RT2 OtiřSFP pclFLfci bsi pfúhozen? slanily, 8 dodSnfcti Q-22mrrv m3 *9K»0
4'Cl6‘0.4

DÍÍ: 65
3ftÍ5'Í22413tf

Ostatní práč* na trubním vwtaní 24mZ«
O&Ska ptecfwtoá 525£0ů9CT kvs i.ocwo *728,00 S7M.CC

sacvzri

SOO.TTF

SOOeZTI

3S 592M150 &kružiW&2W^2?SP kJS 1.00000 1 744,00 1 74J,M
32 5MS41?? Pfstenec vyrqvnavwl S2S/1O0/120 kut 1JXCOO 302,00 3W,W
38 5524334** Pcrtfpp KlrtDwý průměr 650 rum

"íflezDbtíůiXYá razfutóací deská n®d šiframi karuileacrl vedenou p&í sngl.
dvcffierc wíTíslétó n& dr$ mopw aog. Aúfcu

1£ ví. *jV*i&ii*&l£Hjj:ú£> "■*^

tfáivvů vrtat. Muhcirííproajpyi/irtírobswnu^íwayfianí .doSaoQfrim

tre 1J3MM A 751.00 4 751,00
8 27331Q020RAA TtÚ 0.79200 3 64&.Ď& 3 řrtS,2i

&ODJH

3Ů1 avocůiíomw 0.20090 3 000,00’ e&o.ťíti
BOD-ASft

r«po|Enivpiíi„n9 ksnakíacr
2S 7212115MRT? Vpis! avcm' HL 605 sewietov Wsptaju svphy «f!c* ON 105 kel I.3ŮOĎĎ 3 2E5.DD 5 510,00 SOO^TI

SOO^Ti
14 7I117SřZ2R(ltt fotnAl svotír.ó (ísist*) vzeml DM 1Ď0 pvC-l<a 4.00000 912,»n 1040.00

Celkem ZL34 2fi 261,36



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální o investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 35
I MOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:

Statut, město BrnoInvestor: Datum:

Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

e-mailerrO faxemj |Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet - vícepráce

Předmět změny; Připravenost ELSIL pro automatické vstupy v l.NP,dveřní clonu a venkovní 

jednotku chlazení kompresorovny.

Popis a zdůvodnění změny:

V PD nebyl definován konkrétní výrobek dveřní clony vstupu v l.PP budovy D a jednotky chlazení v 

kompresorovně, po schválení konkrétního výrobku byly upřesněny požadavky na jištění a napájení 
výrobku.
V PD není řešeno napájení automatických vstupů v l.NP budovy D, bude doplněno z RPE01 se 

samostatným jističem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce: 
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské stníkturáíni a investici fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo Životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

c/i

Stanovisko projektanta stavby; $c>ísHt A

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha;

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukruráSn a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽ#> 20X4+ P05 •číslo ZL: 35
Zhotovitel:_________

Změnový list vystavil:

IMOS Srno,a.$., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla;

Předmět změny: Připravenost ELSIL pro automatické vstupy v l.NP,dveřní clonu a venkovní 

jednotku chlazení kompresorovny.

Popis a zdůvodnění změny;

V pp nebyl definován konkrétní výrobek dveřní clony vstupu v 1,PP budovy D a jednotky chlazení 
v kompresorovně, po schválení konkrétního výrobku byly upřesněny požadavky na jištění a 

napájení výrobku

V PD není řešeno napájení automatických vstupů v l.NP budovy D, bude doplněno z RPE01 se 

samostatným jističem.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH:
Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 17 427,40,- Kc

Výsledná cena změny bez DPH; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

17 427,40,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apocf. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo._________________

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a O ZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK e.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná 

ÚSEK: D.l.4.5 Elektroinstalace - silnoproud ZL35

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Připravenost ELSIL
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 35 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO:
OD: ÍMOS Brno,a,s

POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:
______ _____ EMAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Připravenost ELSIL pro automatické vstupy v l.NP,dveřní donu a 

venkovní jednotku chlazení kompresorovny,
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY;

V PD nebyl dehnován konkrétní výrobek dveřní clony vstupu v LPP budovy D a jednotky 

chlazení v kompresorovně, po schválení konkrétního výrobku byly upřesněny požadavky na 
jištění a napájení výrobku.
V PD není řešeno napájení automatických vstupů v 1 .NP budovy D, bude doplněno z RPEOI se 
samostatným jističem.

POKYN VYDAL: síavbyvedon

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRAČE DOKUD NEOBDRŽ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna.
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná
ÚSEK: D. 1.4.5 Elektroinstalace - silnoproud

ZL35

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Připravenost ELSIL_____
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:35 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU; Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD; IMOS Brno,a.s. 
KURÝR: FAX:
_____ email

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Připravenost ELSIL pro automatické vstupy v l.NP,dveřní clonu a 

venkovní jednotku chlazení kompresorovny.
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná 

ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH 

17 427,40,- Kč 
0,-Kč 

17 427,40,- Kč

DPH Cena s DPH 

21 087,15,- Kč 

0,-Kč 

21 087,15,- Kč

Vícepráce;
Méněpráce:
Rozdíl:

3 059,75,- Kč 
0,- Kč 

3 659,75,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: 
VYJÁDŘENÍ:

DATUM:

OD: ADGP PODPIS; AD GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM;

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

STAVEBN 
BKOM -I

Mp-TÚll 00-01



D. 1,4,5 STA VEBNI UPRA VY POLIKLINIKY LESNÁ 

SIL -SO 100- POLIKLINIKA

p.č. [název [částka VČP částka MNP
1 Přívod pro automatické dveře-hl.vstup 

7. Chlazeni kompresorovny-přívod k venk jednotce 

3 Napájení dvěmi clony______________________

3 045,30
4 811,10 

9 571,00
Celkem 17427,40 0,00
Celkem ZL 35 17 427,40



D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ 

SIL - SO 190 - POLIKLINIKA

Přívod pro automatické dveřo-hlavní vstup

mj |jadn,canaPopis položky Půftot Cslkem

Kabely ■ dodávka včetně montáže 

CYXY-J 3*1.5

Ukonfceol i/oíllíedoŽ.SnímS

123 m 

3 ks

22.60

27,50

2 770,80 

5250

Doplňující položky

Jislfc lcr.=10kA, 10Bil 1 ks 133,00 183,00

[ČeJkem 3 045,30



D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ 

SIL - SO 100 - POLIKLINIKA

Chlazeni kompresorovny - přívod k venkovní jednotce

Jedu.
catta

Popis položky Počet MJ Celkem

Kabely - dodávka včetně montáže
CYKY-J 3x4

Ukončeni vodiče do 4mm2

105 m 43.40

29,70

4 557,00 

AS, 103 ks

Doplňující položky
Jistič 1/C/2CA 1 ks 165.00 165,00

[Celkem 4 811,10|



D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA

Napájení dveřní clony

Jedn.
cana

Popis položky Počet MJ Čolkem

Kabaly - dodávka včetně montáže
CYKY-J 5x4

Ukončeni wdiče do 4mm2

iieliC 3/&2QA

140 m 60.90

10 ks 29,70

2 ks 374,00

S 526,00

297,03

748,00

Celkem 9 571 >06


