„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 07: Změna stávajícího pilíře ve 2.NP
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 21 ze dne 05.02.2019 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 07 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna stávajícího pilíře ve 2.NP


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 07 – P01: Přípočet bourání zdiva pilíře, nové zdivo pilíře z cihel plných, zálivka expanzní cementovou směsí Baumit Fillbeton, přesun vybouraného materiálu na skládku. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 07 – P01 – Po otlučení omítek byly zjištěny lokální svislé trhlinky ve zdivu stávajícího pilíře situovaného ve 2.NP mezi dveřmi do 2.05 a 2.07b. Po provedení vrtané sondy bylo dále zjištěno, že se v tvárnicích pilíře v celé jeho výši až po nadedveřní překlad nachází nezabetonovaná dutina. Po prohlídce potvrdil statik, že pilíř je nutné znovu vyzdít z cihel plných P20 na MC 15.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 07 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         8 217,80 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	6 791,57 Kč
	1 426,23 Kč
	8 217,80 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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