„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 13: Oprava opěrné stěny Z1 - rozšíření základů
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 02 Oprava opěrných stěn
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 35 ze dne 14.05.2019 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 13 – P01: Dodatečné stavební práce - Oprava opěrné stěny Z1 - rozšíření základů 

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 13 – P01: Přípočet základů ze železobetonu, hloubení rýh s přemístěním, nakládáním a uložením výkopku na skládce, navýšení rozsahu bourání kamenného zdiva.  


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 13 – P01 – Po rozebrání stávající kamenné opěrné zdi, jejíž rozsah byl větší, než bylo projektem předpokládáno, byly přivolaným statikem posouzeny základové poměry. Vzhledem k tomu, že část zdi byla vyzděna na skalním podloží a pro zbylou část byl původní základ zdi tvořen pouze kamennou rovnaninou, bylo nutné provést rozšíření původně navrženého základového pasu na š. 1,2 m a jeho spojení se skalním podložím pomocí ocelových kotevních smykových trnů. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 013 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         109 367,71 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	90 386,03 Kč
	18 981,04 Kč
	109 367,71 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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