„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 14: Oprava areálového venkovního osvětlení 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO 03 Oprava areálového venkovního osvětlení
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 12 ze dne 20.11.2018 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 14 – P01: Dodatečné stavební práce - Oprava areálového venkovního osvětlení


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 14 – P01: Přípočet položek pro kompletní opravu  areálového venkovního osvětlení – demontáž stávajícího vedení a osvětlovacích bodů, zemní práce, kabely, nové osvětlovacích body, uzemnění.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 14 – P01 – Při průzkumu stávajícího areálového venkovního osvětlení bylo zjištěno, že tři stožáry u přístupové komunikace od ulice U Lávky byly připojeny na rekonstruovaný objekt nikoliv na areálový rozvod, jak bylo projektem předpokládáno. Není tedy možné se na ně napojit s navrženým venkovním osvětlením situovaným podél nově budovaného přístupového chodníku z ulice U Nisy. Výsledky zadaného posouzení technického stavu kompletního stávajícího areálového osvětlení pak potvrdily jeho havarijní stav, který nesplňuje podmínky bezpečného provozu. Výzbroj stožárů vykazuje silnou korozi a kabely neodpovídají normám. Z těchto závažných důvodů je třeba na základě dodatečné projektové dokumentace provést opravu celého areálového venkovního osvětlení, aby bylo možné se na něj připojit s navrženým osvětlením. Nových 14 ks stožárů se svítidly bude osazeno v původních pozicích, 328 m kabelových rozvodů bude vedeno v původních trasách. Do rýhy budou přiloženy chráničky pro slaboproudá zařízení (viz ZL 10 a ZL 11).


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 14 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ano

	Návrh na změnu ceny díla:         466 835,51 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	385 814,47 Kč
	81 021,04 Kč
	466 835,51 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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