
REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 3 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový 

list číslo

Stavební 

objekt
Název změny

Méněpráce             

(základ pro DPH)

Vícepráce               

(základ pro DPH)

Cena dle dodatku   

č. 3                       

(základ pro DPH)

Cena dle dodatku 

č. 3                  

(včetně 21% DPH)

06 01 - PLYN Změna stávajícího pilířku pro plynoměrnou skříň 0,00 Kč 9 369,03 9 369,03 11 336,53

07 01 Změna stávajícího pilíře ve 2.NP 0,00 Kč 6 791,57 6 791,57 8 217,80

08 01 - SK Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva -261 570,93 Kč 253 289,94 -8 280,99 -10 020,00

09 01 - ÚT Změna ústředního topení -29 379,26 Kč 27 349,07 -2 030,19 -2 456,53

10 01 - SLP Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS, PZTS, NPP, DVTEL 0,00 Kč 317 218,86 317 218,86 383 834,82

11 01 - SLP Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - venkovní propoje SKS a příprava pro KS 0,00 Kč 67 303,75 67 303,75 81 437,54

12 01 - ZP Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev, trativod -63 258,68 Kč 69 721,82 6 463,14 7 820,40

13 SO 02 Oprava opěrné stěny Z1 - rozšíření základů 0,00 Kč 90 386,54 90 386,54 109 367,71

14 IO 03 Oprava areálového venkovního osvětlení 0,00 Kč 385 814,47 385 814,47 466 835,51

CELKEM -354 208,87 Kč 1 227 245,05 873 036,18 1 056 373,78

Změnový list č. 06 až 14 vypracoval: 

zhotovitel První podještědská stavební spol. s r.o. Ing. Luděk Smrž

Změnový list č. 06 až 14 schválil:

za autorský dozor: Ing. Miloslav Jon

za technický dozor stavebníka: Pavel Musil

za objednatele: Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová

Stavba: „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“


