ev. č. objednatele D 0018/19
Dodatek č.2 smlouvy o dílo
na realizaci akce „VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“
uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
sídlo 	Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61
IČO:	47674539
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., č.ú. 117083823/0300
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637

jako vedoucí společník společnost „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ pověřený k podpisu smlouvy na základě plné moci ze dne 17.6.2019
 
V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 1. Smluvní strany  -  na straně zhotovitele se mění bankovní spojení, nově zní takto:
Bankovní spojení	ČSOB, a.s., č.ú. 117121033/0300		

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
		

za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	16.10.2019					v Třinci dne


												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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