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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„11/388 Zvole, most ev. č. 388-009"
Číslo smlouvy objednatele: 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M
Číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM07
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
10-10-2019	//
|ČJ.. O týč

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava



zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
	Technických:
	, referent investiční výstavby

	Technický dozor:
	, IMDS s.r.o.

	Koordinátor BOZP:
	referent investiční výstavby


(dále jen jako „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Starmosty s.r.o.

	se sídlem:
	Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 Dejvice

	zastoupený:
	, na základě plné moci

	zapsán
Kontaktní osoba:
	u Městského soudu v Praze - C


Doručovací adresa: Mezi Vodami 205/29,143 00 Praha - Modřany
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
	IČO:
	07122764

	DIČ:
	CZ07122764


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 7. 2019 spočívající v prodloužení termínu uvedení celé stavby do předčasného užívání z důvodů uvedených v Žádosti zhotovitele ve věci posunutí termínu, která je spolu fotodokumentací nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2.2. V Článku IV. stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to v písm. b), konkrétně takto:
Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1., písm. b):
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2019, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31.10. 2019.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 8. 11. 2019
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M uzavřené dne 15. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Žádost zhotovitele ve věci posunutí termínu dokončení z 2. 10. 2019 a Fotodokumentace.
	Přílohy:
	Žádost zhotovitele ve věci posunutí termínu dokončení z 2. 10. 2019 F otodokumentace



Objednatel:Zhotovitel:
V Jihlavě dne:	

V Praze dne: 09.10.2019
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Ing. Radovart Necid
ředitel organizace
na základě plné moci
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava
zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace k rukám pana	referenta investiční výstavby
k rukám	pověřené investiční náměstkyni
V Praze dne 2.10.2019
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Věc: Smlouva o dílo ke stavbě „11/388 Zvole, most ev.č. 388-009", č. SOD objednatele: 97/2019/D2/ZPŘ/ZR/M ze dne 15.7.2019 uzavřená mezi smluvními stranami
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450
DIČ: CZ00090450
a
Zhotovitel:
Starmosty s.r.o.
se sídlem Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 Dejvice
IČ: 07122764
DIČ: CZ07122764

DIČ: CZ07122764

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Věc: Žádost zhotovitele ve věci posunutí termínu dokončení
Vážení,
tímto se na Vás obracíme ve věci výše označené smlouvy o dílo ke stavbě „11/388 Zvole, most ev.č. 388-009" a v návaznosti na přílohu SoD. č.3 - Obchodní podmínky zadavatele, Článek III. Doba plnění, odst. 3.9., si Vás dovolujeme požádat o prodloužení termínu o TŘI dny v souvislosti s nevhodnými klimatickými podmínkami ve dnech 9.9.-11.9.2019, kdy byl zaznamenám první povodňový stupeň dle schváleného protipovodňového plánu na vodoteči OLEŠNÁ.
Dále Vás žádáme o prodloužení termínu o dalších 5 dní v souvislosti s požadovanými změnami, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby. Při zpracování RDS bylo při řešení silniční části zjištěno, že v KÚ (km 0,098 00) je pravá část stávající silnice prakticky v nulovém příčném sklonu (výška na ose 488,44, výška stávající pravé hrany 488,44). Dle podélného profilu komunikace je v km 0,098 00 podélný spád 0,07% (prakticky 0%). To znamená, že v KÚ jsou na pravé straně silnice vytvořeny předpoklady pro vznik kaluže vody. Bez změny délky úpravy komunikace nelze tento detail opravit. Toto opatření si vyžádá nejenom delší dobu výstavby, ale rovněž změnu týkající se ceny díla. Cenová změna však není součástí této žádosti.
Termín pro uvedení stavby do provozu byl podpisem smlouvy, článek IV, odst. 4.1 písmeno b, stanoven na 31.10. 2019. Dle výše uvedených důvodů bude nový termín posunut na 8.11.2019
V úctě
, jednatel společnosti Starmosty s.r.o.
na základě plné moci
	Přílohy:
	Zápis ve SD č. listu 3140013 a 3140014
Fotografie odečet výšky hladiny
Fotografie zaplavení stavby
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