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Zvláštní podmínky

1Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.1 

Smlouva 1.1.1.1 Pod-článek 1.1.1.1 se nahrazuje zněním:

„Smlouva“ pro účely těchto Podmínek znamená souhrn veškeré smluvní 

dokumentace, která má podle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního 

ujednání, s náležitostmi podle zákona č. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Sou-

částí Smlouvy je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto 

Podmínky, Technická specifi kace, Výkresy, Formuláře a případně další sou-

visející dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-článek 1.5 Obecných 

podmínek ve znění těchto Zvláštních podmínek.“

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 se odstraňuje závorka se slovy „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 se nahrazuje zněním: 

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru dodavatele, 

přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Strana-

mi. Účinnost Smlouvy se řídí druhým odstavcem Pod-článku 1.6 [Smlouva 

o dílo].“

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.4 se přidává věta:

„Dopisem nabídky se rozumí též nabídka podaná Zhotovitelem v rámci za-

dávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-

zek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává věta: 

„Technickou specifi kaci tvoří dokumenty uvedené v Příloze k nabídce pod 

Pod-článkem 1.1.1.5.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává věta:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro stavební řízení a „Projek-
tová dokumentace pro provádění stavby“.“

1.1.1.7 Do první věty Pod-článku 1.1.1.7 se za slova „připravené Zhotovitelem“ dopl-

ňují slova „nebo Objednatelem“. 

Do druhé věty Pod-článku 1.1.1.7 se za slova „Výkaz výměr“, doplňují slova 

„Postupné závazné milníky“.

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává věta:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací a dodávek s výkazem 

výměr, který v návaznosti na Zadávací podmínky obsahuje podrobný popis 

všech předpokládaných stavebních prací a dodávek, které jsou předmětem 

Díla, vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení roz-



sahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo v souladu s jakýmkoli Práv-

ním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje nebo nahrazuje. Výkaz výměr 

je jedním z Formulářů.“

1.1.1.11 Přidává se Pod-článek 1.1.1.11: 

„Zadávací řízení“ je zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dostav-

ba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele dostavby kanalizace“, ev. č. ve 

Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335.“

1.1.1.12 Přidává se Pod-článek 1.1.1.12: 

„Zadávací podmínky“ jsou zadávací podmínky na veřejnou zakázku s ná-

zvem „Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele dostavby kanaliza-

ce“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335.“

1.1.1.13 Přidává se Pod-článek 1.1.1.13: 

„Projekt Dostavba kanalizace v Brně II.“ je projekt pro kompletní realizaci 

Stavby spočívající v dostavbě kanalizace v městských částech (viz Sekce dle 

Pod-článku 1.1.5.8), která bude realizována na základě samostatného zadá-

vacího řízení a podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inže-

nýrských staveb projektovaných objednatelem (tzv. FIDIC RED BOOK nebo 

CONS), a dále kompletní realizaci Retenční nádrže Červený mlýn a Retenční 

nádrže Královky, včetně implementace automatizovaného řídicího systému, 

které budou realizovány na podle Smluvních podmínek pro dodávku tech-

nologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologic-

kého díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem 

(tzv. FIDIC YELLOW BOOK nebo P&DB).“

1.1.1.14 Přidává se Pod-článek 1.1.1.14: 

„Registr smluv“ je informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů.“

1.1.2

Strany a osoby 1.1.2.6 Do první věty Pod-článku 1.1.2.6 se za slova „Správce stavby a Objednate-

le“ vkládá čárka a doplňují slova „včetně Implementační jednotky Objednate-

le (PIU)“.

1.1.2.7 Do první věty Pod-článku 1.1.2.7 se za slova „a veškerý personál“ doplňují 

slova „složený dle požadavků Objednatele v souladu s Nabídkou a Zadáva-

cími podmínkami“.

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává věta:

„Podzhotovitelem je též osoba poddodavatele ve smyslu ZZVZ.“

1.1.3

Data, zkoušky,  1.1.3.3 V první větě Pod-článku 1.1.3.3 se odstraňují slova „Díla nebo“.

lhůty a dokončení
1.1.3.4 Na konec Pod-článku 1.1.3.4 se přidává věta:

„Přejímacími zkouškami se rozumí veškeré zkoušky specifi kované v Technic-

ké specifi kaci jako Přejímací zkoušky.“

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je se nahrazuje zněním:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které 
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jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifi kací 

poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.7 Do první věty Pod-článku 1.1.3.7 se za závorku se slovy „Dokončení ne-

dokončených prací a odstraňování vad“ vkládá čárka a doplňují slova „a to 

včetně vad, které se vyskytly po převzetí Díla,“. 

Na konec první věty Pod-článku 1.1.3.7 se doplňuje středník a věta: „jde 

o dobu, po kterou bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová 

si obvyklé vlastnosti.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 se odstraňuje bez náhrady. Číslování následujících 

Pod-článků se mění odpovídajícím způsobem.

1.1.3.9 V Pod-článku 1.1.3.9 se slova „je 365 dnů“ nahrazují slovy „je kalendářní 

rok“.

1.1.3.10 Přidává se Pod-článek 1.1.3.10: 

„Doba uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhoto-

vitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, tak jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími 

podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazné-

ho milníku]), počítaná od Data zahájení prací.“

1.1.4

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 se nahrazuje zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 

hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 

mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.13 Přidává se Pod-článek 1.1.4.13:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů, a to 

včetně připočtené DPH dle platných Právních předpisů.“

1.1.4.14 Přidává se Pod-článek 1.1.4.14:

„Fakturační období“ je časový úsek od 15. dne jednoho měsíce, do 15. mě-

síce následujícího, po jehož uplynutí lze vystavit Fakturu.“

1.1.5

Dílo a věci pro něj určené 1.1.5.8 Na konec Pod-článku 1.1.5.8 se přidává věta:

„Dílo zahrnuje následující Sekce:

a) Bosonohy;

b) Líšeň; 

c) Maloměřice a Obřany;

d) Tuřany-Dvorska;

e) Brno-jih.“

1.1.5.9 Přidává se Pod-článek 1.1.5.9:

„Právo cesty“ je jakýkoli právní titul k užívání pozemků či jejich částí ve vlast-

nictví osob odlišných od Objednatele, zejména ve formě věcného břemene 

či nájmu.“
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1.1.5.10 Přidává se Pod-článek 1.1.5.10:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřej-

ně přístupných pozemních komunikací.“

1.1.5.11 Přidává se Pod-článek 1.1.5.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné 

Právní předpisy.“

1.1.6

Další defi nice 1.1.6.10 Přidává se Pod-článek 1.1.6.10:

„Měsíční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 4.21.1 Zvláštních pod-

mínek.“

1.1.6.11 Přidává se Pod-článek 1.1.6.11:

„Roční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 4.21.2 Zvláštních pod-

mínek.“

1.1.6.12 Přidává se Pod-článek 1.1.6.12:

„Závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 4.21.3 Zvláštních 

podmínek.“

1.2

Výklad V prvním odstavci Pod-článku 1.2 se pod-odstavec d) nahrazuje zněním:

„d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem nebo tištěný a opat-

řený podpisem jednající osoby, případně odeslaný datovou zprávou do datové 

schránky druhé Strany.“

Za pod-odstavec d) prvního odstavce Pod-článku 1.2 se přidávají pod-odstavce e) a f):

„a) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;

b) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným zis-

kem částka rovnající se 5 % z Nákladů.“

Na konec Pod-článku 1.2 se přidává odstavec:

„Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se tato Smlouva řídí Právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Při určení obsahu závazků Stran 

vyplývajících ze Smlouvy se nepřihlíží k dispozitivním ustanovením § 2587 až 2635 

občanského zákoníku. Při určení obsahu závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se 

dále nepřihlíží k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti nemají přednost před dis-

pozitivními ustanoveními občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 občanského 

zákoníku.“

1.5

Hierarchie smluvních V pod-odstavci a) prvního odstavce Pod-článku 1.5 se odstraňuje závorka se slovem 

dokumentů  „existuje-li“ bez náhrady.

1.6

Smlouva o dílo V první větě Pod-článku 1.6 se slova „Dopis o přijetí nabídky“ nahrazují slovy „výzvu 

Objednatele k uzavření Smlouvy“.

Na konec Pod-článku 1.6 se přidávají odstavce:

„Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v Registru smluv.

Objednatel je povinen uveřejnit Smlouvu v Registru smluv do 5 pracovních dnů ode 

dne jejího podpisu oběma Stranami; uveřejnění Smlouvy v Registru smluv je Objedna-

tel povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit Zhotoviteli.“
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1.7

Postoupení Pod-článek 1.7 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo 

postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva vyplývající 

z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Objednatel je oprávněn převést na jakoukoli třetí 

osobu jakékoli práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.“

1.8

Péče o dokumenty Ve druhém odstavci Pod-článku 1.8 se na konec druhé věty doplňuje: „a jednu kopii 

a jejich dodání  v elektronické podobě s platností originálu (tj. s dokumenty opatřenými uznávaným 

elektronickým podpisem)“.

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ a je-

jich dodání vkládá závorka s textem „lze i v elektronické podobě“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě 

jejich kopie, budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pra-

vomoci podle stavebního zákona a souvisejících Právních předpisů. K dispozici bude 

rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle Právních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů Druhý odstavec Pod-článku 1.10 se nahrazuje zněním:

zhotovitele objednatelem „Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s  autorem, resp. autory, autorských děl vztahujících se k  Dokumentům zhotovitele 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k Dokumentům zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je 

oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 

užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva.

Zhotovitel poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, 

výhradní licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, 

včetně jejich případných změn, tj. zhotovování modifi kací a jejich užívání. Objednatel je 

oprávněn užívat Dokumenty zhotovitele v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 

užití uvedeným v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

Tato licence:

a) se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v souladu s pří-

slušnými ustanoveními autorského zákona, 

b) opravňuje kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožo-

vání, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně jeho změn, 

pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla,

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů 

a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi 

a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 

vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem

d) opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence a

e) přechází při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

Odměna za licenci je zahrnuta v Přijaté smluvní částce.“

Na konec třetího odstavce Pod-článku 1.10 se přidávají slova “a v této Smlouvě“.
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2Objednatel

2.1

Právo přístupuna Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. V  zápise se 

uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si 

vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3

Personál objednatele V pod-odstavci b) Pod-článku 2.3 se text „(a), (b) a (c)“ nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4

Zajištění fi nancování Pod-článek 2.4 se odstraňuje bez náhrady.

objednatelem

3Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se přidávají odstavce:

správce stavby „Správce stavby je povinen Objednateli co nejdříve, jak je to prakticky možné, pře-

dem písemně oznámit, že zamýšlí vydat pokyn k Variaci s popisem navrhované práce, 

která má být vykonána, a uvedením všech známých podrobností o potenciálním vlivu 

Variace na Dílo, Smluvní cenu a Dobu pro dokončení. Pokud Objednatel v pokynu, ve 

Variaci a jejím uvedeném vlivu shledá zjevný nedostatek, je oprávněn Správci stavby 

oznámit ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení své připomínky k Variaci, nebo co nej-

dříve, jak je to prakticky možné, oznámit, že žádné připomínky nemá. Bez oznámení 

Objednatele dle předchozí věty není Správce stavby oprávněn dát pokyn k Variaci. 

Jestliže Objednatel oznámí připomínky, musí je Správce stavby v nutném rozsahu za-

pracovat a následně může vydat pokyn k Variaci tak, aby nedošlo ke zpoždění. 

Správce stavby může iniciovat Variaci na pokyn bez oznámení uvedeném v předcho-

zím odstavci pouze v případě hrozící majetkové újmy nebo škody na zdraví nebo v po-

dobných mimořádných událostech. O takové situaci musí Správce stavby Objednatele 

okamžitě informovat.

Pokud Objednatel k Variaci vyjádří své připomínky, případně žádné připomínky nevyjá-

dří, není tím dotčena povinnost Správce stavby postupovat s odbornou péčí ani jeho 

případná odpovědnost za újmu, která Objednateli vznikla v důsledku porušení jeho 

povinností.

Než přistoupí Správce stavby ke krokům podle následujících odstavců, je povinen 

předložit Objednateli k posouzení jakoukoli Variaci nebo Návrh na zlepšení, pokud:

a) Variace nebo Návrh na zlepšení má dopad na zvýšení Smluvní ceny,

b) Variace nebo Návrh na zlepšení vede k prodloužení Doby pro dokončení podle 

Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení].
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Objednatel může následně ve lhůtě 10 dnů od předložení Variace nebo Návrhu na 

zlepšení podle předchozího odstavce oznámit Správci stavby své námitky, nebo co 

nejdříve, jak je to prakticky možné, vydat oznámení o tom, že žádné námitky neuplat-

ňuje.

Pokud se Objednatel nevyjádří ve lhůtě 10 dnů od předložení Variace nebo Návrhu na 

zlepšení, má se za to, že s Variací nebo Návrhem na zlepšení nesouhlasí. 

V případě, že Objednatel uplatní námitky, které znemožňují provedení Variace, a Zho-

tovitel nebo Správce stavby se domnívají, že provedení Variace je nezbytné k  do-

končení Díla v  souladu se Smlouvou, je Správce stavby povinen dohodnout nebo 

určit další postup podle Pod-článku 3.5 [Určení]. Pokud Objednatel nebo Zhotovitel 

nebudou souhlasit s určením Správce stavby, mohou postupovat v souladu s Člán-

kem 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení].“

3.3

Pokyn správce stavby Ve druhém odstavci Pod-článku 3.3 se poslední dvě věty nahrazují zněním: 

„Pokud je v pokynu Správce stavby uvedeno, že obsahuje Variaci, bude postupováno 

podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]. Pokud tak není stanoveno a Zhotovitel se 

domnívá, že pokyny Správce stavby:

a) zakládají Variaci (nebo zahrnují práce, které jsou součástí již existující Variace); 

nebo

b) jsou v rozporu s Právními předpisy nebo snižují bezpečnost Díla nebo jsou tech-

nicky neproveditelné, tak

je Zhotovitel povinen tuto skutečnost okamžitě (a před zahájením jakýchkoli prací sou-

visejících s pokyny Správce stavby) oznámit Správci stavby, přičemž toto oznámení 

musí dostatečně zdůvodnit. Pokud Správce stavby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto 

oznámení nevydá oznámení, ve kterém svůj pokyn potvrdí, změní nebo vezme zpět, 

platí, že Správce stavby svůj pokyn odvolal. V případě, že Správce stavby vydá ozná-

mení potvrzující jeho pokyn, je Zhotovitel povinen postupovat dle podmínek stanove-

ných v tomto oznámení.“

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává odstavec:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do 

Stavebního deníku.“

3.4

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se slova „42 dnů“ nahrazují slovy „14 dnů“.

Poslední věta Pod-článku 3.4 se odstraňuje bez náhrady.

3.6

Kontrolní dny Přidává se Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]:

„Správce stavby a Objednatel jsou oprávněni svolávat kontrolní dny za účelem ko-

ordinace postupu prací při provádění Díla a v průběhu Záruční doby, a to v souladu 

se Zadávacími podmínkami a Technickou specifi kací. O svolání kontrolního dne bude 

Zhotovitel informován nejméně 3 pracovní dny před jeho termínem. Zástupce Zhotovi-

tele a Správce stavby jsou povinni se těchto kontrolních dnů účastnit. Správce stavby 

je povinen zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a poskytnout kopie 

záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za 

veškeré kroky, které mají být provedeny v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 

Správce stavby svolá do 28 dnů po Datu zahájení prací.“
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4Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidává věta:

zhotovitele „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce 

stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se tečka nahrazuje čárkou a přidávají se 

následující slova:

„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho-

tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné Projektové dokumentace pro pro-

vádění stavby, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení 

§ 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se nahrazuje se následujícím zněním:

„(d)  před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i)  předložit Správci stavby kompletní návrh „Dokumentace skutečného 

provedení“, a to alespoň v 1 vyhotovení s přehledným zákresem všech 

provedených změn oproti Projektové dokumentaci pro provedení stav-

by, a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu 

a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům 

v souladu s Technickou specifi kací dostatečně podrobné tak, aby Ob-

jednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 

upravovat a opravovat; a

(ii)  zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 

v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s  technologickými 

objekty a celky tvořícími součást Díla. 

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Pře-

vzetí díla a sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány v defi -

nitivní podobě Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 

bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají odstavce:

„Zhotovitel je povinen označit Staveniště v souladu s platnými Právními předpisy, ze-

jména s § 152 stavebního zákona. Na viditelném místě u vstupu na Staveniště je 

Zhotovitel povinen osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby podle požadavků 

Státního fondu životního prostředí,  resp. tak, aby odpovídala požadavkům Evropské 

komise pro publicitu u takto spolufi nancovaných staveb, a pokynů Objednatele.  Zho-

tovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou 

dobu provádění Díla, tj. do dne následujícím po dni, kdy dojde k Potvrzení o převzetí 

Díla. Všechny Sekce je Zhotovitel po dokončení povinen osadit trvalou pamětní des-

kou podle požadavků Státního fondu životního prostředí a pokynů Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, zejmé-

na včetně závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním 

rozhodnutím pro Dílo, pravomocným stavebním povolením pro Dílo a povolením k na-

kládání s vodami, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami či jinými povoleními 

vydanými pro provádění Díla.“
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4.2

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.2 se nahrazuje zněním:

„V následujících ustanoveních tohoto Pod-článku je „Záruka za plnění a odstranění 
vad“ zajištěním plnění Smlouvy ve formě bankovní záruky dle § 2029 občanského 

zákoníku. Zhotovitel je povinen na své náklady získat Záruku za plnění a odstranění 

vad ve výši uvedené v Příloze k nabídce a udržovat ji v požadované výši po celou 

dobu jejího trvání. Záruka za plnění a odstranění vad je vystavena jako neodvolatelná, 

bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících 

podmínek do 5 dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. 

Bankovní záruka musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou opráv-

něnou vydávat bankovní záruky v  rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 

institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční 

bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice 

na základě práva volného pohybu služeb ve prospěch Objednatele jako oprávněného 

a musí mít formu vzoru, který je součástí Zadávacích podmínek.

Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat 

Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vy-

dala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění, vystavení a udržování bankovní záruky 

za řádné plnění Díla po stanovenou dobu platnosti provede Zhotovitel na své náklady 

a riziko.

Vystavení platné a účinné Záruky za plnění doloží Zhotovitel Objednateli originálem zá-

ruční listiny do 14 dní od uzavření Smlouvy  nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co 

nastane později. Záruka za plnění a odstranění vad musí být účinná nejpozději v den 

jejího předání Objednateli.

Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že má platnost Zho-

tovitelem předložené bankovní záruky skončit před dobou platnosti stanovenou v Pří-

loze k nabídce, doloží Zhotovitel Objednateli originál nové záruční listiny odpovídající 

Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za plnění a odstranění vad bude platná a účinná, 

dokud neuplyne Záruční doba, resp. nejdelší z  dílčích Záručních dob. nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 

v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane 

později. Pokud je platnost Záruky za plnění a odstranění vad časově omezena, potom 

je Zhotovitel povinen prodloužit platnost Záruky za plnění, a to až do doby, kdy uplyne 

Záruční doba, resp. nejdelší z dílčích Záručních dob. Zhotovitel je dále povinen předat 

Objednateli potvrzení o prodloužení bankovní záruky nejpozději 10 dní před datem 

ukončení platnosti Záruky za plnění a odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za plnění a od-

stranění vad fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která Záruku za plnění vydala.

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze Záruky za plnění a odstranění vad pouze na 

částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za plnění a odstranění vad tak, jak je 

popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel 

nárokovat plnou částku Záruky za plnění,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
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byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 

objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-člán-

ku 4.25 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu],

c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti;

d)  Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 

vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele (nebo jeho jménem, 

včetně Správce stavby), v němž bylo požadováno odstranění vady; nebo

e) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objed-

natelem].

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za plnění a odstranění 

vad. Objednatel je povinen Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, v kterém Objednatel 

nebyl k nároku ze Záruky za plnění a odstranění vad oprávněn. Objednatel se zavazuje 

vrátit Záruku za plnění a odstranění vad Zhotoviteli do 21 dnů poté, co uplyne Záruční 

doba, resp. nejdelší z dílčích Záručních dob. 

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání ze Záruky za plnění a odstranění 

vad, je Zhotovitel povinen neprodleně dorovnat Záruku za plnění a odstranění vad tak, 

aby dosahovala výše podle Přílohy k nabídce.

Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byl Objednateli předán originál 

záruční listiny platné a účinné bankovní záruky, která nahrazuje do té doby platnou 

bankovní záruku.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za plnění a odstranění vad se 

Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za 

plnění ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmín-

kám uvedeným výše. 

Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou ban-

kovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.“

4.3

Zástupce zhotovitele První odstavec Pod-článku 4.3 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel v Příloze k nabídce uvede jméno Zástupce zhotovitele, který bude oprávněn 

k jednání jménem Zhotovitele při plnění Smlouvy.“

4.4

Pozdhotovitelé Pod-článek 4.4 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu s výjimkou částí 

Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna 

Podzhotoviteli (poddodavateli). Podmínky pro použití Podzhotovitelů (poddodavatelů) 

po podepsání Potvrzení o převzetí stanovují Pravidla.

Podzhotovitelé (poddodavatelé) Zhotovitele nejsou oprávněni plnit prostřednictvím 

dalších osob. Za dodržování této povinnosti odpovídá Zhotovitel.

Pokud objem prací realizovaný Podzhotovitelem (poddodavatelem) přesáhne 5  % 

Přijaté smluvní částky, je Zhotovitel povinen Objednatele o této skutečnosti písemně 

informovat do 7 pracovních dnů.
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Zhotovitel je dále povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu na výzvu 

seznam jeho Podzhotovitelů (poddodavatelů) s uvedením druhu prací a rozsahu jejich 

činnosti a předkládat Správci stavby vždy bez zbytečného odkladu aktualizaci sez-

namu Podzhotovitelů (poddodavatelů) podle skutečného stavu. 

Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím 

Podzhotovitelů (poddodavatelů) a jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objed-

natelem použitých pro realizaci Díla ve stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění po-

skytoval sám.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom 

rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele (pod-

dodavatele) takovým Podzhotovitelem (poddodavatelem), je Zhotovitel povinen do 

7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Správci stavby, včetně uvedení 

relevantních důvodů. Do 30 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti 

Správci stavby je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifi kace v plném rozsahu (je-li potřeba), přičemž příslušný kvalifi -

kační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednic-

tvím jiného Podzhotovitele (poddodavatele).

Zhotovitel je zároveň povinen provádět Dílo výhradně vlastními kapacitami v rozsahu 

činností (i) vedoucí realizačního týmu a (ii) kvalitáře. 

Není-li v Podmínkách uvedeno jinak musí každá podzhotovitelská (poddodavatelská) 

smlouva obsahovat ustanovení, která opravňují Objednatele požadovat postoupení 

podzhotovitelské (poddodavatelské) smlouvy Objednateli podle Pod-článku 4.5 [Po-

stoupení užitku z podzhotovitelské smlouvy] (jestliže a když je to použitelné) nebo v pří-

padě ukončení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem].

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu.“

4.6

Spolupráce Na konec pod-odstavce a) Pod-článku 4.6 se vkládá čárka a doplňují slova „zejména 

v rozsahu uvedeném v Technické specifikaci, Zadávacích podmínkách a Nabídce“.

4.7

Vytyčení  První odstavec Pod-článku 4.7 se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruk-

tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os 

a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. 

Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli 

chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 

obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 

v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.8

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidávají odstavce:

„Zhotovitel je povinen zajistit provedení Díla v souladu s obecně závaznými Právními 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního 

prostředí apod. Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů 

a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí. 

Zhotovitel jmenuje na Staveništi odborně způsobilou osobu pro prevenci rizik v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která bude odpovědná za udržení bezpečnosti 
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a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít pravomoc vydávat pokyny a přijímat 

ochranná opatření pro prevenci nehod. Během celé realizace Díla bude Zhotovitel po-

skytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požado-

vat. 

Zhotovitel zašle Správci stavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní 

dojde. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdra-

ví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Správ-

ce stavby odůvodněně požadovat.“

4.9

Zajištění kvality Pod-článek 4.9 se nahrazuje zněním:

„4.9.1 Systém řízení kvality

V  následujících ustanoveních tohoto Pod-článku je „QM Systém“ systémem řízení 

kvality. Zhotovitel je povinen písemně připravit QM systém a zavést jej do svých inter-

ních postupů tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. QM systém je Zhotovitel 

povinen připravit pro účely Díla a odeslat jej Správci stavby do 28 dnů od Data zahájení 

prací. V případě, že bude QM systém aktualizován nebo upraven, je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu odeslat Správci stavby písemnou kopii aktualizovaného nebo 

upraveného QM systému.

QM systém musí být v  souladu s  požadavky stanovenými v  Technické specifi kaci 

(jsou-li zde obsaženy) a musí zahrnovat následující postupy Zhotovitele:

a) kontrolní a zkušební plán aktualizovaný dle konkrétních podmínek na Staveništi;

b) k  zajištění toho, že veškerá oznámení a další komunikace dle Pod-člán-

ku 1.3 [Komunikační prostředky], Dokumenty zhotovitele, záznamy skutečného 

provedení (pokud na ně bude možné QM systém aplikovat), příručky pro provoz 

a údržbu (pokud na ně bude možné QM systém aplikovat) a další aktuální zá-

znamy vztahující se k Dílu, Věcem určeným pro dílo, pracím, způsobům zpraco-

vání nebo zkouškám bude možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém jejich 

znění;

c) k zajištění řádné koordinace a řízení vedoucí ke správnému propojení jednotli-

vých etap Díla a k zajištění řádné koordinace a řízení činnosti Podzhotovitelů; a

d) k  zajištění toho, že Dokumenty zhotovitele budou předloženy Správci stavby 

k posouzení dle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele].

Správce stavby je povinen QM systém posoudit ve lhůtě 21 dní od jeho předložení 

Zhotovitelem. V případě, že Správce stavby v QM systému shledá nedostatky, vydá 

Zhotoviteli písemné oznámení o tom, že není v souladu se Smlouvou, přičemž je povi-

nen toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, kterého se zjištěné nedostatky 

týkají. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po doručení oznámení o nedostatcích upravit 

QM systém tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Správce stavby nevydá ozná-

mení podle tohoto odstavce do 21 dní ode dne, kdy mu bylo Zhotovitelem doručeno 

písemné vyhotovení QM systému, má se za to, že je v souladu se Smlouvou.

Správce stavby může Zhotovitele kdykoliv písemně upozornit na to, že nedodržuje 

povinnost zavést a dodržovat QM systém, a uvede, v jakém rozsahu tuto povinnost 

porušuje. Poté, co Zhotovitel obdrží upozornění dle tohoto odstavce, je povinen tyto 

nedostatky neprodleně odstranit.

Zhotovitel je povinen pravidelně, minimálně však jednou za 1 rok, provádět interní audit 

QM systému. Zhotovitel je povinen odeslat Správci stavby zprávu o výsledcích pro-

vedeného interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá 
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taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení a/nebo opatření k nápravě 

QM systému a/nebo opatření k jeho provádění, pokud jsou taková opatření vhodná.

Pokud Zhotovitel podléhá na základě certifi kace kvality externímu auditu, je Zhotovitel 

povinen Správci stavby neprodleně oznámit jakékoliv nedostatky zjištěné externím au-

ditem. Pokud je Zhotovitel společností více osob, uplatní se tato povinnost na všechny 

osoby, které jsou součástí této společnosti (Zhotovitele). 

4.9.2 Systém verifi kace dodržování Smlouvy

Zhotovitel je povinen připravit a zavést systém verifi kace dodržování Smlouvy, kterým 

bude prokazovat, že Materiály, Technologická zařízení a řemeslné zpracování odpoví-

dají Smlouvě.

Systém verifi kace musí odpovídat požadavkům uvedeným v  Technické specifi kaci 

(jsou-li zde obsaženy) a musí zahrnovat způsob, jakým bude Zhotovitel informovat 

Správce stavby o výsledcích všech kontrol a testů provedených Zhotovitelem. V pří-

padě, že výsledky těchto kontrol a testů odhalí jakýkoli nesoulad se Smlouvou, bude 

aplikován Pod-článek 7.5 [Odmítnutí].

Zhotovitel je povinen připravit písemné vyhotovení dokumentů, které budou sloužit 

k ověření souladu Díla (případně částí Díla nebo Sekcí) se Smlouvou. Tyto dokumenty 

musí být zpracovány způsobem uvedeným v  Technické specifi kaci. Pokud způsob 

zpracování dokumentů není v Technické specifi kaci uveden, musí být tyto dokumenty 

zpracovány a sestaveny způsobem přijatelným pro Správce stavby.

4.9.3 Společná ustanovení pro QM systém a Systém verifi kace

Zavedení a dodržování QM systému a/nebo Systému verifi kace nezbavuje Zhotovitele 

žádné odpovědnosti, povinností nebo závazků vyplývajících ze Smlouvy.“

4.11

Dostatečnost přijaté V prvním odstavci Pod-článku 4.11 se slova „Platí, že Zhotovitel“ nahrazují slovy „Zho-

smluvní částky tovitel prohlašuje, že“.

4.15

Přístupové cesty První věta Pod-článku 4.15 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je povinen si na svůj náklad zajistit přístupové cesty ke Staveništi.“

Na konec Pod-článku 4.15 se přidávají odstavce:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 

na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací, včetně dokladu o projednání užití těchto Přístupových cest (je-li takové 

projednání nutné) s  příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací, 

před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů (poddodavatelů).

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po-

zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla-

du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 

nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací, před jejich 

použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů (poddodavatelů). Zhotovitel je 

povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v sou-

vislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
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pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 

povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 

přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 

pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 

staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří-

stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto-

vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 

a stavebně-technickým stavem nese veškeré náklady na jejich opravy Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných 

pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. Výsledky pa-

sportizace je Zhotovitel povinen předat Správci stavby.“

4.17

Vybavení zhotovitele Na konec Pod-článku 4.17 se přidává odstavec:

„Zhotovitel je dále odpovědný za veškeré Vybavení objednatele jako schovatel a je 

povinen je opatrovat pečlivě, jak to odpovídá povaze věcí, tak, aby na Vybavení objed-

natele nevznikla škoda.“

4.19

Elektřina, voda a plyn Druhý a třetí odstavec Pod-článku 4.19 se nahrazují odstavcem:

„Zhotovitel odpovídá za dodávku veškeré energie, vody, plynu a dalších služeb, které 

požaduje v souvislosti s realizací Díla. Podrobnosti ke způsobu odběru energie, vody, 

plynu a dalších služeb jsou uvedeny v Technické specifi kaci. Zhotovitel je povinen na 

vlastní náklady a riziko poskytnout veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 

a měření spotřebovaného množství, včetně zřízení a osazení nápojných bodů samo-

statnými zařízeními pro měření spotřebovaného množství energií, vody, plynu a dalších 

služeb. Zhotovitel je povinen až do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla napřímo 

hradit dodavatelům jednotlivých médií veškeré náklady spojené s dodávkou energií, 

vody, plynu a dalších služeb.“

4.21

Zprávy o postupu prací První odstavec Pod-článku 4.21 se nahrazuje zněním: 

„Zhotovitel je povinen zpracovávat Měsíční zprávy, Roční zprávy a Závěrečnou zprávu, 

které bude předkládat Správci stavby v šesti kopiích, tři kopie v listinné podobě a tři 

kopie v elektronické podobě na datovém nosiči.“

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 4.21 se nahrazují Pod-články 4.21.1, 4.21.2 a 4.21.3:

„4.21.1 Zhotovitel je povinen předkládat Měsíční zprávy do 7 dnů po skončení pří-

slušného kalendářního měsíce, k  němuž se Měsíční zpráva vztahuje; první Měsíční 

zpráva bude pokrývat období od konce prvního kalendářního měsíce po Datu zahájení 

prací. 

Předkládání Měsíčních zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré 

k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Měsíční zprávy musí obsahovat zejména: 

a) grafi cká znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu 

projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, 

dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro 

práce každého z Podzhotovitelů;

b) fotografi e znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;

c) u realizace každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jmé-
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no výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná 

nebo předpokládaná data:

(i) zahájení výroby,

(ii) Zhotovitelových kontrol,

(iii) zkoušek a

(iv) odeslání a doručení na Staveniště;

d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele];

e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifi kátů Materiálů;

f) seznam Variací, oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] 

a oznámení podaných podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele];

g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a

h) srovnání skutečného a plánovaného postupu (tj. řídícího a aktuálního harmono-

gramu) s uvedením podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, které mohou 

ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou, a s uvedením opatření, která jsou 

(nebo budou) přijata k překonání zpoždění.

4.21.2  Zhotovitel je povinen předkládat Roční zprávy do 10 dnů po skončení přísluš-

ného kalendářního roku, k němuž se Roční zpráva vztahuje. 

Roční zpráva musí obsahovat záznamy o provedených pracích v předcházejících 

12 měsících, které jsou zpravidla požadovány i pro monitorovací hlášení o realizaci 

projektu vůči Evropské unii.

Součástí Roční zprávy musí být zejména:

a) monitorovací tabulky, jejichž struktura a obsah budou v předstihu dohodnuty se 

Správcem stavby;

b) digitální zpracování informací o postupu prováděných prací pro účely prezen-

tačních dnů pokynů Správce stavby;

c) informace o fi nančním průběhu prováděných prací;

d) informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích; a

e) plán dalšího postupu pro provádění prací, včetně barevné fotodokumentace 

a audiovizuální prezentace.

4.21.3  Zhotovitel je povinen předložit Závěrečnou zprávu do 60 dnů od dokončení 

Díla. Úprava této lhůty je možná pouze po předchozím schválení Správcem stavby.

Správce stavby může následně ve lhůtě 30 dnů od předložení Závěrečné zprávy uplat-

nit své námitky, nebo co nejdříve, jak je to prakticky možné, vydat oznámení o tom, že 

žádné námitky neuplatňuje.

V případě, že Správce stavby uplatní námitky proti Závěrečné zprávě, je Zhotovitel po-

vinen do 30 dnů tyto námitky zohlednit a předložit aktualizovanou Závěrečnou zprávu. 

Pokud se Správce stavby nevyjádří ve lhůtě 30 dnů od předložení Závěrečné zprávy, 

má se za to, že se Závěrečnou zprávou souhlasí. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat informace a hodnocení přípravy a realizace celého 

Díla. Závěrečnou zprávu Zhotovitel projednává se Správcem stavby; struktura a ob-

sah musí odpovídat aktuální metodice Operačního programu Životní prostředí 2014 

– 2020, případně dokumentům dalších spolufi nancujících subjektů k závěrečnému vy-

hodnocení akce.
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Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména: 

a) stručné shrnutí realizace Díla a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel 

využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období;

b) přehled o postupu realizace Díla a celkové fi nanční situaci Díla po jeho dokon-

čení; 

c) doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného Díla;

d) zpracování audiovizuální prezentace Projektu Dostavba kanalizace v Brně II. dle 

pokynů Technické specifi kace.“

4.22

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce b) Pod-článku 4.22 se přidávají slova „a na oprávněné úřední 

osoby“.

4.23

Činnost zhotovitele  Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se přidávají odstavce:

na staveništi „Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce od-

padů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a je 

povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů (poddo-

davatelů), a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání 

s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpi-

sy. 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo Správce stavby bez zbytečného 

odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 

kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli (poddodavateli).“

4.24

Archeologické a další Na konec Pod-článku 4.24 se přidává odstavec:

nálezy na staveništi „Zhotovitel je povinen oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd 

České republiky v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Archeologickým ústavem vyhodno-

ceno, že je nutné na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum, je 

Zhotovitel povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Správce stavby a zajistit 

provedení záchranného archeologického výzkumu. Náklady záchranného archeolo-

gického výzkumu nese Objednatel.“

4.25

Povinnost zhotovitele Přidává se Pod-článek 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu]:

zaplatit objednateli „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené

smluvní pokutu v Příloze k nabídce, a to i opakovaně za každý případ porušení níže uvedených povin-

ností:

a) Zhotovitel je v prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad (Pod-

-článek 4.2) a/nebo udržováním této záruky v platnosti a požadované výši;

b) Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadá-

vacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli (poddodavateli) 

podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé];

c) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.26 [Postupné 

závazné milníky];

d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.27 [Pokyny a příkazy 

při omezení provozu na pozemních komunikacích];

e) Zhotovitel v  důsledku zpoždění prací na Díle způsobí nemožnost čerpání fi -
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nančních prostředků z  Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

v maximálním možném rozsahu (tj. dle rozhodnutí o poskytnutí dotace);

f) Zhotovitel v důsledku zpoždění prací na Díle způsobí uložení sankce Objednateli 

ze strany poskytovatele dotace či jiných kontrolních orgánů;

g) Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti 

podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci];

h) Zhotovitel poruší povinnost podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-člán-

ku 6.9 [Personál zhotovitele];

i) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.12 [Realizační tým zhotovitele];

j) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.13 [Zákaz výkonu nelegální práce];

k) Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu řídící nebo jakýkoli aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ani po dodatečné výzvě 

Správce stavby;

l) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objedna-

telem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];

m) Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných 

Smluv podle Článku 18 [Pojištění];

n) Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží Dobu pro dokončení Díla v termínu 

dle Přílohy k nabídce;

o) Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží jakoukoliv z délek uzavírek význam-

ných ulic, které byly předmětem hodnocení v podané Nabídce. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza-

niká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso-

bené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Náhra-

du škody bude Objednatel po Zhotoviteli vymáhat zejména v případě, že z důvodů na 

straně Zhotovitele dojde:

a) k nemožnosti čerpání fi nančních prostředků z  Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020 v maximálním možném rozsahu (tj. dle rozhodnutí o po-

skytnutí dotace) v důsledku zpoždění prací na Díle; nebo

b) ke krácení fi nančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2014 

– 2020;

c) k uložení sankce Objednateli ze strany poskytovatele dotace či jiných kontrol-

ních orgánů.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy Správce stavby 

k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní 

povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 

o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhraze-

ním smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky 

smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite-

lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele za zaplacení Smluvní 

ceny, resp. jednotlivých jejich splátek podle Harmonogramu plateb, případně jiných 

plateb, k nimž je Zhotovitel podle Smlouvy oprávněn, oproti nároku na zaplacení 
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smluvní pokuty podle tohoto článku, případně oproti jiným platbám, k nimž je Objed-

natel podle této Smlouvy oprávněn.“

4.26

Postupné závazné Přidává se Pod-článek 4.26 [Postupné závazné milníky]:

milníky „Zhotovitel je povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají 

být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo 

Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pod-

kladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 Zhoto-

vitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen za 

podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného 

závazného milníku].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokonče-

ní nebo převzetí Díla, části Díla nebo Sekce a ani neznamená, že Dílo, část Díla nebo 

Sekce byly provedeny řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení 

se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný 

závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 

závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

stanovené v Příloze k nabídce.

Harmonogram Postupných závazných milníků je obsažen ve Formuláři Postupné zá-

vazné milníky.“

4.27

Pokyny a příkazy  Přidává se Pod-článek 4.27 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních

při omezení provozu komunikacích]:

na pozemních  „Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy

komunikacích jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po-

voluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. 

Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způ-

sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních ko-

munikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 

k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunika-

cích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra-

ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 

výši uvedené v Příloze k nabídce.“

4.28

Povinnost součinnosti  Přidává se Pod-článek 4.28 [Povinnost součinnosti a nezávislý audit]:

a nezávislý audit „Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění uve-

řejňovacích povinností Objednatele stanovených v souvislosti se Zadávacím řízením a/

nebo Smlouvou a/nebo aktuálními Právními předpisy (např. ZZVZ, zákonem o registru 

smluv, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím apod.).

Zhotovitel je povinen podrobit se kontrolám ze strany Státního fondu životního pro-

středí, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

auditního orgánu, fi nančních orgánů, platebního a certifi kačního orgánu, Řídícího or-

gánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle Právních předpisů a předpisů 

Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel je 
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povinen poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů 

nutných pro tyto kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovávat aktuální záznamy, které jasně identifi kují příslušný čas 

a výdaje, a musí je zpřístupnit Objednateli na základě jeho odůvodněného požadavku. 

S výjimkou, kdy Smlouva předpokládá platbu paušální částkou, je Objednatel opráv-

něn poté, co dal nejméně 7 dnů předem oznámení, požadovat, aby jím jmenovaná 

auditorská společnost provedla audit jakékoli částky nárokované Zhotovitelem.

Audit může proběhnout nejpozději do 36 měsíců po podepsání Protokolu o převzetí. 

Audit musí být proveden během běžné pracovní doby v kanceláři, kde jsou záznamy 

uchovávány.“

4.29

Součinnost zhotovitele Přidává se Pod-článek 4.29 [Součinnost zhotovitele]:

„Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem díla Dostavba kanalizace 

v městských částech a koordinovat realizaci Projektu Dostavba kanalizace v Brně II. 

za účelem snížení koordinačního rizika jednotlivých dodávek, řízení odchylek s vlivem 

na celkovou smluvní cenu a dodržení doby pro dokončení celého Projektu Dostavba 

kanalizace v Brně II. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje uzavřít se Správcem stav-

by a zhotovitelem díla Dostavba kanalizace v městských částech koordinační dohodu 

podle vzoru poskytnutého Objednatelem, která bude upravovat mimo jiné vzájemná 

práva a povinnosti smluvních stran, výčet činností vyžadujících koordinaci, postupy při 

koordinaci zpoždění a jiných odchylek, rozsah odpovědnosti jednotlivých účastníků 

koordinační dohody, způsob řešení sporů, koordinační matice apod.“

4.30

Registr rizik Přidává se Pod-článek 4.30 [Registr rizik]:

„Správce stavby, Objednatel nebo Zhotovitel mohou kdykoli svolat společnou schůzi 

za účelem přijetí opatření ke snížení rizik, které mají vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 

Dobu pro dokončení. Zhotovitel a Správce stavby jsou povinni se schůze zúčastnit. 

Jakékoli přednesené riziko musí být zaznamenáno Zhotovitelem do Registru rizik, který 

je Zhotovitel povinen vést a aktualizovat.“

4.31

Ochrana osobních údajů Přidává se Pod-článek 4.31 [Ochrana osobních údajů]:

„Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které jim budou 

v průběhu vzájemné spolupráce druhou Stranou poskytnuty nebo zpřístupněny. Po-

vinnost mlčenlivosti Stran není časově omezena. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje 

na případy, kdy je poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů třetí straně nutné pro 

účely splnění povinností v rámci vzájemné spolupráce Stran nebo pro splnění povin-

ností vyplývajících z Právních předpisů.“
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6.5

Pracovní doba Pod-článek 6.5 se nahrazuje zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce v neomezené provozní době, ledaže platné 

a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odů-

vodněně určí svým pokynem jinak.“

6.6

Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova:

a dělníky „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7

Ochrana zdraví V prvním odstavci Pod-článku 6.7 se odstraňuje druhá věta.

a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidávají odstavce:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákoník práce“), a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících prováděcích předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 

zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,

d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-

dech, ve znění pozdějších předpisů,

e) plnění požadavků zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemic-

kých směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozděj-

ších předpisů, a

f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo-

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 

a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za-

městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění poz-

dějších předpisů, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na Staveništi.

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 

provádění Díla:

a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 

osobní ochranné prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující po-

žadavky Právních předpisů,



 Zvláštní podmínky 2018 27

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Správce stavby o všech 

okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození 

zdraví jiných pracovníků,

c) zajistit vstupní školení Personálu objednatele a Správce stavby z hlediska bez-

pečnosti práce a ochrany zdraví na Staveništi. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy.“

6.9

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidávají odstavce:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé (poddodavatelé) musí vedení, provádění Díla a vybra-

né činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výko-

nu těchto činností podle Právních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné 

kvalifi kaci v souladu se Zadávacími podmínkami. 

Veškerý Personál zhotovitele, u něhož je v Zadávacích podmínkách stanoveno, že je 

trvale k dispozici Správci stavby, musí být plně k dispozici pro Správce stavby za úče-

lem řádného provádění Díla a dle požadavků Správce stavby. Trvale k dispozici je pro 

účely tohoto Pod-článku Personál zhotovitele na následujících pozicích:

a) vedoucí realizačního týmu;

b) kvalitář.“

6.10

Záznamy o personálu Pod-článek 6.10 se nahrazuje zněním:

a vybavení zhotovitele „Pokud se Zhotovitel nedohodne se Správcem stavby jinak, musí Zhotovitel v každé 

Zprávě o postupu prací předkládané podle Pod-článku 4.21 [Zprávy o postupu prací] 

uvést:

a) údaje o druzích prací;

b) údaje o Vybavení zhotovitele, které bylo použito;

c) údaje o Dočasných dílech, která byla užita;

d) údaje o instalovaných Technologických zařízeních; a

e) údaje o počtech a typech použitých Materiálů 

pro každou pracovní činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro 

každý den, kdy Zhotovitel vykonával jakékoli práce na Díle.“

6.12

Realizační tým Přidává se Pod-článek 6.12 [Realizační tým Zhotovitele]:

Zhotovitele „Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifi kace 

v Zadávacím řízení, a osoby, které byly případně předmětem hodnocení, podílely na 

plnění Smlouvy v rozsahu daném touto Smlouvou (realizační tým). 

Pokud byla pro osoby dle předchozího odstavce tohoto Pod-článku v Zadávacím říze-

ní stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby dispono-

vat po celou dobu plnění Smlouvy. 

V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v Personálu 

zhotovitele, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zho-

tovitelem pro prokázání splnění kvalifi kace nebo pro hodnocení v Zadávacím řízení, 

je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Správci stavby, nejpozději však do 

14 dnů od takového zjištění. 
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Současně s tímto oznámením Zhotovitel předloží Správci stavby profesní životopis 

a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, kterými doloží splnění mini-

málně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacího řízení (kvalifi kace) stanoveny 

pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených parametrů, jako byly Zho-

tovitelem pro tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. 

Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifi kaci nebo 

osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu Personálu zho-

tovitele a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky předsta-

vuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.“

6.13

Zákaz výkonu Přidává se Pod-článek 6.13 [Zákaz výkonu nelegální práce]:

nelegální práce „Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální Právní 

předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení Zadávacího řízení 

to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, určující jako nelegální práci:

a) výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

b) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 

k  zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona o zaměstnanosti 

vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo v rozporu s modrou kartou; to 

neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku 

práce, nebo

c) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou oso-

bu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle Práv-

ních předpisů vyžadováno.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 

dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Porušení povinnosti Zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegál-

ní práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je 

v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným poru-

šením Smlouvy ze strany Zhotovitele.“

6.14

Změny personálu Přidává se Pod-článek 6.14 [Změny personálu zhotovitele]:

zhotovitele „Je-li potřebné nahradit kohokoli z Personálu zhotovitele, musí Zhotovitel zajistit náhra-

du osobou se srovnatelnými schopnostmi co nejdříve, jak je to rozumně možné.

Náklady na takovou náhradu je povinen nést Zhotovitel mimo případy, kdy je náhrada 

požadována Správcem stavby a/nebo Objednatelem, kdy v takovém případě:

a) musí být požadavek písemný s uvedením důvodů a

b) Objednatel musí nést náklady náhrady, ledaže jako důvod pro provedení náhra-

dy uvedl nepřístojné chování nebo neschopnost uspokojivého výkonu.“
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7.6

Nápravné práce Na konec Pod-článku 7.6 se přidává odstavec:

„Rozsah, ve kterém by byl k platbě za práci oprávněn Zhotovitel, se určí postupem 

stanoveným pro oceňování změn Díla podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].“

7.7

Vlastnictví Pod-článek 7.7 se nahrazuje zněním: 

technologického „Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovída-

zařízení a materiálů jícím Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv 

a věcných břemen a dalších práv třetích osob okamžikem, kdy se stane součástí Stav-

by v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby.“

7.8

Poplatky V pod-odstavci b) Pod-článku 7.8 se za slovo „demolice“ vkládá čárka a doplňují slova 

„deponie, mezideponie“.

8Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 se nahrazuje zněním:

„Správce stavby je povinen dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu 

zahájení prací, přičemž Datum zahájení prací musí být stanoveno do 28 dnů od uza-

vření Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Da-

tem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.“

8.2

Doba pro dokončení První odstavec Pod-článku 8.2 se nahrazuje zněním: 

„Zhotovitel musí dokončit každou Sekci během Doby pro dokončení včetně:

a) úspěšných Přejímacích zkoušek a

b) dokončení všech prací, které jsou podle Smlouvy potřebné k tomu, aby Sekce 

byly považovány za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Pře-

vzetí díla a sekcí].

Na konec Pod-článku 8.2 se přidávají odstavce:

„Sekce se nepovažují za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve-

dené v pod-odstavcích a) a b) Pod-článku 8.2. Další požadavky na dokončení jednot-

livých Sekcí jsou uvedeny v Pod-článku 8.14 v Technické specifi kaci.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Sekce 

Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] tak, aby mohlo dojít k do-

končení Sekce a jejímu převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek) 

v Době pro dokončení.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 

uvedené v Technické specifi kaci, které má před dokončením a převzetím Sekce ob-

držet. Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít 

k převzetí Sekce podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, 

nesplní svoji povinnost dokončit Sekci v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla 

nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do 

provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

8.3

Harmonogram První odstavec Pod-článku 8.3 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby řídící harmonogram provedení Díla do 

28 dnů po tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Za-

hájení prací na díle]. Zhotovitel je také povinen předložit aktualizovaný harmonogram, 

který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle nebo Sekci (podle okolností), 

kdykoli jakýkoli harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak 

v souladu s povinnostmi Zhotovitele. 

Řídící harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 

Správci stavby ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podo-

bě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.mpp pro MS Project a ve formátu *.xls/ 

*xlsx pro MS Excel a ve formátu *.pdf. 

Každý harmonogram musí obsahovat, nestanoví-li Správce stavby jinak:

a) Datum zahájení prací, Postupné závazné milníky, Dobu pro dokončení Díla 

(a jednotlivých Sekcí), včetně uvedení každé Přejímací zkoušky,

b) termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání  (pro všechny 

části) Staveniště v souladu s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, 

ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo, části Díla a Sekce vykonat, včetně práce ka-

ždého ze jmenovaných Podzhotovitelů (poddodavatelů),

c) harmonogram odevzdání jednotlivých částí dílenské dokumentace stavby 

Správci stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně 

technické dokumentace,

d) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro-

vádění Díla podle Smlouvy,

e) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-člán-

ku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce],

f) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozděj-

šího možného termínu zahájení a ukončení každé z  činností, rezervy (jsou-li 

nějaké) a kritickou cestu (případně kritické cesty),

g) termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (stát-

ních svátků),

h) všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů,

i) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké), 

j) milník schválení Souhrnné zprávy o jakosti stavebních prací,

k) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) popis všech hlavních etap provádění Díla,

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla 

a Sekcí,

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto-

vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po-

třebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
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(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifi kaci jakékoli význam-

né změny oproti řídícímu harmonogramu i předchozímu harmonogramu 

předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle.“

V první větě druhého odstavce Pod-článku 8.3 se za slova „do 21 dnů po obdržení 

harmonogramu“ doplňuje závorka se slovy „do 14 dnů po obdržení aktualizovaného 

harmonogramu“. 

Ve třetím odstavci Pod-článku 8.3 se za slova „odhad předpokládaného“ vkládají slova 

„časového i finančního“.

Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 8.3 se slova „nebo že je v rozporu se skutečným po-

stupem a záměry uvedenými Zhotovitelem“ nahrazují slovy: „nebo přestane zobrazovat 

skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele“.

8.5

Zpoždění způsobená  Na konec pod-odstavce a) Pod-článku 8.5 se přidávají slova „a veškeré Právní předpi-

úřady sy, jakož i další relevantní normy“.

Na konec pod-odstavce c) Pod-článku 8.5 se přidávají slova „a nemůže jim být zabrá-

něno ani s vynaložením úsilí, které lze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat“.

8.6

Míra postupu prací Na konec pod-odstavce a) Pod-článku 8.6 se před slovo „anebo“ vkládá čárka a do-

plňují slova: „nebo připraveno pro uvedení do provozu“.

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 se slova „s náhradou škody za zpoždění (je-li ně-

jaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7“ nahrazují slovy „se smluvní pokutou podle 

Pod-článku 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu] a náhra-

dou škody za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7 [Náhrada 

škody za zpoždění]“.

8.7

Náhrada škody V prvním odstavci Pod-článku 8.7 se poslední věta nahrazuje větou: 

za zpoždění „Náhrada škody za zpoždění je obnos odpovídající nevyčerpaným fi nančním prostřed-

kům dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo obnos odpovídající výši fi nančních 

prostředků, o které byly fi nanční prostředky dle rozhodnutí o poskytnutí dotace kráce-

ny  a/nebo obnos odpovídající sankci uložené ze strany poskytovatele dotace či jiných 

kontrolních orgánů.“

Druhý odstavec Pod-článku 8.7. se odstraňuje bez náhrady.

8.9

Důsledky přerušení Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.9 se přidávají slova „nebo porušením jaké-

koli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající z Právních předpisů“.

8.13

Prodloužení doby Přidává se Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného

pro splnění postupného  milníku]:

závazného milníku „Zhotovitel je podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] oprávněn k prodloužení doby 

pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva 

spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o takovou dobu, o jakou je nebo 

bude provedení prací nutných pro splnění postupného závazného milníku zpožděno 
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v důsledku příslušné příčiny oproti termínům uvedeným ve Formuláři Postupné závazné 

milníky. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená 

úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na 

prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného 

závazného milníku se posuzují samostatně.”

9Přejímací zkoušky

9.1

Povinnosti zhotovitele Na konec třetího odstavce Pod-článku 9.1 se přidává věta:

„Další požadavky na zkoušky před převzetím Díla jsou uvedeny v Technické specifi ka-

ci.“

10Převzetí objednatelem 

10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 se odstraňují slova „Díla nebo se má za 

to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“.

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 se odstraňuje bez náhrady.

10.2

Převzetí části díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 se nahrazují zněním:

„Objednatel není oprávněn užívat jakoukoli část Díla pokud a dokud Správce stavby 

nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Předčasné užívání podle Pod-článku 10.5 

[Předčasné užívání] se připouští v případě přeložek sítí dle Technické specifi kace a po-

zemních komunikací..“

Posledním odstavec Pod-článku 10.2 se odstraňuje bez náhrady.

10.3

Překážky při přejímacích Pod-článek 10.3 se nahrazuje zněním:

zkouškách „Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 

odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data,

a) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo

b) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkou-

šek, pokud nastalo později než datum uvedené v pod-odstavci a),

a jestliže v důsledku opoždění v  provedení Přejímacích zkoušek Zhotoviteli vznikne 

zpoždění anebo Náklady, je Zhotovitel:

a) povinen dát Správci stavby oznámení a

b) oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
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(i) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo 

bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 

a současně k

(ii) platbě jakýchkoli takových Nákladů, včetně přirážky přiměřeného zisku, 

které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení je Správce stavby povinen postupovat v souladu s Pod-

-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifi kaci 

stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání  Přidává se Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání]:

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 

aby mohly být přeložky sítí a pozemní komunikace uvedeny do provozu co nejdříve 

po jejich dokončení nebo dle žádosti příslušného správce (podle okolností). Za tímto 

účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

a)  uzavřít s Objednatelem a příslušným správcem dohodu podle příslušného vzoru 

Dohody o předčasném užívání části Díla, která bude obsahovat zejména (i) souhlas 

Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) případné podmínky Předčasného užívání;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (ze-

jména včetně všech obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání), které 

jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání pře-

ložky nebo pozemní komunikace před úplným dokončením Díla nebo Sekce 

(podle okolností);

c)  vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání přeložky nebo pozemní 

komunikace před jejich úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydá-

no co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání přeložky nebo pozemní 

komunikace ze strany Objednatele.

11Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení  Na konci pod-odstavce a) Pod-článku 11.1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

nedokončených prací
a odstraňování vad Na konci pod-odstavce b) Pod-článku 11.1 se odstraňuje tečka a nahrazuje se slovem 

„a“.

Za pod-odstavec b) Pod-článku 11.1 se přidává pod-odstavec c):

„c)  předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Správci stavby.“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává odstavec:

„Zhotovitel je povinen Správci stavby bez zbytečného odkladu po oznámení vady 

oznámit, jakým způsobem a v  jakém termínu zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní 

způsob a termín odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí 

být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“
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11.2

Náklady První odstavec Pod-článku 11.2 se nahrazuje zněním:

na odstraňování vad „Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec b) Pod-článku 11.1 [Dokončení 

nedokončených prací a odstraňování vad], musí být provedena na riziko a Náklady 

Zhotovitele, ledaže byla vada nebo poškození způsobena nesprávným užíváním Díla 

Objednatelem.“

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 se nahrazuje zněním:

„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k  jakékoliv jiné příčině, při-

čemž Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném 

řízení podle ZZVZ, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 

a zejména předložit nabídku na provedení nových prací.  Nebude-li Zhotovitel vybrán 

pro realizaci těchto prací, zavazuje se vybranému dodavateli nových prací poskytnout 

veškerou součinnost pro jejich řádné provedení.“

11.4

Neúspěšné odstraňování První odstavec Pod-článku 11.4 se nahrazuje zněním:

vady „Zhotovitel je povinen odstranit vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objed-

natelem (nebo jeho jménem, včetně Správce stavby) oznámené Zhotoviteli.“

11.6

Další zkoušky V první větě Pod-článku 11.6 se za slova „může Správce stavby“ doplňují slova „po 

odstranění vady nebo poškození“.

V první větě Pod-článku 11.6 se za slova „uvedených ve Smlouvě“ doplňují slova 

„včetně Přejímacích zkoušek“.

11.7

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 se první část věty před čárkou nahrazuje zněním: 

„Dokud neuplynula Záruční doba, resp. nejdelší z dílčích Záručních dob“

11.8

Zjišťování příčiny vady Na konec Pod-článku 11.8 se přidává věta:

zhotovitelem „Úprava Smluvní ceny podléhá schválení Objednatele.“

11.9

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 se odstraňuje bez náhrady.

smlouvy

11.10

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 se nahrazuje zněním:

„Po vydání Potvrzení o převzetí Díla, jakož i po uplynutí Záruční doby, resp. nejdel-

ší z dílčích Záručních dob, zůstává každá ze Stran odpovědná za splnění jakéhoko-

li závazku, který v dané době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou 

a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 se slova „Potvrzení o splnění smlouvy“ nahrazují 

slovy „Potvrzení o převzetí příslušné Sekce“.

Ve druhém odstavci Pod-článku 11.11 se slova „Potvrzení o splnění smlouvy“ nahra-

zují slovy „Potvrzení o převzetí příslušné Sekce“.
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12.1

Měření díla V prvním odstavci Pod-článku 12.1 se slova „o tom dát přiměřeným způsobem ozná-

mení“ nahrazují slovy: „dát nejméně 3 dny předem oznámení Zástupci zhotovitele“.

Na konec Pod-článku 12.1 se přidává odstavec:

„Měření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto Článku, jejíž množství nebylo 

předmětem Variace dle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustano-

vením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. Měření bude Stranami evidováno ve formě 

záznamu skutečné výměry provedených prací (Evidenčního listu vyhrazené změny).“

12.2

Metoda měření Na konec Pod-článku 12.2 se přidávají odstavce:

„Všechna měření podle Pod-článku 12.1 [Měření díla] musí být prováděna certifi ko-

vanými měřidly (délkovými, objemovými, hmotnostními). Délková měření mohou být 

provedena oprávněným geodetem. Naměřené hodnoty budou uvedeny v Záznamu 

z měření, jehož náležitosti jsou uveden v Technické specifi kaci.

Za účelem vydání potvrzení průběžné platby za Technologické zařízení, Materiál či 

práci dodané/ provedené nad rámec Výkaz výměr je Zhotovitel povinen provést, či 

zajistit, geometrické zaměření, které představuje doklad o skutečně dodaném Techno-

logickém zařízení, Materiálu nebo provedené práci a bude předloženo jako podpůrný 

dokument k Vyúčtování.“

12.3

Oceňování V prvním odstavci Pod-článku 12.3 se slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy 

„ceny položky.“

Druhý a třetí odstavec v Pod-článku 12.3 se nahrazují se následujícím odstavcem:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím 

pořadí priority):

a) je specifi kovaná ve Smlouvě,

b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,

c) je stanovena na základě ceny příslušné položky ve sborníku cen stavebních 

prací vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 

4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platné ke dni předložení návrhu na ocenění 

položky Zhotovitelem; pro vyloučení pochybností se stanoví, že k takto získané 

ceně se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani režijní náklady Zhotovitele, 

neboť jsou v těchto cenách již zahrnuty;

d) je určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě Zhoto-

vitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh 

musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 

požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % 

přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % pří-

mých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých 

nákladů příslušné položky. 
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Kalkulaci dle pod-odstavce b) je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby nejdříve, 

jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby. 

Přirážky dle pod-odstavce d) se mezi Stranami považují pro účely tohoto Pod-článku 

za dohodnuté.“

13Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidávají odstavce: 

„Strany se musí řídit platným a účinným zněním ZZVZ a v případě Variací postupovat 

v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost za 

účelem naplnění požadavků ZZVZ a postupovat při Variaci podle Přílohy k nabídce, 

je-li v ní postup upraven.

V případě, že je Variace změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, musí Strany podep-

sat k dané Variaci změnový list.

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu ke 

Smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla 

narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.

Do doby podpisu změnového listu oběma Stranami nemohou být práce obsažené ve 

změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování. Pokud Vyúčtování bude takové práce ob-

sahovat, Správce stavby v takovém případě k Vyúčtování nepřihlíží a Vyúčtování vrátí 

Zhotoviteli k přepracování. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních 

prací, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na prove-

dení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu 

odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům 

Objednatele. Projektuje-li Zhotovitel Projektovou dokumentaci pro provedení stav-

by, je povinen vyprojektovat I  Variaci. Zhotovitelem navržená cena za provedení 

dodatečných prací (resp. kterékoli jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-

článku 12.3 [Oceňování] včetně uvedeného vyprojektování Variace.

Pokud nebudou splněny zákonné podmínky ve smyslu § 222 ZZVZ a Objednatel 

rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení 

nových prací. V případě, že Zhotovitel nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zava-

zuje se poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich 

řádné provedení. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není 

možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s  posky-

továním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení 

a podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] je oprávněn k:
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a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], a současně 

k

b) platbě takto vynaložených Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení je Správce stavby povinen postupovat v souladu s Pod-

-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.3

Postup při variaci Na konec Pod-článku 13.3 se přidávají odstavce:

„Dokud není dohodnuta nebo určena vhodná položková cena, je Správce stavby povi-

nen určit prozatímní položkovou cenu pro účely Potvrzení průběžných plateb. 

Objednatel neposkytuje zálohu na Variaci. Správce stavby není oprávněn poskytnout 

Zhotoviteli zálohu na Variaci.“

13.5

Podmíněné obnosy Pod-článek 13.5 se nahrazuje zněním: 

„Podmíněný obnos (ať už celý nebo jeho část) smí být použit pouze v souladu se ZZVZ 

a pokyny Správce stavby a podle toho musí být upravena Smluvní cena. 

Celkový obnos zaplacený Zhotoviteli musí obsahovat jen částky za takový rozsah prá-

ce, dodávek nebo služeb, ke kterému se Podmíněný obnos vztahuje tak, jak k tomu 

dal Správce stavby pokyn v souladu se Zadávacími podmínkami. Pokud nedá Správce 

stavby pokyn k poskytnutí prací, dodávek nebo služeb, nemá Zhotovitel na vyplacení 

Podmíněného obnosu nárok. 

Když je to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel za účelem zdůvodnění do-

ložit nabídky, faktury, poukazy a účty nebo stvrzenky.“

13.6

Práce za hodinovou Pod-článek 13.6 se odstraňuje bez náhrady.

sazbu

13.7

Úpravy v důsledku  V prvním odstavci Pod-článku 13.7 se odstraňují slova „nebo změny v soudním nebo

změn legislativy oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů“. 

Ve druhém odstavci Pod-článku 13.7 se odstraňují slova „nebo takových výkladů“.

13.8

Úpravy v důsledku Pod-článek 13.8 se nahrazuje zněním:

změn nákladů „Částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na 

Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla neupravují. Má se za to, že Přijatá 

smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů 

v rozsahu, ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů ne-

pokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.“
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14.1

Smluvní cena Pod-odstavec d) Pod-článku 14.1 se nahrazuje následujícím zněním:

„Není-li v Technické specifi kaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stano-

veno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují 

náklady na pořízení dílenské dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu 

nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceně-

ných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba Pod-článek 14.2 se odstraňuje bez náhrady.

14.3

Žádost o potvrzení V první větě Pod-článku 14.3 se slova „měsíce“ nahrazuje slovy „Fakturačního období“.

průběžné platby
V první větě Pod-článku 14.3 se za slova „šest kopií Vyúčtování“ vkládá čárka a slo-

va „a dále jednu kopii v elektronické podobě s platností originálu (tj. s dokumenty 

opatřenými uznávaným elektronickým podpisem),“. 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 14.3 se přidává věta:

„Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě 

ve formátu *.xml na datovém nosiči.“

Za první odstavec Pod-článku 14.3 se vkládá odstavec:

„V případě, že Vyúčtování bude obsahovat jakékoliv položky nad rámec Výkazu výměr, 

je Zhotovitel povinen jako podpůrný dokument předložit geometrické zaměření dle 

Pod-článku 12.2 [Metoda měření].“

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 14.3 se odstraňují bez náhrady, označení následují-

cích pod-odstavců se mění odpovídajícím způsobem.

V původním pod-odstavci g) Pod-článku 14.3 se mezi slova „Potvrzeních platby“ do-

plňuje slovo „průběžné“.

14.5

Technologické zařízení Pod-článek 14.5 se odstraňuje bez náhrady.

a materiály určené 
pro dílo

14.6

Vydání potvrzení  Za první odstavec Pod-článku 14.6 se přidávají odstavce:

průběžné platby „Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedo-

statečných podpůrných dokumentů, je Správce stavby povinen tuto skutečnost spolu 

s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

a) k Vyúčtování nepřihlíží a

b) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které budou v souladu se 

Smlouvou. Správce stavby je následně povinen vydat Objednateli Potvrzení 
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průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel 

na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plně-

ní se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.“

V původním druhém odstavci Pod-článku 14.6 se v závorce odstraňují slova „zádrž-

ného a jiných“.

14.7

Platba Pod-odstavce a) až c) Pod-článku 14.7 se nahrazují novými pod-odstavci a) a b):

„a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, 

kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě 

Potvrzení průběžné platby, a

b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 

stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá-

věrečné platby.“

 Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy

a) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,

b) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje 

zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynalože-

ní, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,

c) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny 

řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové doku-

mentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle velké množství 

položek.“

14.8

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se nahrazují zněním:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], má Zhoto-

vitel nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy.“

14.9

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10

Vyúčtování při dokončení V první větě Pod-článku 14.10 se za slova „šest kopií“ vkládá čárka a slova „a dále 

jednu kopii v elektronické podobě s platností originálu (tj. s dokumenty opatřenými 

uznávaným elektronickým podpisem),“

14.11

Žádost o potvrzení První věta prvního odstavce Pod-článku 14.11 se nahrazuje zněním:

závěrečné platby „Zhotovitel je povinen Správci stavby do 56 dnů poté, co uplynula Záruční doba, resp. 

nejdelší ze Záručních dob, předložit 6 kopií návrhu Závěrečného vyúčtování, včetně 

podpůrných dokumentů, které ve formě schválené Správcem stavby znázorňuje, 

a dále návrhu Závěrečného vyúčtování v elektronické podobě s platností originálu (tj. 

opatřeným uznávaným elektronickým podpisem), který ve formě schválené Správcem 

stavby znázorňuje:“

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 14.11 se nahrazuje zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů-
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vodu nedostatečných podpůrných dokumentů či je Závěrečné vyúčtování jinak v roz-

poru se Smlouvou, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody 

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

a) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

b) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Zá-

věrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v sou-

ladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-člán-

ku 14.13 [Vydání potvrzení závěrečné platby] Objednateli Potvrzení závěrečné 

platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Zá-

věrečného vyúčtování. Fakturu k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhla-

sení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po projednání Závěrečného vyúčtování mezi Správcem stavby a Zhotovi-

telem o jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde naje-

vo, že některá položka zahrnutá do Závěrečného vyúčtování je sporná, musí Správce 

stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na části ná-

vrhu Závěrečného vyúčtování, která není mezi Správcem stavby a Zhotovitelem spor-

ná. Poté, co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory 

a rozhodčí řízení], je Zhotovitel povinen připravit a předložit Objednateli (s kopií Správci 

stavby) upravenou verzi Závěrečného vyúčtování.“

14.14

Skončení odpovědnosti První odstavec Pod-článku 14.14 se nahrazuje zněním:

objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle Smlou-

vy, v souvislosti s ní nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), kdy 

Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování, mimo 

záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

14.16

Sporné faktury Přidává se Pod-článek 14.16 [Sporné faktury]: 

„Je-li jakákoli položka nebo část položky ve Faktuře předložené Zhotovitelem Objed-

nateli zpochybněna, je Objednatel povinen podat oznámení o úmyslu zadržet platbu 

s odůvodněním. Není přitom oprávněn zpozdit platbu nesporného zůstatku Faktury. 

Následující odstavec se použije na všechny zpochybněné částky, které jsou v koneč-

ném důsledku určeny jako splatné Zhotoviteli.

Fakturu lze vystavit vždy až po odsouhlasení Vyúčtování. Nebude-li Faktura obsaho-

vat všechny údaje a náležitosti daňového dokladu podle platných Právních předpisů 

a Smlouvy, je Objednatel oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel 

je povinen podle povahy nesprávnosti Fakturu opravit nebo vystavit Fakturu novou. 

V  takovém případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta splatnosti 

začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené Faktury Objednateli.“
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15.2

Odstoupení objednatelem Pod-odstavec a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:

„je v prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad nebo s udržováním této 

záruky v platnosti po dobu delší než 30 dnů,“

V pod-odstavci d) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se odstraňuje slovo „celé“; za 

slovo „podzhotoviteli“ se doplňují slova „(poddodavateli) v rozporu se Smlouvou“.

Pod-odstavec e) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:

„podá-li na sebe jako dlužník pro úpadek nebo hrozící úpadek insolvenční návrh dle 

§ 97 an. insolvenčního zákona nebo je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvi-

dace, popřípadě dojde-li k jakémukoliv jednání nebo události, které mají (podle přísluš-

ných Právních předpisů) podobný účinek jako jakékoli z těchto jednání nebo událostí,“

Za pod-odstavec f) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se přidávají pod-odstavce g) až o):

„g) nedodržuje podmínky stanovené v  Zadávacích podmínkách ani po uplynutí 

dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 

příslušných podmínek,

h) ve své Nabídce (podané v Zadávacím řízení) uvedl informace nebo předložil do-

klady, které neodpovídaly skutečnosti a měly, nebo mohly mít, vliv na výsledek 

Zadávacího řízení,

i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé],

j) je v  prodlení se splněním postupného závazného milníku po dobu delší než 

90 dní,

k) je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv podle 

Článku 18 [Pojištění] po dobu delší než 60 dnů,

l) příslušný správce daně pravomocně rozhodne ve smyslu § 106a zákona 

č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

o tom, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem,

m) nepostupuje v souladu s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva k ná pravě],

n) nedokončí Dílo ani do 31. prosince 2022 a

o) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:

„Poté, co bylo Zhotoviteli doručeno odstoupení od Smlouvy Objednatelem, je Zhoto-

vitel povinen neprodleně skončit veškerou další práci na Díle mimo takovou práci, ke 

které byl vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro 

bezpečnost Díla, a odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo 

těch, které jsou potřebné pro bezpečnost.“

Za druhý odstavec Pod-článku 15.2 se přidává odstavec:

„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

a) nebylo schváleno fi nancování Díla z prostředků, z nichž bylo fi nancování před-

pokládáno v Zadávacích podmínkách (tj. z Operačního programu Životní pro-

středí 2014 – 2020); nebo

b) fi nancování Díla z prostředků, z nichž bylo fi nancování předpokládáno v Zadá-

vacích podmínkách, bylo podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly 

podstatnou změnu Díla.“
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Na konec první věty čtvrtého odstavce Pod-článku 15.2 se přidávají slova „a to ve 

lhůtě 14 dní od doručení odstoupení od Smlouvy“.

Na konec Pod-článku 15.2 se přidává odstavec: 

„Objednatel je v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku oprávněn odstoupit 

od Smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni odstoupení Smlouva řádně 

splněna. Specifi cké důvody odstoupení od Pravidel jsou upraveny v Článku 17. uve-

dené přílohy Zvláštních podmínek.“

15.3

Ocenění k datu Na konec Pod-článku 15.3 se přidává odstavec:

odstoupení „Při určení hodnoty Díla, Věcí určených pro dílo a jakýchkoli jiných obnosů náležejících 

Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou je Správce stavby povinen 

postupovat s náležitou odbornou péčí a musí vycházet ze Smluvní ceny a způsobu 

ocenění Díla a jeho Sekcí sjednaných ve Smlouvě.“

15.5

Oprávnění objednatele V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se za slova „Smlouvu vypovědět“ vkládají čárka

vypovědět smlouvu a slova „a to i zčásti,“. 

V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se odstraňuje třetí věta.

16Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec a) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez náhrady. Pů-

vodní pod-odstavec b) je nově označen a), označení následujících pod-odstavců se 

mění odpovídajícím způsobem.

Původní pod-odstavec d) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se nahrazuje zněním:

„Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nebude Správcem 

stavby oznámeno ve lhůtě tří kalendářních měsíců, přičemž počátek lhůty je první den 

kalendářního měsíce následujícího po uzavření Smlouvy,“

Na konci původního pod-odstavce f) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se ", nebo" 

nahrazuje tečkou.

Původní pod-odstavec g) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez ná-

hrady.

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez náhrady.

Na konec Pod-článku 16.2 se přidává odstavec:

„Zhotovitel je v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od 

Smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni oznámení Objednateli Smlouva 

řádně splněna.“
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16.4

Platba při odstoupení V pod-odstavci a) Pod-článku 16.4 se slova: „Zajištění splnění smlouvy“ nahrazují slovy 

„Záruky za plnění a odstranění vad“.

V pod-odstavci c) Pod-článku 16.4 se slova: „jako následek tohoto odstoupení“ nahra-

zují slovy „porušením povinnosti Objednatele“.

17Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova „tak, jak je popsá-

no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob 

a škod na majetku] “.

17.2

Péče zhotovitele o dílo V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují závorky se slovy „nebo se má za to, 

že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] “ a „nebo se má za to, že je 

vydáno“.

17.5

Práva průmyslového Pod-článek 17.5 se nahrazuje zněním:

a jiného duševního „Jestliže se k plnění Díla, některé jeho Sekce nebo k jakékoliv dokumentaci nebo věci

vlastnictví poskytnuté jednou ze Stran druhé Straně váží práva duševního vlastnictví ve smyslu 

příslušných obecně závazných Právních předpisů, jsou si Strany vzájemně zavázány 

chránit taková práva tak, aby jejich zaviněním nedošla újmy osoba, které takové právo 

duševního vlastnictví svědčí.

Pokud právo duševního vlastnictví svědčí třetí osobě, jsou Strany tímto vzájemně za-

vázány informovat se o takové skutečnosti a současně se informovat i o rozsahu práv 

k užití takového předmětu ochrany.

Zhotovitel je oprávněn pořizovat fotografi e Díla pro účely propagace a reklamy. Zho-

tovitel však není oprávněn tyto fotografi e, jakož ani ilustrace Díla nebo články (či jiné 

texty) týkající se Díla, publikovat (ať už samostatně nebo v součinnosti s jinou osobou) 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele před podepsáním Potvrzení o pře-

vzetí Díla.

V případě porušení ustanovení tohoto Pod-článku jednou ze Stran je druhá Strana 

oprávněna k odškodnění ve lhůtě 28 dnů poté, co je vůči ní nárok uplatněn.“

17.6

Omezení odpovědnosti V Pod-článku 17.6 se za poslední větu prvního odstavce doplňuje následující věta:

„Uvedeným není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody dle Pod-člán-

ku 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu].“
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18.1

Obecné požadavky  Pod-článek 18.1 se nahrazuje zněním:

na pojištění „Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného pro-

dlení předložit Objednateli:

a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou 

v platnosti, a

b) kopie příslušných pojistných smluv.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné 

smlouvy uzavřené dle této Smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné-

ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Objednatel je oprávněn (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo 

opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit pat-

řičné pojistné napřímo v případě, že: 

a) Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z po-

jištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, 

b) nepředloží uspokojivý důkaz a kopie pojistných smluv v souladu s ujednáními 

Článku 18 [Pojištění]. a jeho Pod-článků, nebo 

c) neposkytne součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany 

Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věcného rozsahu předlože-

ných pojistných smluv) dle Článku 18 [Pojištění]. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli příslušné částky v hodno-

tě tohoto pojistného a dále souvisejících poplatků zaplacených Objednatelem pojistiteli 

a souvisejících nákladů účelně vynaložených Objednatelem.

Platí, že veškeré náklady Zhotovitele na pojištění jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce; 

tím však není dotčena povinnost Zhotovitele dle předchozího odstavce.“

18.2

Pojištění díla Pod-článek 18.2 se nahrazuje zněním:

a vybavení zhotovitele „V následujících ustanoveních tohoto Pod-článku je „Pojištění díla“ uzavření pojistné 

smlouvy na majetkové stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ (vztahující se zejmé-

na na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy a proti odcizení či náhodnému 

poškození nedbalostním jednáním) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně ze-

jména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení a dokumentů souvi-

sejících s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít 

smlouvu na Pojištění díla.

Horní hranice pojistného plnění na jednu škodnou (pojistnou) událost musí po celou 

dobu Pojištění díla odpovídat částkám uvedeným v Příloze k nabídce.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťov-

ny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplat-
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ňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré změny v Pojištění díla tak, aby Dílo bylo po celou 

dobu jeho provádění pojištěno v souladu s požadavky stanovenými v Článku 18 [Po-

jištění].

Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 dní od uzavření 

Smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce-

lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle Článku 18 [Pojištění] a že 

jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání Pojištění 

díla označen Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu, coby oprávněného příjem-

ce pojistného plnění, je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po ob-

držení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajis-

tit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 

plnění bude Objednateli, jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění, v plném 

rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas 

Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení kterékoli povinnosti dle tohoto odstavce se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“

18.3

Pojištění pro případ úrazu  Pod-článek 18.3 se nahrazuje zněním:

osob a škod na majetku „Zhotovitel je před zahájením plnění Smlouvy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, je-

jímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způ-

sobenou Objednateli (včetně majetku Objednatele, který není pojištěn dle Pod-článku 

18.2 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a třetím osobám Zhotovitelem v souvislosti 

s plněním Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo 

na odpovědnost Zhotovitele za škody vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Hranice 

pojistného plnění na základě takového pojištění musí být minimálně ve výši uvedené 

v Příloze k nabídce. 

Podzhotovitelé (poddodavatelé) budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu 

s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhoto-

vitelů (poddodavatelů) nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé 

(poddodavatelé) splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu až do 

okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustano-

vení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 

pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží 

Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 dní od uzavření Smlouvy. Porušení této povin-

nosti je podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna-

teli.“

18.4

Pojištění personálu  Pod-článek 18.4 se odstraňuje bez náhrady.

zhotovitele
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19.1

Defi nice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje 

čárkou.

V Pod-článku 19.1 se za pod-odstavec (v) vkládá nový pod-odstavec (vi) v následují-

cím znění:

„(vi)  zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy.“

19.6

Dobrovolné odstoupení, Pod-článek 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění] se odstraňuje

platba a osvobození a nahrazuje se Pod-článkem 19.6 [Výpověď, platba a osvobození z plnění]: 

z plnění „Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení 

o vyšší moci], brání provedení celého rozestavěného Díla po nepřetržitou dobu 84 dnů 

nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí 140 dnů kvůli jedné a té 

samé oznámené Vyšší moci, a v  dalších případech stanovených touto Smlouvou, 

může každá ze Stran dát druhé Straně výpověď. V takovém případě zaniká Smlouva 

po uplynutí výpovědní lhůty 7 dnů od doručení výpovědi Straně. Zhotovitel je povinen 

postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací a odklizení vybavení zhoto-

vitele].

Po odstoupení od Smlouvy je Správce stavby povinen určit hodnotu provedené práce 

a vydat Potvrzení platby, které musí obsahovat:

a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve 

Smlouvě stanovenou cenu,

b) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly 

dodány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. 

Vlastnictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů pře-

chází na Objednatele okamžikem, kdy za ně Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní 

svoji povinnost je předat do dispozice Objednatele; a

c) Náklady na odklizení Dočasného díla a Vybavení zhotovitele ze Staveniště 

a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kam-

koli jinam, ale ne za větších nákladů).“

20Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se přidává odstavec: 

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době defi nované v tom-

to Pod-článku, je kterákoli ze Stran oprávněna považovat tento claim za odmítnutý 

Správcem stavby.“

20.2

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

pro rozhodování sporů
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20.3

Neschopnost  Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

se dohodnout
při jmenování rady
pro rozhodování sporů

20.4

Získání rozhodnutí rady  Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

pro rozhodování sporů

20.5

Smírné narovnání Pod-článek 20.5 [Smírné narovnání] se odstraňuje a nahrazuje se Pod-člán-

kem 20.5 [Rozhodování sporů]:

„Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní spor, jsou Strany povinny postupovat 

smírnou cestou a vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byl spor vyřešen dohodou. 

Nepodaří-li se spor odstranit smírně na základě jednání Stran, bude s konečnou plat-

ností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Nesplnění rozhodnutí Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

rady pro rozhodování 
sporů

20.8

Uplynutí funkčního  Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

období rady
pro rozhodování sporů
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