
Závazný harmonogram stavebních prací a fakturace prací.

STARM0N
Průmyslová 1880 Choceň

„Oprava přijímačů kolejových obvodů - 1. etapa“

Popis prací

Projekt stavby a realizační dokumentace 

Dodávka materiálu 

SO 01 žst. Okrouhlice příprava 

dodavatelské a komisíonelní zkoušky 

SO 02 žst. Světlá nad Sázavou příprava 

dodavatelské a komisíonelní zkoušky 

SO 03 žst. Leština příprava 

dodavatelské a komisíonelní zkoušky 

SO 04 žst. Vlkaneč příprava 

dodavatelské a komisíonelní zkoušky 

SO 05 žst. Golčův Jenikov příprava 

dodavatelské a komisíonelní zkoušky

Týdny

2019

září říjen

35 36 37, 38 39 40 41 42 43 44, 45, 46 47 48

listopad prosinec

49 50 51,52 53

leden

1 i 2 3 4 5 6 7

2020

Návrh fakturace (mil. Kč) září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen
Týdny 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Celá stavba 50,75 30 20,75

12.09.2019 Ladislav M ikulecký



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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