
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo:

„Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu11

č. 0710/19

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupená:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola
Studentská 95, 532 10 Pardubice
002 16 275
CZ 002 16 275
Komerční banka Pardubice
.........................
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
...... ....... ...........................................................
...................................................................................................

(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný:
Zastoupený:

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
039 02 447 
CZ 039 02 447 
Komerční banka, a.s.
.........................
v obch. rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 7272 
........................................, místopředsedou představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických:
....................................., tel.: .............................., email: .................................................

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 3 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 0920/17 na zhotovení stavby s názvem 
„Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu" (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích 
přílohách ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité 
práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 3.

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité 
práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 3.

4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení 
stavby.
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II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění" odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je 
popsáno v příloze č. 8 tohoto dodatku č. 3, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou 
popsány v příloze č. 9 tohoto dodatku č. 3."

III. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba plnění" odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) 
nejpozději do 432 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran 
stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková 
cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 8 tohoto dodatku č. 3. Cena výše uvedených 
víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH 4 613 050,88 Kč
DPH 21 % 968 740,68 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH 5 581 791,56 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité 
práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 9 tohoto dodatku č. 3 a tyto 
práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude 
zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena méněprací bez DPH 991 367,41 Kč
DPH 21 % 208 187,16 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH 1 199 554,57 Kč

3. Článek VI. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 96 120 819,59 Kč
DPH 21%  20 185 372,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 116 306 191,70 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 
Smlouvy uzavřené dne 27.4.2018 ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3 Smlouvy.

3. Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana 
obdrží dva (2) výtisky.

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
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Přílohy dodatku č. 3:

Příloha č. 8 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce) 
Příloha č. 9 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele

V Pardubicích dne  ̂ ^  ^019

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

místopředseda představenstva společnosti 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
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U n iv e r z i t a
P a r d u b i c e

POVĚŘENÍ

Rektor Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ: 00216275, jako statutární orgán,

v souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
a výzkumu), ve znění pozdějších předpisů

tímto pověřuje

prof. PhDr. Petra Vorla, CSc., prorektora pro vědu a tvůrčí činnost

k jednání a rozhodování ve věcech Univerzity Pardubice v rozsahu ustanovení § 10 odst. 1 zákona 
o vysokých školách v době od 15. července 2019 do 21. července 2019.

Na základě tohoto pověření je prorektor pro vědu a tvůrčí činnost oprávněn k jednání a rozhodování 
ve věcech týkajících se samosprávné působnosti veřejné vysoké školy podle § 6 zákona o vysokých 
školách, v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy a normami Univerzity 
Pardubice.

Dále je oprávněn v souladu se zákonem o podpoře a výzkumu k jednání a rozhodování za Univerzitu 
Pardubice ve věcech přihlašování a podávání návrhů projektů vyhlášených veřejných soutěží ve 
výzkumu, vývoji a inovacích.

Při jednání s třetími osobami a v řízení před správními orgány České republiky je oprávněn jménem 
Univerzity Pardubice podávat návrhy, uzavírat a podepisovat smlouvy nebo dohody, včetně přihlášky 
návrhů projektů, a souvisejících navazujících smluv podle příslušných právních předpisů.

V Pardubicích dne 11. června 2019

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.



; Příloha č. 8 vícepráce

UPAR - REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU REKTORÁTU

OBJEKT CENA

D DOKUM ENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 4 613 050,88 Kč

AS AR C H ITEK TO N IC K O  STA V E B N Í Ř EŠEN 4 276  901,04  K č

D .1.4.1 ZD R AVO TN Ě TEC H N IC KÉ IN STA LA C E 2 080 ,00  K č

D. 1.4.3 VZD U CHO TECHNIKA 100 138,00 Kč

D .1.4.4 VYTÁPĚN Í

D. 1.4.5 R O ZVO D Y C H LAD U 74 704,00 K č

D .1.4.6 M Ě Ř E N Í A  R EG U LAC E 62 056 ,00  K č

D .1.4.7 SILN O PRO UD Á ELEKTRO  TECHNIKA_ re v ize 54 397 ,20  Kč

D. 1.4.8 ELEK TR O N IC K É KO M U N KAC E -  EPS 8 258 ,16  Kč

D. 1.4.8 ELEK TR O N IC K É KO M U N KAC E -  SLP

TR ASY

LAN 261 ,56  K č

P ZTS+EK V 34 254,92  K č

C C TV

CEN A C ELK EM  BEZ DPH 4 613 050,88 Kč

DPH 15% 0,00 Kč

DPH 21 % 968 740,68 Kč

CEN A C ELK EM  VČ E TN Ě  DPH 5 581 791,56 Kč



IR |ZLč. 016 Změna dispozic

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 578,46
2 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5
m2 93,14000 564.51 52 578,46

l______________
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo
dřivemč01011 nové mč01011 a+01011b : 3,45*6,43 22,18350
m.č. 01005.1 2,00000
dříve mč 02002+02006+02007 : 3,35*(6,43+5,53) 40,06600
nově mč 02002a+02002b+02006+02006a+02007 :

dřivé mč 03006 nově mč03006a+03006b : 3,35*6.43 21,54050

dříve mč04012 nově mč04012a+04012b : 1,00*2,20+4,70*4,50 23,35000

dříve mč04032+04033 nově mč04032 : -4,00*4,55+1,00*2,20 -16,00000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 105 704,59

3| 612473185ROO Omítky vnitřní zdivá ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 186,28000 t6,95 3 157,45
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
plocha nového zdivá ze dvou stran : 93,14*2 186,28000

4 612474612RT1 Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, sádrový štuk, ruční zpracování, na pálené 
cihly a tvarovky

m2 186,28000 395,60 73 692,37

plocha nového zdivá ze dvou stran : 93,14*2 186,28000
5|612481211RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilni síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 186,28000' 154,90 28 854,77

plocha nového zdivá ze dvou stran : 93,14*2 186,28000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 436,76

6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů 
výšky do 25 m,

t 19,46795 382.00 7 436,76

oborů 801,803,811 a 812
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2,88

8 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 19,20500 0,15 2,88
50 m vodorovné

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 260 469,18
9 767PS02 úprava výrobku přestavitelná prosklenná stěna PS02 dodávka + montáž, rozměr stěny 

zůstávají,ve stěně přibývají Ixdveře 80x266cm
ks 1,00000 37 521.00 37 521,00

dříve mč 01011 nové mč01011a+01011b : 1 1,00000
10 767PS05 úprava výrobku přestavitelná prosklenná stěna PS05 dodávka + montáž, rozměr stěny 

zůstávají,ve stěně přibývají 2xdveře 80x266cm a 1x dveře 87x266cm
ks 1,00000 75 042.00 75 042,00

dříve mč 02002+02006+02007 : 1
nově mč 02002a+02002b+02006+02006a+02007 :

1.00000

11 767PS10 úprava výrobku přestavitelná prosklenná stěna PS 10 dodávka + montáž, rozměr stěny 
zůstávají,ve stěně přibývají Ixdveře 80x266cm

ks 1,00000 37 521,00
-

37 521,00

dříve mč 03006 nově mč03006a+03006b : 1 1,00000
12 767PS17 úprava přestavitelné prosklenné stěna PS17 prodloužení stěny o 299cm a doplnění 1ks dveří 

80x322cm
ks 1,00000 110 242.60 110 242,60

dříve mč04012 nové mč04012a+04012b : 1 1.00000
15 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 1 782,22000 0,08 142,58

50 m vodorovně
Díl: 776 Podlahy povlakové 5 136,48

16|776431010R00 Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 55,74000 57,75 3 218,99
včetně soklové líšty.
dříve mč 01011 nové mč01011 a+01011 b : 2*6,43 12,86000

dříve mč 02002+02006+02007 : 2*6,43*2 
nové mč 02002a+02002b+02006+02006a+02007 :

25,72000

dříve mč 03006 nově mč03006a+03006b : 2*6,43 12,86000

dříve mč04012 nově mč04012a+04012b : 2*1,00+2*4,70 11.40000

dříve mč04032+04033 nově mč04032 : -2*4,55+1,00*2 -7,10000
17|7760032 |Kobercový soklík podrobný popis viz technická zpráva - dodávka m 72,46200 i 26,25 1 902,13

55,74*1,3 72,46200
18 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 51.21000 0,30 15,36

vodorovně do 50 m

CELKEM 431 328,35l



Položkový rozpočet
S: U4720 Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R ZL č 017r01 Změna vyzdívek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 087,67
1 311238116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, 

výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost 
v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 
W/m2.K,

m2 -86,37000 1 041.51 -89 955,22 SoD

2 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených 
tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu 
MVC 5

m2 -105,43000 529.78 -55 854,71 SoD

3 331231116RT2 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 s použitím 
suché maltové směsi

m3 3,04912 6 085,00 18 553,90 RTS 19 /1

0,38*0,38*2.8*3 1,21296
0,38*0,38*3,4 0,49096
0,15*0,38*2,8*6 0,95760
0,15*0,38*3,4*2 0,38760

. 4 1342948111R00 |Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 35,40000] 125.501 4 442,70|RTS 19/1
2,8*9 25,20000
3,4*3 10,20000

5(311231124R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5 m3 41,70000' 4 530.00) 188 901,00 RTS 19/1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 513,05
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 53,69909' 382,00: 20 513,05 SoD

Celkem 86 600,72

|R |ZLč018r01 Statické zajištění vstupu

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 15 397,20
1 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 7,80000 1 350,00 10 530,00 SoD

1,3*2,5*1,2*2 7,80000 SoD
2 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 7,80000 59,00 460,20 SoD

3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 7,80000 226.00 1 762,80 SoD

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,80000 15,00 117,00 SoD
5 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 14,04000

_
180.00 2 527,20 SoD

7,8*1,8 14,04000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 30 767,55
61275321321R00 | Železobeton základových patek C 20/25 ______ l m3 l 7,800001 2 695,00) 21 021,00 RTS 19/1

1,3*2,5*1,2*2 7,80000
| 7|275361821R00 |Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0,23480| 41 510,OOj 9 746,55|RTS 19 /1 |

234,8*0,001 0,23480

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 180,00
8|380932227ROO |Vlepení výztuže D 16, beton, malta HIT - HY I m I 5,00000' 1 436,00) 7 180,00 RTS 19 /1

10*2*0,25 5,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 14 415,37
9 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 

střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 
25/30

m3 1,50000 3 020.00 4 530,00 RTS 19/1

10 411354255R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 
trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 
0,8 mm

m2 3,73000 533,00 1 988,09 RTS 19/1

11 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,18400 42 920,00 7 897,28 RTS 19/1



Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 30 500,00
12 97505000R00 Montáž a demontáž provizorního statického zajištění 

vstupu - podepření
kpl 1,00000 17 000.00 17 000,00 R-pol.

13 97505001R00 Pronájem provizorního podepření vstupu den 14,00000 250,00 3 500,00 R-pol.

14 97505002R00 Doprava soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 R-pol.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 161,27
15 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 23.98237 382,00 9 161,27 SoD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 38 301,12
16|767990010RAE Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus kg 561,60000 68,20 38 301,12 RTS 19/1

561,6 561,60000

Díl: 783 Nátěry 1 097,53
17 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 16,30800 67.30 1 097,53 RTS 19/1

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 235 013,40
18 M430001RT1 D+M celové konstrukce podepření vstupu, povrchová 

úprava - protipožární nátěr R45
kg 2 403,00000 97.80

■ ■

235 013,40 R-pol.

381 833,44|Celkem

|R |ZL č. 019r02 Statické zajištění mansardové střechy

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 966,50
1 311941111R00 Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez kotvou na hmožd m 36,00000 248,00 8 928,00 RTS 19/1

obezdívky sloupů : 4,5*2*4 36,00000

2 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 1,00000 275,56 275,56 SoD
3 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 64,20000 564,51 36 241,54 SoD

9,75+9,0+13,5+9,0
3,96+2,49
(5’4,4)*0,75

41,25000
6,45000

16,50000
4 340239212RT3 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami Porotherm tl.zdi nad 10 

cm s použitím suché maltové směsi
m2 16,90500 859.00 14 521,40 R-pol.

(1,4*3,75)-0,9*2,05
obezdívky HEA sloupků : 0,6*4,5*3+1,2*4,5

3,40500
13,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 60 931,04
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 25,90000 45,60 1 181,04 RTS 19/1
6 611001000RT1 Vybourání podlah pod sloupky - vyřezání, borání, likvidace ks 4,00000 750.00 3 000,00 R-pol.

7 611001000RT2 Zapravení otvoru v podlaze po montáži HEA sloupku - 
betonáž, sponkování

ks 3,00000 1 500.00 4 500,00 R-pol.

8 611001000RT3 Ruční zapravení omítek po montáž sloupků a dozdívkách kpl 1,00000 28 000.00 28 000,00 R-pol.

9 61022521RT1 Přeložka ÚT kpl 1,00000 24 250,00 24 250,00 R-pol.
Vybourání podlahy 3.500,-:
Zpětná betonáž podlahy 6.750,-: 
Přeložení stávajícího ÚT 14.000,-: 
1 1,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 22 865,00
10 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 865,00 865,00 RTS 19/1
11 641001001RT1 Dodávka zárubně ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 R-pol.
12 64100100RT1 Demontáž a zpětná montáž okna 2400x2700 mm ks 1,00000 17 000,00 17 000,00 R-pol.

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 189 788,26
131941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 781,50000 61,50 48 062,25 RTS 19/1

481,5
300,0

481,50000
300,00000

14(941941111R00 |Pronájem lešení za den m2 23 445,00000 1,50 35 167,50|RTS 19/1
481,5*30
300,0*30

14 445,00000 
9 000,00000

15[941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 781,50000 50,30 39 309,45|RTS 19/1
481,5
300,0

481,50000
300,00000

16|998009101R00 Přesun hmot lešení samostatné budovaného t 14,36397 2 635,00 37 849,06|RTS 19/1
Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 14,36397 14,36397

17 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 60,00000 160,00 9 600,00 RTS 19/1

jedna cesa 300m2 lešení 481,5 m = 2x : 2*20 
1*20

40.00000
20.00000



18 941 Montáž a demontáž stavebního výtahu ks 1,00000 7 200,00 7 200,00 R-pol.

19 942 Pronájem výtahu dnů 30,00000 420,00 12 600,00 R-pol.

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 853,00
20|416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 13,50000 878,00 11 853,00 RTS 19/1

18,0*0,75 13,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 343,45
21 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 99,60000 85,00 8 466,00 SoD

Odbourání nadezdívky průvlaku výšky 1000 mm : 1,0*18,0 18,00000

Odbourání nadezdívky průvlaku výšky 1000 mm : 1,0*18,0 18,00000

Odbourání příčky výšky 1000 mm : 1,0*18,0 
Odbourání příčky výšky 1000 mm : 1,0*12,0 
Odbourání příčky výšky 1000 mm : 1,0*5,275 
Odbourání příčky výšky 1000 mm : 1,0*3,325 
Odbourání zdivá po celé výšce - 3750 mm : 1,4*3,75- 
(0,9*2,5)
Odbourán příčky výšky 1000 mm : 1,0*4,4*5

18,00000
12,00000
5,27500
3,32500
3,00000

22,00000

22I968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,84500 210,00 387,45|SoD
0,9*2,05 1,84500

23|970231150R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 150 mm m 30,00000 483,00 14 490,00|RTS 19/1
2*3,75+6*3,75 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 920,91
24 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 28,58878 382.00 10 920,91 SoD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 30 335,66
25 762521104R00 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna m2 196,00000 117.50 23 030,00 RTS 19/1

26 60725014R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm m2 10,00000 202.50 2 025,00 RTS 19/1
2*5 10,00000

27 9987622O3R0O Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 723,37740 7.30f 5 280,66
I

RTS 19/1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 662 385,47
28 767001001RT1 D+M ocelové konstrukce - statické zajištění mansardové 

střechy
kg 13 613,90000 118.60 1 614 608,54 R-pol.

29 7830010021RT1 Demontáž a zpětná montáž VZT soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 R-pol.
30 783125142RT2 Demontáž a zpětná montáž SDK stropu soubor 1,00000 34 400,00 34 400,00 R-pol.
31 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 17 211,56800 0,08 1 376,93 R-pol.

Díl: 783 Nátěry 19 900,61
32|783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 295,70000 67,30 19 900,61 RTS 19 /1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 431,83 SoD
33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,14962 250,00 6 537,41 SoD

34 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím

t 26,14962 120.00 3 137,95 SoD

35 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 78,44886 75.00 5 883,66 SoD

36 979081111R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 26,14962 190,00 4 968,43 SoD
37 979081121R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 1 281,33138 3.00 3 843,99 SoD

38 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 26,14962 120.00 3 137,95 SoD

39 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 261,49620

_________
15.001 3 922,44 SoD

I Celkem 2 123 721,73|

|R |ZLč. 020 Dveře 5.NP - střecha ____________________________________ 1

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 58181,51
1 767001121RT1 D+M dveří vnější hliníkové 1462x1970 mm vč. zárubně a 

kování
ks 1,00000 58 135.00 58 135,00 R-pol.

2 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 581,35000 0 08 46,51 SoD

l Celkem 58181,51

|R |ZL č 022 Protipožární SDK strop VZT + SDK kastl v místnosti serveru



Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 52 846,82
1 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 60,19000 J 878,001 52 846,82 RTS 19/1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 368,00
2I941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 107,600001 180,001 19 368,00 RTS 19/1

75,6 75,60000

32 32,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 57 826,86
stavbách

3|954313201R00 Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm m 16,67200j 1 056.00| 17 605,63 RTS 19/1
8,336+8,336 16,67200

4I954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm m 17,59600| 760,00| 13 372,96|RTS 19/1
7,56+8,336+1,7 17,59600

5I954313301R00 Opláštění z SDK,3.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm m 10,60000' 1 451,00| 15 380,60jRTS 19/1
2,65+2,65+2,65+2,65 10,60000

6 342263991RF1 Příplatek k podhledu sádrokarton. za desku tl. 15 mm 
FIREBOARD na jedné straně

m2 35,339521 324,501 11 467,67 RTS 19/1

7,56*(0,3+0,25)+8,336*(0,2+0,25*2)+8,336'(0,2+0,25*2)+
8,336*(0,17+0,25)+1,7*(0,8+0,2)

21,02952

2,65*(1,0+0,25*2)+2,65*(0,6+0,25*2)+2,65*(0,8+0,25*2)+2 
,65*(1,0+0,25*2)

14,31000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 029,44
7|999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m __ 2,694871 382,00] 1 029,44 Indiv

Celkem 131 071,12|

Ir . Iz l č . 023 Doplnění protipožárních ucpávek ______________________________ 1

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 1 ZTI 16 430,00
1 727121131 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost El 120
kus 9,00000 920,00 8 280,00 SoD

2 727121141 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 120

kus 5,00000 1 630.00 8 150,00 RTS 19/1

Díl: 2 ÚT 50 150,00
3 44212314-3 požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad 

rámec definovaný standardem
kusů 59,00000 850,00 50 150,00 SoD

Díl: 4 SIL 27 720,00
4 Pol__0006 Požární ucpávky prostupů kus 4,00000 1 540,00 6 160,00 SoD

5 Pol__0007 Požární ucpávky prostupů kus 4,00000 1 540,00 6 160,00 SoD

6 Pol__0008 Požární ucpávky prostupů kus 4,00000 1 540 00 6 160,00 SoD

7 Pol__0009 Požární ucpávky prostupů kus 6,00000 1 540.00 9 240,00 SoD

Díl: 5 SLP 65 044,80
8 Pol__0010 Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 

rozm. 250/1 OOmrn
ks 144,00000 326,70 47 044,80 SoD

9 Pol__0011 Požární ucpávky včetně označení dle ČSN rozm.větší než 
250/1 OOmrn

ks 20,00000 900,00 18 000,00 R-pol.

Celkem 159 344,801

Ir  Iz l č . 024 Nivelace podlahy pod PVC

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 529 970,42
1 632441491R00 Broušení potěrů m2 1 732,22000 41,40 71 713,91 RTS 19/1

2 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm MFC Level 320 - 
vyrovnávací

m2 1 732,22000 220.50 381 954,51 RTS 19/1

3 6355221RT1 Lokální opravy separačních spár anhydritového podkladu 
správkovým rounem a stěrkou

m2 254,34000 300.00 76 302,00 R-pol.

1NP : 43,94 
2NP : 72,755 
3NP : 74,255 
4NP : 63,39

43,94000
72,75500
74,25500
63,39000



Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 349,06
4 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 6,14938! 382.001 2 349,06 SoD

I Celkem 532 319,48|

Ir Iz l č . 025 Příprava pro venkovní žaluzie

Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 1 VCP - Ovládání a napájení venkovních 226 689,96
_________________žaluzií__________________________________________________________________________

1 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, K097/K097V

kus 118,00000 30.80 3 634,40 SoD

2 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem K068 kus 118,00000 7.92 934,56 SoD

3 210800051 Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, 
H07V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech

m 1 650,00000 15.84 26 136,00 SoD

4 799985R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 1 650,00000 27.30 45 045,00 R-pol.
5 210800052B Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, 

H07V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech
m 620,00000 15.84 9 820,80 SoD

6 341110360.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 620,00000 15,84 9 820,80 SoD
7 210800052B Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, 

H07V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech
m 900,00000 15,84 14 256,00 SoD

8 341350212R Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 baleno po 100 m délky m 900,00000 12,60 11 340,00 R-pol.

9 210021074 Montáž příchytek KHF kus 910,00000 13,20 12 012,00 SoD
10 210021074b Příchytka KHF kus 280,00000 106,48 29 814,40 SoD
11 Pol__0011 Příchytka CH-8 / HMP-8 / DKS 3-13 kus 630,00000 2,10 1 323,00 R-pol.

12 N1.1 Podružný materiál kpl 0,10000 3 950,00 395,00 SoD

13 Hod.sazba6 Koordinace postupu prací s ost. profesemi hod 20,00000 264.00 5 280,00 SoD
14 460680203 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, 

tloušťky do 45 cm, vč. zapravení
kus 59,00000 132,00 7 788,00 SoD

15 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 33,00000 264,00 8 712,00 SoD
16 013203000 Dokumentace 20,00000 660,00 13 200,00 SoD
17 Pol__0017 Úprava (dozbrojení) rozvaděčů ks 16,00000 600,00 9 600,00 R-pol.
18 31 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 59,00000 22,00 1 298,00 SoD
19 32 Montážní pěna kus 10,00000 162,80 1 628,00 SoD
20 210100001ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 297,00000 44,00 13 068,00 SoD
21 220261643R00 Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu kus 150,00000 440 660,00 SoD

22 210290891R00 Doplnění štítku kovového na kabel- při revizi kus 150,00000 6,16 924,00 SoD

226 689,96!Celkem



List obsahuje: 1) Krvci list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU REKTORÁTU - ZTI

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ič:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 080,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 080,00

DPH základní 2 1 ,0 0  tí ze 2 080,00 436,80

snížená 15,00* ze 0 , 0 0 0 , 0 0

Cena s DPH V CZK 2 516,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:_______________Razítko

Zpracovatel



REKAPITULACE

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU REKTORÁTU - ZTI

Místo: Datum: 9.3.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel;

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 080,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 080,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 080,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

734 ■ Ústřední vytápění - armatury 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 080,00

Výkaz výměr

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU REKTORÁTU - ZTI

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Datum: 9.3.2017

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

2 080,00

2 080,00 

2 080,00

103 K 721173722
Potrubí kanalizační z PE pnpojovací DN 25 • 
kondenzát m 1 0 ,0 0 0 194,00 1 940,00

21 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 m 1 0 ,0 0 0 14,00 140,00



Poz. číslo Název Měrná
jednotka Počet

změna PD-novy ...
. . 1 rozdíl počet

Cena dodávky 
jednotková

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

p la tí: hadice připojovací i izolov.nesml být delší než 1,2m, 
v půdním prostoru vyloučit jejich použití.
Zhotovitel musí respektovat stavbu, ztížené podmnky montáže,

Zař.č.5 - chlazení

5.3 kazetová chladicí jednotka
2tr.provedení, voda 7/12°C
Qch = 2,6kW nlzké.ot, 230V 50Hz LpA=19db(A)
vč.dekor.panel, čerpadlo kond.

kpl 41 45 4

11 573.00 2 435.00 46 292,00 9 740,00

5.4 kazetová chladicí jednotka
2tr.provedení, voda 7/12°C
Qch *  3,3kW nízké.ot. 230V 50Hz LpA=19db(A)
vč.dekor.panel, čerpadlo kond.

kpl 8 11 3

12 252.00 2 450.00 36 756,00 7 350,00

Celkem: 83 048,00
17 090,00

CENA CELKEM 100 138,00



V ý p i s  m a t e r i á l u
A k c e : UP rektorát
Technika prostředí staveb
ČÁST: D.1.4.5 chlazení -  část rozvody chladu

REVIZE 01 -  únor 2019

část PŘÍPOČTY

poř.číslo SKP CPV položka URS Popis mér.j. počet Kč/m.j. Kč

0056 45.33.12 P O T R U B Í
0057 STANDARDNÍ POTRUBÍ
0058 montáže za ztížených podmínek (náročné koordinace, požární ucpávky)
0059 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých nízkotlakých
0060 44163160-9 73111-1114 POTRUBÍ DN20 m 8 6 198 17 028,00
0061 44163160-9 73111-1115 POTRUBÍ DN25 m 5 265 1 325,00
0076 Tlakové zkoušky potrubí
0077 45331220-4 73319-0235 TLAK ZKOUŠKA POTRUBÍ OCELOVE A PLASTOVÉ m 91 15 1 365,00

0088 45.33.12 A R M A T U R Y
0117 inteligentní regulační ventily s omezovačem průtoku závitové -  řídí MaR
0118 42131100-7 ventil DN20 220-1330kg/h + termop.230V 3bod (ON-OFF) NC h=5mm kus 1 2 2470 29 640,00
0125 44167000-8 pružné velkoprůmérové flexi připojení jednotek DN20 světlost min.19mm kus 2 2 272 5 984,00
0126 44167000-8 pružné velkoprůmérové flexi připojení jednotek DN25 světlost min.25mm kus 2 486 972,00
0129 42131000-6 73429-2714 Kulový kohout DN20 kus 11 160 1 760,00
0130 42131000-6 73429-2715 Kulový kohout DN25 kus 1 250 250,00

0150 800-783 N Á T Ě R Y
0151 Nátěry kov.potrubi a armatur
0153 45442000-7 základní m 91 62 5 642,00

0157 I Z O L A C E  T E P E L N É
0158 Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na Izolace ohybů a odnímatelné přeizolováni armatur
0159 Kaučukové izolace pro použiti v chladírenství lambda<0.038 W/m2K
0160 45 32.11 DN20-25 tl.iz.19mm, DN32-65 tl.iz.19mm, DN80-DN150 tl.iz.19mm dle optimalizačního výpočtu
0161 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN20 bm 1 1 1 ,8 90 10 062,00
0162 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN25 bm 6,5 104 676,00

Pozn.: část Připočty a Odpočty se vztahuje na délkové a kusové změny RevizeOl z února 2019. V komplexním rozpočtu mají tyto změny dopad na odvozené položky (přesuny...)

CELKEM 74 704,00



ROZVODY CHLADU

Popis Typ ks Jed.cena Cena celkem

OVLÁDÁNÍ VZT

Rozšíření SW řídicího systému
Rozšíření SW řídicího systému (monitorování stisknutí tlačítka, časový program, signalizace) kpl 1 6 480,- 6 480,-

Montážní materiál
Tlačítko se signálkou ks 5 384,- 1 920,-
JYStY 2x2x0,8 m 100 23,- 2 300,-
Drobný montážní materiál (montážní krabice) kpl 1 816,- 816,-

Montážní práce
Montáž a připojení tlačítek ks 5 420,- 2 100,-

Ostatní
Doplnění projektové dokumentace, koordinace 

ŘÍZENÍ FCU

kpl 1 3 840,- 3 840,-

Rozšíření FCU v m. č. 01011b, 02002b, 02006b, 03006b
IRC regulátor pro FCU (3.ot/ ventil ON/OFF) ks 4 3 949,- 15 796,-
Termostat k regulátoru IRC (do rámečku s vypínačem) ks 4 3 053,- 12 212,-
Zapojení ventilu chladu FCU ks 4 180,- 720,-

Rozšíření SW řídicího systému
Rozšíření SW řídicího systému (časový program, signalizace) kpl 1 8 160,- 8 160,-

Montážní materiál
CYKY-J 3x1,5 m 40 27,- 1 080,-
CYKY-J 5x1,5 m 40 33,- 1 320,-
JYStY 2x2x0,8 m 40 23,- 920,-
Drobný montážní materiál (příchytky, montážní krabice) kpl 1 552,- 552,-

Ostatní
Doplnění projektové dokumentace, koordinace kpl 1 3 840,- 3 840,-

Cena celkem bez DPH 62 056,-



[Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem
Celkem bez DPH 54 397 Kč
Rozdělení/sloučení místností 1-4NP
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

1 K 210201025 Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních kus 6,0 246,4 Kč 1 478 Kč
2 M SV1 Svítidlo se zdrojem - typ sv.A ks 6,0 2 731,5 Kč 16 389 Kč

Pozn.: V m.č. 04012b, kde nejdou doplnit další svítidla kvůli 
překladu stropu bude místní přisvětleni pracoviště stolní 
lampou - dodávka investor.

21-M.3 - Světelné rozvody i
141 K 210110001.1 Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo kus 1,0 30,8 Kč 31Kč
143 M 345355720.2 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků ir kus 1,0 147,8 Kč 148 Kč
124 K 210800051 Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, H07V 1 m 60,0 15,8 Kč 950 Kč
125 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 60,0 10,6 Kč 634 Kč

21-M.4 - Zásuvkové rozvody
157 K 210800052B Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, H07V 2, m 100,0 15,8 Kč 1 584 Kč
158 M 341110360.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 100,0 17,6 Kč 1 760 Kč
160 K R-21-M.4JD01 Montáž parapetního kanálu, vč. řezání a tvarování m 25,0 74,8 Kč 1 870 Kč
161 M R-21-M.4_002 PK 170X70 D HD kanál parapetní dutý včetně stínícího kanálu S m 25,0 924,0 Kč 23 100 Kč
166 K 210010108.1 Montáž zásuvky 1f/230V, do stěny nebo parapetního žlabu m 13,0 74,8 Kč 972 Kč
167 M 345551240.1 zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadav kus 6,0 128,5 Kč 771 Kč
171 M 34555124012 zásuvka jednonásobná 16A,do parapetníh žlabu,s přepěťovou o<kus 6,0 774,4 Kč 4 646 Kč
172 M 34555124013 zásuvka jednonásobná 16A,do parapetníh žlabu, (2P+PE), 1F/1 í|kus 1,0 63,4 Kč 63 Kč

—

Pozn.: —
—



Elektrická požární signalizace (EPS)

Počet Počet
DPSPočet REV1 Počet
DPSPočet REV1 Počet Jedn. cena Jedn. cena

No. Popis položky Jednotka DPS REV1 Rozdíl dodévka montáž Dodávka Montáž
Hlásiče
Opticko-kourový hlásič PAM ks 153 157 4 1 023.30 77,44 4 093,20 309,76
sokl hlásiče v základní verzi ks 167 171 4 104,33 232.32 417,32 929,28
uvedeni hlásiče do provozu ks 187 191 4 0.00 48,40 0.00 193,60
odzkoušeni hlásiče ks 187 191 4 0,00 48,40 0.00 193,60
Kabely
Stíněný kabel s rudým pláštěm JY($t)Y 1x2x0.8 m 3455 3495 40 5.58 14.52 223,20 580,80
příchytka pro kabely (nepožárni), vč. hmoždinky a šroubu ks 13820 13960 140 4.57 4.84 639,80 677,60
Celkem 5373.52 Kč 2884,64 Kč

Náklady celkem 8 258,16 Kč

Poznámka:
Systém EPS musí splňovat podmínky kompatibitíy se stávajícím systémem, který je v provozu na Univerzitě Pardubice.
Na Univerzitě Pardubice je  instalovaný systém ESSER
Všechny použité výrobky musi mit vydaný certifikát o schváleni k provozu v ČR.
Cenová soustava vlastni, výměry odměřeny programem Autocad z výkresových pňloh Půdorys 1.NP- Půdorys střechy.



Rozvody strukturované kabeláže (SK)
H o č e tP o č e t  

DPSPoč REV
et IPočet Jedn. cena Jedn. cena

No. Popis položky_____________________________________________________________________________ Jednotka DPS REV 1 Rozdíl______dodávka montáž Dodávka celkem Montáž celkem

Rozvaděče, zásuvky, ukončovaci hw
Zásuvka datová 2xRJ45 do parapetního kanálu bílá.vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V ks 225 227 2 88,38 42,40 176,76 84,80
Celkem

Náklady celkem 261,56 Kč

Položky označené symbolem * musí splňovat požadavky definované v dokumentu „  Závazně používané 
standardy datových sítí na Univerzitě Pardubice (Upa)2016„ .který je nedílnou součásti projektové 
dokumenatce.
Všechny použité výrobky musí mít vydaný certifikát o schváleni k provozu v ČR.
Cenová soustava vlastni, výměry odměřeny programem Autocad z výkresových příloh Půdorys 1.NP ■ 
Půdorys střechy.



Poplachový zabezpečovací a tísňový systém + elektronická kontrola vstupu (PZTS+EKV)

Popis položky Jednotka
Počet
DPS

Počet 
REV1 Rozdíl sna dodávka ena montáž Dodávka Montáž

Kabely
Kabel FTP, drát, 4pár, Cat 6 m 1250 1350 100 9,11 11,62 911,00

--------1
1 162,00

Kabel pro 12V 2x1,5 m 1950 2050 100 11,37 14,52 1 137,00 1 452,00
Kabel LAM 2x0,8+4x0,4 m 4450 4550 100 8,42 14,52 842,00 1 452,00
Ústředna, detektory, moduly a příslušenství PZTS
RDR-HOR-ROU řídicí elektronika, 4x čtečka, 3x relé, 12x vstup, 4x OC, WIEGAND/RS485, ethem.

ks 33 34 1 13 676,68 1 742,40 13 676,68 1 742,40
Čtečka karet EM MARIN vč. tlačítka ks 48 50 2 2 354,56 290,40 4 709,12 580,80
PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení T-EOL, funkcí antimasking a dosahem 15m , pro stupeň 
zabezpečení 3 ks 58 60 2 667,57 290,40 1 335,14 580,80
Polarizovaný závrtný magnetický kontakt pro zápustnou montáž, sabotážní smyčka MAS 353 ks 143 145 2 257,88 193,60 515,76 387,20
Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 ks 21 22 1 1 912,46 290,40 1 912,46 290,40
SW, server, vybaveni pracoviště správy systému 
Datový bod do grafické nadstavby ks 299 308 9 0 , 0 0 174,24 0 , 0 0 1 568,16
Celkem 25 039.16 Kč 9 215.76 Kč

Náklady celkem 34 254,92 Kč

Poznámka:
Elektromechanické zámky v konfiguraci ABLOY EL 560 vč. příslušenství a elektromotorické zámky ABLOY EL520 vč. příslušenství jsou součásti dodávky dveři a budou zahrnuty ve stavební části. 
Prvky EIS musí splňovat certifikaci pro stupeň zabezpečeni 3
Systém EZS + EKV musí splňovat podmínky kompatibility se stávajícím systémem, který je v provozu na Univerzitě Pardubice.
Na Univerzitě Pardubice je instalovaný integrovaný systém ALTEX firmy Alimex.
Všechny použité výrobky musí mít vydaný certifikát o schválení k provozu v ČR.
Cenová soustava vlastni, výměry odměřeny programem Autocad z výkresových příloh Půdorys 1.NP ■ Půdorys střechy.



Příloha č. 9 - méněpráce

UPAR - REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU REKTORÁTU

OBJEKT CENA

D DO KUM ENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ -991 367,41 Kč

AS AR C H ITEK TO N IC K O  STA VEB N Í Ř EŠEN Í_ re v ize  III. -859  693,05 K č

D .1.4.1 ZD R A VO TN Ě TEC H N IC KÉ IN STALAC E

D. 1.4.3 VZDU C HO TEC HN IKA -63  648,00 K č

D. 1.4.4 VYTÁPĚN Í

D. 1.4.5 R O ZVO D Y C H LAD U -5 5  898,40 K č

D. 1.4.6 M ĚŘ EN Í A R EG U LAC E -7  182,00 K č

D .1.4.7 S ILN O PRO UD Á ELEKTR O TEC H N IKA_ rev ize -3  604,48 K č

D. 1.4.8 ELEK TR O N IC K É KO M U N KAC E -  EPS

D. 1.4.8 ELEK TR O N IC K É KO M U N  KAC E -  SLP

TR ASY

LAN -1 341 ,48  K č

PZTS+EK V

C C TV

CEN A C E LK E M  BEZ DPH -991 367,41 Kč
DPH 15% 0,00 Kč
DPH 21 % -208 187,16 Kč

CEN A C E LK E M  V Č E TN Ě  DPH -1 199 554,57 Kč



IR |ZLč. 016 Změna dispozic

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -551,12
1 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus -2,00000 275.56 -551,12

Včetně dodávky překladů.
dříve mč04012 nové mč04012a+04012b : -1 -1,00000

dříve mč04032+04033 nově mč04032 : -1 -1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -34 205,00
7 766T02109 dveře 80x197cm - včetně všech součástí a doplňků uvedených v knize výrobků, dodávka + 

montáž + povrchová úprava
ks -1,00000 19 205.00 -19 205,00

389 767Z27 Zákryt ventilátoru CHÚC dodávka+montáž+povrchová úprava ks -1,000001 15 000.00 -15 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -75 042,00

13 767PS20 úprava přestavitelná prosklenná stěna PS20 dodávka + montáž rozměr zůstává, ubývá 1ks 
dveří80x265cm

ks 1,00000 -37 521.00 -37 521,00

dříve mč04032+04033 nové mč04032 :1 1,00000
14|767PS25 Přestavitelná prosklenná stěna PS25 dodávka + montáž ks -1,000001 37 521,00 -37 521,00

CELKEM -109 798,12|



Položkový rozpočet
S: U4720 Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 017r01 Změna vyzdívek_MPC

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -145 809,93

1 311238116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, 
výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost 
v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 
W/m2.K,

m2 -86,37000 1 041,51 -89 955,22

2 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených 
tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu 
MVC 5

m2 -105,43000 529.78 -55 854,71

Celkem -145 809,93

R ZL č. 021 Odpočet zámečnických prvků fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -24 440,00
1 766PL03m Ocelová mříž pro okno 2,40x1,50m dodávka + montáž + 

povrchová úprava Funkční mříží, jejíž ocelové prvky 
(pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm2, osová 
vzdálenost prutů mřížových ok max.

ks -1,00000 24 440,00 -24 440,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -579 645,00
2 767Z12 nerezové zábradlí délka 10m 

dodávka+montáž+povrchová úprava
ks -1,00000 38 000.00 -38 000,00

3 767Z13 skleněná stříška 290x120cm 
dodávka+montáž+povrchová úprava

ks -2,00000 96 646.00 -193 292,00

4 767Z25 kompletní konstrukce servisní lávky a schodiště s 
pororošty dodávka+montáž+povrchová úprava

ks -1,00000 180 580.00 -180 580,00

5 767Z28 exteriérové podomítkové elektromotorické žaluzie 
2,40x2,70m dodávka+montáž+povrchová úprava

ks -4,00000 41 943.25 -167 773,00

Celkem_________________________________________________________________________-604 085,00



Poz. číslo Název Měrná
jednotka

_ . . změna PD-novy Počet x . 7 rozdíl 
počet

Cena dodávky 
jednotková

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

Zař.č.5 - ch lazení

5  5  kazetová chladicí jednotka grill 820x820 
2tr.provedeni, voda 7/12“C 
Qch *  5kW nlzké.ot, 230V 50Hz LpA=22db(A) 
vč.dekor.panel, čerpadlo kond.

kp l 17 14 -3

18 152.00 3 064.00 -54 456,00 -9 192,00

Celkem: -54 456,00
-9192,00

C E N A  C E LK E M -63 648,00



V ý p i s  m a t e r i á l u
Akce : UP rektorát

Technika prostředí staveb
č á s t  : D.1.4.5 chlazení -  část rozvody chladu

část ODPOČTY

0056 45.33.12 P O T R U B Í
0057 STANDARDNÍ POTRUBÍ
0058 montáže za ztížených podmínek (náročné koordinace, požární ucpávky)
0059 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých nízkotlakých
0060 44163160-9 73111-1114 POTRUBÍ DN20 m -14 198 -2 772,00
0061 44163160-9 73111-1115 POTRUBÍ DN25 m -47 265 -12 455,00
0076 Tlakové zkoušky potrubí
0077 45331220-4 73319-0235 TLAK ZKOUŠKA POTRUBÍ OCELOVE A PLASTOVÉ m -61 15 -915,00

0088 45.33.12 A R M A T U R Y
0117 inteligentní regulační ventily s omezovačem průtoku závitové -  řídí MaR
0118 42131100-7 ventil DN20 220-1330kg/h + termop.230V 3bod (ON-OFF) NC h=5mm kus -8 2470 -19 760,00
0125 44167000-8 pružné velkoprůměrové flexí připojení jednotek DN20 světlost min.19mm kus -6 272 -1 632,00
0126 44167000-8 pružné velkoprůměrové flexí připojení jednotek DN25 světlost min.25mm kus -10 486 -4 860,00
0129 42131000-6 73429-2714 Kulový kohout DN20 kus -3 160 -480,00
0130 42131000-6 73429-2715 Kulový kohout DN25 kus -5 250 -1 250,00

0150 800-783 N Á T Ě R Y
0151 Nátěry kov.potrubí a armatur
0153 45442000-7 základní m -61 62 -3 782,00

0157 I Z O L A C E  T E P E L N É
0158 Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolováni armatur
0159 Kaučukové izolace pro použití v chladírenstvi lambda<0.038 W/m2K
0160 45.32.11 DN20-25 tl.iz.19mm, DN32-65 tl.iz.19mm, DN80-DN150 tl.iz.19mm dle optimalizačního výpočtu
0161 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN20 bm ■18,2 90 -1 638,00
0162 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN25 bm ■61.1 104 -6 354,40

Pozn.: část Přípočty a Odpočty se vztahuje na délkové a kusové změny RevizeOl z února 2019. V komplexním rozpočtu mají tyto změny dopad na odvozené položky (přesuny...)

CELKEM -55 898,40



Popis Typ ks Jed, cena Cena celkem

OVLÁDÁNÍ VZT

Z ru š e n i FCU v  m. č. 03042 (SERVER)
IRC regulátor pro FCU (3.ot/ ventil 0-1OV) ks -1 3 949,- - 3 949,- SoD
Termostat k regulátoru IRC (do rámečku s vypínačem) ks -1 3 053,- - 3 053,- SoD
Zapojeni ventilu chladu FCU ks -1 180,- -180,- R-pol.

Cena celkem bez DPH - 7  182,-



Rozvody strukturované kabeláže (SK)
Počet

Počet REV
DPSPočet IPočet Jedn. cena Jedn. cena

Popis položky Jednotka DPS REV 1 Rozdíl dodávka montáž Dodávka celkem Montáž celkem
Kabely 0,00 0,00
Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSFRZH * m 48075 48075 0 21,68 6,10 0,00 0,00
Kabel opt12vl 9/125 SMuniv., těs. ochr. 900um, OS1 * m 500 500 0 31,07 21,78 0,00 0,00
Zásuvka datová 1xRJ45 do parapetního kanálu bílá.vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V ks 2 0 •2 85,96 42,40 -171,92 -84,80
Zásuvka datová 1xRJ45 do podlahové krabice vč. nosné masky ks 70 66 •4 18,20 42,40 -72,80 -169,60
Modul stíněný 'keystone" SL 1xRJ45, kat6a,10GBase-T * ks 1256 1252 •4 125,84 42,40 -503,36 -169,60
Měřeni metalické kabeláže, vč. měřícího protokolu ks 648 646 -2 0,00 84,70 0,00 -169,40

Náklady celkem -1341,48


