DODATEK &. 1 KE SMLOUVE O DILO NA
ZHOTOVENI STAVBY

Nazev zakazky: ,,Oprava vypravni budovy Valasské
Mezirici™

Smluvni strany:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Ka$parem, feditelem Oblastniho Feditelstvi Olomouc, na zakladé
povéreni ¢. ¢. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondencni adresa:
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dale jen ,Objednatel")
¢islo smlouvy: E633-$-2913/2019

TOMI - REMONT a.s.

se sidlem: Premyslovka 2514/4, 796 01 Prostéjov

1€0: 25508571, DIC: CZ25508571

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brng,
spisova znacka oddil B, vlozka 2501

bank. spojent:

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil - pfedseda predstavenstva

Ing. Milo$ Pacek — Clen predstavenstva

Korespondencni adresa:
TOMI - REMONT a.s.
PFremyslovka 2514/4, 796 01 Prostéjov

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: SML1-22/2019

I.

Dne 5. 8. 2019 uzaviel objednatel a zhotovitel smlouvu o dilo ¢ E633-S-2913/2019 (¢C.
zhotovitele: SML1-22/2019), (déle téz jen ,smlouva“), jejimz predmétem je oprava vypravni
budovy ve Valasském Mezifici.
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Timto dodatkem ke smlouvé o dilo se na zakladé Zménového listu & 1 méni Cl. 3 Pfedmét, cena
a harmonogram postupu praci smlouvy, bod 3.3 nasledovné:

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.3 Plvodni Cena dila bez DPH: 8 286 314,91 K&
Cena dila po zméné dle Dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo ¢ini bez DPH: 8 799 123,92 K¢

v

Divodem vytvoreni Zménového listu & 1 byly vice prdce a méné prace vzedlé v pribéhu
realizace, které jsou nezbytné k Fadnému dokonceni dila. Blizsi popis konkrétnich zmén je
prilohou tohoto dodatku ke smlouvé.

II.

Platnost a ucinnost tohoto dodatku ke smlouvé je dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Smlouva vznika projevem souhlasu s celym jejim obsahem.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy nebo pfiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou
soucasti, je mozné jen formou pribézné &islovanych pisemnych dodatk( fadné potvrzenych a
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Césti textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zstavaji v platnosti beze zmén.

Tento dodatek ke smlouvé je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s prislusnymi prilohami,
které jsou jeji nedilnou soudasti. Kazdé vyhotoveni ma platnost origindlu, zhotovitel obdrzi dvé
vyhotoveni, objednatel dvé vyhotoveni vSsechny oboustranné potvrzené.

V Olomouci dne 15. 10. 2019 V Olomouci dne 15. 10. 2019
Ing. ladiblav Kaspar Ing. Martin Dokoupil Ing. Milo$ Pacek
Reditel '

pfedseda pfedstavenstva ¢len pfedstavenstva

Sprava zelezmcni dopravai cesty, TOMI — REMONT a.s

stathi organizace
Oblastniho reditelstvi Olomouc
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Ptiloha 1 k MP S 34541/2013-OP

ZMENOVY LIST
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Nazev zakazky (akce): ,,Oprava vypravni budovy Valasské Mezitici

Cislo vefejné zakazky*:  E633-S-2913/2019

Poradové Cislo zménového listu: 1

ZITCHa PrOjetiging 5 RII™™ oo v s rmsins souie s ey viss o5 s S0 s e i st s s imms

Zduvodnéni a popis zmény:

Vramci vySe uvedené stavby doSlo po zahdjeni praci k upfesnéni a upravé rozsahu
provedenych praci. Zmény jsou niZe feSeny po objektech.

SO 01 — Oprava stiesni krytiny

V rdmci tohoto objektu doslo k ipravé nové navrhovaného souvrstvi stiechy. Divodem
byly skute¢nosti zjisténé na stavbé po zapoceti praci. Bylo zjisténo, Ze stavajici podkladni vrstva
ma nevhodny spad (0-1,5%). Jeji Gprava nebyla moznad v ramci stadvajiciho feSeni. Bylo tedy
feSeno spadovani stfechy pomoci spadovych klint a tepelna izolace bude tim padem kladena ve 2
vrstvach a dojde ke zruSeni polozky srovnani stérkou o tl. 3-5mm vcetn€ penetrace. V ramci
nového souvrstvi stiechy doslo k doplnéni hydroizolaéni vrstvy parozabrany, ktera je nutna pro
montazni stav spadové vrstvy a dale i pro spravné fungovani souvrstvi. Pro jeji aplikaci je stavajici
povrch dostate¢né rovny a neni ho tieba srovnavat. Pfi demontazi skladby stiechy bylo zji§téno, Ze
svrchni izolaéni vrstva byla jesté navic prolita litym asfaltem s hlinikovou f6lif a toto souvrstvi je
nutno likvidovat jako nebezpecny odpad. V rdmci tohoto souvrstvi byly dokonce nalezeny zbytky
ptvodni degradované plechové krytiny. Nalezeny Skvarobeton v plivodnim souvrstvi stiechy, byl
sbérovym dvorem odmitnut. Moznost likvidace se nove¢ nalezla az ve vzdalenosti 37 km od mista
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nevhodné umisténého odvétravaciho kominku bylo v priitbéhu stavby navrzeno jeho zbourani.
Rozdily jsou patrné piiloZzenym polozkovym rozpoctem.

SO 02.01 — Vestibul

Zde doslo k upravé mnozstvi dlazby pied vstupem do komerénich prostor. Zde mélo
puvodné dojit k demontaz stavajici dlazby o plose 35m’ a jejimu piedlazdéni novou dlazbou.
Nakonec bylo zjidténo, e lze uZit stavajici dlazbu a provést pouze plochu 18,3m®. Dojde
k novému osazeni dilataéniho profilu v dlazb& pied CD centrem. Prob&hlo docenéni a doplnéni
ptisluSenstvi dvefi AL dveif o - 2x el. vratny, 5x samozavira¢, 5x madlo. Rozdily jsou patrné
pfilozenym polozkovym rozpoctem.

SO 02.02 — Cekdrna

Zde doslo k odebrani polozky obkladu, ktery byl pravidelné poskozovan. Doslo k obnoveni
omitek pod nim a bude proveden omyvatelny natér, u kterého lze lépe zajistit jeho opravu
v ptipadé poskozeni. Po demontazi oblozeni stén byl opraven nesoulad ve vyméie podlahy o
hodnotu 4,12m?. PH demontdZi stavajici podlahoviny bylo zji§téno, e stavajici nosnd vrstva
podlahy (Skvarovy podsyp s polstati zaklopend di. deskami) jiz sprdvné neplni svou funkci, je
ponicena zateky vody a jeji sanace by byla nehospodéarna a bylo navrzeno nové souvrstvi tézké
plovouci podlahy. Doslo k zazdivkém stavajicich otvorti a Gpravam rozvodil topeni. Rozdily jsou
patrné ptilozenym poloZkovym rozpoctem.
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SO 02.03 — Zasedaci mistnost OP35

Pii demontazi stavajici podlahoviny bylo zji§téno, Ze nosna vrstva podlahy (souvrstvi
identické jako v ¢ekarn€) jiz taktéz spravné neplni svou funkei a je pro novou naslapnou vrstvu
nevhodné. Proto bylo souvrstvi demontovano a nahrazeno novym souvrstvim tézké plovouci
podlahy. Doslo ke zruseni svislych textilnich Zaluzii. Doslo k zazdivkam stavajicich otvori po
starych rozvodech elektro. Byl zruSen ptivodné planovany typ PVC podlahové krytiny (pro tyto
prostory nehospodarny) a byl nahrazen novym hospodarnéjsim typem v odpovidajici cenové relaci.
Byl docenén novy piivod vody pro diez v kuchyiice v¢. odpadu. Rozdily jsou patrné piiloZenym
polozkovym rozpoctem.

SO 02.05 — WC — sluzebni (1. nastupisté)

7 divodu adrzby byly navrZeny jiné typy zatizovacich predméti — pisoary - pivodni
automatické byly nahrazeny manualné ovladanymi. Doslo k docenéni novych rozvodt vody a
kanalizace z dGvodu nalezeni jejich Spatného stavu. DoSlo ke zméné typu dveii — plvodni
dyhované byly nahrazeny foliovanymi (typ z jiného SO) a byl doplnén nove nalezeny 1 ks dvefi. U
vstupnich dvefi doslo k Gpravé osténi z diivodu rozsifeni otvoru a doplnéni o nadprazi vcetné
dozdivky. Pfed vstupem na toalety doSlo nové k demontazi stavajiciho umyvatka v¢. obkladu.
Strop byl ve skuteénosti nalezen sadrokartonovy, proveden odecet opravy omitek stropu a ndhrada
novym oblozenim SDK konstrukci. Rozdily jsou patrné piilozenym polozkovym rozpoctem.

SO 03.02 — Oprava venkovnich omitek

V prostoru Eisticich zon nelze vyménit pouze rosty, cela plocha je zborcena a popraskéna.
Dojde ke kompletni demontazi a provedeni nové rovinaté betonové desky pod tyto zény. Do této
desky bude osazena gumova Cistici zona v¢. rAmu. Pivodni polozka rostl vSak obsahuje i zabradli
u pamétni desky. Polozka bude &erpana na opravu zabradli a dale na zajisténi opravy stavajici
Sachty v misté& Cistici zony u vstupu. Rozdily jsou patrné piilozenym polozkovym rozpoctem.

Zména vyvola prepracovani projektové dokumentace: ANO D NE

* uvedené v registru VZ
** yyplnit pouze v piipad€ ,,vyjimky*“ (viz bod 11 MP)
Finan¢ni vyjadieni zmény v K¢:

Viceprace Ménéprace

Rekapitulace soupisu praci (K<) K]

Viceprace HSV, PSV — dle ptilozeného rozpoctu

Ménéprace HSV, PSV — dle pfilozeného rozpoctu

Celkem

Celkem finanéni nardst po rozdilu vice a ménépraci

Cena dle SOD

Cena dila véetné piedchozich Dodatki

8799 123,92 K¢

Cena dila po zméné dle Dodatku

Cena zmén vyjadiend v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZV7)

Cena zmén vyjadiena v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)

Celkova cena zmén v&etné Dodatku vyjadiena v % z ceny SOD
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1/ Navrh zmény vypracoval®:

Piiloha 1 k MP S 34541/2013-OP

Barto§ Michal, TOMI - REMONT a.s., Pfemyslovka 2 514/4, 796 01 Prost&jovrOMI-REMONT a.s.

porUVMARTEIE ¢
~7/, - p Plemyslovka @
V Olomouci Datum: ..... 0. L0 & 17 Podpis: ..  796.01 PROSTEIOV |
1¢ 255 08 571, DIC/C22550857
Ing. David Hrabdk, SZDC s.0., OR Olomouc, OPI
V Olomouci Datum: {“ L. Podpis:
2/ Stanovisko TDS: Doporucuji >< Nedoporucuji
Jméno: Ing. Hrabak David ats An Padiy
Technicky dozor investora Datum: L1/ Y..5077, Podpis:

3/ Stanovisko prednosty SPS:

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav

4/ Stanovisko NPI:

Jméno: Ing. Weiss Jan

5/ Stanovisko Feditele OR:

Jméno: Ing. Kaspar Ladislav
Reditel OR Olomouc

Z

Doporucuji ><

Nedonorucuiy” |

Datum: oo o S 7 Podpis:

Schvaluji ||  Neschvaluji
/L, 4 ) 14
Dt sordiissmemsins Podpis; .....
Schvaluji >( Neschvaluji
A /1‘,. 9 "L'
Datum: .47 Y L0211 Podpis:
l‘ai‘r(lia'zitk,o)‘ 1 <1{1;)[}%’(11/6()5;!\/.

Oblastni reditelstvi Olomouc
779 00 Ol

Piiloha zménového listu: kryci list rozpoctu, rozpocet

* jméno, funkce, organizace/firma




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 448293

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID puvodni komponenty: 70b44f44-fc7e-4805-9af2-bd6b5{225917

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 17.10.2019 12:28:00
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