
Akce: Oprava střešní krytiny a komínových těles obj. č.p, 1112,
Praha 7, ul. Přístavní 44 dle SoD č. 2019/OIVZ/007

ZMĚNOVÝ LIST

chyby ve výměrách stav, prací v rozpočtu

Číslo: ZL 02

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): 

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

PRO URBAN s.r.o. |

17.6.2019

Městská část Praha 7-
Zástupce objednatelej

20.6.2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY:
V rozpočtu byla zjištěna chybná výměra objemu zdivá komínových těles oproti skutečnosti a chybná měrná 
jednotka u bouraných ztužujících komín, desek (viz KD č.1 ze dne 17.6.2019).

Tyto změny budou mít dopad do termínu plnění 8 kalendářních dní.

Bylo provedeno:
Změna způsobená chybou měrné jednotky v rozpočtu -  odpočet 
Změna výměry vyzdívaných komínů - přípočet

Zhotovitel vypracoval rozsah změny, který byl zkontrolován a odsouhlasen TDS.

PRILOZENE REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 -  soupis změny a kalkulace

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY:

Změny související s rozdílem výměr v položkách v rozpočtu oproti skutečnosti - vada PD
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CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: +123 711,65 Kč bez DPH 

MÉNĚNÁKLAD: - 51 099,66 Kč bez DPH 

CELKEM DOPAD DO CENY: 4- 72 612,05 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: ANO 

Termín dokončení projekčních prací; NE 

Termín dokončení realizace změny: ANO

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:.................

Fa TDS

DATUM:

PO D PIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: .................

Fa TTP spol. s r.o.

DATUM: ...,2 I

PO DPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM: ....

PO D PIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.
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SOUPIS ZMĚN ke ZL č. 02

pol.č. dle rozpočtu popis položky

ODEČTY

Změna způsobená chybou měrné jednotky v rozpočtu

11

89

Bourání železobetonových 
stropů deskových 
tloušťky do 80 mm - 
zákrytové desky komínů

Vodorovný přesun suti na 
půdě - ručně

Odečty celkem

m3

t

PŘÍPOČTY

Změna způsobená chybnou výměrou v projektu

2

6

Zdivo režné lícované z 
cihel šamotových délky 
300 mm na MVC 2,5 
Spárování maltou 
cementovou zapuštěné 
rovnézdí z cihel, 
cementovou maltou

Bourání železobetonových 
stropů deskových 
tloušťky do 80 mm - 
zákrytové desky komínů

m3

m2

16 m3



množství cena/mj cena celkem

-10,80

-26,67

7,80

24,00

4040,00 -43632,00

280,00 -7467,60

| -51099,60|

14170,00 110526,00

325,20 7804,80

0,44 4040,00 1777,60



85 % 3
Přesun hmot HSV pro díl 
3,61,62,95

Přípočty celkem
3603,25 

123711,6Š|


