
Akce: Oprava střešní krytiny a komínových těles obj. č.p. 1112,
Praha 7, ul. Přístavní 44 dle SoD č. 2019/OIVZ/007

Objednatel: Městská část Praha 7___________■_____________________

ZMĚNOVÝ LIST

Stav. práce na pěti lodžiích {mezipodestách 1.-6.NP) a zrušení 
vfožkování komínů

Číslo: ZL 03

ZMĚNA NAVRŽENA (KYM): 

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

UMC Praha 7

26.8.2019

Městská část Praha 7
Zástupce objednatele: I

28.8.2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY:
Při realizaci akce bylo zjištěno prorezlé zábradlí a popraskaná ker. dlažba na lodžiích přístupných z 
mezipodest schodiště, Zjištěné závady na ker. dlažbě mohou být příčinou zatékání do skladby podlahy, a 
proto bude provedana nová podlaha, která bude složena z vyrovnávací stěrky, systémové hydroizolace 
(stěrka) a ker. dlažby do vodotěsného tmele. Dále bude osazeno nové kovové zábradl (viz KD č.9 ze dne 
26.8.2019).
Po odbourání komínů.bylo zjištěno, že stáv. komínové AI vložky jsou v dobrém těch. stavu a není nutná jejich 
výměna, kterou předpokládal projekt.

Tyto změny budou mít dopad do termínu plnění 7 kalendářních dní.

Bude provedeno:
Nové kovové zábradlí a ker. dlažba vč. vodotěsné izolace na lodžiích- přípočet
Nové vyvložkování komínů z nerez vložek v části vyzdívaných komínů nebude provedeno- odpočet

Zhotovitel vypracoval rozsah změny, který byl zkontrolován a odsouhlasen TDS.

PRILOZENE REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 -  soupis změny a kalkulace

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY:

Špatný stav ker. podlahy a ocel. zábradlí na lodžiích. Stáv. komínových AI vložky jsou v dobrém těch. stavu, a 
proto nebude provedena výměna za nerez materiálu vložky dle PD -  na žádost objednatele

1



CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:.................

FaTDS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ:.................

Fa TTP spol. s r.o. .

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: ANO

Termín dokončení projekčních prací; NE 

Termín dokončení realizace změny: ANO

DATUM:

PODPIS

50 053,75 Kč bez DPH

- 81 088,40 Kč bez DPH

- 31 034,65 Kč bez DPH

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ; DATUM:.................

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.
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SOUPIS ZMĚN ke ZL č. 03

pol.č. dle rozpočtu popis položky

ODEČTY

Neprováděné vložkování

12

13

14

15

komínů_____________
Vložkování komínových 
průduchů z nerz materiálu 
do průměru 130mm v 
celeé délce až do bytů - 
4,6+6,2m byt č.19+21

Vložkování komínových 
průduchů pouze v 
bouraných částech 
komínů v prostoru půdy - 
5x 3,0m

Vyčištění komínových 
průduchů před 
vložkováním 
Úpravy v bytech pro 
vložkování průduchů 
(zednické práce, úprava 
připojení spotřebičů)

Odečty celkem



množství cena/mj cena celkem

bm -10,80 2386,00 -25768,80

bm -15,00 2386,00 -35790,00

bm -10,80 512,00 -5529,60

kompl -2 7000,00

c
-14000,00 

-81088,40|



PŘiPOČTY

Nové keramické podlahy na lodžiích včetně zábradlí
Vyrovnání podkladu 
Provedení systémové 
hydroizolace 
Dodávka a montáž 
okapnice
Pokládka keramické 
dlažby do flex lepidla

Dodávka keramické dlažby 
srovnávací standart RAKO 
Taurus, světlá

Nové zábradlí ocelové ral 

Přípočty celkem

m2

m2

bm

m2

m2

bm



11,25 315,0 3543,75

11,25 798,0 8977,5

7,50 420,0 3150

11,25 450,0 5062,5

13,50 320,0 4320

5,00 5 000,0 25000

1 50053,75]


