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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S/ŘVC/073/OSE/SoD/2018  (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 

č.     (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM: 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 a 12) 
Sídlo:  nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
IČ: 67981801  
DIČ: CZ67981801  
 

a 

ZHOTOVITELEM:  

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)  

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zák. č. 
111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku 

   Sídlo:             Veveří 331/95, 602 00 Brno  
  Zastoupen:          prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan fakulty  
 Pověřený zástupce pro DČ: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční 

vztahy 
 IČ:               00216305 
 DIČ:              CZ00216305 

 
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/073/OSE/SoD/2018 (evidenční 
číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20.6.2018 upravuje takto: 

Z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1. se mění: 

1) V čl. VII. Termín plnění odst. 1 se: 

Termín plnění v podobě „ve lhůtě do 485 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ se nahrazuje: 
„ve lhůtě do 15.12.2019“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/073/OSE/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
ze dne 20.6.2018 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.  
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Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle VLASTNÍK. 
VLASTNÍK po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez 
zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu SPRÁVCI. 

V Praze ……………..................... V Brně………………….. 

 

Za OBJEDNATELE  ............................................. Za ZHOTOVITELE  .............................................   

              Ing. Lubomír Fojtů                doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
                             ředitel                                      ředitel 
               Ředitelství vodních cest ČR                         FAST VUT 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………  
 
  



15.10.2019 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

10.10.2019

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Projekt/stavba:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt:
Organizace studentské soutěže "kvantifikace Ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu 

Jihomoravského a Zlínského kraje"

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní  

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní                 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 
15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                                           

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu 

plnění

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Prodloužení termínu pro představení výsledků kvantifikace Ekonomických přínosů Baťova 

kanálu pro hospodářství regionu jižní Moravy se závěrečnou zprávou včetně vyhodnocení, kdy 

představení výskedku se uskuteční širšímu okruhu subjektů působících v oblasti Baťova 

kanálu. S ohledem na časovou náročnost koordinace termínů pro zasedání je závěrečný 

termín dokončení plnění prodloužen.

NAVRHUJE:
Ředitelství vodních cest ČR

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: Zajištění organizace soutěže byla provedena zcela v souladu se smlouvou, včetně následné 

kvantifikace ekonomických přínosů během sezóny roku 2019. S ohledem na zásadní charakter řešení, vyhodnocující široké spektrum efektů vodní 

cesty, je pro akceptaci výsledků klíčová transparentní prezentace dosažených výsledků zástupcům samospráv i státních orgánů zapojených do 

provozu infrastruktury vodní cesty. Z organizačního hlediska nebyla prezentace naplánována v dřívějším termínu a její uskutečnění v 

akceptovatelném termínu pro objednatele nelze realizovat v celkovém termínu stanoveném smlpouvou, který počítal jen s prostou obhajobou 

výsledků před zástupci objednatele a zhotovitele. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele. 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:



Předpokládaný termín úhady

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Cena SoD před změnou 447 700,00

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 
jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení plnění - posun o 2 měsíce.

jedná se o změnu o  0,00 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní      

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto 

změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/073/OSE/SoD/2018 předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     

0

Cena SoD po změně 447 700,00

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: . podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu : 447 700,- Kč listopad/prosinec 2019

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

Nebyl sjednán




