Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00512 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 2.7.2019- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Štěpánka Šritrová

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCON s.r.o., Ing. Lukáš Jaroš

	tel.:
	

	Email:
	ndcon@ndcon.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	HB Golf s.r.o.

	sídlem:
	Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	Milanem Kolářem MBA, jednatelem společnosti

	bankovní spojení
	Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

	číslo účtu:
	

	IČO:
	275 13 688

	DIČ:
	CZ27513688

	Identifikátor datové schránky
	aze9vq9

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Vlastimil Arnot

	tel.:
	

	email
	arnot@hbgolf.eu

	dále „Zhotovitel“
	




(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov“ spolu s určením jejich ceny, a dále  úprava termínů realizace díla.
II.
Předmět plnění a termín realizace
1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Stávající odst. 2.4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2.4. Objednatel stanoví závazné mezitermíny takto:  

a) 1. mezitermín – Nejpozději do 10 týdnů od předání staveniště dokončí zhotovitel práce na opravě břehového opevnění, požeráku a rekonstrukci a opevnění hráze (přiléhající k cyklostezce), tak aby bylo možné v tomto úseku zahájit realizaci konstrukčních vrstev cyklostezky.

b) 2. mezitermín - Nejpozději do 15 týdnů od předání staveniště budou dokončeny práce na bezpečnostním přelivu a dodatečné sanaci břehů v rozsahu dle ZL č. 1. Provádění těchto prací  nebude překážkou pro realizaci stavebních prací na stavbě cyklostezky.“  
III.
Cena díla

1. Cena díla se mění takto:

Cena víceprací: 1.265.226, 74 Kč bez DPH, tj. 1.530.924, 35 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0 Kč bez DPH, tj. 0 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 6.470.284, 01 Kč bez DPH, tj. 7.829.043, 65 včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 1.265. 226,74 Kč bez DPH, tj. 1.530.924, 35 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 7.735,510, 75 Kč bez DPH, tj. 9.359.968  včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 29.8.2019 svým usnesením č. 19-42-011.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne




V Knyku dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



          Milan Kolář, MBA
starosta města 
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