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Název akce: Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 31.10.2019 na 10.12.2019, a to z násieduiicich
důvodů:
Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo
možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 1.

Toto prodlouženi představuje navýšení ceny za výkon TDS celkem 52 272,00 Kč vč. DPH (43 200,00 Kč bez DPH}
dle přiložené kalkulace ze dne 03.10.2019.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Příloha: cenová nabídka TDS 03.10.2019
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irea s.r.o.

Cenová nabídka
na provádění technického dozoru stavebníka stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk,

Zemědělská 3 - tělocvična"

I.Smluvní strany

Olomoucký kraj
Sídlo:
Zastoupený: dd. přípravy a realizace investic

606 09 460
CZ 60609460

Pnkazce:

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:
DIČ:

Telefon:
Email:

a

IREA s.r.o.
Sídlo:
Zastoupená : Ing. Vladimírem Vizinou, jednatelem společnosti
Zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5994

483 900 62
CZ 483 900 62

Příkazník:

Mánesova 17,78701 Šumperk

IČ:
DIČ:

ILPředmět plnění

Předmětem plnění je provádění občasného technického dozoru stavebníka stavby „Realizace
energeticky úsporných opatření ~ SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična".

Technický dozor stavebníka zahrnuje zejména:
• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť

s projektem, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení
• zabezpečení předám staveniště zhotoviteli díla
• kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu

po dobu realizace stavby
• kontrolu řádného uskladnění materiálů a dodávek na staveništi
• kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
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nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
• kontrolu dodržování předepsaných technologických postupů a dodržování předepsané a 

dohodnuté kvality, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

• kontrolu výrobků a dodávek zda splňují požadavky Zákona o technických požadavcích na 
výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech prováděcích vyhlášek a příloh 
k tomuto zákonu vydaných

• kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování 
zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí

• sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu s 
podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

• kontrolu Čerpání nákladů
• projednání dodatků a změn projektu, které v průběhu výstavby objektu vyvstanou a jejich 

předložení příkazci s návrhem řešení
• včasné informování příkazce o všech závažných okolnostech spojených s investicí
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci
• spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
• spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

provedení případných změn projektu
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavebních prací
• spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
• přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí díla
• kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
• kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavební části v 

dohodnutých termínech
• kompletace dokladů pro kolaudaci, účast na kolaudačním řízení

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v 
souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými 
normami) a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím 
technického dozoru naplňuje příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

III.Termín plnění

Termín zahájení prací:
Termín dokončení díla: 
Předpokládaná doba plnění: 6 týdnů

01.11.2019
15.12.2019

Občasným TDS se rozumí účast min. 3 x týdně pověřené osoby příkazníka dle předchozího 
odstavce na předmětné stavbě po celou dobu provádění stavby, počínaje dnem 01.11.2019 do 
okamžiku odstranění všech vad a nedodělků z předání stavby a vydám kolaudačního souhlasu.
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IV.Cenová nabídka

Za TDS navrhujeme cenu, které vychází z předpokládané časové náročnosti a hodinové sazby
pracovníka TDS - autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby:
6 týdnů realizace: 3 účast/týden x 4 hod/účast = 72 hodin x 600 Kč,-/hod = 43 200,- Kč + DPH

Technický dozor stavebníka 43 200,- Kč
Nabídková cena bez DPH: 43 200,- Kč

9 072,- KčDPH 21 %:
Nabídková cena s DPH: 52 272,- Kč

Nabídková cena je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení
zakázky. Cestovné s ohledem na umístění stavby nebudeme účtovat.

V.Závěr

Jelikož se jedná o pokračování ve sjednané činnosti při prodloužení doby výstavby, je ocenění
technického dozoru stavebníka provedeno stejně jako v základní nabídce.

Děkuji za možnost předložit nabídku a přeji hodně úspěchů.

V Šumperku dne 3.10.2019

Ing.Vladimír Vizina
jednatel IREAs.r.o.
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