
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 5

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
NE

cena: bez DPH -1 241 466,91 Kč
21%DPH -260 708,05 Kč

celkem -1 502 174,96 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH

21%DPH
celkem

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: NE

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 27.08.2019

podpis
Datum 27.08.2019

vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis
Datum 27.08.2019

podpis
Datum 27.08.2019

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Ing. Rostislav Sládek, hlavní stavbyvedoucí

Odpočty stavebních prací

Objednatel nepožaduje provádět opravy omítek vnitřních a opravy betonových podlah a dlažby z žulových kostek.

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

5

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

Uvedené skutečnosti byly  zjištěny  a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací na realizaci oprav omítek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V  průběhu realizace prací bylo konstatováno, že pro účely muzejního charakteru objektu není nutné provádět opravy vnitřnch omítek a 
opravy podlah..   

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice



 


