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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené dne 23. 8. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 
název zakázky:   Bohumín ON – stavební úpravy pro dopravce RegioJet - PD 
č. smlouvy zhotovitele:  S2019/3 
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-3314/2019 
 

 
Čl. I.  

Smluvní strany  
 

1.1 Objednatel 

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:    709 94 234 
DIČ:    CZ70994234 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
    A 48384 
Zastoupen:   Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:   
č. účtu:    
 
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 

Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 

Kontaktní osoba:  
  

 
na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

1.2 Zhotovitel 

Obchodní firma:  Ing. Lukáš Bobek 
se sídlem:   Ostrava-Jih, Zábřeh, Strelkovova 1522/1   
IČO:        872 40 718  
DIČ:    CZ7810035563  
Zapsán:                     u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. 

URZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008 (podnikatel-fyzická osoba) 
 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:      
 
Korespondenční adresa: Ing. Lukáš Bobek,  Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 
 
Kontaktní osoba:      

na straně druhé (dále jen „ zhotovitel") 
 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo 
přílohy n á s l e d o v n ě: 

 
II. Předmět dodatku 

 
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 11, odst. 11.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.6 smlouvy 

dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to 
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navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 6 smlouvy. 

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. 
Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.  

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel bude 
plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou 
č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.  

2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 6, odst. 6.2.5 smlouvy, projeví následovně: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 398 000,00 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce): + 39 000,00 Kč 

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 437 000,00 Kč 

 

 V návaznosti na vznik víceprací se současně mění ustanovení, sjednané v čl. 6, odst. 6.2.2 smlouvy 
následovně:  

6.2.2 Cena za provedení části díla dle čl. 5.3 činí 60% z celkové částky za provedení díla 
před úpravou provedenou dodatkem č. 1(počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční 
objem připadající na výkon autorského dozoru) navýšenou o finanční objem víceprací dle 
tohoto dodatku : 

bez DPH          262 800  Kč 

  2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech 
k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její 
hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 10% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na služby, které nejsou koncesí. 

  Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu 
s jeho vnitřní směrnicí.  

 2.5.   Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5, bodu 5.3 a 5.4 
Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:  

5.3 Zhotovitel předá pravomocné stavební povolení, resp. všechna stavební povolení pro 
případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. 
jiných povolení s nabytím právní moci, objednateli nejpozději do 20. 1. 2020. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. 
Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 1/2020 - 5/2020. 

 
2.6. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídaných okolností způsobených hnízděním chráněného 

druhu ptactva na fasádě objektu, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl 
předvídat.   

2.7. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných 
dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou 
rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 
3 ZZVZ. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní ustanovení  Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní 
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stranu.  

3.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 
(zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 
včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv 
souhlasí. 

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 
 
Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 
 
 
V Ostravě dne 17. 10. 2019 
 
 
 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

………………………………………………. 
Ing. Lukáš BOBEK 

  
 
 
 

 

 ………………………………………………. 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
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