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1Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.1 

Smlouva 1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru dodavatele, při-

čemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.4. se přidává následující ustanovení: 

„Dopisem nabídky se rozumí též nabídka podaná Zhotovitelem v rámci za-

dávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-

zek (dále také jen „ZZVZ“).“

1.1.1.6 Do první věty Pod-článku 1.1.1.6. se za slova „připravené Zhotovitelem“ do-

plňují slova „nebo Objednatelem“.

1.1.3

Data, zkoušky, 

lhůty a dokončení 

 1.1.3.4  Na konec Pod-článku 1.1.3.4 se přidává věta: 

„Přejímacími zkouškami se rozumí veškeré zkoušky specifi kované v Poža-

davcích objednatele.“

1.1.3.7  Do Pod-článku 1.1.3.7 se do první věty za závorku (Dokončení nedokonče-

ných prací a odstraňování vad) vkládají následující slova „a to včetně vad, které 

se vyskytly po převzetí Díla“.

1.1.3.8  Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn bez náhrady.

1.1.3.9  Pod-článek 1.1.3.9 se mění takto: 

„rok je kalendářní rok“.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 

„Zkušební provoz“ znamená provoz nařízený stavebním úřadem podle záko-

na č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

1.1.4

Peníze a platby 1.1.4.13 „Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:

„Právo cesty znamená jakýkoli právní titul k užívání pozemků ve vlastnictví 

osob odlišných od Objednatele, či jejich částem, zejména ve formě věcného 

břemene či nájmu.“



1.1.6 

Další definice 

 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

 „Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístup-

ných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto 

Zvláštních podmínek, Požadavcích objednatele nebo ostatních dokumentech tvořících 

Smlouvu uvedeno jinak.“

1.2

Výklad V Pod-článku 1.2 se v prvním odstavci písm. d) nahrazuje tímto zněním:

„(d)  „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem nebo tištěný a opat-

řený podpisem jednající osoby případně odeslaný datovou zprávou do datové 

schránky druhé Strany.“ 

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občan-

ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“);

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným zis-

kem částka rovnající se 5 % z Nákladů.“

Na konec Pod-odstavce 1.2 se vkládá tento odstavec:

„Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se tato Smlouva řídí Právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Při určení obsahu závazků Stran vyplývají-

cích ze Smlouvy se nepřihlíží k dispozitivním ustanovením §§ 2587 až 2635 Občanské-

ho zákoníku. Při určení obsahu závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se dále nepři-

hlíží k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními 

ustanoveními Občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.“

1.6

Smlouva o dílo V Pod-článku 1.6 se v první větě slova „do 28 dnů“ nahrazují slovy „do 40 dnů“.

1.7

Postoupení  Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

 „Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo 

postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva vyplývající 

z  této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Objednatel je oprávněn převést na jakoukoli 

třetí osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva vyplývající z této Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní.“

1.8

Péče o dokumenty Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

a jejich dodání „Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa-

dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 

pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 

Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů V Pod-článku 1.10 se druhý odstavec nahrazuje tímto zněním: 

zhotovitele objednatelem „Zhotovitel poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitel-

nou, výhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Do-

kumentů zhotovitele, včetně jejich případných změn, tj. zhotovování a užívání jejich 

modifikací. Objednatel je oprávněn užívat Dokumenty zhotovitele v neomezeném roz-

6 Zvláštní podmínky 2017 Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu

Z
V

L
Á

Š
T

N
Í 

P
O

D
M

ÍN
K

Y



sahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Tato licence:

(a) se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v souladu s pří-

slušnými ustanoveními autorského zákona; 

(b) opravňuje kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožo-

vání, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele včetně jeho změn pro 

účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla,

(c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů 

a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi 

a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 

vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem;

(d) opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence.“

Poslední odstavec Pod-článku 1.10 se odstraňuje a nahrazuje níže uvedeným textem:

 „Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdro-

jového kódu softwaru, který je dle Smlouvy o dílo součástí díla, a s ním související 

vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávněn předaný zdrojový kód 

tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění zhotovení, provo-

zu, údržby anebo oprav díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na 

dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k to-

muto softwaru dle Smlouvy o dílo, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících 

podmínek: (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, neodstraní řádně jakoukoliv vadu počí-

tačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 

(iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat dílo. Zdrojový kód bude po pře-

zkoušení příslušné verze určenými zástupci obou smluvních stran uložen ve schránce 

nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu objednatelem 

zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.“

1.13

Soulad Pod-článek 1.13 se mění tak, že pod-odstavec a) se nahrazuje následujícím zněním:

s právními předpisy  „(a)   Veškerá povolení, vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro získání územ-

ního rozhodnutí, stavebního povolení či kolaudačního souhlasu či jiná povolení 

potřebná pro provedení Díla, včetně uvedení Stavby do provozu obstarává Zho-

tovitel. Podrobnosti stanoví Požadavky objednatele“
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2Objednatel

2.3

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4

Zajištění financování Pod-článek 2.4 se odstraňuje bez náhrady. 

objednatelem 

3Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

správce stavby  „Správce stavby je povinen získat zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke kro-

kům podle následujících Pod-článků:

(a) schválení Variace a Návrhu na zlepšení, která má dopad na zvýšení Smluvní 

ceny,

(b) prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro 

dokončení]“ 

3.4

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

Poslední věta Pod-článku 3.4. se odstraňuje bez náhrady. 

3.6 

Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]:

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro 

další práce na Díle. O svolání kontrolního dne bude Zhotovitele informovat nejméně 

3 pracovní dny předem. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 

Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí 

poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 

odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 

kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7

Registr rizik Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Registr rizik]:

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat 

schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakékoli nebezpečí a jeho riziko, 

které má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí 

účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakékoli takové riziko musí být zaznamenáno 

Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Cí-

lem schůzky ke snížení rizika je nalézt optimální řešení vedoucí ke snížení vlivu rizika na 

Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení.“ 
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4Zhotovitel 

4.1

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

zhotovitele  „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce 

stavby.“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy, ze-

jména s § 152 stavebního zákona a na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit 

Stavbu informační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním smlouvy:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní zá-

ruky za plnění (dále jen „Záruka za plnění“ nebo též „bankovní záruka“) ve výši uvedené 

v Příloze k nabídce a v této výši ji udržovat po celou dobu jejího trvání. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 15 dní od uzavření Smlouvy 

o dílo. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud nedojde k pře-

vzetí řádně dokončeného Díla a dokud nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad 

podle Pod-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad]. Pokud je platnost bankovní záruky 

časově omezena a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 

poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad nejpozději 28 dnů 

před datem ukončení platnosti Záruky za plnění, potom Zhotovitel musí prodloužit 

platnost Záruky za plnění, dokud (i) není Dílo dokončeno a převzato a (ii) Objednatel 

neobdrží Záruku za odstranění vad, a musí Objednateli předat potvrzení o prodloužení 

záruky nejpozději deset (10) dní před datem ukončení platnosti Záruky za plnění. 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objed-

natel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v před-

chozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 

částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 

objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-člán-

ku 4.26,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objed-

natelem].
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. Objednatel musí 

Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku z bankovní 

záruky oprávněn. Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, 

co (i) obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a (ii) obdržel od 

Zhotovitele Záruku za odstranění vad. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude 

oprávněn čerpat z bankovní záruky fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či 

omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky, je Zhotovitel povi-

nen neprodleně dorovnat bankovní záruku tak, aby dosahovala výše uvedené v Příloze 

k nabídce.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje 

neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.“

4.4

Podzhotovitelé Článek 4.4 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu s výjimkou částí Díla, 

u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddo-

davateli (Podzhotoviteli). 

Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu na výzvu se-

znam jeho subdodavatelů (Podzhotovitelů) s uvedením druhu prací a rozsahu jejich 

činnosti a předkládat Správci stavby vždy bez zbytečného odkladu aktualizaci sezna-

mu subdodavatelů (Podzhotovitelů) podle skutečného stavu. 

Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím 

subdodavatelů (Podzhotovitelů) a jiných třetích osob použitých pro realizaci Díla ve 

stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytoval sám.“

4.6

Spolupráce Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:

„zejména v rozsahu uvedeném v Požadavcích objednatele,“

4.11

Dostatečnost přijaté V Pod-článku 4.11. se slova „Platí, že Zhotovitel“ nahrazují slovy „Zhotovitel prohlašuje, 

smluvní částky  že“.

4.15

Přístupové cesty Věta první Pod-článku 4.15 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen si na svůj náklad zajistit přístupové cesty ke Staveništi.“

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 

na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed-

nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 

použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozem-

ní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu 

o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nut-

né) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich pou-

žitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Zhotovitel je povinen odstraňovat 
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veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 

Díla, a to bez průtahů.

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných 

pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“

4.17

Vybavení zhotovitele Na konec Pod-článku 4.17 se přidává následující pod-odstavec:

„Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré Vybavení objednatele jako schovatel a je 

povinen je opatrovat pečlivě, jak to odpovídá povaze věcí, tak aby na Vybavení objed-

natele nevznikla škoda.“

4.18

Ochrana životního V Pod-článku 4.18 se v odst. druhém vypouští slova „nepřesáhly hodnoty označení 

prostředí  v Požadavcích objednatele a“.

4.19

Elektřina, voda a plyn V Pod-článku 4.19 se v odst. druhém vypouští slova „a jejichž podrobnosti a ceny jsou 

stanoveny v Požadavcích objednatele“ 

Na konec Pod-článku 4.19 se doplňuje tento odstavec:

„Zhotovitel bude odpovídat za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které 

požaduje v souvislosti s realizací Díla. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, 

veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. 

Zhotovitel je povinen do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí napřímo hradit doda-

vatelům jednotlivých médií veškeré náklady spojené s dodávkou energií, vody, plynu 

a dalších služeb.“

4.22 

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23 

Činnost zhotovitele Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:

na staveništi  „Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce od-

padů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a je 

povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to 

včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a ar-

chivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel 

je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evi-

denci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence 

vedené Podzhotoviteli.“

4.24 

Archeologické  Na konec Pod-článku 4.24 se doplňuje tento odstavec:

a další nálezy  „Zhotovitel je povinen oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd

na staveništi  České republiky v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Archeologickým ústavem vyhodno-

ceno, že je nutné na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum, je 

Zhotovitel povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a zajistit 

provedení záchranného archeologického výzkumu. Náklady záchranného archeolo-

gického výzkumu nese Objednatel.“
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4.25

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstranění vad]:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve výši uvedené v Příloze k nabídce 

a v této výši ji udržovat po celou dobu jejího trvání. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob-

držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci 

stavby. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon-

ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 

v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost na-

stane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její plat-

nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, 

potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou 

všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 

je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, zejména v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 

v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl-

nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 

objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 

vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado-

váno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. Objed-

natel musí Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku ze 

Záruky za odstranění vad oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-

nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která záruku vydala.

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání ze Záruky za odstranění vad, je 

Zhotovitel povinen neprodleně dorovnat Záruku za odstranění vad tak, aby dosahovala 

výše uvedené v Příloze k nabídce.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 

vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám 

uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 

data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“
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4.26

Povinnost Zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Povinnost Zhotovitele zaplatit objednateli smluvní

zaplatit objednateli  pokutu]:

smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze k nabídce, jestliže:

(a) Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Za-

dávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddodavateli podle Pod-

-článku 4.4 [Podzhotovitelé];

(b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.27 [Postupné 

závazné milníky];

(c) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Perso-

nál zhotovitele];

(d) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objedna-

telem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];

(e) Zhotovitel je v prodlení s předložením Záruky za odstranění vad a Záruky za 

plnění nebo udržováním v platnosti těchto záruk v požadované výši;

(f) Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných 

Smluv podle Článku 18;

(g) Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram po-

dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ani po dodatečné výzvě Správce stavby;

(h) Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti 

podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne-

zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso-

bené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 

se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 

způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 

musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 

každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite-

lem za porušení Smlouvynepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele za zaplacení Smluvní 

ceny, resp. jednotlivých jejich splátek podle Harmonogramu plateb, případně jiných 

plateb, k nimž je Zhotovitel podle této smlouvy oprávněn oproti nároku na zaplacení 

smluvní pokuty podle tohoto článku, případně oproti jiným platbám, k nimž je Objed-

natel podle této smlouvy oprávněn.
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4.27

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Postupné závazné milníky]:

„Zhotovitel je povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo 

provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Podkla-

dem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 [Vyúčtování] 

Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen 

za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13.

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon-

čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo či jeho část bylo pro-

vedeno řádně a bez vad.

Seznam postupných závazných milníků je obsažen ve Formuláři Postupné závazné 

milníky“.

4.28

Podmínky pro změnu  Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Podmínky pro změnu podzhotovitele]:

podzhotovitele „Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz-

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 

oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob-

jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 

příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může proká-

zat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

5Projektování

5.1

Obecné povinnosti V Pod-článku 5.1 se v prvním odstavci odstraňuje poslední věta.

při projektování

5.4 

Technické normy  Na konec Pod-článku 5.4. se doplňuje tento odstavec:

a předpisy „To platí obdobně i ve vztahu k podmínkám certifikace vydávaným Mezinárodní atletic-

kou federací.“ 

5.6

Dokumentace Pod-článek 5.6. se odstraňuje a nahrazuje tímto zněním:

skutečného provedení  „Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby a realizační dokumentaci 

jsou uvedeny v Požadavcích objednatele.“
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6Pracovníci a dělníci

6.2 

Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

a pracovní podmínky

6.5 

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže 

platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby 

odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.7 

Ochrana zdraví V prvním odstavci Pod-článku 6.7 se odstraňuje druhá věta.

a bezpečnost při práci  Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 

prováděcích předpisů, včetně:

(a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 

zařízení,

(b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí,

(c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,

(d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,

(e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,

(f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo-

vání dopravy dopravními prostředky.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za-

městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Stave-

ništi.

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 

provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po-

užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 

splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Správce stavby 

o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení živo-

ta a poškození zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy.“
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6.9 

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý-

stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 

podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci, jak je 

stanoveno v kvalifikační dokumentaci, která je součástí zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na provedení Díla.“

7Technologické zařízení, 
materiály a řemeslné zpracování

7.6 

Nápravné práce Na konec Pod-článku 7.6. se přidává tento odstavec:

„Rozsah, ve kterém by byl k platbě za práci oprávněn Zhotovitel, se určí postupem 

stanoveným pro oceňování změn Díla podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].“

7.7

Vlastnictví Pod-článek 7.7 se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

technologického zařízení  „Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovída-

a materiálů  jícímu Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv 

a věcných břemen a dalších práv třetích osob okamžikem vydání Potvrzení o převzetí 

Díla.“

8Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1 

Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 

prací, přičemž Datum zahájení prací musí být do 30 dnů od uzavření Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací 

uvedeným v oznámení podle předcházející věty.“ 

8.2 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve-

dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše. Další požadavky na dokončení Díla jsou uvedeny 

v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 

nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sek-

cí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 

úspěšného provedení Přejímacích zkoušek) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 

uvedené v Požadavcích objednatele, které má před dokončením a převzetím Díla ob-

držet.
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Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí 

podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji po-

vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“ 

8.3

Harmonogram První odstavec Pod-článku 8.3.se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla do 

28 dnů po tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Za-

hájení prací na díle]. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, který 

přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli jakýkoli harmonogram přesta-

ne zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. 

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 

Správci stavby ve dvou (2) paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na 

datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.xls pro 

MS Excel a ve formátu *.pdf. Každý harmonogram musí obsahovat:

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a Dobu pro uvedení do provozu 

Díla, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky,

(b) termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání Staveniště v sou-

ladu s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, ve kterém Zhotovitel 

zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,

(c) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 

Správci stavby včetně uvedení schválení realizační dokumentace stavby Správ-

cem stavby jako milníku a harmonogram předávání technologických předpisů 

a výrobně technické dokumentace,

(d) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro-

vádění Díla podle Smlouvy,

(e) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 

7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce],

(f) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpoz-

dějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li 

nějaké), a kritickou cestu (případně kritické cesty),

(g) termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (stát-

ních svátků),

(h) všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů,

(i) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké), 

(j) milník schválení Souhrnné zprávy o jakosti stavebních prací,

(k) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) Popis všech hlavních etap provádění Díla,

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto-

vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po-

třebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,

(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifi kaci jakékoli významné 

změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem 

před předmětnou změnou,

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle.“

Ve druhém odstavci Pod-článku 8.3. se v první větě za slova „do 21 dnů po obdržení 

harmonogramu“ vkládají slova „(do 14 dnů po obdržení aktualizovaného harmonogra-

mu)“. 

 Zvláštní podmínky 2017 17

Z
V

L
Á

Š
T

N
Í 

P
O

D
M

ÍN
K

Y



Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 8.3. se slova „nebo že je v rozporu se skutečným 

postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem“ nahrazují slovy: „nebo přestane zobra-

zovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele“.

8.5 

Zpoždění způsobená Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.5 jsou přidána následující slova:

úřady „a veškeré Právní předpisy, jakož i další relevantní normy“

Na konec pod-odstavce (c) Pod-článku 8.5 jsou přidána následující slova:

„a nemůže jím být zabráněno ani s vynaložením úsilí, které lze po Zhotoviteli spraved-

livě požadovat.“

8.6 

Míra postupu prací V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody za zpoždění 

(je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7.“ odstraněna a nahrazena slovy „se 

smluvní pokutou podle této Smlouvy.“

8.7 

Náhrada škody Pod-článek 8.7 je odstraněn bez náhrady.

za zpoždění 

8.9 

Důsledky přerušení Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.9 se přidávají následující slova:

„nebo porušením jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smlouvě nebo vyplýva-

jící z Právních předpisů.“

8.13 

Prodloužení doby pro  Přidává se nový Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazné-

splnění postupného  ho milníku]:

závazkového milníku  „Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení doby 

pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva 

spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo Sekce, a to o dobu, o ja-

kou je nebo bude provedení prací nutných pro splnění postupného závazného milníku 

zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti termínům uvedeným ve Formuláři Po-

stupné závazné milníky. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpož-

dění způsobená úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného 

nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí 

obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného 

závazného milníku se posuzují samostatně.“

8.14

Přerušení prací po vydání  Přidává se nový Pod-článek 8.14 [Přerušení prací po vydání územního rozhodnutí

územního rozhodnutí  nebo stavebního povolení]:

nebo stavebního povolení „Objednatel je oprávněn ve lhůtě 28 dní poté, co nabude právní moci územní rozhod-

nutí či stavební povolení, kterým bude povoleno umístění nebo realizace Stavby, dát 

Zhotoviteli:

(a) oznámení o přerušení prací;

(b) výpověď z důvodu ukončení prací.

V oznámení o přerušení prací podle písm. a) stanoví Objednatel dobu pro přerušení 

prací v maximální délce dva měsíce. Učiní-li Objednatel oznámení o přerušení prací 

podle písm. a), je Zhotovitel povinen přerušit veškeré práce na Díle až do doby, kdy 
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obdrží oznámení Objednatele o pokračování v pracech. Po dobu nařízení přerušení 

prací podle písm. a) nemá Zhotovitel nárok na náhradu Nákladů, které mu vzniknou 

v souvislosti s přerušením ani na jakákoli další fi nanční plnění (zálohy apod.). Pod-člán-

ky 8.10. a 8.11 se nepoužijí. 

Uplyne-li doba stanovená v oznámení o přerušení prací aniž by Zhotovitel obdržel 

oznámení Objednatele o pokračování v pracech, je každá ze Stran oprávněna vypově-

dět Smlouvu podle článku 19.6 [Výpověď, platba a osvobození z plnění].

V případě výpovědi podle písm. b) bude podstupováno dle článku 19.6 [Výpověď, 

platba a osvobození z plnění].“

9Přejímací zkoušky

9.1 

Povinnosti zhotovitele Na konec čtvrtého odstavce Pod-článku 9.1 se přidává následující věta: „Další poža-

davky na zkoušky před převzetím Díla jsou uvedeny v Požadavcích objednatele.“

10Převzetí objednatelem

10.1 

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova: „Díla nebo se má 

za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím 

zněním: „na Dílo.“ 

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2 

Převzetí částí díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím 

zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla, pokud a dokud Správce stavby nevydal 

Potvrzení o převzetí na tuto část.“ 

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech 

slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3 

Překážky při přejímacích Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

zkouškách  „Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 

odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 

nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích 

zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho-

ra,
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a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro-

vedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 

zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán-

kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

10.5

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 10.5. [Předčasné užívání]:

„Předčasným užíváním je užívání Díla Objednatelem před jeho úplným dokončením 

v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou sou-

činnost potřebnou k tomu, aby Dílo mohlo být Objednatelem předčasně užíváno, v pří-

padě, že dojde k nařízení Zkušebního provozu. 

Zhotovitel je zejména povinen:

(a)  uzavřít na výzvu Objednatele s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, 

která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 

a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději do 14 dnů od 

nařízení Zkušebního provozu;

(b)  poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které 

jsou nezbytné pro předčasné užívání Díla před jeho úplným dokončením.“

11Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení V pod-odstavci (a) Pod-článku 11.1 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje

nedokončených prací  se čárkou.

a odstraňování vad  

V pod-odstavci (b) Pod-článku 11.1 se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se pís-

menem „a“.

Za pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího 

znění:

„(c)  předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá-

stupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidá nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, bez zbytečného odkladu po oznámení vady ozná-

mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 

musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo-

ván nebo zpožďován.“
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11.2 

Náklady První odstavec Pod-článku 11.2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:-

na odstraňování vad  „Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení 

nedokončených prací a odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady 

Zhotovitele, ledaže byla vada nebo poškození způsobena nesprávným užíváním Díla 

Objednatelem.“

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoliv jiné příčině a Ob-

jednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení 

nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto pra-

cí, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro 

jejich řádnou realizaci.“

11.3 

Prodloužení záruční doby V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ 

nahrazena slovy „o víc než pět let“.

11.4 

Neúspěšné odstraňování První odstavec Pod-článku 11.4 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

vady  „Zhotovitel je povinen odstranit vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objed-

natelem (nebo jeho jménem) oznámené Zhotoviteli.“

11.6 

Další zkoušky Na konec první věty Pod-článku 11.6 se vkládají slova „po odstranění vady nebo poško-

zení.“

11.7 

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění 

smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění 

vad,“.

11.8 

Zjišťování příčiny  Na konec Pod-článku 11.8 se vkládá věta následujícího znění:

vady zhotovitelem  „Úprava Smluvní ceny podléhá schválení Objednatele.“

11.9 

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

smlouvy 

11.10 

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti řádně sjednané Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran 

zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný.“

11.12

Záruční servis Přidává se nový Pod-článek 11.12 [Záruční servis]:

„Zhotovitel je povinen v průběhu Záruční doby provádět záruční servis Díla. 

Záruční servis Díla zahrnuje provádění nezbytných servisních a provozních opatření, 

tak aby bylo možno Dílo řádně a nerušeně užívat k určenému účelu, a zároveň bylo 
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umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby; a to v rozsahu a četnosti 

vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení.

Zhotovitel je povinen provádět zejména:

(i) záruční servis zařízení VZT, klimatizace a ÚT (kotlů), který zahrnuje zejmé-

na prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny fi ltrů, apod.; 

(ii) záruční servis výtahů, který zahrnuje zejména pravidelnou preventivní 

údržbu (mazání, seřizování, čištění, kontroly apod.) a zajišťování odbor-

ných prohlídek; 

(iii) záruční servis oken a dveří, který zahrnuje zejména kontrolu funkčnosti, 

seřízení a mazání. 

Odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta ve Smluvní ceně; to neplatí 

v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užívá-

ním Díla ze strany Objednatele.

V případě neprovedení potřebného záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu 

Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel 

na náklady Zhotovitele.

12Zkoušky po dokončení

12.2 

Zpožděné zkoušky Z Pod-článku 12.2 se odstraňuje bez náhrady:

„Jestliže z důvodů, které nejsou přičitatelné Zhotoviteli, nějaká Zkouška po dokonče-

ní týkající se Díla nebo jakékoli Sekce nemůže být dokončena během Záruční doby 

(nebo jakékoli jiné doby dohodnuté Stranami), není již Zhotovitel povinen tuto Zkoušku 

provádět.“

12.4 

Neúspěšné zkoušky  V první větě Pod-článku 12.4 se slovo „platí“ nahrazuje souslovím „jsou kumulativně 

po dokončení naplněny“, slovo „jmenovitě“ se odstraňuje, stejně jako čárka před ním.

V první větě Pod-článku 12.4 se odstraňuje část: „pak platí, že tyto Zkoušky po do-

končení na Díle nebo Sekci úspěšně proběhly“ a nahrazuje se tímto textem: „není 

Zhotovitel povinen zkoušky na Díle nebo Sekci znovu provádět“.

13Variace a úpravy

13.1 

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany se musí řídit platným a účinným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel musí Objednateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem na-

plnění požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 

rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro 

realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součin-

nost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto-

váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 

oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě takto vynaložených Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán-

kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.3

Postup při variaci Na konec Pod-článku 13.3 se přidává následující ustanovení:

„Správce stavby a Zhotovitel musí při ocenění Variace použít cenu pro jakoukoli polož-

ku (v následujícím pořadí priority): 

(i) specifi kovanou ve Smlouvě;

(ii) odvozenou z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě;

(iii) stanovenou na základě ceny příslušné položky ve sborníku cen staveb-

ních prací vydávaných společností RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se síd-

lem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, platné ke dni předložení 

návrhu Variace Zhotovitelem; pro vyloučení pochybností se sjednává, že 

k  takto získané ceně se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani 

režijní náklady Zhotovitele, neboť jsou v těchto cenách již zahrnuty;

(iv) v případě specifi ckých prací nezahrnutých ve výše uvedeném sborníku 

cen musí být Variace oceněna na základě individuální kalkulace za použití 

ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena 

podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými 

Zhotovitelem. V takovém případě musí být Variace oceněna nejnižší takto 

získanou cenou, k níž bude připočtena přirážka 5% představující přimě-

řený zisk Zhotovitele, 5% správní režie a 5% výrobní režie;

(v) nebude-li možno ocenit Variaci podle bodu (iv), musí být cena určena 

Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení], na základě Zhotovitelo-

va návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů; k takto získané ceně 

bude připočtena přirážka 5% představující přiměřený zisk Zhotovitele, 

5% správní režie a 5% výrobní režie. 

Kalkulaci dle bodů (iv) a (v) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 

možné po vznesení požadavku Správce stavby. Součástí kalkulace podle bodu (iv) 

musí být i nabídky dodavatelů oslovených Zhotovitelem.

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl 

nebo určil, zda má být Variace zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo 

provedené práce nebo paušálním obnosem. V případě platby podle skutečně dodané-

ho množství nebo provedené práce se použijí ustanovení pro měření a oceňování tak, 

jak jsou stanovena v Požadavcích objednatele. V případě že taková ustanovení v Po-

žadavcích objednatele nejsou, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán-

kem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil způsob měření a oceňování. V souladu s tím 

musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou.“
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13.5

Podmíněné obnosy Pod-článek 13.5 se odstraňuje bez náhrady.

13.6 

Práce za hodinovou Pod-článek 13.6 se odstraňuje bez náhrady.

sazbu

13.7

Úpravy v důsledku V Pod-článku 13.7 se v odstavci prvním odstraňují slova „nebo změny v soudním nebo

změn legislativy  oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů“. 

V Pod-článku 13.7 se v odstavci druhém odstraňují slova: „nebo takových výkladů“.

13.8

Úpravy v důsledku  Pod-článek 13.8 se odstraňuje bez náhrady.

změn nákladů 

14Smluvní cena a platební podmínky

14.2

Zálohová platba Pod-článek 14.2 se odstraňuje bez náhrady.

14.3 

Žádost o potvrzení Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „které musí 

průběžné platby  obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-člán-

kem 4.21 [Zprávy o postupu prací]“ a nahrazují se tečkou.

Na konec prvního odstavce Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě 

ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) a (d) se odstraňují bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.5 

Technologické zařízení Pod-článek 14.5 se odstraňuje bez náhrady.

a materiály určené 

pro dílo

14.6 

Vydání potvrzení Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

průběžné platby  „Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne-

dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 

s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 

nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
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v  souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objed-

nateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné 

platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúč-

tování.“

Ve druhém odstavci Pod-článku 14.6 se v závorce odstraňují slova „zádržného a ji-

ných“.

14.7

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex-

tem:

(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, 

kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě 

Potvrzení průběžné platby, a

(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 

stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá-

věrečné platby.“

14.8

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovi-

tel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy.“

14.9

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10 

Vyúčtování při dokončení Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11 

Žádost o potvrzení Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

závěrečné platby  „Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před-

ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňují:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů-

vodu nedostatečných podpůrných dokumentů či je Závěrečné vyúčtování jinak v roz-

poru se Smlouvu, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zho-

toviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 

nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, 

které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 

vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Zá-

věrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až 

po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.
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Jestliže však po projednání Závěrečného vyúčtování mezi Správcem stavby a Zhotovi-

telem o jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde naje-

vo, že některá položka zahrnutá do Závěrečného vyúčtování je sporná, musí Správce 

stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na části návr-

hu závěrečného vyúčtování, která není mezi Správcem stavby a Zhotovitelem sporná. 

Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a roz-

hodčí řízení], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) 

upravenou verzi Závěrečného vyúčtování.“

14.14 

Skončení odpovědnosti První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

objednatele  „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo 

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), 

že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 

mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

15Ukončení smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení objednatelem Pod-odstavec (a) se nahrazuje následujícím textem:

„(a)  je v prodlení s předložením Záruky za odstranění vad a Záruky za plnění nebo 

s udržováním těchto záruk v platnosti po dobu delší než 30 dnů;“

V Pod-odstavci (d) se vypouští slovo „celé“ a za slovo podzhotoviteli se vkládají slova 

„v rozporu se Smlouvou“.

Pod-odstavec (e) se nahrazuje následujícím textem:

„(e)  je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké-

mukoliv jednání nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 

podobný účinek jako jakékoli z těchto jednání nebo události,“

Za Pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací nebo kvalifi kační dokumentaci za-

kázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu 

byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení a zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) je v prodlení se splněním postupného závazného milníku po dobu delší než 

90 dní,

(j) je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle 

Článku 18 po dobu delší než 60 dnů; 

(k) nepostupuje v souladu s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě]; 

(l) nedokončí Dílo ani do 36 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo; a dále

(m) za podmínek stanovených v Občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je povinen poté, co mu bylo doručeno odstoupení do Smlouvy Objedna-
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tele, neprodleně skončit veškerou další práci na Díle mimo takovou práci, ke které byl 

vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpeč-

nost Díla a odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které 

jsou potřebné pro bezpečnost.“

Do čtvrtého odstavce Pod-článku 15.2 se na konec první věty vkládají tato slova „a to 

ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení od Smlouvy.“

15.3 

Ocenění k datu Na konec Pod-článku 15.3 se přidává následující text:

odstoupení  „Při určení hodnoty Díla, Věcí určených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakýchkoli 

jiných obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou musí 

Správce stavby postupovat s náležitou odbornou péči a musí vycházet ze Smluvní 

ceny a způsobu ocenění Díla a jeho jednotlivých fází (postupných závazných milníků) 

sjednaných ve Smlouvě.“

15.5 

Oprávnění objednatele  V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se vypouští třetí věta.

vypovědět smlouvu 

16Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec a) se odstraňuje bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nebude oznámeno ve 

lhůtě 2 kalendářních měsíců, přičemž počátek lhůty je první den kalendářního měsíce 

následujícího po uzavření Smlouvy o dílo.“

Pod-odstavec (e) se odstraňuje bez náhrady.

Na konec Pod-odstavec (f) se před „nebo“ doplňují slova „a zároveň nejde o případ 

popsaný v Pod-článku 8.14“

Pod-odstavec (g) se odstraňuje bez náhrady.

Poslední věta v předposledním odstavci Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez náhrady.

16.4 

Platba při odstoupení Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 16.4. se vkládají slova: „nebo Záruku za od-

stranění vad.“

V Pod-odstavci (c) Pod-článku 16.4. se slova: „jako následek tohoto odstoupení“ na-

hrazují slovy „porušením povinnosti Objednatele,“
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17.1

Odškodnění  Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá-

no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob 

a škod na majetku]“.

17.2 

Péče zhotovitele o dílo V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se 

má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]“ a „(nebo se má 

za to, že je vydáno)“.

17.5 

Práva průmyslového  Text Pod-článku 17.5 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

a jiného duševního  „Jestliže se k plnění Díla nebo některé jeho části nebo jakékoliv dokumentaci nebo

vlastnictví  věci poskytnuté jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně váží práva duševního 

vlastnictví ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, jsou si strany 

vzájemně zavázány chránit taková práva tak, aby jejich zaviněním nedošla újmy osoba, 

které takové právo duševního vlastnictví svědčí.

Pokud právo duševního vlastnictví svědčí třetí osobě, jsou strany tímto vzájemně za-

vázány informovat se o takové skutečnosti a současně se informovat i o rozsahu práv 

k užití takového předmětu ochrany.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele pořizovat žádné 

fotografie díla pro účely propagace a reklamy, ani k tomu nesmí oprávnit jiné osoby, ani 

nebude publikovat samostatně ani v součinnosti s jinou osobou žádné články, fotogra-

fie či jiné ilustrace týkající se Díla.

V případě porušení ustanovení tohoto Pod-článku jednou ze Stran, je druhá Strana 

oprávněna k odškodnění ve lhůtě 28 dnů poté, co je vůči ní nárok uplatněn.“

18Pojištění

18.1 

Obecné požadavky Text Pod-článku 18.1 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

na pojištění  „Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného pro-

dlení, předložit Objednateli:

(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou 

v platnosti a

(b) kopie příslušných pojistných smluv.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné 

smlouvy uzavřené dle Pod-článků níže pojišťovacímu makléři určenému Objednate-

lem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 

pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.



 Zvláštní podmínky 2017 29

Z
V

L
Á

Š
T

N
Í 

P
O

D
M

ÍN
K

Y

Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli 

z pojištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, nebo nepředloží uspokojivý 

důkaz a kopie pojistných smluv v souladu s ujednáními tohoto Článku a jeho Pod-

-článků, nebo neposkytne součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné 

ochrany Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věcného rozsahu předlože-

ných pojistných smluv) dle tohoto Článku a jeho Pod-článků, může Objednatel (podle 

své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojiš-

tění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné pojistné napřímo. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen Objednateli uhradit příslušné částky v hodnotě tohoto 

pojistného a souvisejících poplatků zaplacených Objednatelem pojistiteli.“

18.2 

Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

a vybavení zhotovitele  „Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ (vztahující se zejména na po-

žáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy a proti odcizení či náhodnému poško-

zení nedbalostním jednáním) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 

stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 

s prováděním Díla (dále jen Dílo a příslušenství), a to na tzv. novou cenu Díla a příslu-

šenství, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srov-

natelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen 

„Pojištění díla“).

Horní hranice pojistného plnění na jednu škodnou (pojistnou) událost nesmí být v době 

uzavření pojistné smlouvy na Pojištění Díla nižší než částka uvedená v Příloze k nabíd-

ce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Pojištění Díla bylo v průběhu realizace stavební 

a technologické části Díla průběžně navyšováno tak, aby horní hranice pojistného pl-

nění na jednu škodnou (pojistnou) událost vždy odpovídala minimálně části Ceny Díla 

připadající na Zhotovitelem již poskytnuté plnění. Pro odstranění pochybností se sta-

noví, že nejpozději k okamžiku dokončení závazného postupového milníku T5. „Zabez-

pečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení opláštění a střechy)“ je Zhotovitel 

povinen zajistit tak, aby horní hranice pojistného plnění na jednu škodnou (pojistnou) 

událost činila minimálně 100% z Ceny Díla, a tuto minimální hranici je povinen udržovat 

po celou dobu plnění až do okamžiku úplného dokončení a převzetí Díla Objednate-

lem, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťov-

ny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah 

pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 

poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících vý-

lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré změny v Pojištění Díla tak, aby Dílo bylo po celou 

dobu jeho provádění pojištěno v souladu s požadavky stanovenými v tomto článku.

Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 dní od uzavření 

Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy Zhotovi-

telem.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění Díla budou po 

celou dobu trvání Pojištění Díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako 

osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání Pojištění Díla 

označen Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného příjemce 

pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdr-
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žení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, 

že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění Díla bude stanoveno, že pojistné 

plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném 

rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas 

Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem.“

18.3 

Pojištění pro případ úrazu Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

osob a škod na majetku  „Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobe-

nou Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy Objednateli (včetně majetku Ob-

jednatele, který není pojištěn dle článku 18.2) a třetím osobám. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 

vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě 

takového pojištění bude činit alespoň 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů ko-

run českých), přičemž pojistné krytí na jednu pojistnou událost bude činit minimálně 

250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou-

to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 

nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 

pojištění zde uvedené.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu až do 

okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustano-

vení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 

pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží 

Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 dní od uzavření Smlouvy o dílo. Porušení této 

povinnosti je podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna-

teli.“

18.4 

Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

zhotovitele 



 Zvláštní podmínky 2017 31

Z
V

L
Á

Š
T

N
Í 

P
O

D
M

ÍN
K

Y19Vyšší moc

19.6 

Výpověď, platba  Pod-článek 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění] se ruší

a osvobození z plnění a nahrazuje tímto Pod-článkem 19.6 [Výpověď, platba a osvobození z plnění]:

„Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení 

o vyšší moci] brání provedení v podstatě celého rozestavěného Díla po nepřetržitou 

dobu 84 dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí 140 dnů 

kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci a v dalších případech stanovených touto 

Smlouvou může každá ze Stran dát druhé Straně výpověď. V tomto případě zaniká 

Smlouva po uplynutí výpovědní lhůty 7 dnů od doručení výpovědi Straně. Zhotovitel 

musí postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací a odklizení vybavení 

zhotovitele].

Po takovém odstoupení musí Správce stavby určit hodnotu provedené práce a vydat 

Potvrzení platby, které musí obsahovat:

(a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve 

Smlouvě stanovenou cenu;

(b) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly 

dodány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. 

Vlastnictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů pře-

chází na Objednatele okamžikem, kdy za ně Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní 

svoji povinnost je předat do dispozice Objednatele;

(c) Náklady na odklizení Dočasného díla a Vybavení zhotovitele ze Staveniště 

a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kam-

koli jinam, ale ne za větších nákladů).“

20Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době defi nované v tomto 

Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 

stavby.“

20.2 

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

pro rozhodování sporů

20.3 

Neschopnost Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

se dohodnout 

při jmenování rady

pro rozhodování sporů
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20.4 

Získání rozhodnutí rady Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

pro rozhodování sporů 

20.5

Rozhodování sporů Text Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání] se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se 

novým Pod-článkem 20.5 [Rozhodování sporů]:

„Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní spor, jsou Strany povinny postupovat 

smírnou cestou a vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byl spor vyřešen dohodou. Ne-

podaří-li se spor odstranit smírně na základě jednání Stran, bude s konečnou platností 

vyřešen před obecnými soudy České republiky.“

20.6 

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7 

Nesplnění rozhodnutí Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

rady pro rozhodování

sporů

20.8 

Uplynutí funkčního Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady 

období rady 

pro rozhodování sporů 
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