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31347/S/2019-HSPH  
Čj.: UZSVM/S/20110/2019-HSPH 

 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště Střední Čechy 

na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném znění 

IČO: 697 97 111 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
se sídlem F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov 
zastoupená: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou společnosti 
IČO: 278 66 785 
zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 122760 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají ve smyslu Čl. XIII. odst. 13.3 Smlouvy o dílo ÚZSVM č. 105/2019 ze dne 22. 8. 2019 
tento 
 

 
 

D O D A T E K  č .  1   

č. UZSVM/S/15586/2019-HSPH 
 
 

Smluvní strany se v souladu s Článkem IV. odst. 4.7 dohodly na změně celkové ceny 
za komplexní realizaci díla stanovené v Článku IV. odst. 4.1 shora uvedené smlouvy. V této 
souvislosti se původní znění Smlouvy o dílo ÚZSVM č. 105/2019 mění takto: 
 

A) Znění Článku IV. odst. 4.1 nově zní takto: 
 
4.1 Celková cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako cena smluvní a činí 

  461.751,38 Kč bez DPH, tj. 558.719,17 Kč vč. DPH při 21% sazbě DPH. 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době 
fakturace. 

 

B) V odst. 4.2 Článku IV. se nově doplňuje věta: 

Cena za dodatečné stavební práce a materiál je plné výši podložena výkazem výměr, 
který tvoří přílohu Dodatku č. 1. 
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Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ÚZSVM č. 105/2019 zůstávají beze změny. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 105/2019 je vyhotoven ve 4 stejnopisech 
s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 
 
Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 105/2019 nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru Ministerstva vnitra. 
Objednatel předá zhotoviteli doklad o zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra jako 
potvrzení skutečnosti, že Dodatek nabyl účinnosti. 
 
Smluvní strany se dohodly, že podle tohoto Dodatku č. 1 postupují od 10. 10. 2019. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 105/2019 uzavřely 
svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 
 
 
Přílohy: 
- Dodatečné náklady 
 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
   
V Praze dne:  17. 10. 2019                      V Benešově dne: 17. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………....  ..………………………………………........ 
                   Ing. Vladimír Hůlka         Ing. Lenka Nováčková   
ředitel Územního pracoviště Střední Čechy                 jednatelka 
 
 
 
 
 



VERLAG
DASHÓFER

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Krycí list rozpočtu

Oprava topného kanálu, podlah a . Uřad pro zastupováni státu ve věcech
. Objednatel: . . IČ/DIČ:vymalováni majetkových

vícepráce Projektant: IPROS s.r.o. Benešov IČ/DIČ:

. . . Stavební firma Dráb a spol.,s.r.o.Zasedaci mistnost v sidle OP Benešov Zhotov|te|: IČ/DIČ:Benešov
Konec .
výstavby: Polozek:

Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

69797111/

27866785/CZ27866785

12

10.10.2019

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umistěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 2 581,62 Práce přesčas 0,00 Zařizení staveniště 987,97
Montáž 6 292,74 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a suti 3 873,24
ZRN celkem 12 748,00 ON celkem 0,00 NUS celkem 987,97

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 13 736,00
Základ 21% 13 736,00 DPH 21% 2 884,56 Celkem včetně DPH 16 621,00

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poznámka.'

Datum,, razítko a podpis

Zhotovitel

E V.
Beneš

DiC
Datum, razítko a podpi



VERLAG
DASHÔFER
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Oprava topného kanálu, podlah a . Uřad pro zastupováni státu ve věcech
. . Objednatel: . . IČ/DIČ:vymalovani majetkových

vícepráce projektant: IPROS s.r.o. Benešov IČ/DIČ:

. . . Stavební firma Dráb a spol.,s.r.o.Zasedací místnost v sidle OP Benešov Zhotov|te|: IČ/DIČ:Benešov

Konec výstavby: Položek:

Zpracoval: Datum:

69797111/

27866785/CZ27866785

12

10.10.2019

DoplňŇové náŔlady ON ' Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem ON 0,00

vedlejší rozpočtové náklady VRN

Nákladý na urMstěni stavbý NUS KČ % Základna Kč
Zařízeni staveniště 7,75 12 748,00 987,97
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemni vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 987,97

Celkem VRN 987,97

Ostatní rozpoČtové náklady (ORŇ) KČ % Základna Kč
0,00 0,00

Celkem ORN ,, 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ž V.

Ů'Ů



VERLAG
dashôfer výkaz výměr
Název stavby: Oprava topného kanálu, podlah a vymalováni Objednatel:

Druh stavby: vícepráce Projektant:

Lokalita:

Zpracoval:

C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Poznámka.'

Zasedací místnost v sidle OP Benešov Zhotovitel:

Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových

IPROS s.r.o. Benešov

Stavební Hrma Dráb a spol.,s.r.o. Benešov

Zpracováno dne: 10.10.2019

Ob ekt jKód Zkrácený popis
63 Podlahy a podlahové konstrukce
631313611R00 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 16/20

2.7"3"0.1

MJ

m3

m3

m2

Množství Potřebné m nožstvi

631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky ti 24cm
2,7"3"0,1

632451235R00 Potěr pÍskocementový hlazený ocel. hlad. ti. 40 mm
2,7"3

631361921rt3 výztuž mazanin svařovanou SÍti t
2. 7"3+0, 75"18)"1,2°0.002105

96 Bouráni konstrukci
965043441RT1 Bouráni podkladů bet., potěr ti. 15 cm, nad 4 m2 (mazanina ti. 10 - 15 cm s potěrem) m3

2,7"3"0,1
965049111R00 Příplatek, bouráni mazanin se svař. sit'i ti. 10 cm m3

2,7°3"0,1

0,81
0,81
0,81
0,81
8,10
8,10
0,00
0,00

0,81
0,81
0,81
0,81

H(i1 Budovy občanské výstavby
998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

2,82
S Přesuny suti
979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m

1,78

t 2,82
2,82

"m'%ZN"" !!z#P"
t 1,78

1,78
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

1,78°6
979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km

1,78
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

1,78"9
979990107ROOI Poplatek za skládku stavební suť' 170101

1,78

t 10,68
10,68

t 1,78
1,78

t 16,02
16,02

t 1,78
1,78 ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'k
ilľ \1

ÚL'



VFRLAG
_Rashôfer

Název stavby Oprava topného kanálu, podlah a vymalováni

Stavební rozpočet
Doba výstavby. Objednatel

Druh stavby vícepráce Začátek výstavby PWektant

Lokalita" Zasedao místnost v sidle OP Benešov Konec výstavby. Zhotovitel

Úřad pro zastupováni státu ve věcech
majetkových

IPROS s.r o Benešov

Stavební firma Dráb a spol s r o
Benešov

JKSO
C Kód

Člj
1 631313611ROO
2 631319155ROO
3 632451235ROO
4 631361921RT3

96
5 965043441RT1
6 965049111ROO

HOl
7 998011001ROO

S
8 979082111ROO
9 979082121ROO
10 979081111R00
11 979081121ROO
12 979990107ROON1

10.10 2019 Zpracoval'

Zkrácený popis
Podiahy a Riahovt konstrukce
Mazanina betonová ti 8 - 12 cm C 16/20
Příplatek za přemaž mazanin pod povlaky ti. 24cm
Potěr piskocementový h'azený ocel hlad. ti 40 mm
výztuž mazanin svařovanou sill
Bouráni kon8trukci
Bouráni podkladů bet , polěr ti 15 cm. nad 4 m2 (mazanina ti. 10 - 15 an s potěrem)
Příplatek, bouráni mazanin se svar. siri ti. 10 cm
Budovy občanskó vý8tävbý
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Plbguny 3ůti
VMrostavemštni doprava sUti do 10 m
příplatek k vnitrosľ dopravě suti za dalších 5 m
Odvoz SUti a vybour. hmot na skládku do 1 km
příplatek k odvozu za každý další 1 km
poplatek za skládku stavební sUť 170101

Zpracováno dne'

MJ Množství

m3 0,81
m3 0,81
m2 8,10
t 0,00

m3 0.81
m3 0.81

jednotková cena Kč

3 304.99
296,00
262,00

35 719,99

3 170,00
1 565.00

t 2.82 337,49

t 1.78 290,00
t 10,68 33.00
t 1,78 212.00
t 16,02 15,70
t 1,78 800.00

NáklädY celkem Kč |Ceiková hmotnost t"
5 Ó39,0Ó 2,82
2 677,04 2 05

239.76 0,00
2 122,20 0,77

0.00 0,00
3 835,35 1,78
2 567,70 1,78
1 267,65 0.00

951,72 0,00
951,72 0,00

2 921,51 0,00
516,20 0,00
352,44 0,00
377,36 0,0 T
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