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TP007043 Duchcov, ČSOV Duchcov -  plynárna úprava rozdělovačích objektů a dešťové zdrže

Dodatek č. 1

k CES 673/2019/OLCE (objednatele) č. 3/2019 (zhotovitele) Smlouvě ze dne 01.04.2019 

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo:

zastoupena:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

...... ............................................ ................................s.

490 99 469

CZ 490 99 469

..................... . . . ...........................

2. Zhotovitel:
SVIS-realizace s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C33194 

sídlo: Za Chlumem 814,418 01 Bílina,

zastoupen: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti

IČ: 01985264

DIČ: CZ01985264

bankovní spojení: ................................. . . ..... ....................................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ...............................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je....... ...........

Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2019

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely dne 01.04.2019 smlouvu č. CES 673/2019/OLCE (objednatele) č. 

3/2019 (zhotovitele), dále jen „smlouva". Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají 

dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 3.2 Dokončení stavby do:. 

Dochází tedy k úpravě předmětných odstavců níže uvedeným způsobem:

3.2 Dokončení stavby do: stavební práce na díle budou dokončeny do 16.12.2019
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Odůvodnění: Termín dokončení díla se mění z důvodu změny rozsahu a způsobu realizace díla.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 

tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čí. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 

IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Bílině dne: 30.09.2019

.......................
.

............................. 
. .................. 

................................

......... .. ........................ . . .....
.... ....................... 

..................... 
. .... ................ 

......... . . . ................

V Teplících dne:
........................................................... 

.......................... . . .................. . 
....................................... . . . . ........ 

. . . . . . . .

............................... 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2019
Zhotovitel: SVIS -  realizace s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 30.9. 2019

Název akce:
Duchcov, ČSOV Duchcov -  plynárna úprava rozdělovačích objektů a dešťové zdrže

Způsob odeslání/ 
předán í/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
30.9.2019

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
__________na jinou část smlouvy:

Zánam z KD/04
ne
ne
termín

Popis a zdůvodnění změny:
Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je navýšení rozsahu prací a způsobu technologie 
realizace stavby.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele moc X

zjištěné v 
průběhu stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 0,0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

0,00 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

52 kalendářních
dnů
ti. do 16.12.2019___________________

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0,0 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny._______________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé................................................................................... . .

J£> _ ? r /<
...... ....................... Podpis.............................atum



PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Není předmětem změnového listu, jedná se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ......................... Podpis.........................Datum
3 => / ?

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.......... ............ Podpis........................Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil změnu termínu realizace.

...... .......... .................

...... ......................

............. . ............................\?S> 'v  )< /
Podpis ........................D atum ..............

Podpis..........................D atum ..............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


