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Svislé a kompletní konstrukce vč. věnců

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů, vnitřní dveře

Podlahy finální

Dokončovací práce

Přesun hmot

Bourací práce

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

ZTI, UT, elektromontáže

Klempířské práce

Obklady, dlažby

Konstrukce zámečnické

Malby

Venkovní zeleň

Vzduchotechnika

VRN, zařízení staveniště

V Sedlčanech 7.12.2018

Jan Pilík

Harmonogram prací - Přístavba 2.základní školy Propojení, Sedlčany

Zemní práce

leden

Základy a zvláštní zakládání

únor
Přístavba 2.základní školy Propojení, 

Sedlčany
dubenbřezen květen

2019


