DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
„III/12934 Humpolec, ul. Nerudova“
Číslo smlouvy objednatele: 333/2018-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).
Článek 1
Smluvní strany


Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
, e-mail:

technických: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ:
, tel.: 4
Komerční banka, a.s,
00090450
CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)IČO:
DIČ:
88067483 neplátce DPH

Č. účtu :

a
	Zhotovitel:
	Ing. Robert Juřina

	se sídlem:
	Palackého 64/9,392 01 Soběslav

	zastoupený:
	Ing. Robert Juřina

	zapsán v
	Rejstříku Živnostenských listů č. 3478488



	Bankovní spojení:
	mBank


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:

Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotoviteí')
(společně také jako .Smluvní strany nebo jednotlivě ..Smluvní strana")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu přerušení stavebního řízení na základě požadavku uvedení PD do souladu s povolením sjezdu autoservisu p. (viz příloha).Stránka 1 z 2
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2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
	Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

	Podání žádosti o vydání SP
	do 15. 8. 2019



se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Podání žádosti o vydání SP
	do 15. 8. 2019

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení



2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 333/2018-KSÚSV ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 333/2018-KSÚSV uzavřenédne 19. 11.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o posunutí termínu ze dne 8. 10. 2019
Zhotovitel:
V Soběslavi dne: 16.10.2019
Objednatel:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]18. 10. 2019
V Jihlavě dne:	







Ing. RaddWert Juřina

Dodatek č. 2 k SoD č. 333/2018-KSÚSV
From:
Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:15 PM
To: I	i@ksusv.cz>
Subject: dodatek k SOD
Dobrý den paní
vzhledem k průtahům ve stavebním řízeni, žádám o dodatek SOD - prodloužení termínu vydání pravomocného stavebního povolení a následně PDPS vč. soupisu prací. Průtahy jsou způsobeny zejména požadavkem stavebního úřadu na uvedení PD do souladu s povolením sjezdu autoservisu p. , tzn. ztížení sjezdu na 6 m a vypuštění stávající nepovolené zpevněné krajnice užívané k parkování, přičemž p. s touto úpravou nesouhlasí. S p.	hledáme řešení přijatelné pro stavební úřad a Policii ČR, je
svolané jednání na 17.10. Následně teprve bude možno upravit PD dle závěrů tohoto jednání a pokračovat v řízení. Byly ještě další důvody k přerušení stavebního řízení stavebním úřadem, avšak tyto již mám vyřešeny.
Vydání stavebního povolení předpokládám do konce roku 2019, právní moc tedy v lednu 2020.
Děkuji předem
Robert Juřina tel.
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