
ŘEDÍTELSWÍ SILNÍC a  OáLWSC Ů nUF
DODATEK č.l

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000832 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19039-01 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky 1/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné 

Březno, BUSP + IC ke společnému povolení

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva44):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............ . ........................................
.............................................................................
......................................................................
.............................................................
................................................................................

a

4road§ s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328 
společnost s ručením omezeným 
.................................. . . ................................ 
......................................... 
......................................... 
... .................................................. ............... 

............................. 
......................... 
..................................... 
.............................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)



Předmět dodatku
I .

1. Tímto dodatkem č.l se mění Lhůta plnění v souladu s Článkem 5.1.7. Smlouvy o 
poskytování služeb (dále jen smlouva) následovně:

Původní mění:
> 5.1.7. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 4 měsíců od výzvy k zahájení 

prací

se nahrazuje:

> 5.1.7. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 25.11.2019

II.
Odůvodnění

1. Na základě nejednoznačného vyjádření Statutárního města Ústí nad Labem k potřebnosti a 
tedy i nutnému spolufinancování stavebních objektů, které nejsou vyvolanou investicí 
stavby, došlo ke zdržení na projekčních pracích.
Neboť výše uvedené bylo klíčové pro jejich pokračování, uzavírá se na základě dohody 
obou smluvních stran Dodatek č. 1.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele Q§PT-O008321 zůstávají 
beze změn.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní 
strany připojily své podpisy.

V Chomutově dne: g g _-|g_ 2Q-|g V Praze dne: 9.10.2019
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