
   

  

F_i Statutární město Ostrava

MĚN městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0557/2019ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo
v

c. 503771201SISŘDaŽP ze dne 5. 8. 2019 na stavbu pod názvem

„Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sívdlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: \ C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: _ Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních —_MBAstarosta

ve věcech technických -_vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

IČ: 00845451

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účm:

 

 

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: EDS Trade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava

 

IČ:V 03832210

DIC: CZO3832210

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

 

 

dálejen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku &. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0377/2019ISŘDaŽP ze dne 5. 8. 2019

čl. !. Úvodní ustanovení

1. Dne 5 . 8. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0377/2019/SŘDaŽP na zajištění realizace díla

„Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

v

cl. ||. Změny a doplnění smlouvy o dílo

l. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5.987.520,12 Kč

Sazba DPH (21%) 125737923 Kč

Cena celkem vč. DPH 7.244.899,35 Kč“

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0377/2019/SŘDaŽP

na realizaci stavby pod názvem „Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019“ má objednatel

udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 383/21/19 ze dne 9. října 2019.

2. Tento dodateknabývá platnosti dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a () registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s plamostí originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0377/2019/SŘDaŽP zůstávají beze

změn.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis praci.

Za objednatele , Za zhotovitele

1 -10- l - -Datum; 7 mg Dam 17 m 2019
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ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel: EDS Trade s.r.o.

Datum: 08.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

    

Poř. Kód Varianta . „ _ Počet CENA

I č.pol. I položky I položky I Nazev pořozky I Jednoika jednutek jednotková celkem

Obíekt: Oprava ulice Pastrňákova

VCP: Sanace narušeného podloil

L 2| 566904111R00 I IVyspravenI'podkladu po pfekopech karn nhzl ' “ . [a I 18,33I 2268,00I 41 572.44I

I 11| 9952253111205 I IPfesun hmm, uprava komunikací, kryt živič. a bet. ír | 13,33] 59,00] 1 031.47]

333:7 %ĚÉEMĚWÉŠÉĚWĚĚÉĚĚÉŠĚLPaEJaÁĚŠWÉMWŘŠWÉĚ “WWĚŠĚQMŠ   

Obiekt: Oprava krytu vozovky na ul. Sousedská

VCP: Sanace narušeného podložl
 

 

 

I 2] 566904111R00 I stpraveni podkladu po překopech kamobaLasfaHem It I 5er 2 208.00] 13 517.28I

Soulěžané položka z rozpočtu 'Oprave ulna Pestniákove'

L 11I 996225311R00 š |Přesun hmol. oprava komunikaci.kry1 živič. a bet. It I 5.93] 59.00] 351.64]
 

mm3mw$3£ „ža—$$$? 3555505333„113333%;
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Oprava krytu vozovky na ul. Souaedská

Dodávka a montáž mi'ižl a poklopú
 

 

 

 

 

 

 

I_ 5] 5992311111200 I [Výšková úprava vstupu do 20 cm. zvýšen! mříže Ikus I 2.00] 3 000,00] s 000,00]

L 7[ 8993311111200 I IWšknvá úprava vstupu do 20 om. zvýšen! pokropu Ikus | 3.oo| 2 900.00] 6 700,00]

I 15I 55340374 I IMh‘i s rámem 5001511111150 moo Ikus I 2.00] 2 260.00I 4 520.00]

I 16I 55340325 I IPaklop D moou-13.1 litinový, bez odvětránl Ikus I 3.00] 3 520.00! 10 860.00I
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Objekt: Oprava MK na ul. Nad Hulěml

VCP: Sanace namšeného podloží
 

 

 

 

I 2] 556904111R00 I IVyspraveni podkladu po přokcpech kamobalasfauem It I 26.72I 2268.00] 60 600.96]

Soutézanfi položka z rozpočtu “Oprava mice Pastrňákava'

L 11I 99525311500 | [Presun hmol. oprava komunikaci, krvlživíč. a ber Ix | 26.72I 59.00] 1 576.48I

«tr

 

Objekt: Oprava MK na ul. Nad Hulěml

VCP: zvýšen! výškové úrovně krytu šoupat
 

L a] 399431111R00 I [Výšková úprava do 20 cm. zvýšeníkrym šoupěle [kus I 0.00] 1680.00' 15120.00]
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Objekt: Oprava vozovky na ul. Na Ostří

VCP: Sanace namšeného podloží

I ZI 566904111R00 I IVysprauenl podkladu po překopech kam obal ' ' , I: I 10,36I 2 268,00! 23 498.481

Soméíená polem zrozpoblu 'Oprava ullce Pastrňákova'

 

|_ 9| 998225311R00 | Lpresun hmot. opravakamunikací.krylžívíč.abet, h | 10,36; 59.00] 01123

  

 


