Dodatek ke Smlouvě o dílo „Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“	
číslo smlouvy objednatele1/2019, číslo smlouvy zhotovitele 385-18-2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem
„Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“ 
I. S M L U V N Í   S T R A N Y

1.1.  Zhotovitel: 			4soft, s.r.o. 
sídlo: 			Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních:	Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli 
ve věcech technických:	Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti 
IČO: 			287 03 324
DIČ: 			CZ287 03 324     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: 			info@4soft.cz
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 			


dále jen jako „zhotovitel“


Objednatel: 	1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
sídlo:  			Komenského 7, Karlovy Vary, PSČ: 360 07                 
        zastoupen:	
         ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy
         ve věcech technických:	Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy
IČO:		712 37 003
Tel:				
e-mail:			reditelka@materinkykv.cz

objednatel není plátce DPH
dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019, jehož předmětem je úprava termínu dokončení díla: „Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“.



II. Účel dodatku č. 1 k SOD

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019 .


  III. Termín dokončení díla

       3.1  Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2019 upravuje:

 	Předpokládaný termín dokončení prací na díle: do 11. 10. 2019

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu nutné technologické přestávky (zrání betonu na kuličkové dráze a valu na sezení), dále z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku polyuretanového povrchu SmartSoft  (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu, která nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C  po celý den).

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2019, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
 
	
V Tanvald dne 19. 9. 2019			                 V Karlových Varech, dne 20. 9. 2019
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