
' v. č. smlouvy objednatele: 20191021089/He/D1i j .Trınecnm č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/02I0891He, uzavřené dne 12.06.2019

Smluvní Strany:

1. Statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve vecec re amacı:

fax:
ICQ: 00297313
DIC: 0200297313
dále jen „objednatel“

a

2. Morcinek, s. r. o.
sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec
Zastoupena: Radim Morcinek, Roman Rusz, jednatele společnosti
oprávněn jednat ve věce n
oprávněn jednat ve věce
oprávněn jednat ve věce
IČO: 25881370
DIČ; 0225881370
Bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.s.

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany timto dodatkem mění Znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/089/He, uzavřené
dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby „Bytový dům, ul. Lidická čp. 184 - revitalizace" vznikly na stavbě
méněpráce i vícepráce. Soupis méněpraci a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto
dodatku včetně položkových cen, Za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce
a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny dila o 518.036,68 Kč bez DPH.



č. smlouvy objednatele: 2019/02/089/HelD1

č. smlouvy zhotovitele:

II.
Změna smlouvy

1. Článek ||. Doba a místo plnëni se nahrazuje původní text odst. 3 timto Zněním:

- Zhotovitel je povinen provést stavební práce mimo práce na fasádě vterminu
do 10.11.2019, a celkové dílo, včetně provedení fasády vtermínu do 30.11.2019.
Smluvní strany se dohodly, že provedením dila Se rozumí jeho řádné ukončení
a převzetí díla Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla
se rozumi, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání dila. Při
předání a převzatí dila s drobnými vadami a nedodělky se v Zápise o předání a převzatí
sjedná termín, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky Odstranit.

2. Článek Ill. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:

- „Cena díla je sjednané v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele,
která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

4.514.450, 68 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Zpřidane' hodnoty dle platných právních
předpisů."

III.
Závěrečná ujednání

. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a Zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek Zašle
k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Znichž Objednatel Obdizˇí 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 20191971 Ze dne
30.09.2019.

_\

vTřinøi 01“ 1U' 2019 V Tai/»ei inazøøę
Za ob'ednatele: Za Zhotovitele:

RNDr. Věra Paikovská Radim Morcinek, Roman Rusz
primátorka jednatelé společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1
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zMĚNOvÝ LIST Čisıø: 1
Zhotovitel: Morcinek, s.r.0.
Investor: statutární město Třinec Datum:

Jahıunknvská 160, 739 61 Třinec 20'9'2019
Nám akce: Bytový dům,'riinøø ni. Lidická čp.184 - revitalizace
Předmět změny:

V průběhu realizace stavby Se vyskytly tyto vícepráce:
- Z důvodu zásahu bourané kce. krovu do štítových stěn bylo nutné tyto Stěny částečně ubourat a Znovu dozdít
- při provádění nového železobetonového věnce byly odstraněny nesoudržné části Zdiva a znovu dozděny
- na veškerých nových Zazdívkám bude provedena nová povrchová úprava
- byly dopočítány chybějící prvky k Střešní krytìně a záměna Separační fólie dle technologie výrobce kıytiny
- odtrhovými Zkouškami na fasádě bylo zjištěno že Stávjaící podklad je nesoudržný a nenímožné na něj provést nový

kontaktní zateplovací Systém, je nutno provést jeho otlučení a provedení nové podkladní vrstvy
- na základě provedeného energetického auditu budovy byla provedena změna tloušťky zateplení

V průběhu realizace stavby Se vyskytly tyto méněpráce:
- kamenná soklová stěna nebude zateplena ale dojde k jejímu očištění a zachování původního vzhledu

Potvrzená Změna rozsahu díla:
TCeııa ménëprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-168 706,32 Kč 686 743,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

518 036,68 Kč 30.11.2019 fasáda,
10.11.2019 veškeré práce mimo fasádu

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:
3 996 414,00 Kč 4 514 450,68 Kč

Lschválil (Dodavatel): Ctibor Ruckí

,schválil [Obiednately Daniel Heczko

.schválil (ZDI): Zbyšek Malý
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Změnový list č.01
Stavba: Bytový dům,Třiııec ul. Lidická čp.184 - revitalizace
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: siatuta'mí město Třinec, Jablunkovslná 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Morcinek, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
SO 01: sTAVEBNÍ ÚPRAVY 296 103,80 Kč
SO 02: NOVÉ ZASTŘEŠENÍ A VAZNICOVÁ SOUSTAVA 170 855,54 KČ
SO 05: FASADA - oTLUČENÍ A NOVÁ OMÍTKA 219 783,65 KČ

zÁKLADNi ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA sTAvBu - cELKEM BEZ DPH 686 743,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNÉPRACI
SO 01: sTAVEBNI ÚPRAVY 145111,32 Kč

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH

SO 02: NOVÉ ZASTŘEŠENÍ A vAZNıcOvÁ SOUSTAVA 23 595,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA sTAvBu - cELKEıvı BEZ DPH 168 706,32 Kč

518 036,68 Kč |

Dodavatel: Ctibor R

Objednatel: Daniel H

TDI: Zbyšek
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ROZPOČET S vÝKAZEM vÝMĚR
Stavbı: Bytový dùm,Třlnec ul. Lidická ñp.1B4 - rovitılizace

Objednaielz statutární město Ti'inec
Zhotovitel: Mominek, s.r.0.







ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Bytový dům.Tflnec ul. Lidlcká čp.184 - revitalizace

Objednatel: statutární město Tñnec
Zhotovłłel: Mominek,s.r.o.


