
  

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 16/2019 

 
Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

I. Účastníci smlouvy 
 
Objednatel:   Město Frýdlant 

 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 

 zástupce ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 zástupce ve věcech a převzetí prací: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          
Zhotovitel: 
Název zhotovitele: BENNE s.r.o.  
Sídlo zhotovitele: Železná 824, 46401 Frýdlant 
V zastoupení:  Michal Jurkovič, jednatel 
IČ   28695828 
Telefon:  777 277 440 
E-mail:   benne@email.cz 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Webové stránky:  
Datová schránka: ugarayz 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Michal Jurkovič 

 
 

(dále jen „zhotovitel“)  

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 

Vzhledem k tomu, že: 

V rámci realizace akce „Objekt čp. 74 – statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. 
Děkanská, Frýdlant“ je nutné změnit termín provedení díla I. etapy „Spodní část krovu a 
půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant a II. etapy „Statické zajištění 1. patra, 
Děkanská ul. 74. Frýdlant“ z důvodu, špatného statického stavu celého objektu a prolínání 
se obou etap. 
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II. Doba a místo plnění 

2.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před požadovaným 
zahájením díla a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít. Objednatel se 
zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající projektové dokumentaci.  

 
Stavba je rozdělena do dvou etap - Předání díla a zahájení prací  
A)1. etapa – „Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant 
předpoklad zahájení květen/2019 
B)2. etapa – „Statické zajištění 1. patra, Děkanská ul. 74. Frýdlant“ 
termín zahájení leden/2020 
 
Dokončení díla:  
A)1. etapa – „Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant 
do 30. dubna 2020 
B)2. etapa – „Statické zajištění 1. patra, Děkanská ul. 74. Frýdlant“ 
do 30. června 2020 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 16/2019 ze dne 29. 1. 
2019. 

 
 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží 
zhotovitel a 2 objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá 
dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. 
Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 
…………… 
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Ve Frýdlantu dne 21.10. 2019 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

 
Ve Frýdlantu dne 21.10.2019 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
               …………………………………. 

Michal Jurkovič 
jednatel  

 


