
REKAPITULACE

Stavba: „Oprava mostních objektů v km 86,629; 74,623 na trati Krnov - Olomouc”
Objednatel: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Cena celkem dle SOD méněpráce (+) vícepráce (-) rekapitulace MNP(+) a VCP 
(-) cena dle dodatku č.1 k SOD

Cena v Kč

16 831 132,82 1 551 516,08 -1 321 595,75 229 920,33 16 601 212,49
4 917 748,99 26 400,00 -29 750,00 -3 350,00 4 921 098,99
5 950 586,28 626 343,90 -112 369,71 513 974,19 5 436 612,09
5 458 855,52 884 939,68 -1 179 476,04 -294 536,36 5 753 391,88
423 572,00 9 982,50 0,00 9 982,50 413 589,50
80 370,03 3 850,00 0,00 3 850,00 76 520,03

1 131 185,14 20 000,00 0,00 20 000,00 1 111 185,14
517 677,98 20 000,00 0,00 20 000,00 497 677,98
613 507,16 0,00 0,00 0,00 613 507,16

1 332 822,45 0,00 0,00 0,00 1 332 822,45

Náklady stavby celkem 19 295 140,41 Kč 1 571 516,08 Kč -1 321 595,75 Kč 249 920,33 Kč 19 045 220,08 Kč
ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

Za  objednatele: za zhotovitele:

     SO 01-01 most v km 86,629 - úpravy železničního svršku
SO 01  most v km 86,629

     SO 01-02 most v km 86,629 - konstrukce v kol. č. 1
     SO 01-03 most v km 86,629 - konstrukce v kol. č. 2
     SO 01-04 most v km 86,629 - ochrana a úprava zabezpečovacích kabelů
     SO 01-05 most v km 86,629 - ochrana a úprava silnoproudých kabelů
SO 02  propustek v km 74,623

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

     SO 02-01 propustek v km 74,623 - úpravy železničního svršku
     SO 02-02 propustek v km 74,623 - propustek
VRN  most v km 86,629 + propustek v km 74,623

Objekt/Soupis
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