
 Propočet Datum:  10.7.2019

rozdíl bez DPH poznámka 

ZL 2.8 SO 01 Hala doplnění konstrukcí
227 217,90

ZL 2.9 SO 01 změna parozábrany střecha S6
556 377,83

ZL 2.10 Doplnění TZB
202 886,00

ZL 2.11 Změna skladby podlahové konstrukce sportovní plochy
328 612,68

GELFLOR Taraflex Sport Evolution 7,5 
mm

ZL 2.12 Změna otevírání a materiálu okna O.08
-9 054,87 Změna vnitřního okna z AL na dřevo.

ZL 2.13 Upřesnění sportovního vybavení
7 180,00 Odpočet branek a změna velikosti.

ZL 2.14 Dilatace
76 742,58

Řezání desky tělocvičny +obvodová z 
mirelonu

ZL 2.15 SO 01 zazdívka okna pozice O.09
-6 812,79 vnitřní okno

SOUČET 1 383 149,33

druh prací

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín - více méně práce k dodatku č.2



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 274 933,66 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Viz. Samostatná příloha .

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 227 217,90 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  dopln ění konstrukcí 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



Stavba : 15-032 ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ
Objekt : SO01 JKSO :

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objekt802 Haly občanské výstavby

802.2 Haly pro tělovýchovu

802.23 haly sportovní víceúčelové

802.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

802.23.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis

D.1._ Architektonicko-stavební řešení
Celkem objekt SO01

Rekapitulace soupisu D.1._

1 Základy a zvláštní zakládání

2 Zámečnické a ocelové konstrukce

3

4 Konstrukce klempí řské

5 Podlahy z dlaždic a obklady

7 Světlovod

8 VO protlak,2 ks sloup ů

Celkem soupis D.1._

Změnový list  2.8 HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Rekapitulace stavebního objektu

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení



802.23.7.1

Cena (Kč)

227 217,90 
227 217,90 

Cena (Kč)

48 007,50

306 372,00

67 844,00

-44 105,29

-142 204,00

-8 696,31

227 217,90



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 48 007,50
1 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 37,00000 1 190,00 44 030,00 801-1 SOD

V rozpočtu chybí položka tohoto betonového zesílení

Nutno provést spodní část betonového zesílení z důvodu  provedení detailu 

148*0,25= 37 m2

hydroizolaceokolo sloupů OK

2 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 37,00000 107,50 3 977,50 801-1 SOD

Díl: Zámečnické a ocelové konstrukce 306 372,00
3 R pol Doplnění plošin pro vzduchotechniku kpl 1,00000 41 580,00 41 580,00 R-pol

zámečnické konstrukce pro zařízení č.1  - doplnění nosníků

přidání chybějící kce pro zařízení č.2

povrchová úprava - žárzinkování

4 R-pol Kotvení obvodových stěn ks 66,00000 540,00 35 640,00 R-pol

provedení v třetinách výšky přivařením k ocelovým sloupům

nejsou součástí PD ani rozpočtu

5 R-pol Ocelové výměny a konzoly pro uložení prefa prvků tribuny 151 736,00 800-2

navaření konzol pro usazení tribun ks 14,00000 8 164,00 114 296,00 R-pol

dodatečné řešení nebylo součástí PD 25,57000

Ocelová výměna vynášející prefa podestu schodiště kpl 1,00000 37 440,00 37 440,00 R-pol

7 R -pol Konstrukce pod výsledkovou tabuli  717 kg kpl 1,00000 77 416,00 77 416,00 R-pol

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 67 844,00

Požadavek GP

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

Změnový list ZL 2.8. HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

Změnový list ZL 2.8. HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení

6 R-pol Lemování pod požární klapky ZOTK ks 6,00000 4 212,00 25 272,00 R-pol

vyřezání,lemování,lakování plechu

8 764778x123RT1Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu,  , 
dodávka a montáž

m 28,00000 899,00 25 172,00 SOD

9 R-pol Uprava roznášecího U profilu pro svislé členění fasády d 7,1 m kus ks 8,00000 2 175,00 17 400,00 R-pol

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -44 105,29
275 771575113RU2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 186,62000 440,00 82 112,80 800-771 SOD

S1D : (2,3+11,3+6,0+9,0+33,7)*1,05 65,41500

S2D : (18,5+74,7+6,6)*1,05 104,79000

S3D-podesta : 3,50 3,50000

276 771575102RT8 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic 
keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 -186,62000 520,00 -97 042,40 800-771 SOD

S.1D : (5,0+22,3+33,7)*1,05 64,05000

S.2D : 3,2*1,05 3,36000

S.2Ds+h : 125,91*1,05 132,20550

279 583x623R Dlažba keramická 60x30cm, tl.10mm, slinutá, kalibrovaná m2 195,81000 372,00 72 841,32 SOD

280 592462614R Dlaždice 10/10 s protiskluzem  slinutá, kalibrovaná m2    -195,81000 521,00 -102 017,01 SOD

Odpo čet sv ětlovodu.
265 76731x1111 Světlovod - plochá střecha - průměr tubusu 540 mm, kopule kus -4,00000 35 551,00 -142 204,00 SOD

flexibilní lepící tmel a spárovací hmota

flexibilní lepící tmel a spárovací hmota
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S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

Změnový list ZL 2.8. HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení

Celkem 235 914,21
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 1/2

ZL 2.8 - záměna protlaku za ruční výkop , doplnění 2 KS sloupů

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

A Zemní práce ceny SOD
Cena celkem za oddíl -8 696,-

0,-

A.002 460200063
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;

m 125,59 19,80 2 487,-

A.006 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
"viz pol. Č. A.002 až A. 005, viz situace

m 56,19 19,80 1 112,-

A.007 167101102

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
"Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
výkopek nevyužitý pro zásyp

m3 297,45 3,96 1 178,-

A.008 460560033
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 40 
cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 52,88 19,80 1 047,-

A.012 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 
až A19)

t 185,08 7,13 1 320,-

A.013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km, A16 až 19 do 
20km)

t 29,75 71,30 2 121,-

A.014 171201201
Uložení sypaniny na skládky, manipulace
viz A.007

m3 297,45 3,96 1 178,-

A.015 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
viz A.014

t 290,84 7,13 2 074,-

A.029 141721113
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4
protlaky pod komunikacemi a pod kořenovým systémem, včetně zápichových jam, chrániček a pomocné 
mechanizace

m 1499,15 -19,80 -29 683,-



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 2/2

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

A Zemní práce ceny SOD

C.024 xMEc6
Sloup VO výšky 5m pozinkovaný
viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční/sadový s manžetou, ohraňovaný, vč. Ochranného laku

ks 2,00 4 235,36 8 471,-



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  změna parozábrany ve st řešní konstrukci

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Zhotovitel upozornil na skladbu střešního pláště haly skladba S6 a to konkrétně na parozábranu.Dle zhotovitele není v
pořádku z hlediska kondenzace vodní páry, navržena folie lehkého typu z LDPE a její perforace kotvami střešního
pláště.Zhotovitel navrhl dle výpočtu parozábranu z asfaltového pásu. 

Časový vliv na plnění SoD: Zhotovitel požaduje prodloužit termín o 10 dnů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 556 377,83 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 673 217,17 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
Cen. 
soustava / 

Díl: 712 Povlakové krytiny 540 304,17
153 712351111RT4 Povlakové krytiny střech do 10° samolepícím pásem včetně dodávky asfalt.pásu 

parotěsného DACO-KSD-R
m2 1 441,30000 309,50 446 082,35 800-711 RTS 2019

nová paroz vč mater

153 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez 
dodávky pásu

m2 702,10000 92,80 65 154,88 SOD
montáž skladby vrchní folie

154 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky 
textílie

m2 702,10000 41,40 29 066,94 SOD montáž 
skladby 
geotex

Díl: 713 Izolace tepelné 16 073,66
168 713141221R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad 

plochých střech, nosný matriál ve specifikaci
m2 702,10000 35,00 800-713 SOD 24 573,50

namontovaná 
folie placená 
ve FA

S.6 - vodorovně : 2*15,00*44,71+100 1 441,30000

713141221R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad 
plochých střech, nosný matriál ve specifikaci

m2 -739,20000 35,00 -25 872,00 SOD nenamontova
ná folie

1441,3-702,1=739,2

178 67352296R fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; 
sd do 55,00 m

m2 772,31000 22,50 SPCM SOD 17 376,98
namontovaný 
mat placený 
ve fa

parozábrana - S.6 - vodorovně : (2*15,00*44,71+100)*1,1 1 585,43000

702,1*1,1=772,31

67352296R fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; 
sd do 55,00 m

m2 -813,09000 22,50 -18 294,53 SOD nenamontova
ný mat

1585,43-772,31=813,12

166 713141312R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na 
kotvy

m2 702,10000 26,00 18 254,60 SOD montáž 
kombinov 
izolantu 
160+2x20

R pol Demontáž zrealizované skladby m2 702,10000 59,80 41 985,58 R pol

celkem 556 377,83

demontáž 702,1 m2  komplet skladby      
6 osob po 350/hod  dva dny =  120* 350 = 42  000  Kč

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL  2.9. změna  střešní skladby - parozábrana 

Architektonicko-stavební řešení
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S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
Cen. 
soustava / 

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL  2.9. změna  střešní skladby - parozábrana 

Architektonicko-stavební řešení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 245 492,06 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší dodatečné změny dle požadavku investora viz zápi z KD ze dne 5.6.2019

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 202 886,00 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  dopln ění TZB

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



Stavba : 15-032 ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

Objekt : SO01 JKSO : 802.23.7.1

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objekt802 Haly občanské výstavby

802.2 Haly pro tělovýchovu

802.23 haly sportovní víceúčelové

802.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

802.23.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D.1._ Architektonicko-stavební řešení 202 886,00 
Celkem objekt SO01 202 886,00 

Rekapitulace soupisu D.1._

Stavební díl Cena (Kč)

342 Sádrokartonové konstrukce 8 640,00

723 Vnitřní plynoinstalace 11 180,00

M 24-01 VZT doplnění ohřevu 22 761,00

MaR - čidla CO2 20 924,00

Svítidla záměna svítidel -14 820,00

ZTI - umyvadlo 14 547,00

zásuvky,úprava rozvaděčů a VZT 118 620,00

slaboproudá kabeláž k ozvučení 21 034,00

Celkem soupis D.1._ 202 886,00

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Rekapitulace stavebního objektu  - ZL 2.10 - dopln ění TZB

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce - zám ěna na chodbový systém  
místnost č. 1.39

8 640,00

71 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
standard,  

m2 -36,00000 617,00 -22 212,00 801-1 SOD

R-pol Chodbový systém Thermatex 0,6*1200 mm na samostatném roštu m2 36,00000 857,00 30 852,00 R-pol

materiál hrubý - Fainstratos

Celkem 8 640,00

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český T ěšín
O: D.1.4a Zdravotn ě tehnická instalace

R: PL

Vnit řní plynoistalace - vým ěna BAP ventilu za 
automatický 

P. č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
sousta
va

Ceník, kapitola
Díl: 723 Vnit řní plynovod

34 723 23-R02 Ventil havarijní plynový - normálně otevřený, Dodávka+montáž ks -1,00000 7 870,00 -7 870,00 SOD

R pol Ventil havarijní plynový - normálně otevřený, Dodávka+montáž ks 1,00000 19 050,00 19 050,00 R-pol

BAP automat 0,00

Celkem za objekt 11 180,00

suma - vnit řní plynoinstalace - k č bez DPH 11 180,00

-napětí 24V; 0-5kPa

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchaze če
11 180,00

Ventil havarijní plynový - normálně otevřený

-např. EVH 1050.22/L-2"



JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

1 M24-01
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, s deskovým rekuperátorem, Vp/Vo=9000 m3/h, Qt(voda)=77,92 kW(70/50
oC), Pi=2x3.47kW, 2x8.12A, 3x400V, s hrdly v horizontálním provedení, 4780x2250x1380, 1651 kg, bez regulace, vč spoj.
manžet, reg.klapek, servopohonů, diferenčních snímačů a kap.termostatu na ohřívači

- Doplnění elektrického ohřevu IBET 400 Watt  vč montáže ks 1 11 841 11 841 Vlastní

-

-

2 M24-06
Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, s rotačním rekuperátorem, Vp/Vo=3200 m3/h, Qt (voda ) =11.26

kW(70/50 oC), Pi=2x1.29kW, 2x2.0A, 3x400V, 2055x1235x910mm, 369 kg, bez regulace, vč spoj. manžet, reg.klapek,
servopohonů, diferenčních snímačů a kap.termostatu na ohřívači - v levém provedení

Doplnění elektrického ohřevu IBET 300 Watt  vč montáže ks 1 10 920 10 920 Vlastní

ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM 0 22 761

P.Č.
ČÍS. OZN. 
POLOŽKY

POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POZNÁMKA
CENOVÁ 

SOUSTAVA

ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ SPORTOVNÍ HALY

POČET

ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ PROSTORU ŠATEN A ZÁZEMÍ

DODÁVKA - CENA [Kč] MONTÁŽ - CENA [Kč]



P.Č Čís. Ozn.polNázev Mj Počet Materiál Materiál celkemMontáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1Cen. Soust.

Dodávky polních p řístroj ů VZT1
1 R Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 ks 1,00 10 210,00 10 210,00 252,00 252,00 10 462,00 10 462,00 D.1.4.c-04 Vlastní

Dodávky polních p řístroj ů VZT1 - celkem 10 210,00 252,00 10 462,00

Dodávky polních p řístroj ů VZT2
2 R Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 ks 1,00 10 210,00 10 210,00 252,00 252,00 10 462,00 10 462,00 D.1.4.c-05 Vlastní

0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.c-05 Vlastní

0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.c-05 Vlastní

Dodávky polních p řístroj ů VZT2 - celkem 10 210,00 252,00 10 462,00

CELKEM 20 420,00 504,00 20 924,00



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 1/1

Číslo 
položk

y

Číselné 
zatříděn

í
Popis položky

Měrná 
jednotk

a

Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Z toho 
v

1NP

Z toho 
v

2NP

Celková              
cena v Kč cena

A Svítidla
V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných 
zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, 
montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.)  
Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci 
elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
Cena celkem za oddíl -14 820,-

A.013 Z
Svítidlo LED, zapuštěné, napínaná folie - náhrada světlovodu, průmer 650mm, 
vestavba do SDK obvodová lišta + folie T5077, útlum 40%, + LED bílá 4000K, 
příkon 41W/ks, nap.zdroj HLG-60-24B

ks -8 950,- 13 13 0 -116 350,-
SOD

R-pol
Svítidlo Q&D/1400#, LED panel 70W, zapuštěné do Termatexu (popř. SDK), 
LED bílá, příkon 70W/ks, váha 9kg, 8500lm

ks 7 810,- 13 13 0 101 530,-r-pol

0,-
0,-



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český T ěšín
O: D.1.4a Zdravotn ě tehnická instalace
R: D.1.4a-Vo Rozvody vody

P. č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnit řní vodovod

10 722172311R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
včetně zednických výpomocí

m 20,00000 274,00 5 480,00 800-721

Připojovací potrubí  : 20 20,00000

25 722181213RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 20,00000 26,00 520,00 800-721

55 722280106R00 ...do DN 32 m 20,00000 16,00 320,00 800-721

59 722290234R00 ...do DN 80 m 20,00000 12,00 240,00 800-721

Ceník, kapitola
Díl: 8 Trubní vedení
Díl: 721 Vnit řní kanalizace

25 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 19,00000 151,00 2 869,00 800-721

33 721176222R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, 
DN 100

m 3,00000 442,00 1 326,00 800-721

38 721290111R00 ...vodou, DN 125 m 22,00000 16,00 352,00 800-721

S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český T ěšín
O: D.1.4a Zdravotn ě tehnická instalace
R: D.1.4a-ZP Zařizovací p ředměty

P. č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 3 440,00
9 725103-UMy Umyvadlo keramické závěsné, Dodávka+montáž soubor 1,00000 3 440,00 3 440,00

Celkem 14 547,00

6 560,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchaze če

722 13-2 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Dodávka+montáž

722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Poznámka uchaze če

4 547,00
721 17-1 Potrubí z plastových trub

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

- diturvitové umyvadlo š. 300 mm, s otvorem pro baterii, barva bílá

- umyvadlová směšovací stojánková jednopáková baterie, chrom

- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15

- univerzální odpadní ventil se sítkem

- umyvadlová zápachová uzávěrka, v provedení chrom, DN 40/50



Cen. 
soustava

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cen. 
soustava

SOD



Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Zásuvkové okruhy
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

B Přístroje
Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační 
přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje  
musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou 
dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, 
střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení 
prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před 
zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž 
vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.
Cena celkem za oddíl 9 906,-

B.025 Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44 ks 253,- 1 253,-
B.026 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 1 125,-
B.027 Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice ks 256,- 14 3 584,-
B.028 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 135,- 14 1 890,-

B.031
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, 
včetně přístrojové krabice

ks 1 789,- 1 1 789,-

B.032 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 195,- 1 195,-
B.040 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 15 1 875,-
B.042 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 195,- 1 195,-

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

C Instala ční materiál
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a 
instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, 
vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). 
V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
Cena celkem za oddíl 20 195,-

C.001
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod 
omítku

ks 105,- 15 1 575,-

C.002 Montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 78,- 15 1 170,-

C.009
Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a 
spojovací materiál

m 38,- 150 5 700,-

C.010 Montáž m 35,- 150 5 250,-
C.042 Podružný materiál ks 1 500,- 1 1 500,-
C.043 Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže m2 5 000,- 1 5 000,-

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

D Kabeláž
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  
v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech 
v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 
podružný materiál, spojky, pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na 
svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž 
CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ 
slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s 
klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového 
systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

Cena celkem za oddíl 41 535,-
D.004 Kabel CYKY 3x2,5  mm2 m 19,- 400 7 600,-
D.008 Kabel CYKY 5x6  mm2 m 78,- 100 7 800,-
D.009 Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) m 26,- 500 13 000,-
D.013 Vodič H07V-U žz 6 mm2 m 12,- 185 2 220,-
D.016 Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) m 59,- 185 10 915,-

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

E Rozvaděče - VZT
Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj 
dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a 
nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném  příslušném 
popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je 
součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. 
Cena celkem za oddíl 31 644,-

E.001
Rozvaděč RH / doplnění jištění požadavků VCP01
Touto položkou je myšlena doplnění výzbroje včetně montáže pro pokrytí požadavků 
VCP01.

ks 7 884,- 1 7 884,-

E.005

Topidla VZT
Touto položkou je myšlena doplnění kabeláže a výzbroj RH-R1-R2 včetně montáže dle 
požadavků VCP01 na ovládání 2x VZT - venkovní jednotka. Cena neobsahuje ByPass 
nebo jiná automatická či přepínatelná zařízení.

ks 11 880,- 2 23 760,-

 - - - 

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky
Měrná 

jednotka
Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč



F Ostatní

Cena celkem za oddíl 15 340,-
F.002 Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy ks 2 640 1 2 640,-

F.003
Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení 
veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. ks 0 1 0,-

F.004 Sekání drážek, kapes a průvlaků ks 2 200 1 2 200,-
F.006 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 600 1 600,-
F.009 Pronájem montážní plošiny den 3 300 3 9 900,-

Celkem Elektro 118 620,-



Cena 

SOD
SOD
SOD
SOD

SOD
SOD
SOD
SOD

SOD
SOD

SOD
SOD
SOD
SOD

SOD
SOD
SOD
SOD
SOD

R pol

R-pol



R-pol

R-pol
R-pol
R-pol
R-pol



Sportovní hala Svojsíkova - Český T ěšín D.1.4e EPS a evakuční rozhlas  06/2017
DPS

Číslo 
položk

y

Číselné 
zatříděn

í
Popis položky

Měrná 
jednotk

a

Jednotkov
á cena v 

Kč

Počet
celkem

Z toho 
v

1NP

Z toho v
2NP

Celková              
cena v Kč

B ERo - Evakuační rozhlas -  audiokabeláž k výsledkové tabuli 21 034,-

B.024 B.024

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 
50399:07
Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266
3x1.5 PH120-R B2caS1D0

m 32,- 395 12 601,-

B.055 B.055 Kabelové trasy-instalace kabelového žlabu, stoupacího žebříku vč. montážního m 55,- 48 2 640,-
B.062 B.062 PPV 6% (podružné pracovní výkony) nůžková plošina kplt 5 794,- 1,0 5 794,-

Cena celkem za oddíl
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Sportovní hala Svojsíkova - Český T ěšín D.1.4e EPS a evakuční rozhlas  06/2017
DPS

Cena

SOD
SOD
SOD
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 397 621,34 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší změnu skladby podlahové konstrukce kdy polyuretanový nátěr a anhydritový podklad nahrazuje
skladba podlahy  Gelflor Taraflex Sport M Evolution 7,5 mm.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 328 612,68 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  změna skladby podlahy sportovní plochy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



Stavba : 15-032 ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

Objekt : SO01 JKSO : 802.23.7.1

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objekt802 Haly občanské výstavby

802.2 Haly pro tělovýchovu

802.23 haly sportovní víceúčelové

802.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

802.23.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D.1._ Architektonicko-stavební řešení 328 612,68 
Celkem objekt SO01 328 612,68 

Rekapitulace soupisu D.1._

Stavební díl Cena (Kč)

63 Podlahy a podlahové konstrukce -1 207 491,72

777 Podlahy ze syntetických hmot 1 536 104,40

Celkem soupis D.1._ 328 612,68

HALA ČESKÝ TĚŠÍN podlaha Tarkett Omnisport

Rekapitulace stavebního objektu

TARKETT Omnisport tl, 9,4 mm

Architektonicko-stavební řešení



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ

cena / 
MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce SOD R-pol -1 207 491,72
112 632419102RT2 Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 

mm, bez penetrace
m2 -1 336,91750 448,00 -598 939,04

Vyrovnání pod nášlapnou vrstvou - S.1 : 44,05*30,35 1 336,92

Vyrovnání pod nášlapnou vrstvou - S.2 : (44,55*17,06/2) 380,01150

Vyrovnání pod nášlapnou vrstvou - S.3 : 99,90 99,90000

Ztratné 10 % : 1816,829*0,1 181,68290

114 632441047RT3 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 
500 m2, tloušťka 60 mm

m2 -1 150,64000 512,00 -589 127,68

S.1 : 1095,85*1,05 1 150,64

S.3 : 121,76*1,05 127,84800

S.2Ds : 125,91*1,05 132,20550

S.1V : (34,0+34,1+12,1)*1,05 84,21000

116 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 -1 295,00000 15,00 -19 425,00

S.1, S.2, S.3 : 1295,0+422,0+122 1 839,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 536 104,40
293 77721X111 Podlahy z polyuretanu, včetně dodávky a montáže m2 -1 150,64000 1 150,00 -1 323 236,00

1NP : 1095,85*1,05 1 150,64

294 R pol Sportovní podlaha Gelflor Taraflex Sport M Evolution 7,5 mm na dvojitém roštu m2 1 150,64000 2 485,00 2 859 340,40

1NP : 1095,85*1,05

Celkem 328 612,68

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

s rozprostřením a uhlazením

Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné 
vyrovnání nerovných podlah.

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN - záměna skladby sportovní podlahy  Tarkett Omnisport 

Architektonicko-stavební řešení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -10 956,39 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší záměnu materiálu a otvírání okna pozice O 08 z hliníku na dřevěné.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -9 054,87 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  záměna okna pozice O 08

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ

cena / 
MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské SOD R-pol 10 850,00
R pol Okno dřevěné výsuvné 1250x1000 ks 1,00000 10 850,00 10 850,00 800-721 RTS 18/ I

0,00 800-766 RTS 18/ I

Díl: 767 Konstrukce záme čnické -19 904,87
247 76764x117 Hliníkový okenní panel 1250x1000 mm, včetně dodávky a montáže ks    -1,00000 19 904,87 -19 904,87 Vlastní

O.08 : 1 1,00000

Vlastní

Vlastní

Celkem -9 054,87

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ  ZL 2.12 

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  změna okna O.08 z hliníku na truhl.výrobek

Architektonicko-stavební řešení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 8 687,80 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší upřesnění počtů a rozměrů sportovního vybavení a to florbalových a fotbalobvýchbranek.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 7 180,00 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  dop řesnění sportovního vybavení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ

cena / 
MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 799 Ostatní SOD R -pol 7 180,00
331 799x213 Fotbalové branky, dodávka a montáž ks    -2,00000 9 630,00 -19 260,00 Vlastní

332 799x214 Florbalové branky, dodávka a montáž ks    -4,00000 3 205,00 -12 820,00 Vlastní

0,00 Vlastní

3 799x213xx Fotbalové branky  5x2 norma FIFA , dodávka a montáž,kotvící mat,sít ks 2,00000 19 630,00 39 260,00

0,00 Vlastní

0,00 Vlastní

0,00 Vlastní

0,00 Vlastní

0,00 Vlastní

Celkem 7 180,00

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  - ZL 2.13 dopřesnění sportovního vybavení

Architektonicko-stavební řešení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  dilatace SO 01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší chybějící obvodové a plošné dilatace v objektu tělocvičny.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 76 742,58 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 92 858,52 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / 
MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 63 Podlahové konstrukce 76 742,58
1 631317210R00 Řezání dilatační spáry hl.0-100 mm v žb bm 454,19000 153,00 69 491,07 801-2 RTS 18/ I

deska sportovní plochy

2 Dilatační pás GTF-RDS ( 25 m ) m 345,310 21,00 7 251,51 SOD - UT

Celkem 76 742,58

obvodová dilatace tělocvičny,místnosti pod tribunou

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN - ZL 2.14 - dilatace SO 01 hala

Architektonicko-stavební řešení

výpočet v příloze

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -8 243,48 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list zrušení vnitřního okna ,jeho zazdění pozice O.09 na základě požadavku investora.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -6 812,79 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

2.15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 zazdívka vnit řního okna poz. O.09

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



Stavba : 15-032 ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

Objekt : SO01 - Zazdívka okna pozice O.09 JKSO : 802.23.7.1

Zákl. údaje SO01 - Zazdívka okna pozice O.09

Třídník stavebních objekt802 Haly občanské výstavby

802.2 Haly pro tělovýchovu

802.23 haly sportovní víceúčelové

802.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

802.23.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D.1._ Architektonicko-stavební řešení -6 812,79 
Celkem objekt SO01 - Zazdívka okna pozice O.09 -6 812,79 

Rekapitulace soupisu D.1._

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 349,00

61 Úpravy povrchů vnitřní 6 526,64

94 Lešení a stavební výtahy 208,50

767 Konstrukce zámečnické -17 372,93

784 Malby 476,00

Celkem soupis D.1._ -6 812,79

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Rekapitulace stavebního objektu

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ  SOD Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 349,00
50 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, na maltu MVC 5
m2 3,40000 985,00 3 349,00 801-1 RTS 18/ I

2,7*1,26=3,4

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 6 526,64
98 602011202R00 Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 6,80000 59,80 406,64 801-1 RTS 18/ I

3,4*2=6,8

99 602011211R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 
15 mm,  

m2 6,80000 320,00 2 176,00 801-1 RTS 18/ I

100 602011231R00 Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,80000 285,00 1 938,00 801-1 RTS 18/ I

104 612481211RT7 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a 
stěrkového tmelu

m2 6,80000 295,00 2 006,00 801-1 RTS 18/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 208,50
136 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1,50000 139,00 208,50 800-3 RTS 18/ I

Díl: 767 Konstrukce záme čnické -17 372,93
248 76764x118 Hliníkový interiérový okenní panel 1260x2700 mm, včetně dodávky a montáže ks    -1,00000 17 372,93 -17 372,93 Vlastní

O.09 : 1 1,00000

Díl: 784 Malby 476,00
308 784251101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná m2 6,80000 20,00 136,00 800-784 RTS 18/ I

Penetrace stěn : 3,4*2=6,8 1 979,77000

309 784255112R00 Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , bílé, dvojnásobné m2 6,80000 50,00 340,00 800-784 RTS 18/ I

Celkem -6 812,79

Penetrační přípravek na zpevnění vnějších i vnitřních savých podkladů. Je vhodný pro nové omítky, betony, sádrokartony, plochy po 
odstranění starých nátěrů v interiérech a málo poškozené povrchy. Položka obsahuje 1x penetrační nátěr.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou 
(MVC) nebo cementovou (MC),

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  - zazdívka vnitřního okna pozice O.09

Architektonicko-stavební řešení
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