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Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

ze dne 16. 4. 2019

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Statutární zástupce:

Jednající:

ICO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Sídlo:

Zastoupená/Jednající:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Křížová 25, 225 08 Praha 5 „

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel CSSZ

Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy

00006963

neplátce

Česká národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

Ch'novská 2486/24, 390 02 Tábor

_jednateu
44797958

CZ44797958

Komerční banka, a.s.

3209301/0100

33yr8qg

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Smluvní

strana“ a společně také jako „Smluvní strany“)



I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele

provést svým jménem a na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající ve

stavebních opravách prostor, včetně výměny oken, v budově Objednatele na adrese

Doudlevecká 69, Plzeň (dále jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 18. 4. 2019, stavební práce byly zahájeny dne 7. 5. 2019, termín

dokončení stavebních prací v souladu se Smlouvou je do 120 pracovních dnů od termínu zahájení

stavebních prací uvedeného ve Smlouvě, tj. do 24. 10. 2019.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ujednání Smlouvy uvedená včl. II. tohoto

Dodatku č. 1, na níž se Smluvní strany dohodly, konkrétně změna termínu pro dokončení

stavebních prací, a to z důvodu na straně Objednatele — zatékání do budovy, čímž by mohlo dojít

ke znehodnocení dokončené práce.

11.

Změna ujednání

Včl. 2. odst. 2 Smlouvy se mění termín dokončení stavebních prací, původní ujednání se ruší a

nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:

— Předánía převzetí staveniště: do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne nabytí

účinnosti této Smlouvy.

- Zahájení stavebních prací: do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od termínu předání

a převzetí staveniště uvedeného výše.

- Dokončení stavebních prací: do 16. 12. 2019.“

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zékonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel souhlasí stím, aby tento

Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel

obdrží 2 stejnopisy.
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( 4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen

po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní

strany své podpisy.

V Praze dne: Z Ž '10- 2019 VTáboře dne: 2 l -m- 2019

Česká republika — Česká správa PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.:

sociálního zabezpečení:

  Ing. Stani lav Stehlík

ředitel odboru hospodářské správy    jednatel
PAMÁTKY TABOR, s.r.o.

Chýnovská 2486/24

390 02 Tábor

cz 44 79 79 58 ©
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