
DODATEK C. 3/2019
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003055 
ISPRGFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
1/43 Milonice, odbočovaCí pruh +1/43 Milonice, průtah, DSP,IČ-DSP vč. MPP, PDPS, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojem:
zastoupeno: pověřen řízením
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel”)
a

2. Linio Pian, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Poskytovatel41)

Sochorova 23, 616 00 Brno
27738809
CZ27738809
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650 
společnost s ručením omezeným

jednatel

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany14 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana41)

Smluvní strany se dohodiv na uzavření Dodatku č, 3/2019 ve znění:

Původní znění:

Příloha ě. 1 - podrobný popis plnění 
Termíny plnění

1. Projektové podklady -  do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept -  do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis -  do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP -  do 4 měsíců od získám statutu Veřejně prospěšná stavba a souhlasu/rozhodnutí 
s dělením pozemků
5. IČ k SP -  do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení -  do 8 měsíců od IČ-SP
7. PDPS -  do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD — v -souladu s termínem realizace



Nové znění:

1. Projektové podklady -  do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept -  do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis -  do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP -  do 6 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba a souhlasu/rozhodnutí 
s dělením pozemků
5. IČ k SP -  do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení -  do 12 měsíců od IC-SP
7. PDPS -  do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD -  v souladu s termínem realizace

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna. 

Zdůvodnění dodatku:
Původní termín uvedený v bodech 4. a 6. Přílohy č. 1 (4 měsíce od souhlasu s dělením pozemků 
vychází na 12. 10. 2019, 8 měsíců od IČ-SP vychází na 14. 8. 2019) není možné dodržet 
z důvodu překážek ze strany dotčených orgánů a stavebních úřadů.
Kbodu 4.: Rozhodnutí k dělení pozemků bylo vydáno 12. 6. 2019, důvodem pro nutné 
prodloužení lhůty je omezení zástavního práva pro výkup na pozemku p. Blažka.
K bodu 6.: Stavební úřad v Blansku požadoval po ŘSD doložení dalších písemností a usnesením 
přerušil stavební řízení. ŘSD se proti tomu odvolalo. Rozhodnutí KU JMK z 26. 7. 2019 dalo 
ŘSD za pravdu, když bylo konstatováno, že MěÚ Blansko neměl důvod pro přerušení řízení. 
Usnesení MěÚ Blansko bylo Krajským úřadem zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Je 
zřejmé, že stavební povolení nemůže být vydáno do termínu uvedeném v bodě 6. přílohy ě. 1 
dodatku č. 2 smlouvy a Poskytovatel na tom nemá žádnou vinu.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínového plnění smlouvy.
Dodatek č. 3/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb číslo 03PT - 003055 
ze dne 16. 8. 2017, dodatku č. 1 z 3. 12. 2018 a dodatku č. 2 z 28. 3. 2019.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
dvou (2) stejnopisech.
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V Brně dne ‘ V Brně dne 12 -(38- 2019

Ředitelství silnic a dálnic Linio Pian, s.r.o

ředitel Závodu Brno jednatel
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